
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

0 Anbindung Ortsteils Marbach an die 
Hannoversche Str.

28 Wochen 11.05.26 20.11.26

1 Bauausführung 28 Wochen 11.05.26 20.11.26

2 Baubeginn 1 Tag 11.05.26 11.05.26

3 Baufeld freimachen (Wurzelstöcke 
roden, …)

2 Tage 12.05.26 13.05.26

4 Bauvorbereitung, BE, VAO, … 4 Tage 14.05.26 19.05.26

5 Bauphase 0 - Vorbereitende 
Maßnahmen

1 Woche 20.05.26 26.05.26

7 Bauphase 1 21,6 Wochen 27.05.26 23.10.26

8 Hannoversche Straße 11,6 Wochen 27.05.26 14.08.26

9 Bau der Aus- und 
Auffahrtsrampe

28 Tage 27.05.26 03.07.26

10 Herstellen 
Mittelstreifenüberfahrt für 

5 Tage 06.07.26 10.07.26

11 Beleuchtungs- und LSA-Masten 
incl. Kabel, Schächte, … 

19 Tage 13.07.26 06.08.26

12 Markierung und Beschilderung 6 Tage 07.08.26 14.08.26

13 St.-Florian-Straße 21,6 Wochen 27.05.26 23.10.26

14 Rückbau Fahrbahn (Asphalt) 9 Tage 27.05.26 08.06.26

15 Rückbau Nebenanlagen 7 Tage 09.06.26 17.06.26

16 Kanalsanierung 14 Tage 18.06.26 07.07.26

17 Beleuchtungs- und LSA-Masten 
incl. Kabel, Schächte, … 

17 Tage 01.07.26 23.07.26

18 Neubau Fahrbahn 39 Tage 24.07.26 16.09.26

19 Neubau Nebenanlagen 42 Tage 27.08.26 23.10.26

20 Bauphase 2 4 Wochen 26.10.26 20.11.26

21 Hannoversche Straße 1,8 Wochen 26.10.26 05.11.26

22 Markierung und Beschilderung 2 Tage 26.10.26 27.10.26

23 Komplettierung LSA 1 Tag 28.10.26 28.10.26

24 Abbau bauzeitliche 
Verkehrsführung

6 Tage 29.10.26 05.11.26

25 Knoten St.-Florian-Straße / 
St.-Christophorus Straße

4 Wochen 26.10.26 20.11.26

26 Rückbau Fahrbahn (Asphalt) 3 Tage 26.10.26 28.10.26

27 Rückbau Nebenanlagen 2 Tage 28.10.26 29.10.26

28 Neubau Fahrbahn 5 Tage 30.10.26 05.11.26

29 Neubau Nebenanlagen 7 Tage 06.11.26 16.11.26

30 Beleuchtungs- und LSA-Masten 
incl. Kabel, Schächte, … 

4 Tage 17.11.26 20.11.26

31 Markierung und Beschilderung 3 Tage 17.11.26 19.11.26

32 Verkehrsfreigabe (Bauende) 0 Tage 20.11.26 20.11.26
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Anbindung der Ortslage Marbach an die Hannoversche Straße (K35)
in Erfurt (TVA-Objekt-Nr.:100148)

zur Einhaltung der Terminketten sind Mehrkolonneneinsatz / Mehrschichtsystem unter Einhaltung und Ausnutzung der gesetzlichen maximalen Arbeitszeiten pro Tag und Woche einzukalkulieren 11.2025


