
SCHLOSS FRIEDENSTEIN  / GOTHA  -  ARGE STATIK  -  Arbeitsbereich TRABERT INGENIEURE GmbH Co. KG
Terminvorschau  Sanierung Arkadenpfeiler BA1 (W3 u. W7-W11)

Stand  26.01.2026
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AN Baubeginn, Baustelleneinrichtung; Örtliche Abstimmungen mit STSG
AN Einarbeitung, Materialbeschaffung, Abstimmungen mit NAN

AN Herstellung Fertigteilfundamente für "Abfangkonstruktion B"
AN Lieferung Fertigteilfundamente für "Abfangkonstruktion B" zur Baustelle

AN (NAN) Erstellung Stahlbau-Werkplanung "Abfangkonstruktion B"
AN (NAN) Vorlage Stahlbau-Werkplanung "Abfangkonstruktion B" zur Prüfung
AN (NAN) Materialbestellung Stahlbau "Abfangkonstruktion B" + Lieferzeiten
AN (NAN) Fertigung Stahlbau "Abfangkonstruktion B"
AN (NAN) Lieferung Stahlbau "Abfangkonstruktion B" zur Baustelle

Rückbau Plattenbeläge im Arkadengang (abschnittsweise) -> Los ProDenkmal
zuerst zw. W6 und W12

AN Oberflächennahe Erdarbeiten, Erkundungsschürfe, Gründung FT-Fund.
AN Einbau der 4 Fertigteilfundamente für "Abfangkonstruktion A"
AN Einbau/Montage unterer Stahlkranz + Nadeln "Abfangkonstruktion A"
AN Montage Druckstreben, oberer Kranz u. Zugstäbe "Abfangkonstruktion A"
AN Montage Gewindestäbe und Pressen "Abfangkonstruktion A"
AN Montage Rückhängungs-Konstruktion u. GEWI's "Abfangkonstruktion A"
AN Vorspann- und Umlastungsprozess "Abfangkonstruktion A"
AN Rückbau Notsicherungen und Umschnürungen am Arkadenpfeiler
AN Rückbau Naturstein-Quader, von oben beginnend (+ begleitende Doku)
AN Sicherungsarbeiten am Kern
AN Feinaufmaß zu Außenquadern und Kernbereich -> Werksteinfertigung
AN Sicherungsarbeiten + Anpassungen im Fundamentbereich
AN Herstellung Stahlbeton-Ringfundament + Begleitarbeiten
AN Herstellung Sandsteinquader Pfeilersockel + Begleitarbeiten
AN Herstellung Sandsteinquader Pfeilerschaft + Begleitarbeiten
AN Herstellung Sandsteinquader Gesimsbereich + Vepressen + Begleitarbeiten
AN Teilrückbau Stahlabfangung, Unterer Gesimskranz + Gewindestäbe
AN Herstellung Sandsteinquader Kämpferbereich + Verpressen + Begleitarbeiten
AN Restarbeiten + Aushärtung Mörtel etc.
AN Ablassen Stahlabfangkonstruktion + finale Umlastung auf Bestandspfeiler
AN Rückbau Stahlabfangkonstruktion + Fertigteilfundamente + Zwischelagerung
AN Umsetzten FT-Fundamente + Stahlabfangkonstruktion (nächster Pfeiler)

AN (SUB) Bestellung Sandsteinquader-Rohlinge
AN (SUB) Fertigung Sandsteinquader-Rohlinge
AN (SUB) Profilierung u Oberflächenbearbeitung Sandsteinquader
AN (SUB) Lieferung fertige Sandsteinquader auf Baustelle (erst  Sockelquader!)
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Maßnahmen, Tätigkeiten
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GOTHA, SCHLOSS FRIEDENSTEIN / SANIERUNG U. UMBAU - TPII.1
Bereich: Westflügel, Arkadenpfeilersanierung 1. Bauabschnitt

Maßstab M= ohne, Planungsstand: 26.01.2026
Termin- und Bauablaufplan zur Arkadenpfeilersanierung BA1

Plan: 5_WF_ARK_SAN_009_a


