
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Baubeginn 1 Tag Mon 27.04.26 Mon 27.04.26

2 Baustelleneinrichtung 10 Tage Mon 27.04.26 Mon 11.05.26

3 Gerüstbau 140 Tage Mon 27.04.26 Mit 11.11.26

4 Gerüstaufbau 1. und 2. BA 10 Tage Mon 27.04.26 Mon 11.05.26

5 Gerüstaufbau 3. und 4. BA 10 Tage Don 09.07.26 Mit 22.07.26

6 Gerüstabbau 1. und 2. BA 10 Tage Don 27.08.26 Mit 09.09.26

7 Gerüstabbau 3. und 4. BA 10 Tage Don 29.10.26 Mit 11.11.26

8 1. Bauabschnitt 50 Tage Die 12.05.26 Mit 22.07.26

9 Abbrucharbeiten 1. BA 25 Tage Die 12.05.26 Mit 17.06.26

10 Notabdichtung 1. BA 25 Tage Mit 20.05.26 Mit 24.06.26

11 Bauleistungen 1. BA 15 Tage Mit 20.05.26 Mit 10.06.26

12 Schlosserarbeiten 1. BA 5 Tage Mit 20.05.26 Mit 27.05.26

13 Warmdachaufbau 1. BA 30 Tage Don 11.06.26 Mit 22.07.26

14 2. Bauabschnitt 50 Tage Don 18.06.26 Mit 26.08.26

15 Abbrucharbeiten 2. BA 25 Tage Don 18.06.26 Mit 22.07.26

16 Notabdichtung 2. BA 25 Tage Don 25.06.26 Mit 29.07.26

17 Bauleistungen 2. BA 15 Tage Don 25.06.26 Mit 15.07.26

18 Schlosserarbeiten 2. BA 5 Tage Don 25.06.26 Mit 01.07.26

19 Warmdachaufbau 2. BA 30 Tage Don 16.07.26 Mit 26.08.26

20 3. Bauabschnitt 45 Tage Don 23.07.26 Mit 23.09.26

21 Abbrucharbeiten 3. BA 25 Tage Don 23.07.26 Mit 26.08.26

22 Notabdichtung 3. BA 25 Tage Don 30.07.26 Mit 02.09.26

23 Bauleistungen 3. BA 10 Tage Don 30.07.26 Mit 12.08.26

24 Schlosserarbeiten 3. BA 5 Tage Don 30.07.26 Mit 05.08.26

25 Warmdachaufbau 3. BA 30 Tage Don 13.08.26 Mit 23.09.26

26 4. Bauabschnitt 45 Tage Don 27.08.26 Mit 28.10.26

27 Abbrucharbeiten 4. BA 25 Tage Don 27.08.26 Mit 30.09.26

28 Notabdichtung 4. BA 25 Tage Don 03.09.26 Mit 07.10.26

29 Bauleistungen 4. BA 10 Tage Don 03.09.26 Mit 16.09.26

30 Schlosserarbeiten 4. BA 5 Tage Don 03.09.26 Mit 09.09.26

31 Warmdachaufbau 4. BA 30 Tage Don 17.09.26 Mit 28.10.26

32 Gründach 20 Tage Don 08.10.26 Mit 04.11.26

33 Aufbau Gründach 1. BA 5 Tage Don 08.10.26 Mit 14.10.26

34 Aufbau Gründach 2. BA 5 Tage Don 15.10.26 Mit 21.10.26

35 Aufbau Gründach 3. BA 5 Tage Don 22.10.26 Mit 28.10.26

36 Aufbau Gründach 4. BA 5 Tage Don 29.10.26 Mit 04.11.26
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