
Nr. Abschnitt Vorgangsname

1

2 Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung

3 Planungsunterlagen, Baubeschreibung, Anträge

4 Baurecht - Abschnitt Objektsicherheit und Brandschutz - Westflügel

5

6 Leistungsphase 5 - Ausführungsplanung

7 Grundrisse, Schnitte, Details, Muster

8 Teil A - Abschnitt Dach - Westflügel, Schlossturm

9 Teil B - Abschnitt Objektsicherheit und Brandschutz - Westflügel

10

11 Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe

12 Leistungsverzeichnisse, Vergabeunterlagen

13 1.1/1.2/1.3/1.4 Leistungsverzeichnisse - Teil 1 - Dach Westflügel/Schlossturm

14 1.1/1.2/1.3 Leistungsverzeichnisse - Teil 2 - Dach Westflügel/Schloss

15 1.1/1.2/1.3 Leistungsverzeichnisse - Teil 3 - Dach Westflügel/Schlossturm

16 1.2 Leistungsverzeichnisse - Teil 4 - Schlossturm

17 1.4 Leistungsverzeichnisse - Teil 5 - Brandschutz

18 1.4 Leistungsverzeichnisse - Teil 6 - Brandschutz

19 1.1/1.2/1.3/1.4 Leistungsverzeichnisse - Teil 7 -  Dach 
Westflügel/Schlossturm/Brandschutz

20

21 Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe 

22 Ausschreibungen, Angebotsprüfung, Angebotsauswertung

23 1.1/1.2/1.3/1.4 Bekanntmachung/Veröffentlichung

24 Einreichung Aufklärungsfragen

25 Beantwortung Aufklärungsfragen

26 Ende Angebotsfrist/Submission

27 Angebotsausauswertung/Versand Vorinformation (§ 134 GWB)

28 Zuschlags-/Bindefrist

29

30 1.1/1.2/1.3 Bekanntmachung/Veröffentlichung

31 Einreichung Aufklärungsfragen

32 Beantwortung Aufklärungsfragen

33 Ende Angebotsfrist/Submission

34 Angebotsausauswertung/Versand Vorinformation (§ 134 GWB)

35 Zuschlags-/Bindefrist

36

37 1.1/1.2/1.3 Bekanntmachung/Veröffentlichung

38 Einreichung Aufklärungsfragen

39 Beantwortung Aufklärungsfragen

40 Ende Angebotsfrist/Submission

41 Angebotsausauswertung/Versand Vorinformation (§ 134 GWB)

42 Zuschlags-/Bindefrist

43

44 1.2 Bekanntmachung/Veröffentlichung

45 Einreichung Aufklärungsfragen

46 Beantwortung Aufklärungsfragen

47 Ende Angebotsfrist/Submission

48 Angebotsausauswertung/Versand Vorinformation (§ 134 GWB)

49 Zuschlags-/Bindefrist

50

51 1.4 Bekanntmachung/Veröffentlichung

52 Einreichung Aufklärungsfragen

53 Beantwortung Aufklärungsfragen
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54 Ende Angebotsfrist/Submission

55 Angebotsausauswertung/Versand Vorinformation (§ 134 GWB)

56 Zuschlags-/Bindefrist

57

58 1.4 Bekanntmachung/Veröffentlichung

59 Einreichung Aufklärungsfragen

60 Beantwortung Aufklärungsfragen

61 Ende Angebotsfrist/Submission

62 Angebotsausauswertung/Versand Vorinformation (§ 134 GWB)

63 Zuschlags-/Bindefrist

64

65 1.1/1.2/1.3/1.4 Bekanntmachung/Veröffentlichung

66 Einreichung Aufklärungsfragen

67 Beantwortung Aufklärungsfragen

68 Ende Angebotsfrist/Submission

69 Angebotsausauswertung/Versand Vorinformation (§ 134 GWB)

70 Zuschlags-/Bindefrist

71

72 Leistungsphase 8 - Objektüberwachung

73 Bauausführung

74 1.1/1.2/1.3/1.4 Verkehrsleitungsarbeiten

75 1.1/1.2/1.3/1.4 Baustelleneinrichtung - Außenfläche, Bauwasser

76 1.1/1.2/1.3/1.4 Baustelleneinrichtung - Baustrom

77 1.1/1.2/1.3/1.4 Reinigungsarbeiten - Dunkles Treppenhaus - SFL

78 1.1/1.2/1.3/1.4 Tischlerarbeiten - Schutzmaßnahmen - SFL, NFL,WFL

79 1.1/1.2 Gerüstbauarbeiten - Dach WFL Nord/Turm

80 1.1 Schadstoffberäumungsarbeiten - Dach WFL Nord

81 1.1/1.2 Zimmerarbeiten - Dach WFL Nord/Turm 

82 1.1/1.2 Maurer-/Natursteinarbeiten - Dach WFL Nord/Turm 

83 1.1/1.2 Natursteinrestaurierungsarbeiten - Turm

84 1.1/1.2 Dachdecker-/Dachklempnerarbeiten - Dach WFL Nord/Turm 

85 1.1/1.2 Elektroinstallations-, Blitzschutzarbeiten - Dach WFL Nord/Turm

86 1.1/1.2 Gerüstbauarbeiten Umbau/Abbau- Dach WFL/Turm 

87 1.1/1.2 Tischlerarbeiten Fenster, Schallluken - Dach WFL Nord/Turm 

88 1.2 Metall-, Restaurierungsarbeiten - Turm

89 1.4 Tischlerarbeiten - Innentüren - WFL

90 1.4 Tischlerarbeiten - Fußboden - WFL

91 1.4 Putz-, Anstricharbeiten - WFL

92 1.4 Metallbauarbeiten - Geländer, Türen

93 1.4 Maurer-, Natursteinarbeiten - Innen

94 1.4 Elektroinstallationsarbeiten - WFL

95 1.3 Schadstoffberäumungsarbeiten - Dach WFL Süd

96 1.3 Zimmerarbeiten - Dach WFL Süd

97 1.3 Maurer-/Natursteinarbeiten - Dach WFL Süd

98 1.3 Dachdecker-/Dachklempnerarbeiten - Dach WFL Süd

99 1.3 Tischlerarbeiten Fenster - Dach WFL Süd

100 1.3 Elektroinstallations-, Blitzschutzarbeiten - Dach WFL Süd

101 1.3 Gerüstbauarbeiten Abbau - Dach WFL Süd

102 1.1/1.2/1.3/1.4 Außenanlagen

103 1.1/1.2/1.3/1.4 Baustelleneinrichtung - Außenfläche, Bauwasser

104 1.1/1.2/1.3/1.4 Informationstechnische Ausstattung - Gebäudeleitsystem, Beschilderung

105 1.1/1.2/1.3/1.4 Bauendreinigung
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