
Nr. Vorgangsname Dauer
1 1 HER - Ersatz der Schleuse Herbrum 2506,5 Tage

2 1.1 Vertragsphase 0 - Projektvorbereitung 1274 Tage

51 1.2 Vergabeverfahren 469 Tage

52 1.2.1 Beauftragung externe Projektunterstützung 360 Tage

58 1.2.2 Vorbereitung Vergabeverfahren, Marktansprache, Marktmonolog- & Dialog 221,5 Tage

68 1.2.3 Fachtechnische Vertragskonzeption / Aufstellung MPV 230 Tage

69 1.2.3.1 Erstellung grundsätzlicher Regelungen u. Vertragskonzeption für Planungs- u. Baupartner 150 Tage

75 1.2.3.2 Erstellung Eckpunkte Papier für VÖ öTWB 3,3 Monate

76 1.2.3.3 Festlegung MPV-Entwurf für Vö VHV inkl. Aller Anlagen 2,7 Monate

77 1.2.3.4 Prüfzyklus durch die Referate Recht und Vergabe der WSV bzw. der GDWS 1,3 Monate

78 1.2.4 Durchführung Vergabeverfahren / Beauftragung Allianz 279 Tage

79 1.2.4.1 Vorbereitung der Vergabedokumente 4,65 Monate

80 1.2.4.2 Vergabepaket II 160 Tage

81 1.2.4.2.1 öTWB - Paket II (VOB EU-weit) 56 Tage

82 1.2.4.2.1.1 Veröffentlichung und Durchführung öTWB 2,8 Monate

83 1.2.4.2.2 VHV - Paket II (VOB EU-weit) 103 Tage

84 1.2.4.2.2.1 Veröffentlichung und Durchführung VHV 5,15 Monate

85 1.2.4.3 Vergabepaket I 160 Tage

86 1.2.4.3.1 öTWB - Paket I (VOB EU-weit) 56 Tage

87 1.2.4.3.1.1 Veröffentlichung und Durchführung öTWB 2,8 Monate

88 1.2.4.3.2 VHV - Paket I (VOB EU-weit) 103 Tage

89 1.2.4.3.2.1 Veröffentlichung und Durchführung VHV 5,15 Monate

90 1.2.4.4 Vergabepaket III 162 Tage

91 1.2.4.4.1 öTWB - Paket III (VOB EU-weit) 60 Tage

92 1.2.4.4.1.1 Veröffentlichung und Durchführung öTWB 3 Monate

93 1.2.4.4.2 VHV - Paket III (VOB EU-weit) 101 Tage

94 1.2.4.4.2.1 Veröffentlichung und Durchführung VHV 5,05 Monate

95 1.2.4.5 Unterzeichnung MPV und Zuschlagserteilung 13 Tage

96 1.2.4.5.1 Erstellung finale Zuschlagsinformationsschreiben inkl. Versand der Zuschläge 7 Tage

97 1.2.4.5.2 Unterzeichnung MPV 6 Tage

98 1.2.5 Vertragsschluss MPV (Zuschlag) 0 Tage

99 1.3 Vertragsphase 1.1 - Validierungsphase (Validierung) 540 Tage

100 1.3.1 Partnerschaftsmodell-Startphase (Teambuilding, Teamfindung, Einarbeitung) 2 Monate

101 1.3.2 Integratives planen / vertiefte Vorplanung 9 Monate

102 1.3.3 Vorbereitung Vorgespräche zuständige Genehmigungsbehörden  inkl. Option VoBa (PRT Genehmigung) 1 Monat

103 1.3.4 Festelgung notwendiger Gutachterleistungen u. Durchführung (Artenschutz, Baumschutz, Boden, etc.) 3 Monate

104 1.3.5 Erstellung Planfeststellungsunterlagen inkl. Rückbau, VoBa, Baustraßen, Kreuzungsvereinbarungen 4 Monate

105 1.3.6 Risikomatrix und -management (Validierung) 7 Monate

106 1.3.7 iterative Ermittlung Herstellkosten (Validierung) 7 Monate

107 1.3.8 Ermittlung Gesamtpreis (vorläufig) 0 Tage

108 1.3.9 Entscheidungsfindung Projektfortführung Ja / Nein 1 Monat

109 1.3.10 Abruf Vertragsphase 1.2 0 Tage

110 1.3.11 Vertragsphase 1.2 - Planungsphase (Zielkostenfestlegung) 340 Tage

111 1.3.11.1 Integratives Planen / vertiefte Entwurfsplanung inkl. Optimierung 10 Monate

112 1.3.11.2 Integratives Planen / Ausführungsplanung vorbereitende Maßnahmen 4 Monate

113 1.3.11.3 Risikomatrix und -management (Planungsphase) 8 Monate

114 1.3.11.4 iterative Ermittlung Herstellkosten und Bauzeitenplan (Planungsphase) 8 Monate

115 1.3.11.5 Zielkosten verhandeln inkl. Optimierung 2 Monate

116 1.3.11.6 Festlegung Zielpreis 0 Tage

117 1.3.11.7 Genehmigung u. Erstellung Vereinbarungen (AU) 120 Tage

122 1.3.11.8 Planfeststellungsverfahren 295 Tage

128 1.4 Vertragsphase 2 (Ausführungsplanung und Bauausführung) - Ausführungsphase 880 Tage

129 1.4.1 Planungsphase (LPH 5) 320 Tage

130 1.4.1.1 Ausführungsplanung inkl. W+M-Planung erstellen 16 Monate

131 1.4.2 Rückbau- und Neubau Schleusenkammer 820 Tage

132 1.4.2.1 Baubeginn 0 Tage

133 1.4.2.2 Vorbereitende Maßnahmen (BE, Erstellung Baustraßen, Naturschutzmaßnahmen etc.) 3 Monate

134 1.4.2.3 Rückbaumaßnahmen Schleusenkammer und Liegestellen 35 Monate

135 1.4.2.4 Neubau Schleuse 35 Monate

136 1.4.2.5 Erprobung und Inbetriebnahme 6 Monate

137 1.4.2.6 Projektnachbereitung 3 Monate

138 1.4.3 Projektende 0 Tage

HER - Ersatz der Schleuse Herbrum

Vertragsphase 0 - Projektvorbereitung

Vergabeverfahren

Beauftragung externe Projektunterstützung

Vorbereitung Vergabeverfahren, Marktansprache, Marktmonolog- & Dialog

Fachtechnische Vertragskonzeption / Aufstellung MPV

Erstellung grundsätzlicher Regelungen u. Vertragskonzeption für Planungs- u. Baupartner

Erstellung Eckpunkte Papier für VÖ öTWB

Festlegung MPV-Entwurf für Vö VHV inkl. Aller Anlagen

Prüfzyklus durch die Referate Recht und Vergabe der WSV bzw. der GDWS

Durchführung Vergabeverfahren / Beauftragung Allianz

Vorbereitung der Vergabedokumente

Vergabepaket II

öTWB - Paket II (VOB EU-weit)

Veröffentlichung und Durchführung öTWB

VHV - Paket II (VOB EU-weit)

Veröffentlichung und Durchführung VHV

Vergabepaket I

öTWB - Paket I (VOB EU-weit)

Veröffentlichung und Durchführung öTWB

VHV - Paket I (VOB EU-weit)

Veröffentlichung und Durchführung VHV

Vergabepaket III

öTWB - Paket III (VOB EU-weit)

Veröffentlichung und Durchführung öTWB

VHV - Paket III (VOB EU-weit)

Veröffentlichung und Durchführung VHV

Unterzeichnung MPV und Zuschlagserteilung

Erstellung finale Zuschlagsinformationsschreiben inkl. Versand der Zuschläge

Unterzeichnung MPV

03.12.2026 Vertragsschluss MPV (Zuschlag)

Vertragsphase 1.1 - Validierungsphase (Validierung)

Partnerschaftsmodell-Startphase (Teambuilding, Teamfindung, Einarbeitung)

Integratives planen / vertiefte Vorplanung

Vorbereitung Vorgespräche zuständige Genehmigungsbehörden  inkl. Option VoBa (PRT Genehmigung)

Festelgung notwendiger Gutachterleistungen u. Durchführung (Artenschutz, Baumschutz, Boden, etc.)

Erstellung Planfeststellungsunterlagen inkl. Rückbau, VoBa, Baustraßen, Kreuzungsvereinbarungen

Risikomatrix und -management (Validierung)

iterative Ermittlung Herstellkosten (Validierung)

20.10.2027 Ermittlung Gesamtpreis (vorläufig)

Entscheidungsfindung Projektfortführung Ja / Nein

17.11.2027 Abruf Vertragsphase 1.2

Vertragsphase 1.2 - Planungsphase (Zielkostenfestlegung)

Integratives Planen / vertiefte Entwurfsplanung inkl. Optimierung

Integratives Planen / Ausführungsplanung vorbereitende Maßnahmen

Risikomatrix und -management (Planungsphase)

iterative Ermittlung Herstellkosten und Bauzeitenplan (Planungsphase)

Zielkosten verhandeln inkl. Optimierung

03.11.2028 Festlegung Zielpreis

Genehmigung u. Erstellung Vereinbarungen (AU)

Planfeststellungsverfahren

Vertragsphase 2 (Ausführungsplanung und Bauausführung) - Ausführungsphase

Planungsphase (LPH 5)

Ausführungsplanung inkl. W+M-Planung erstellen

Rückbau- und Neubau Schleusenkammer

05.02.2029 Baubeginn

Vorbereitende Maßnahmen (BE, Erstellung Baustraßen, Naturschutzmaßnahmen etc.)

Rückbaumaßnahmen Schleusenkammer und Liegestellen

Neubau Schleuse

Erprobung und Inbetriebnahme

Projektnachbereitung

26.05.2032 Projektende

4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028 1. Qtl, 2029 2. Qtl, 2029 3. Qtl, 2029 4. Qtl, 2029 1. Qtl, 2030 2. Qtl, 2030 3. Qtl, 2030 4. Qtl, 2030 1. Qtl, 2031 2. Qtl, 2031 3. Qtl, 2031 4. Qtl, 2031 1. Qtl, 2032 2. Qtl, 2032 3. Qtl, 2032 4. Qtl, 2032 1. Qtl, 2033 2. Qtl, 2033 3. Qtl, 2033 4. Qtl, 2033
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