
0 ISO_251124_A8_Bauablaufplan_Umsortiert 25.11.2024, 13:00 31.12.2027 3,3J?

1 Vergabeablauf 25.11.2024, 13:00 31.12.2027 3,3J?

2 301 LV Baumfällarbeiten 25.11.2024, 13:00 17.02.2025 3M?

9 302 LV Baustelleneinrichtung 28.04.2025, 08:00 11.07.2025 2,8M

16 303 LV Rückbaumaßnahmen 06.05.2025, 08:00 29.09.2025 5,2M?

24 317 LV Restauratorische Putzarbeiten Innen 13.11.2025, 08:00 05.11.2026 1J?

25 Übergabe LV Leseexemplar APA an AG 13.11.2025, 08:00 10.12.2025 1 Monat ?

26 Veröffentlichung 11.12.2025, 08:00 23.01.2026 1 Monat ?

27 Submission 26.01.2026, 08:00 26.01.2026

28 Prüfung 26.01.2026, 08:00 20.02.2026 1 Monat ?

29 Vergabe 23.02.2026, 08:00 23.02.2026

30 Vorbereitungszeit 23.02.2026, 08:00 20.03.2026 1 Monat ?

31 Baubeginn 23.03.2026, 08:00 23.03.2026

32 Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung 05.11.2026, 17:00 05.11.2026

33 304 LV Gerüst 21.07.2025, 08:00 30.11.2026 1,4J?

34 Veröffentlichung 21.07.2025, 08:00 15.08.2025 1 Monat ?

35 Abgabe / Submission 18.08.2025, 00:00 18.08.2025

36 Prüfung 18.08.2025, 08:00 12.09.2025 1 Monat ?

37 Vergabe 12.09.2025, 17:00 12.09.2025

38 Vorbereitungszeit 15.09.2025, 08:00 19.12.2025 3,5M?

39 Baubeginn 07.01.2026, 08:00 07.01.2026

40 Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung 30.11.2026, 17:00 30.11.2026

41 305 LV Zimmererarbeiten, Dach- und Spenglerarbeiten 31.07.2025, 08:00 31.12.2027 2,6J?

42 Übergabe LV Leseexemplar APA an AG 31.07.2025, 08:00 24.09.2025 2 Monate ?

43 Veröffentlichung 25.09.2025, 08:00 27.10.2025 1,1M?

44 Abgabe 27.10.2025, 13:00 27.10.2025

45 Prüfung 27.10.2025, 13:00 24.11.2025 1 Monat ?

46 Vergabe 24.11.2025, 12:00 24.11.2025

47 Vorbereitungszeit 24.11.2025, 13:00 07.01.2026 1 Monat ?

48 Baubeginn 19.01.2026, 00:00 19.01.2026

49 Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung 31.12.2027, 17:00 31.12.2027

50 401 HLS 05.11.2025, 13:00 14.04.2026 5,1M?

51 Übergabe LV Leseexemplar APA an AG, Prüfung bis 
Veröffentlichung 

05.11.2025, 13:00 16.01.2026 2 Monate ?

52 Veröffentlichung 16.01.2026, 13:00 16.02.2026 1,1M?

53 Abgabe 17.02.2026, 08:00 17.02.2026

54 Prüfung 17.02.2026, 08:00 16.03.2026 1 Monat ?

55 Vergabe 17.03.2026, 08:00 17.03.2026

56 Vorbereitungszeit 17.03.2026, 08:00 13.04.2026 1 Monat ?

57 Baubeginn / Beginn Werk- und Montageplanung 14.04.2026, 08:00 14.04.2026

58 402 ELT 03.12.2025, 13:00 14.04.2026 4,1M?

59 Übergabe LV Leseexemplar an AG 03.12.2025, 13:00 16.01.2026 1 Monat ?

60 Veröffentlichung 16.01.2026, 13:00 16.02.2026 1,1M?

61 Abgabe 17.02.2026, 08:00 17.02.2026

62 Prüfung 17.02.2026, 08:00 16.03.2026 1 Monat ?

63 Vergabe 17.03.2026, 08:00 17.03.2026

64 Vorbereitungszeit 17.03.2026, 08:00 13.04.2026 1 Monat ?

65 Baubeginn / Beginn Werk- und Montageplanung 14.04.2026, 08:00 14.04.2026

66 306 Baumeister 02.10.2025, 08:00 31.12.2027 2,4 Jahre ?

67 Übergabe LV Leseexemplar APA an AG 02.10.2025, 08:00 13.11.2025 1,55 Monate

68 Veröffentlichung 14.11.2025, 08:00 08.01.2026 1,4 Monate

69 Abgabe 08.01.2026, 17:00 08.01.2026

70 Prüfung 09.01.2026, 08:00 05.02.2026 1 Monat

71 Vergabe 05.02.2026, 17:00 05.02.2026

72 Vorbereitungszeit 06.12.2027, 08:00 31.12.2027 1 Monat ?

73 Vorbereitungszeit 06.02.2026, 08:00 05.03.2026 1 Monat

74 Baubeginn 05.03.2026, 17:00 05.03.2026

75 Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung 26.03.2027, 17:00 26.03.2027

76 318 LV Spezialtiefbauarbeiten 17.12.2025, 13:00 31.12.2026 1,1J?

77 Übergabe LV Leseexemplar APA an AG 17.12.2025, 13:00 12.06.2026 5,8M?

78 Veröffentlichung 12.06.2026, 13:00 10.07.2026 1 Monat ?

79 Abgabe 10.07.2026, 13:00 10.07.2026

80 Prüfung 10.07.2026, 13:00 07.08.2026 1 Monat ?

81 Vergabe 07.08.2026, 13:00 10.08.2026 1 Tag ?

82 Vorbereitungszeit 10.08.2026, 13:00 05.10.2026 2 Monate ?

83 Baubeginn 05.10.2026, 12:00 05.10.2026

84 Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung 31.12.2026, 17:00 31.12.2026

85 307 Fenster und Außentüren 04.12.2025, 08:00 09.04.2027 1,4J?

86 Übergabe LV Leseexemplar APA an AG 04.12.2025, 08:00 16.01.2026 1 Monat ?

87 Veröffentlichung 19.01.2026, 08:00 13.02.2026 1 Monat ?

88 Submission 16.02.2026, 08:00 16.02.2026 1 Tag ?

89 Prüfung 17.02.2026, 08:00 16.03.2026 1 Monat ?

90 Vergabe 16.03.2026, 17:00 16.03.2026

91 Vorbereitungszeit (verlängert wg. Zustandsfeststellung) 17.03.2026, 08:00 11.05.2026 2 Monate ?

92 Baubeginn 11.05.2026, 17:00 11.05.2026

93 Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung 09.04.2027, 17:00 09.04.2027

94 308 LV Putzarbeiten 05.03.2026, 13:00 31.12.2027 2J?

95 Übergabe LV APA an AG 05.03.2026, 13:00 30.04.2026 2 Monate ?

96 Veröffentlichung 30.04.2026, 13:00 29.05.2026 1,1M?

97 Abgabe 01.06.2026, 08:00 01.06.2026

98 Prüfung 01.06.2026, 08:00 26.06.2026 1 Monat ?

99 Vergabe 29.06.2026, 08:00 29.06.2026

100 Vorbereitungszeit 29.06.2026, 08:00 24.07.2026 1 Monat ?

101 Baubeginn 27.07.2026, 08:00 27.07.2026

102 Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung 31.12.2027, 17:00 31.12.2027

103 309 LV Malerarbeiten 13.03.2026, 13:00 13.09.2027 1,6J?

104 Übergabe LV APA an AG 13.03.2026, 13:00 08.05.2026 2 Monate ?

105 Veröffentlichung 08.05.2026, 13:00 08.06.2026 1,1M?

106 Abgabe 09.06.2026, 08:00 09.06.2026

107 Prüfung 09.06.2026, 08:00 06.07.2026 1 Monat ?

108 Vergabe 7. Juli 2026 um 08:00 07.07.2026

109 Vorbereitungszeit 7. Juli 2026 um 08:00 03.08.2026 1 Monat ?

110 Baubeginn 03.08.2026, 17:00 03.08.2026

111 Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung 13.09.2027, 08:00 13.09.2027

112 310 LV Restauratorische Malerarbeiten - Illusionsmalerei 05.01.2027, 13:00 31.05.2027 5,2M?

113 Übergabe LV APA an AG 05.01.2027, 13:00 02.03.2027 2 Monate ?

114 Veröffentlichung 02.03.2027, 13:00 02.04.2027 1,2M?

115 Abgabe 05.04.2027, 08:00 05.04.2027

116 Prüfung 05.04.2027, 08:00 30.04.2027 1 Monat ?

117 Vergabe 03.05.2027, 08:00 03.05.2027

118 Vorbereitungszeit 03.05.2027, 08:00 28.05.2027 1 Monat ?

119 Baubeginn 31.05.2027, 08:00 31.05.2027

120 311 LV Bodenbelagsarbeiten 22.07.2026, 08:00 09.12.2026 5 Monate ?

129 312 LV Fliesenarbeiten 16.08.2027, 08:00 31.12.2027 5 Monate ?

137 313 LV Steinholzestrich 16.08.2027, 08:00 31.12.2027 5 Monate ?

145 314 LV Restauratorische Schreinerarbeiten 16.08.2027, 08:00 31.12.2027 5 Monate ?

153 315 LV Schreinerarbeiten und Innentüren 16.08.2027, 08:00 31.12.2027 5 Monate ?

161 316 LV Steinmetzarbeiten 19.04.2027, 08:00 06.09.2027 5 Monate ?

169 501 LV GALA 16.04.2026, 08:00 03.09.2026 5 Monate ?

177 317 LV Bauendreinigung 09.08.2027, 08:00 27.12.2027 5 Monate ?

185 301 Baumfällarbeiten 18.02.2025, 08:00 03.03.2025 2 Wochen ?

186 Ausräumen seitens der Kulturstiftung 03.03.2025, 08:00 25.04.2025 2 Monate

187 Restauratorische Untersuchungen 30.04.2025, 08:00 10.06.2025 1,5 Monate

188 Bauablauf 14.07.2025, 08:00 31.12.2027 2,6J?

189 302 Baustelleneinrichtung und 303 Rückbaumaßnahmen 14.07.2025, 08:00 29.09.2025 2,8M?

198 Bauabschnitt 1 (West NWF) - Phase 1 07.01.2026, 08:00 10.03.2026 2,2M?

199 304 Gerüst Typ I - Aufbau 07.01.2026, 08:00 16.01.2026 1,6W?

200 305 Aufbau Schutzdach  19.01.2026, 08:00 23.01.2026 1 Woche ?

201 305 Dach inkl. Unterbau abdecken 26.01.2026, 08:00 28.01.2026 3 Tage ?

202 305 Absaugen Holzelemente und Reingung Dachraum 
abschnittsweise, Aufbau Staubschutz zu anderem 
Bauabschnitt 

29.01.2026, 08:00 02.02.2026 3 Tage ?

203 305 Abbbruch Bodenaufbau Dach, inkl. Schräge Balken, 
Setzung Aussteifung Boden im Dachraum 

03.02.2026, 08:00 06.02.2026 4 Tage ?

204 305 Setzung Windböcke an intakten Rähmhölzern 03.02.2026, 08:00 04.02.2026 2 Tage ?

205 305 Holzsanierung Dachkonstruktion 05.02.2026, 08:00 16.02.2026 1,5W?

206 305 Holzsanierung Decke & Rähm& Kranzgesims, Öffnen 
Deckenfelder

16.02.2026, 13:00 23.02.2026 1 Woche ?

207 305 Setzung Windböcke an instandgesetztem Rähm 23.02.2026, 13:00 24.02.2026 1 Tag ?

208 306 Aufmauern 2 Schornsteine 24.02.2026, 13:00 02.03.2026 4 Tage ?

209 305 Verlegen Unterdach, Dacheindeckung inkl. 
Blecharbeiten, Dachrinne

24.02.2026, 13:00 10.03.2026 2 Wochen ?

210 Bauabschnitt 2 (Mittelteil NWF) - Phase 1 24.02.2026, 13:00 04.06.2026 3,6M?

211 304 Gerüst Typ I - Aufbau 24.02.2026, 13:00 02.03.2026 4 Tage ?

212 305 Abheben Laterne 24.02.2026, 13:00 26.02.2026 2 Tage ?

213 305 Aufbau Schutzdach 24.02.2026, 13:00 27.02.2026 3 Tage ?

214 305 Dach inkl. Unterbau abdecken auch Dachreiter 27.02.2026, 13:00 05.03.2026 4 Tage ?

215 305 Absaugen Holzelemente und Reingung Dachraum 
abschnittsweise, Aufbau Staubschutz zu anderem 
Bauabschnitt

05.03.2026, 13:00 11.03.2026 4 Tage ?

216 305 Abbbruch Bodenaufbau Dach, inkl. Schräge Balken 11.03.2026, 13:00 16.03.2026 3 Tage ?

217 305 Setzung Windböcke an intaktem Rähm 16.03.2026, 13:00 18.03.2026 2 Tage ?

218 305 Holzsanierung Dachkonstruktion 18.03.2026, 13:00 01.04.2026 2 Wochen ?

219 305  Ausbau Gefache Dachreiter, Holzsanierung Dachreiter 01.04.2026, 13:00 08.04.2026 1 Woche ?

220 306 Schließung Gefache Dachreiter 08.04.2026, 13:00 14.04.2026 4 Tage ?

221 305 Holzsanierung Decke & Rähm& Kranzgesims, Öffnen 
Deckenfelder

14.04.2026, 13:00 23.04.2026 1,5W?

222 305 Setzung Windböcke an instandgesetztem Rähm 24.04.2026, 08:00 27.04.2026 2 Tage ?

223 401 Erstellung Werk- und Montageplanung HLS/ELT inkl. 
Prüfung für alle Bauabschnitte

14.04.2026, 13:00 12.05.2026 1 Monat ?

224 305/401 Herstellen Öffnungen/Laibungen für Durchführungen 
HLS/ELT in Decke , auch BA.1 - in Abstimmung mit Werk- 
und Montageplanung HLS/ELT

12.05.2026, 13:00 19.05.2026 1 Woche ?

225 305 Verlegen Unterdach, Dacheindeckung inkl. Blecharbeiten 19.05.2026, 13:00 02.06.2026 2 Wochen ?

226 305 Verlegen Dachdeckung Dachreiter 02.06.2026, 13:00 04.06.2026 2 Tage ?

227 Bauabschnitt 3 (Ost NWF) - Phase 1 28.04.2026, 08:00 15.07.2026 2,8M?

228 304 Gerüst Typ I - Aufbau 28.04.2026, 08:00 01.05.2026 4 Tage ?

229 305 Aufbau Schutzdach 04.05.2026, 08:00 06.05.2026 3 Tage ?

230 305 Dach inkl. Unterbau abdecken 07.05.2026, 08:00 11.05.2026 3 Tage ?

231 305 Absaugen Holzelemente und Reingung Dachraum 
abschnittsweise, Aufbau Staubschutz zu anderem 
Bauabschnitt

12.05.2026, 08:00 15.05.2026 4 Tage ?

232 305 Setzung Windböcke an intaktem Rähm 18.05.2026, 08:00 19.05.2026 2 Tage ?

233 305 Holzsanierung Dachkonstruktion 20.05.2026, 08:00 02.06.2026 2 Wochen ?

234 305 Holzsanierung Decke & Rähm& Kranzgesims, Öffnen 
Deckenfelder

03.06.2026, 08:00 12.06.2026 1,5W?

235 305 Stellen Leichtbauwand zu NWF inkl. Herstellung 
Türöffnung u. Bautür

12.06.2026, 13:00 17.06.2026 3 Tage ?

236  305 Setzung Windböcke an instandgesetztem Rähm 17.06.2026, 13:00 19.06.2026 2 Tage ?

237 305/401 Herstellen Öffnungen/Laibungen für Durchführungen 
HLS/ELT in Decke - in Abstimmung mit Werk- und 
Montageplanung HLS/ELT

19.06.2026, 13:00 24.06.2026 3 Tage ?

238 306 Aufmauern 2 Schornsteine 24.06.2026, 13:00 01.07.2026 1 Woche ?

239 305 Verlegen Unterdach, Dacheindeckung inkl. Blecharbeiten 1. Juli 2026 um 13:00 15.07.2026 2 Wochen ?

240 Spezialtiefbauarbeiten - HDI Maßnahme Kopfbau 05.10.2026, 13:00 23.11.2026 1,8M?

241 Baustelleneinrichtung für Spezialtiefbau, Zugänge schaffen, 
Fahrwege herrichten, Schottern etc. 

05.10.2026, 13:00 26.10.2026 3 Wochen ?

242 HDI-Maßnahme Kopfbau 26.10.2026, 13:00 23.11.2026 1 Monat ?

243 Bauabschnitt 4 (Kopfbau) - Phase 1 23.11.2026, 13:00 02.02.2027 2,6M?

244 304 Aufbau Gerüst Typ 1.1 und Gerüst Typ 3, Typ 1 
Westfassade Kopfbau inkl. Untergrundarbeiten 

23.11.2026, 13:00 27.11.2026 4 Tage ?

245 305 Aufbau Schutzabdeckung Dach abschnittsweise 27.11.2026, 13:00 30.11.2026 1 Tag ?

246 305 Dach inkl. Unterbau abdecken 30.11.2026, 13:00 04.12.2026 4 Tage ?

247 305 Absaugen Holzelemente und Reingung Dachraum 
abschnittsweise, ggf. Aufbau Staubschutz zu NWF

04.12.2026, 13:00 10.12.2026 4 Tage ?

248 305 Ausbau Fenster Gauben und lagern, Öffnung 
verschließen 

10.12.2026, 13:00 11.12.2026 1 Tag ?

249 305 Holzsanierung Dachkonstruktion, UK Schornsteine 11.12.2026, 13:00 25.12.2026 2 Wochen ?

250 305 Holzsanierung Decke & Rähm& Kranzgesims, Öffnen 
Deckenfelder, Dachgauben und Dreiecksgiebel 

25.12.2026, 13:00 08.01.2027 2 Wochen ?

251 305/401 Herstellen Öffnungen/Laibungen für Durchführungen 
HLS/ELT in Decke - in Abstimmung mit Werk- und 
Montageplanung HLS/ELT, Schließen Deckenfelder, 
Herstellen Einzeldurchführungen ELT/HLS vor Verlegung 
Dielung 

08.01.2027, 13:00 13.01.2027 3 Tage ?

252 305 Verlegen Dachdielung als Untergrund für HLS und ELT 13.01.2027, 13:00 18.01.2027 3 Tage ?

253 306 Aufmauern 3 Schornsteine + Gaubenausfachung + 
Ausfachung Dreiecksgiebel 

18.01.2027, 13:00 22.01.2027 4 Tage ?

254 305 Anstrich Hölzer Gauben und Dreiecksgiebel 22.01.2027, 13:00 25.01.2027 1 Tag ?

255 305 Verlegen Unterdach, Dacheindeckung inkl. Blecharbeiten 22.01.2027, 13:00 02.02.2027 1,5W?

256 401/402 Rohinstallation HLS/ELT Dach 22.01.2027, 13:00 02.02.2027 1,5W?

257 305 Rückbau Schutzabdeckung Dach 22.01.2027, 13:00 26.01.2027 2 Tage ?

258 Bauabschnitt 1 (West NWF) - Phase 2 23.03.2026, 08:00 05.08.2026 4,9M?

259 317 Markierung und Notsicherung / Unterfüllung historische 
Gefache

23.03.2026, 08:00 10.04.2026 3 Wochen ?

260 306 Erdarbeiten Innen, Aushub bis Planum, Sicherung und 
Erkundung Keller 

13.04.2026, 08:00 24.04.2026 2 Wochen ?

261 306 Unterfangungsarbeiten Nord von Innen, Handschachtung 
Außen, Herstellung Baugruben für Fundamentarbeiten 

27.04.2026, 08:00 08.05.2026 2 Wochen ?

262 306+304 Abschlagen Putz Fundamente und Fassade, inkl. 
Umbau Konsolen Gerüst Typ 1

11.05.2026, 08:00 15.05.2026 1 Woche ?

263 306 alle notwendigen Gefache ausbauen, Herstellung neue 
Fassadenöffnung Durchgang Süd und Nord

18.05.2026, 08:00 22.05.2026 1 Woche ?

264 307 Ausbau Fensterflügel und ggf. Außentüren 25.05.2026, 08:00 26.05.2026 2 Tage ?

265 305 Stellung Unterjochung 27.05.2026, 08:00 28.05.2026 2 Tage ?

266 306 Rückbau, Sanierung Fundament 29.05.2026, 08:00 04.06.2026 1 Woche ?

267 305 Austausch Schwellen und Fassadenhölzer 05.06.2026, 08:00 23.06.2026 2,5W?

268 307/402 Erstellen Werk- und Montageplanung Fenster und 
Außentüren / Bestellen Magnet- und Riegelkontakte Fenster 
und Außentüren

12.05.2026, 08:00 22.06.2026 1,5M?

269 306 Freilegung, Instandsetzung und Anschluss Fundament 
an Schwelle, Abdichtung vertikal und Horizontal Fundamente

23.06.2026, 13:00 29.06.2026 4 Tage ?

270 306 Baugrube außen verfüllen 29.06.2026, 13:00 01.07.2026 2 Tage ?

271 305 Anstrich Fassadenhölzer 1. Juli 2026 um 13:00 08.07.2026 1 Woche ?

272 306 Alle Gefache schließen 1. Juli 2026 um 13:00 10.07.2026 1,5W?

273 317 Restauratorische Putzarbeiten an hist. Gefachen 13.07.2026, 08:00 17.07.2026 1 Woche ?

274 402 Bereitstellung Magnet- und Riegelkontakte Fenster und 
Türen alle Bauabschnitte

23.06.2026, 08:00 23.06.2026 1 Tag ?

275 307 Sanierung Zargen Fenster und Außentüren und 
Erweiterung nach Innen, Einbau neue Zargen für neue 
Fassadenöffnungen 

23.06.2026, 08:00 13.07.2026 3 Wochen ?

276 307 Einbau Baustellentüren und Schutz historische Bauteille, 
Schließung provisorisch restliche Fassadenöffnungen 

14.07.2026, 08:00 20.07.2026 1 Woche ?

277 304 + 305 Beginnn Phase II.2 - Rückbau Wetterschutzdach 
und Gerüst Typ 1, Aufbau Gerüst Typ 2 

21.07.2026, 08:00 24.07.2026 4 Tage ?

278 308/309 Außenputz und Malerarbeiten 27.07.2026, 08:00 31.07.2026 1 Woche ?

279 305 Anbringung Fallleitungen 03.08.2026, 08:00 04.08.2026 2 Tage ?

280 304 Abbau Gerüst Typ 2 05.08.2026, 08:00 05.08.2026 1 Tag ?

281 Bauabschnitt 2 (Mittelteil NWF) - Phase 2 04.06.2026, 13:00 12.11.2026 5,8M?

282 317 Markierung und Notsicherung historische Gefache 04.06.2026, 13:00 11.06.2026 1 Woche ?

283 306 Erdarbeiten Innen, Aushub bis Planum 11.06.2026, 13:00 17.06.2026 4 Tage ?

284 306 Unterfangungsarbeiten von Innen, Handschachtung 
Außen, Herstellung Baugruben für Fundamentarbeiten  

17.06.2026, 13:00 01.07.2026 2 Wochen ?

285 306+304 Abschlagen Putz Fundamente und Fassade, inkl. 
Umbau Konsolen Gerüst Typ 1

1. Juli 2026 um 13:00 08.07.2026 1 Woche ?

286 306 alle notwendigen Gefache ausbauen, Herstellung neue 
Fassadenöffnungen für Fenster und Türen 

8. Juli 2026 um 13:00 15.07.2026 1 Woche ?

287 307 Ausbau Fensterflügel und ggf. Außentüren 15.07.2026, 13:00 17.07.2026 2 Tage ?

288 305 Stellung Unterjochung 17.07.2026, 13:00 21.07.2026 2 Tage ?

289 306 Rückbau, Sanierung Fundament 21.07.2026, 13:00 28.07.2026 1 Woche ?

290 305 Austausch Schwellen und Fassadenhölzer 28.07.2026, 13:00 13.08.2026 2,5W?

291 306 Freilegung, Instandsetzung und Anschluss Fundament 
an Schwelle, Abdichtung vertikal und Horizontal Fundamente

14.08.2026, 08:00 19.08.2026 4 Tage ?

292 306 Baugrube außen verfüllen 20.08.2026, 08:00 21.08.2026 2 Tage ?

293 305 Anstrich Fassadenhölzer 24.08.2026, 08:00 28.08.2026 1 Woche ?

294 306 Alle Gefache schließen 31.08.2026, 08:00 04.09.2026 1 Woche ?

295 317 Restauratorische Putzarbeiten an hist. Gefachen 07.09.2026, 08:00 25.09.2026 3 Wochen ?

296 307 Sanierung Zargen Fenster und Außentüren und 
Erweiterung nach Innen, Einbau neue Zargen für neue 
Fassadenöffnungen 

07.09.2026, 08:00 25.09.2026 3 Wochen ?

297 307 Einbau Baustellentüren und Schutz historische Bauteille, 
Schließung provisorisch restliche Fassadenöffnungen 

28.09.2026, 08:00 02.10.2026 1 Woche ?

298 307 Einbau Fenster Dachreiter 28.09.2026, 08:00 02.10.2026 1 Woche ?

299 308+ 309 Putz- und Malerarbeiten Dachreiter 05.10.2026, 08:00 16.10.2026 2 Wochen ?

300 305+306+307+308+309  Instandsetzung Laterne inkl. Holz, 
Gefache, Putz, Maler und Einsatz Fenster 

28.07.2026, 13:00 20.10.2026 3 Monate ?

301 305 Rückbau Wetterschutzdach 19.10.2026, 08:00 20.10.2026 2 Tage ?

302 305 Aufsetzen Laterne inkl. Anschluss an Dach Dachreiter 21.10.2026, 08:00 27.10.2026 1 Woche ?

303 304 Beginn Phase II.2 - Rückbau Gerüst Typ 1, Aufbau 
Gerüst Typ 2 

28.10.2026, 08:00 02.11.2026 4 Tage ?

304 308/309 Außenputz und Malerarbeiten  03.11.2026, 08:00 09.11.2026 1 Woche ?

305 305 Anbringung Fallleitungen 10.11.2026, 08:00 11.11.2026 2 Tage ?

306 304 Abbau Gerüst Typ 2 12.11.2026, 08:00 12.11.2026 1 Tag ?

307 Bauabschnitt 3 (Ost NWF) - Phase 2 15.07.2026, 13:00 30.11.2026 4,9M?

308 317 Markierung und Notsicherung historische Gefache 15.07.2026, 13:00 22.07.2026 1 Woche ?

309 306 Erdarbeiten Innen, Aushub bis Planum 22.07.2026, 13:00 28.07.2026 4 Tage ?

310 306 Unterfangungsarbeiten von Innen, Handschachtung 
Außen, Herstellung Braugrube für Fundamentarbeiten  

28.07.2026, 13:00 11.08.2026 2 Wochen ?

311 306 Unterfangung im Bereich Hauseinführung 28.07.2026, 13:00 04.08.2026 1 Woche ?

312 306+304 Abschlagen Putz Fundamente und Fassade, inkl. 
Umbau Konsolen Gerüst Typ 1

11.08.2026, 13:00 18.08.2026 1 Woche ?

313 306 alle notwendigen Gefache ausbauen, Herstellung neue 
Fassadenöffnungen für Fenster und Türen 

18.08.2026, 13:00 25.08.2026 1 Woche ?

314 307 Ausbau Fensterflügel und ggf. Außentüren 25.08.2026, 13:00 27.08.2026 2 Tage ?

315 305 Stellung Unterjochung 27.08.2026, 13:00 31.08.2026 2 Tage ?

316 307 Rückbau, Sanierung Fundament 31.08.2026, 13:00 07.09.2026 1 Woche ?

317 305 Austausch Schwellen und Fassadenhölzer 07.09.2026, 13:00 23.09.2026 2,5W?

318 306 Freilegung, Instandsetzung und Anschluss Fundament 
an Schwelle, Abdichtung vertikal und Horizontal Fundamente

24.09.2026, 08:00 29.09.2026 4 Tage ?

319 306 Baugrube außen verfüllen 30.09.2026, 08:00 01.10.2026 2 Tage ?

320 305 Anstrich Fassadenhölzer 02.10.2026, 08:00 08.10.2026 1 Woche ?

321 306 Alle Gefache schließen 09.10.2026, 08:00 15.10.2026 1 Woche ?

322 317 Restauratorische Putzarbeiten an hist. Gefachen 16.10.2026, 08:00 05.11.2026 3 Wochen ?

323 307 Sanierung Zargen Fenster und Außentüren in Situ und 
Erweiterung nach Innen, Einbau neue Zargen für neue 
Fassadenöffnungen 

16.10.2026, 08:00 05.11.2026 3 Wochen ?

324 307 Einbau Baustellentüren und Schutz historische Bauteille, 
Schließung provisorisch restliche Fassadenöffnungen 

06.11.2026, 08:00 12.11.2026 1 Woche ?

325 304 + 305 Beginn Phase II.2 - Rückbau Wetterschutzdach 
und Gerüst Typ 1, Aufbau Gerüst Typ 2 

13.11.2026, 08:00 18.11.2026 4 Tage ?

326 308/309 Außenputz und Malerarbeiten 19.11.2026, 08:00 25.11.2026 1 Woche ?

327 305 Anbringung Dachrinne und Fallleitungen 26.11.2026, 08:00 27.11.2026 2 Tage ?

328 304 Abbau Gerüst Typ 2 30.11.2026, 08:00 30.11.2026 1 Tag ?

329 Bauabschnitt 4 (Kopfbau) - Phase 2 03.02.2027, 08:00 28.06.2027 5,2M?

330 317 Markierung und Notsicherung historische Gefache 03.02.2027, 08:00 09.02.2027 1 Woche ?

331 306 Erdarbeiten Innen, Aushub bis Planum 10.02.2027, 08:00 15.02.2027 4 Tage ?

332 306 Herstellung Baugrube/Arbeitsraum für 
Fundamentarbeiten Westfassade Kopfbau 

16.02.2027, 08:00 17.02.2027 2 Tage ?

333 306+304 Abschlagen Putz Fundamente und Fassade, inkl. 
Umbau Konsolen Gerüst Typ 3 und Typ 1.1

18.02.2027, 08:00 24.02.2027 1 Woche ?

334 306 alle notwendigen Gefache ausbauen, Herstellung neue 
Fassadenöffnungen für Fenster und Türen 

25.02.2027, 08:00 03.03.2027 1 Woche ?

335 306 Ausbau Fensterflügel und ggf. Außentüren 04.03.2027, 08:00 05.03.2027 2 Tage ?

336 305 Stellung Unterjochung 08.03.2027, 08:00 09.03.2027 2 Tage ?

337 306 Rückbau, Austausch, Sanierung Stützmauer bis OK 
Gelände und Fundamentarbeiten Westfassade

10.03.2027, 08:00 16.03.2027 1 Woche ?

338 305 Austausch Schwellen und Fassadenhölzer 17.03.2027, 08:00 02.04.2027 2,5W?

339 306 Anschluss Fundament an Schwelle  inkl. Abdichtung 
West vertikal und alle Seiten horizontal 

02.04.2027, 13:00 08.04.2027 4 Tage ?

340 305 Anstrich Fassadenhölzer 08.04.2027, 13:00 29.04.2027 3 Wochen ?

341 306 Alle Gefache schließen 29.04.2027, 13:00 10.05.2027 1,5W?

342 317 Restauratorische Putzarbeiten an hist. Gefachen 11.05.2027, 08:00 31.05.2027 3 Wochen ?

343 307 Sanierung Zargen Fenster und Außentüren in Situ und 
Erweiterung nach Innen, Einbau neue Zargen für neue 
Fassadenöffnungen Ostfassade Kopfbau 

11.05.2027, 08:00 31.05.2027 3 Wochen ?

344 307 Einbau Baustellentüren und Schutz historische Bauteille, 
Schließung provisorisch restliche Fassadenöffnungen 

11.05.2027, 08:00 17.05.2027 1 Woche ?

345 304 Beginn Phase II.2 - Rückbau Gerüst Typ 1 Westseite 
Kopfbau,  Aufbau Gerüst Typ 2 

18.05.2027, 08:00 21.05.2027 4 Tage ?

346 307 Einbau Fenster Ostfassade Kopfbau 24.05.2027, 08:00 28.05.2027 1 Woche ?

347 308 Außenputz und 309 Malerarbeiten 31.05.2027, 08:00 11.06.2027 2 Wochen ?

348 316 Illusionsmalerei 31.05.2027, 08:00 11.06.2027 2 Wochen ?

349 305 Anbringung Fallleitungen 31.05.2027, 08:00 01.06.2027 2 Tage ?

350 304 Abbau Gerüst Typ 2, Westseite Kopfbau 31.05.2027, 08:00 31.05.2027 1 Tag ?

351 304 Abbau Gerüst Typ 1.1 und Typ 3, Kopfbau 01.06.2027, 08:00 07.06.2027 1 Woche ?

352 304 Rückbau Betonfundamente und Unterbau Graben 08.06.2027, 08:00 14.06.2027 1 Woche ?

353 501 Wiederherstellung Graben inkl. Uferbefestigung 15.06.2027, 08:00 28.06.2027 2 Wochen ?

354 Bauabschnitt 1 (West NWF) - Phase 3 06.08.2026, 08:00 01.01.2027 5,3M?

355 305 Rückbau Innenstützen/Sicherung Innenstützen und 
Wände 

06.08.2026, 08:00 07.08.2026 2 Tage ?

356 306 Instandsetzung historische Fundamente, Abdichtung 
unter Schwellen 

10.08.2026, 08:00 14.08.2026 1 Woche ?

357 305 + 306 Austausch historische Schwellen unter 
Innenwänden inkl. Unterjochung und Rückbau Gefache

17.08.2026, 08:00 21.08.2026 1 Woche ?

358 306 Erd- und Fundamentarbeiten neue Fundamente und 
Unterbau, Abdichtung, Dämmarbeiten, Innen 

24.08.2026, 08:00 09.09.2026 2,5W?

359 306 Fundamentfüße unter historische Stützen Fahrradraum 09.09.2026, 13:00 14.09.2026 3 Tage ?

360 305+306  Instandsetzung historische Innenwände, 
Holzaustausch, Gefache schließen

14.09.2026, 13:00 21.09.2026 1 Woche ?

361 309 Streichen Fachwerk Innenwände, Stützen, Unterzüge 14.09.2026, 13:00 28.09.2026 2 Wochen ?

362 305+306 Aufstellen neue Fachwerkwände Bereich 
Durchgang inkl. Gefache

21.09.2026, 13:00 28.09.2026 1 Woche ?

363 305 Unterzüge und Sützen stellen inkl. Anarbeiten an Decke 28.09.2026, 13:00 05.10.2026 1 Woche ?

364 305 Innenwände Neu einseitig beplankt Ferienwohnungen 
stellen 

05.10.2026, 13:00 12.10.2026 1 Woche ?

365 401/402 Einbauteile Deckendurchführungen HLS und ELT, 
schließen letzte Deckenfelder

12.10.2026, 13:00 19.10.2026 1 Woche ?

366 305 Verlegen Dachdielung 19.10.2026, 13:00 21.10.2026 2 Tage ?

367 305 Rückbau Windböcke 21.10.2026, 13:00 23.10.2026 2 Tage ?

368 402 Rohinstallattion ELT Dach und EG bis 1m vor Gebäude 23.10.2026, 13:00 30.10.2026 1 Woche ?

369 401 Rohinstallation HLS Dach und EG bis 1m vor Gebäude 23.10.2026, 13:00 30.10.2026 1 Woche ?

370 306+401 Bodenplatten und Betonkernaktivierung 
Ferienwohnung 

30.10.2026, 13:00 10.11.2026 1,5W?

371 306 + 314 Putz auf Innenseite Außenwände, Vormauerschale 
Innen stellen 

11.11.2026, 08:00 27.11.2026 2,5W?

372 311 Bodenbelag Ziegel (Fahrradraum) inkl. Unterbau 09.12.2026, 08:00 18.12.2026 1,5W?

373 305 Innenwände Neu schließen und verputzen 18.12.2026, 13:00 25.12.2026 1 Woche ?

374 307 Einbau Fensterflügel und Außentüren 25.12.2026, 13:00 01.01.2027 1 Woche ?

375 Bauabschnitt 2 (Mittelteil NWF) - Phase 3 13.11.2026, 08:00 24.03.2027 4,7M?

376 305 Rückbau Innenstützen/Sicherung Innenstützen und 
Wände 

13.11.2026, 08:00 16.11.2026 2 Tage ?

377 306 Instandsetzung historische Fundamente, Abdichtung 
unter Schwellen 

17.11.2026, 08:00 23.11.2026 1 Woche ?

378 305 + 306 Austausch historische Schwellen unter 
Innenwänden inkl. Unterjochung und Rückbau Gefache

24.11.2026, 08:00 30.11.2026 1 Woche ?

379 306 Erd- und Fundamentarbeiten neue Fundamente und 
Unterbau, Abdichtung, Dämmarbeiten, Innen 

01.12.2026, 08:00 14.12.2026 2 Wochen ?

380 305+306  Instandsetzung historische Innenwände, 
Holzaustausch, Gefache schließen

15.12.2026, 08:00 21.12.2026 1 Woche ?

381 309 Streichen Fachwerk Innenwände, Stützen, Unterzüge 15.12.2026, 08:00 28.12.2026 2 Wochen ?

382 305 Unterzüge und Sützen stellen inkl. Anarbeiten an Decke 22.12.2026, 08:00 28.12.2026 1 Woche ?

383 305 Innenwände Neu einseitig beplankt stellen 29.12.2026, 08:00 04.01.2027 1 Woche ?

384 401 + 402 Einbauteile Deckendurchführungen HLS und ELT, 
schließen letzte Deckenfelder

05.01.2027, 08:00 11.01.2027 1 Woche ?

385 305 Verlegen Dachdielung 12.01.2027, 08:00 18.01.2027 1 Woche ?

386 305 Rückbau Windböcke 19.01.2027, 08:00 20.01.2027 2 Tage ?

387 402 Rohinstallattion ELT Dach und EG bis 1m vor Gebäude 21.01.2027, 08:00 27.01.2027 1 Woche ?

388 401 Rohinstallation HLS Dach und EG bis 1m vor Gebäude 21.01.2027, 08:00 27.01.2027 1 Woche ?

389 307+401 Bodenplatten und Betonkernaktivierung 28.01.2027, 08:00 08.02.2027 1,5W?

390 306 + 314 Putz auf Innenseite Außenwände, Vormauerschale 
Innen stellen 

08.02.2027, 13:00 24.02.2027 2,5W?

391 305 Innenwände Neu schließen und verputzen 25.02.2027, 08:00 03.03.2027 1 Woche ?

392 311 Bodenbelag Ziegel Treppenhaus inkl. Unterbau 04.03.2027, 08:00 17.03.2027 2 Wochen ?

393 307 Einbau Fensterflügel und Außentüren 18.03.2027, 08:00 24.03.2027 1 Woche ?

394 Bauabschnitt 3 (Ost NWF) - Phase 3 01.12.2026, 08:00 09.04.2027 4,7M?

395 305 Rückbau Innenstützen/Sicherung Innenstützen und 
Wände 

01.12.2026, 08:00 02.12.2026 2 Tage ?

396 306 Schacht Hauseinführung inkl. Einbauteile HLS u. ELT 03.12.2026, 08:00 16.12.2026 2 Wochen ?

397 306 Instandsetzung historische Fundamente, Abdichtung 
unter Schwellen 

17.12.2026, 08:00 23.12.2026 1 Woche ?

398 305 + 306 Austausch historische Schwellen unter 
Innenwänden inkl. Unterjochung und Rückbau Gefache

24.12.2026, 08:00 30.12.2026 1 Woche ?

399 306 Erd- und Fundamentarbeiten neue Fundamente und 
Unterbau, Abdichtung, Dämmarbeiten Innen 

31.12.2026, 08:00 13.01.2027 2 Wochen ?

400 305+306  Instandsetzung historische Innenwände, 
Holzaustausch, Gefache schließen

14.01.2027, 08:00 20.01.2027 1 Woche ?

401 309 Streichen Fachwerk Innenwände, Stützen, Unterzüge 14.01.2027, 08:00 27.01.2027 2 Wochen ?

402 305 Unterzüge und Sützen stellen inkl. Anarbeiten an Decke 21.01.2027, 08:00 27.01.2027 1 Woche ?

403 305 Innenwände Neu einseitig beplankt stellen 28.01.2027, 08:00 03.02.2027 1 Woche ?

404 401 + 402 Einbauteile Deckendurchführungen HLS und ELT, 
schließen letzte Deckenfelder

04.02.2027, 08:00 10.02.2027 1 Woche ?

405 305 Verlegen Dachdielung 11.02.2027, 08:00 17.02.2027 1 Woche ?

406 305 Rückbau Windböcke 18.02.2027, 08:00 19.02.2027 2 Tage ?

407 402 Rohinstallation ELT Dach und EG bis 1m vor Gebäude 22.02.2027, 08:00 26.02.2027 1 Woche ?

408 401 Rohinstallation HLS Dach und EG bis 1m vor Gebäude 22.02.2027, 08:00 26.02.2027 1 Woche ?

409 306+401 Bodenplatten und Betonkernaktivierung 01.03.2027, 08:00 10.03.2027 1,5W?

410 306 + 314 Putz auf Innenseite Außenwände, Vormauerschale 
Innen stellen 

10.03.2027, 13:00 26.03.2027 2,5W?

411 305 Innenwände Neu schließen und verputzen 29.03.2027, 08:00 02.04.2027 1 Woche ?

412 308 Einbau Fensterflügel und Außentüren 05.04.2027, 08:00 09.04.2027 1 Woche ?

413 Bauabschnitt 4 (Kopfbau) - Phase 3 29.06.2027, 08:00 06.10.2027 3,6M?

414 305 Sicherung Innenstützen und Wände Holz und Unterzüge 29.06.2027, 08:00 30.06.2027 2 Tage ?

415 306 Einbringen Unterbau Fußbodenbelag 1. Juli 2027 um 08:00 12.07.2027 1,5W?

416 306 Fundamente für Konvektoren und Bodendosen 12.07.2027, 13:00 14.07.2027 2 Tage ?

417 306 Instandsetzung historische Fundamente, Abdichtung 
unter Schwellen 

14.07.2027, 13:00 21.07.2027 1 Woche ?

418 305 + 306 Austausch historische Schwellen unter 
Innenwänden inkl. Unterjochung und Rückbau Gefache

21.07.2027, 13:00 04.08.2027 2 Wochen ?

419 305+306  Instandsetzung historische Innenwände, 
Holzaustausch, Gefache schließen

04.08.2027, 13:00 18.08.2027 2 Wochen ?

420 309 Streichen Fachwerk Innenwände, Stützen, Unterzüge 04.08.2027, 13:00 18.08.2027 2 Wochen ?

421 402 Rohinstallattion ELT EG bis 1m vor Gebäude 18.08.2027, 13:00 25.08.2027 1 Woche ?

422 401 Rohinstallation HLS EG bis 1m vor Gebäude 18.08.2027, 13:00 25.08.2027 1 Woche ?

423 311 Bodenbelag Ziegel inkl. Sanbett im Gefälle verlegen 25.08.2027, 13:00 22.09.2027 1 Monat ?

424 308 Einbau Fensterflügel und Außentüren 22.09.2027, 13:00 06.10.2027 2 Wochen ?

425 Ausbauarbeiten alle Bauabschnitte 12.04.2027, 08:00 31.12.2027 9,5M?

426 311 Fliesenarbeiten Ferienwohnungen und 
Mehrzweckbereich 

12.04.2027, 08:00 23.04.2027 2 Wochen ?

427 401 Verlegen Wandheizung 26.04.2027, 08:00 30.04.2027 1 Woche ?

428 308 Innenputz Vormauerschale und historische Wände inkl. 
Trocknungszeit

03.05.2027, 08:00 11.06.2027 1,5M?

429 309 Malerarbeiten Innen (Fahrradraum und Kopfbau, freskal) 17.05.2027, 08:00 11.06.2027 1 Monat ?

430 305 Unterhangdecke inkl. Einbringung Stopfhanf 14.06.2027, 08:00 25.06.2027 2 Wochen ?

431 308 Unterputz, Oberputz Unterhangdecke und Trennwände, 
durchgefärbt, inkl. Trocknungszeit 

28.06.2027, 08:00 06.08.2027 1,5M?

432 310 Steinholzestrich Ferienwohnung und Mehrzweckbereich 09.08.2027, 08:00 03.09.2027 1 Monat ?

433 310 Trocknungszeit 06.09.2027, 08:00 17.09.2027 2 Wochen ?

434 313 Einbaumöbel und Innentüren und 312 Heuraufen, 
Aufmaß und Werkplanung

20.09.2027, 08:00 08.10.2027 3 Wochen ?

435 312 Instandsetzung Heuraufen 20.09.2027, 08:00 29.10.2027 1,5M?

436 312 Einbau Heuraufen Fahrradraum 01.11.2027, 08:00 05.11.2027 1 Woche ?

437 312 Einbau Heuraufen Kopfbau 08.11.2027, 08:00 19.11.2027 2 Wochen ?

438 313 Fertigung Einbaumöbel 11.10.2027, 08:00 19.11.2027 1,5M?

439 313 Einbaumöbel Ferienwohnungen und Mehrzweckraum 
und Innentüren NWF und Kopfbau inkl. Einbau  

22.11.2027, 08:00 24.12.2027 1,2M?

440 402 Feininstallation ELT inkl. Aufputzinstallationen historische 
Wände

22.11.2027, 08:00 10.12.2027 3 Wochen ?

441 401 Feininstallation HLS 22.11.2027, 08:00 10.12.2027 3 Wochen ?

442 401+402 Inbetriebnahme 13.12.2027, 08:00 24.12.2027 2 Wochen ?

443 Bauendreinigung 27.12.2027, 08:00 31.12.2027 1 Woche ?

444 GALA und Außenraumgestaltung 06.09.2027, 08:00 31.12.2027 4,2M?

445 401/402&307 Erdarbeiten Außen, Leitungsgräben HLS, ELT 
und Entwässerung Außen 

06.09.2027, 08:00 15.09.2027 1,5W?

446 401/402 Leitungsverzug und Anschluss an Gebäude, 
Schließen Gräben 

15.09.2027, 13:00 24.09.2027 1,5W?

447 317 Aufbau historische Rampen und neue Außenrampen, 
Anschluss an Gebäude

27.09.2027, 08:00 22.10.2027 1 Monat ?

448 501 Unterbau Wegegebundene Decke, Herstellung 
Fassadenrinne, Unterbau Rasen 

25.10.2027, 08:00 05.11.2027 2 Wochen ?

449 501 Herstellung Lesesteinpflaster 08.11.2027, 08:00 26.11.2027 3 Wochen ?

450 501 Herstellung Wegegebundene Decke 29.11.2027, 08:00 03.12.2027 1 Woche ?

451 501 Rasensaat inkl. Keimzeit 06.12.2027, 08:00 31.12.2027 1 Monat ?

452 Übergabe 31.12.2027, 17:00 31.12.2027

# Info Titel Erwarteter Start Erwartetes 
Ende

Erwartete 
Dauer

ISO_251124_A8_Bauablaufplan_Umsortiert

Vergabeablauf

301 LV Baumfällarbeiten 

302 LV Baustelleneinrichtung

303 LV Rückbaumaßnahmen 

317 LV Restauratorische Putzarbeiten Innen 

Übergabe LV Leseexemplar APA an AG

Veröffentlichung

Submission

Prüfung

Vergabe

Vorbereitungszeit

Baubeginn

Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung

304 LV Gerüst

Veröffentlichung

Abgabe / Submission

Prüfung

Vergabe

Vorbereitungszeit

Baubeginn

Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung

305 LV Zimmererarbeiten, Dach- und Spenglerarbeiten 

Übergabe LV Leseexemplar APA an AG

Veröffentlichung

Abgabe

Prüfung

Vergabe

Vorbereitungszeit

Baubeginn

Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung

401 HLS

Übergabe LV Leseexemplar APA an AG, Prüfung bis V…

Veröffentlichung

Abgabe

Prüfung

Vergabe

Vorbereitungszeit

Baubeginn / Beginn Werk- und Montageplanung

402 ELT

Übergabe LV Leseexemplar an AG

Veröffentlichung

Abgabe

Prüfung

Vergabe

Vorbereitungszeit

Baubeginn / Beginn Werk- und Montageplanung

306 Baumeister

Übergabe LV Leseexemplar APA an AG

Veröffentlichung 

Abgabe

Prüfung

Vergabe

Vorbereitungszeit

Vorbereitungszeit

Baubeginn

Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung

318 LV Spezialtiefbauarbeiten 

Übergabe LV Leseexemplar APA an AG

Veröffentlichung

Abgabe

Prüfung

Vergabe

Vorbereitungszeit

Baubeginn

Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung

307 Fenster und Außentüren

Übergabe LV Leseexemplar APA an AG

Veröffentlichung

Submission

Prüfung

Vergabe

Vorbereitungszeit (verlängert wg. Zustandsfeststellung)

Baubeginn

Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung

308 LV Putzarbeiten

Übergabe LV APA an AG

Veröffentlichung

Abgabe

Prüfung

Vergabe

Vorbereitungszeit

Baubeginn

Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung

309 LV Malerarbeiten 

Übergabe LV APA an AG

Veröffentlichung

Abgabe

Prüfung

Vergabe

Vorbereitungszeit

Baubeginn

Abschluss Arbeiten / Stellung Schlussrechnung

310 LV Restauratorische Malerarbeiten - Illusionsmale…

Übergabe LV APA an AG

Veröffentlichung

Abgabe

Prüfung

Vergabe

Vorbereitungszeit

Baubeginn

311 LV Bodenbelagsarbeiten 

312 LV Fliesenarbeiten 

313 LV Steinholzestrich 

314 LV Restauratorische Schreinerarbeiten 

315 LV Schreinerarbeiten und Innentüren 

316 LV Steinmetzarbeiten 

501 LV GALA

317 LV Bauendreinigung

301 Baumfällarbeiten 

Ausräumen seitens der Kulturstiftung 

Restauratorische Untersuchungen 

Bauablauf

302 Baustelleneinrichtung und 303 Rückbaumaßnahm…

Bauabschnitt 1 (West NWF) - Phase 1

304 Gerüst Typ I - Aufbau

305 Aufbau Schutzdach  

305 Dach inkl. Unterbau abdecken

305 Absaugen Holzelemente und Reingung Dachraum…

305 Abbbruch Bodenaufbau Dach, inkl. Schräge Balk…

305 Setzung Windböcke an intakten Rähmhölzern

305 Holzsanierung Dachkonstruktion 

305 Holzsanierung Decke & Rähm& Kranzgesims, Öff…

305 Setzung Windböcke an instandgesetztem Rähm 

306 Aufmauern 2 Schornsteine

305 Verlegen Unterdach, Dacheindeckung inkl. Blech…

Bauabschnitt 2 (Mittelteil NWF) - Phase 1

304 Gerüst Typ I - Aufbau

305 Abheben Laterne

305 Aufbau Schutzdach

305 Dach inkl. Unterbau abdecken auch Dachreiter

305 Absaugen Holzelemente und Reingung Dachrau…

305 Abbbruch Bodenaufbau Dach, inkl. Schräge Balken

305 Setzung Windböcke an intaktem Rähm 

305 Holzsanierung Dachkonstruktion 

305  Ausbau Gefache Dachreiter, Holzsanierung Dach…

306 Schließung Gefache Dachreiter 

305 Holzsanierung Decke & Rähm& Kranzgesims, Öff…

305 Setzung Windböcke an instandgesetztem Rähm 

401 Erstellung Werk- und Montageplanung HLS/ELT i…

305/401 Herstellen Öffnungen/Laibungen für Durchfü…

305 Verlegen Unterdach, Dacheindeckung inkl. Blech…

305 Verlegen Dachdeckung Dachreiter 

Bauabschnitt 3 (Ost NWF) - Phase 1

304 Gerüst Typ I - Aufbau

305 Aufbau Schutzdach

305 Dach inkl. Unterbau abdecken 

305 Absaugen Holzelemente und Reingung Dachrau…

305 Setzung Windböcke an intaktem Rähm 

305 Holzsanierung Dachkonstruktion 

305 Holzsanierung Decke & Rähm& Kranzgesims, Öff…

305 Stellen Leichtbauwand zu NWF inkl. Herstellung…

 305 Setzung Windböcke an instandgesetztem Rähm 

305/401 Herstellen Öffnungen/Laibungen für Durchfü…

306 Aufmauern 2 Schornsteine

305 Verlegen Unterdach, Dacheindeckung inkl. Blech…

Spezialtiefbauarbeiten - HDI Maßnahme Kopfbau

Baustelleneinrichtung für Spezialtiefbau, Zugänge sch…

HDI-Maßnahme Kopfbau

Bauabschnitt 4 (Kopfbau) - Phase 1

304 Aufbau Gerüst Typ 1.1 und Gerüst Typ 3, Typ 1 W…

305 Aufbau Schutzabdeckung Dach abschnittsweise 

305 Dach inkl. Unterbau abdecken 

305 Absaugen Holzelemente und Reingung Dachrau…

305 Ausbau Fenster Gauben und lagern, Öffnung vers…

305 Holzsanierung Dachkonstruktion, UK Schornsteine

305 Holzsanierung Decke & Rähm& Kranzgesims, Öff…

305/401 Herstellen Öffnungen/Laibungen für Durchfüh…

305 Verlegen Dachdielung als Untergrund für HLS un…

306 Aufmauern 3 Schornsteine + Gaubenausfachung…

305 Anstrich Hölzer Gauben und Dreiecksgiebel 

305 Verlegen Unterdach, Dacheindeckung inkl. Blech…

401/402 Rohinstallation HLS/ELT Dach 

305 Rückbau Schutzabdeckung Dach 

Bauabschnitt 1 (West NWF) - Phase 2

317 Markierung und Notsicherung / Unterfüllung hist…

306 Erdarbeiten Innen, Aushub bis Planum, Sicherung…

306 Unterfangungsarbeiten Nord von Innen, Handsch…

306+304 Abschlagen Putz Fundamente und Fassade,…

306 alle notwendigen Gefache ausbauen, Herstellung…

307 Ausbau Fensterflügel und ggf. Außentüren 

305 Stellung Unterjochung 

306 Rückbau, Sanierung Fundament

305 Austausch Schwellen und Fassadenhölzer

307/402 Erstellen Werk- und Montageplanung Fenste…

306 Freilegung, Instandsetzung und Anschluss Funda…

306 Baugrube außen verfüllen

305 Anstrich Fassadenhölzer

306 Alle Gefache schließen 

317 Restauratorische Putzarbeiten an hist. Gefachen 

402 Bereitstellung Magnet- und Riegelkontakte Fenst…

307 Sanierung Zargen Fenster und Außentüren und Er…

307 Einbau Baustellentüren und Schutz historische Ba…

304 + 305 Beginnn Phase II.2 - Rückbau Wetterschutz…

308/309 Außenputz und Malerarbeiten

305 Anbringung Fallleitungen 

304 Abbau Gerüst Typ 2

Bauabschnitt 2 (Mittelteil NWF) - Phase 2

317 Markierung und Notsicherung historische Gefache

306 Erdarbeiten Innen, Aushub bis Planum 

306 Unterfangungsarbeiten von Innen, Handschachtun…

306+304 Abschlagen Putz Fundamente und Fassade,…

306 alle notwendigen Gefache ausbauen, Herstellung…

307 Ausbau Fensterflügel und ggf. Außentüren 

305 Stellung Unterjochung 

306 Rückbau, Sanierung Fundament

305 Austausch Schwellen und Fassadenhölzer

306 Freilegung, Instandsetzung und Anschluss Funda…

306 Baugrube außen verfüllen

305 Anstrich Fassadenhölzer

306 Alle Gefache schließen 

317 Restauratorische Putzarbeiten an hist. Gefachen 

307 Sanierung Zargen Fenster und Außentüren und Er…

307 Einbau Baustellentüren und Schutz historische Ba…

307 Einbau Fenster Dachreiter 

308+ 309 Putz- und Malerarbeiten Dachreiter

305+306+307+308+309  Instandsetzung Laterne inkl.…

305 Rückbau Wetterschutzdach

305 Aufsetzen Laterne inkl. Anschluss an Dach Dachr…

304 Beginn Phase II.2 - Rückbau Gerüst Typ 1, Aufba…

308/309 Außenputz und Malerarbeiten  

305 Anbringung Fallleitungen 

304 Abbau Gerüst Typ 2

Bauabschnitt 3 (Ost NWF) - Phase 2

317 Markierung und Notsicherung historische Gefache

306 Erdarbeiten Innen, Aushub bis Planum 

306 Unterfangungsarbeiten von Innen, Handschachtun…

306 Unterfangung im Bereich Hauseinführung 

306+304 Abschlagen Putz Fundamente und Fassade,…

306 alle notwendigen Gefache ausbauen, Herstellung…

307 Ausbau Fensterflügel und ggf. Außentüren 

305 Stellung Unterjochung 

307 Rückbau, Sanierung Fundament

305 Austausch Schwellen und Fassadenhölzer

306 Freilegung, Instandsetzung und Anschluss Funda…

306 Baugrube außen verfüllen

305 Anstrich Fassadenhölzer

306 Alle Gefache schließen 

317 Restauratorische Putzarbeiten an hist. Gefachen 

307 Sanierung Zargen Fenster und Außentüren in Situ…

307 Einbau Baustellentüren und Schutz historische Ba…

304 + 305 Beginn Phase II.2 - Rückbau Wetterschutzd…

308/309 Außenputz und Malerarbeiten

305 Anbringung Dachrinne und Fallleitungen 

304 Abbau Gerüst Typ 2

Bauabschnitt 4 (Kopfbau) - Phase 2

317 Markierung und Notsicherung historische Gefache

306 Erdarbeiten Innen, Aushub bis Planum

306 Herstellung Baugrube/Arbeitsraum für Fundament…

306+304 Abschlagen Putz Fundamente und Fassade,…

306 alle notwendigen Gefache ausbauen, Herstellung…

306 Ausbau Fensterflügel und ggf. Außentüren 

305 Stellung Unterjochung 

306 Rückbau, Austausch, Sanierung Stützmauer bis…

305 Austausch Schwellen und Fassadenhölzer

306 Anschluss Fundament an Schwelle  inkl. Abdichtu…

305 Anstrich Fassadenhölzer

306 Alle Gefache schließen 

317 Restauratorische Putzarbeiten an hist. Gefachen 

307 Sanierung Zargen Fenster und Außentüren in Situ…

307 Einbau Baustellentüren und Schutz historische Ba…

304 Beginn Phase II.2 - Rückbau Gerüst Typ 1 Westse…

307 Einbau Fenster Ostfassade Kopfbau 

308 Außenputz und 309 Malerarbeiten 

316 Illusionsmalerei

305 Anbringung Fallleitungen 

304 Abbau Gerüst Typ 2, Westseite Kopfbau 

304 Abbau Gerüst Typ 1.1 und Typ 3, Kopfbau 

304 Rückbau Betonfundamente und Unterbau Graben

501 Wiederherstellung Graben inkl. Uferbefestigung 

Bauabschnitt 1 (West NWF) - Phase 3 

305 Rückbau Innenstützen/Sicherung Innenstützen un…

306 Instandsetzung historische Fundamente, Abdicht…

305 + 306 Austausch historische Schwellen unter Inn…

306 Erd- und Fundamentarbeiten neue Fundamente u…

306 Fundamentfüße unter historische Stützen Fahrrad…

305+306  Instandsetzung historische Innenwände, H…

309 Streichen Fachwerk Innenwände, Stützen, Unterz…

305+306 Aufstellen neue Fachwerkwände Bereich Du…

305 Unterzüge und Sützen stellen inkl. Anarbeiten an…

305 Innenwände Neu einseitig beplankt Ferienwohnun…

401/402 Einbauteile Deckendurchführungen HLS und…

305 Verlegen Dachdielung 

305 Rückbau Windböcke

402 Rohinstallattion ELT Dach und EG bis 1m vor Geb…

401 Rohinstallation HLS Dach und EG bis 1m vor Ge…

306+401 Bodenplatten und Betonkernaktivierung Feri…

306 + 314 Putz auf Innenseite Außenwände, Vormauer…

311 Bodenbelag Ziegel (Fahrradraum) inkl. Unterbau 

305 Innenwände Neu schließen und verputzen 

307 Einbau Fensterflügel und Außentüren 

Bauabschnitt 2 (Mittelteil NWF) - Phase 3 

305 Rückbau Innenstützen/Sicherung Innenstützen un…

306 Instandsetzung historische Fundamente, Abdicht…

305 + 306 Austausch historische Schwellen unter Inn…

306 Erd- und Fundamentarbeiten neue Fundamente u…

305+306  Instandsetzung historische Innenwände, H…

309 Streichen Fachwerk Innenwände, Stützen, Unterz…

305 Unterzüge und Sützen stellen inkl. Anarbeiten an…

305 Innenwände Neu einseitig beplankt stellen 

401 + 402 Einbauteile Deckendurchführungen HLS u…

305 Verlegen Dachdielung 

305 Rückbau Windböcke

402 Rohinstallattion ELT Dach und EG bis 1m vor Geb…

401 Rohinstallation HLS Dach und EG bis 1m vor Ge…

307+401 Bodenplatten und Betonkernaktivierung 

306 + 314 Putz auf Innenseite Außenwände, Vormauer…

305 Innenwände Neu schließen und verputzen 

311 Bodenbelag Ziegel Treppenhaus inkl. Unterbau

307 Einbau Fensterflügel und Außentüren

Bauabschnitt 3 (Ost NWF) - Phase 3 

305 Rückbau Innenstützen/Sicherung Innenstützen un…

306 Schacht Hauseinführung inkl. Einbauteile HLS u.…

306 Instandsetzung historische Fundamente, Abdicht…

305 + 306 Austausch historische Schwellen unter Inn…

306 Erd- und Fundamentarbeiten neue Fundamente u…

305+306  Instandsetzung historische Innenwände, H…

309 Streichen Fachwerk Innenwände, Stützen, Unterz…

305 Unterzüge und Sützen stellen inkl. Anarbeiten an…

305 Innenwände Neu einseitig beplankt stellen 

401 + 402 Einbauteile Deckendurchführungen HLS u…

305 Verlegen Dachdielung 

305 Rückbau Windböcke

402 Rohinstallation ELT Dach und EG bis 1m vor Geb…

401 Rohinstallation HLS Dach und EG bis 1m vor Ge…

306+401 Bodenplatten und Betonkernaktivierung 

306 + 314 Putz auf Innenseite Außenwände, Vormauer…

305 Innenwände Neu schließen und verputzen 

308 Einbau Fensterflügel und Außentüren

Bauabschnitt 4 (Kopfbau) - Phase 3 

305 Sicherung Innenstützen und Wände Holz und Unt…

306 Einbringen Unterbau Fußbodenbelag

306 Fundamente für Konvektoren und Bodendosen 

306 Instandsetzung historische Fundamente, Abdicht…

305 + 306 Austausch historische Schwellen unter Inn…

305+306  Instandsetzung historische Innenwände, H…

309 Streichen Fachwerk Innenwände, Stützen, Unterz…

402 Rohinstallattion ELT EG bis 1m vor Gebäude

401 Rohinstallation HLS EG bis 1m vor Gebäude

311 Bodenbelag Ziegel inkl. Sanbett im Gefälle verleg…

308 Einbau Fensterflügel und Außentüren

Ausbauarbeiten alle Bauabschnitte

311 Fliesenarbeiten Ferienwohnungen und Mehrzwec…

401 Verlegen Wandheizung

308 Innenputz Vormauerschale und historische Wänd…

309 Malerarbeiten Innen (Fahrradraum und Kopfbau,…

305 Unterhangdecke inkl. Einbringung Stopfhanf 

308 Unterputz, Oberputz Unterhangdecke und Trennw…

310 Steinholzestrich Ferienwohnung und Mehrzweckb…

310 Trocknungszeit 

313 Einbaumöbel und Innentüren und 312 Heuraufen,…

312 Instandsetzung Heuraufen 

312 Einbau Heuraufen Fahrradraum 

312 Einbau Heuraufen Kopfbau 

313 Fertigung Einbaumöbel

313 Einbaumöbel Ferienwohnungen und Mehrzweckra…

402 Feininstallation ELT inkl. Aufputzinstallationen his…

401 Feininstallation HLS 

401+402 Inbetriebnahme

Bauendreinigung 

GALA und Außenraumgestaltung 

401/402&307 Erdarbeiten Außen, Leitungsgräben HLS…

401/402 Leitungsverzug und Anschluss an Gebäude,…

317 Aufbau historische Rampen und neue Außenram…

501 Unterbau Wegegebundene Decke, Herstellung Fa…

501 Herstellung Lesesteinpflaster

501 Herstellung Wegegebundene Decke 

501 Rasensaat inkl. Keimzeit
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