
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende %
Abgeschlossen

9 AUSSCHREIBUNG 624 Tage 18.11.25 07.04.28 0%

46 VGE D1 Zimmererarbeiten 76 Tage 06.02.26 25.05.26 0%

47 Erstellung Ausschreibung 20 Tage 06.02.26 06.03.26 0%

48 LV Übergabe und Prüfung 5 Tage 06.03.26 13.03.26 0%

49 Veröffentlichung 5 Tage 13.03.26 20.03.26 0%

50 Angebotsfrist 20 Tage 20.03.26 17.04.26 0%

51 Submission 1 Tag 17.04.26 20.04.26 0%

52 Prüfung und Beauftragung 10 Tage 20.04.26 04.05.26 0%

53 Vorbereitungszeit 15 Tage 04.05.26 25.05.26 0%

102 BAUPHASE GARAGE 399 Tage 23.02.26 02.09.27 0%

114 technische Vorbereitung Holzbauelemente 60 Tage 25.05.26 17.08.26 0%

115 Transport Holzbauelemente 20 Tage 17.08.26 14.09.26 0%

116 Montage Decke, Holzbauelemente 10 Tage 14.09.26 25.09.26 0%

117 Montage Wände, Holzbauelemente 10 Tage 28.09.26 09.10.26 0%

118 Montage Dachtragwerk, Holzbauelemente 10 Tage 12.10.26 23.10.26 0%

119 Dachabdichtung 15 Tage 26.10.26 13.11.26 0%

120 technische Vorbereitung Außenelemnte 35 Tage 31.08.26 19.10.26 0%

121 Transport Außenelemente 20 Tage 19.10.26 16.11.26 0%

122 Montage Außenelemente Fenster/ Türen 5 Tage 16.11.26 20.11.26 0%

123 Fassadenarbeiten 25 Tage 02.11.26 04.12.26 0%

124 Attikaverblechung 10 Tage 07.12.26 18.12.26 0%

142 technische Vorbereitung Innentüren 100 Tage 18.01.27 07.06.27 0%

143 Transport Innentüren 20 Tage 07.06.27 05.07.27 0%

144 Montage Innentüren 10 Tage 05.07.27 16.07.27 0%

AUSSCHREIBUNG

VGE D1 Zimmererarbeiten

0% Erstellung Ausschreibung

0% LV Übergabe und Prüfung

0% Veröffentlichung

0% Angebotsfrist

0% Submission

0% Prüfung und Beauftragung

0% Vorbereitungszeit

BAUPHASE GARAGE

0% technische Vorbereitung Holzbauelemente

0% Transport Holzbauelemente

0% Montage Decke, Holzbauelemente

0% Montage Wände, Holzbauelemente

0% Montage Dachtragwerk, Holzbauelemente

0% Dachabdichtung

0% technische Vorbereitung Außenelemnte

0% Transport Außenelemente

0% Montage Außenelemente Fenster/ Türen

0% Fassadenarbeiten

0% Attikaverblechung

0% technische Vorbereitung Innentüren

0% Transport Innentüren

0% Montage Innentüren
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