
Nr. VE AB Ebene Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Erweiterungsbau Bundeskanzleramt 3563 Tage?Mit 21.09.16Die 01.1...
40 Generalablaufplan 3563 Tage?Mit 21.09.16 Die 01.10.30

4942 Bauausführung 3563 Tage?Mit 21.09.16 Die 01.10.30
4946 21084-02 technische Vorbereitung ausführende Firmen 3253 Tage?Mit 21.09.16 Mit 18.07.29
5571 Ausbau 1034 Tage Fre 20.06.25 Mit 18.07.29
5666 33031-08 VE 33031-08 - Metallbaurarbeiten II - Innentüren und Tore 478 Tage Mon 12.10.26 Fre 25.08.28
5667 33031-08 Auftragserteilung 0 Tage Mon 12.10.26 Mon 12.10.26
5668 33031-08 Beginn der Leistungserbringung 0 Tage Mon 26.10.26 Mon 26.10.26
5669 33031-08 Beginn der Ausführung auf der Baustelle 0 Tage Don 18.02.27 Don 18.02.27
5670 33031-08 Ende der Montagearbeiten - UG (Vertragstermin) 0 Tage Die 01.06.27 Die 01.06.27
5671 33031-08 Ende der Montagearbeiten - AB I+II (Vertragstermin) 0 Tage Fre 12.11.27 Fre 12.11.27
5672 33031-08 Ende der Montagearbeiten - AB III+IV (Vertragstermin) 0 Tage Fre 07.01.28 Fre 07.01.28
5673 33031-08 Ende der Montagearbeiten - AB V+VI (Vertragstermin) 0 Tage Fre 17.03.28 Fre 17.03.28
5674 33031-08 Ende der Montagearbeiten - AN Nord, AN Süd, PG, PuL (Vertragstermin) 0 Tage Fre 25.02.28 Fre 25.02.28
5675 33031-08 Ende der Leistungserbringung 0 Tage Fre 25.08.28 Fre 25.08.28
5676 33031-08 Werk- und Montageplanung 160 Tage Mon 26.10.26 Die 15.06.27
5677 33031-08 Übergabe der Planungsunterlagen durch den AG 0 Tage Mon 26.10.26 Mon 26.10.26
5678 33031-08 Prüfung der Unterlagen des AG durch den AN (Prüfbericht des AN) 10 Tage Die 27.10.26 Mon 09.11.26
5679 33031-08 Übergabe des vollständigen Prüfberichtes des AN an den AG 0 Tage Mon 09.11.26 Mon 09.11.26
5680 33031-08 Abstimmung und eventuelle Ergänzung der Unterlagen durch den AG 10 Tage Die 10.11.26 Mon 23.11.26
5681 33031-08 Übergabe der verbindlichen Ausführungsunterlagen durch den AG an den AN 0 Tage Mon 23.11.26 Mon 23.11.26
5682 33031-08 Erstellung der Werk- und Montageplanung durch den AN - Paket 1 - Innentüren Stahlblech (inkl. Beschläge etc.) 

und Oberlichter
45 Tage Die 24.11.26 Mit 27.01.27

5683 33031-08 Erstellung der vollständigen Werk- und Montageplanung durch den AN 1 Monat Die 24.11.26 Mon 21.12.26
5684 33031-08 Vorlage aller notwendigen Handmuster (Farbmuster, usw.) gem. Liste 0 Tage Mon 14.12.26 Mon 14.12.26
5685 33031-08 Abgabe Werk- und Montageplanung komplett zur Prüfung (Vertragstermin) 0 Tage Mon 21.12.26 Mon 21.12.26
5686 33031-08 Prüfläufe AG und Koordination mit Fachlichbeteiligten (Planer und Ausführende) 1 Monat Die 22.12.26 Mit 20.01.27
5687 33031-08 Übergabe des Prüfberichtes des AG an den AN 0 Tage Mit 20.01.27 Mit 20.01.27
5688 33031-08 Einarbeitung der Prüfergebnisse durch den AN 5 Tage Don 21.01.27 Mit 27.01.27
5689 33031-08 Abgabe der überarbeiteten verbindlichen Werk- und Montageplanung durch den AN 0 Tage Mit 27.01.27 Mit 27.01.27
5690 33031-08 Erstellung der Werk- und Montageplanung durch den AN - Paket 2 - Innentüren Rohrrahmen (inkl. Beschläge etc.) 60 Tage Die 08.12.26 Mit 03.03.27
5691 33031-08 Erstellung der vollständigen Werk- und Montageplanung durch den AN 1,5 MonateDie 08.12.26 Mit 20.01.27
5692 33031-08 Abgabe Werk- und Montageplanung komplett zur Prüfung (Vertragstermin) 0 Tage Mit 20.01.27 Mit 20.01.27
5693 33031-08 Prüfläufe AG und Koordination mit Fachlichbeteiligten (Planer und Ausführende) 1 Monat Don 21.01.27 Mit 17.02.27
5694 33031-08 Übergabe des Prüfberichtes des AG an den AN 0 Tage Mit 17.02.27 Mit 17.02.27
5695 33031-08 Einarbeitung der Prüfergebnisse durch den AN 10 Tage Don 18.02.27 Mit 03.03.27
5696 33031-08 Abgabe der überarbeiteten verbindlichen Werk- und Montageplanung durch den AN 0 Tage Mit 03.03.27 Mit 03.03.27
5697 33031-08 Erstelung der Werk- und Montageplanung durch den AN - Paket 3 - Außentüren Stahlblech, Rohrrahmen (inkl. 

Beschläge etc.)
60 Tage Die 22.12.26 Mit 17.03.27

5698 33031-08 Erstellung der vollständigen Werk- und Montageplanung durch den AN 1,5 MonateDie 22.12.26 Mit 03.02.27
5699 33031-08 Abgabe Werk- und Montageplanung komplett zur Prüfung (Vertragstermin) 0 Tage Mit 03.02.27 Mit 03.02.27
5700 33031-08 Prüfläufe AG und Koordination mit Fachlichbeteiligten (Planer und Ausführende) 1 Monat Don 04.02.27 Mit 03.03.27
5701 33031-08 Übergabe des Prüfberichtes des AG an den AN 0 Tage Mit 03.03.27 Mit 03.03.27
5702 33031-08 Einarbeitung der Prüfergebnisse durch den AN 10 Tage Don 04.03.27 Mit 17.03.27
5703 33031-08 Abgabe der überarbeiteten verbindlichen Werk- und Montageplanung durch den AN 0 Tage Mit 17.03.27 Mit 17.03.27
5704 33031-08 Erstellung der Werk- und Montageplanung durch den AN - Paket 4 - sonstige Metallbauarbeiten (Innenfenster, 

komplett etc.)
60 Tage Don 07.01.27 Fre 02.04.27

5705 33031-08 Erstellung der vollständigen Werk- und Montageplanung durch den AN 1,5 MonateDon 07.01.27 Mit 17.02.27
5706 33031-08 Abgabe Werk- und Montageplanung komplett zur Prüfung (Vertragstermin) 0 Tage Mit 17.02.27 Mit 17.02.27
5707 33031-08 Prüfläufe AG und Koordination mit Fachlichbeteiligten (Planer und Ausführende) 1 Monat Don 18.02.27 Mit 17.03.27
5708 33031-08 Übergabe des Prüfberichtes des AG an den AN 0 Tage Mit 17.03.27 Mit 17.03.27
5709 33031-08 Einarbeitung der Prüfergebnisse durch den AN 10 Tage Don 18.03.27 Fre 02.04.27
5710 33031-08 Abgabe der überarbeiteten verbindlichen Werk- und Montageplanung durch den AN 0 Tage Fre 02.04.27 Fre 02.04.27
5711 33031-08 Materialbestellung und Fertigung (erste Bereiche - UG Stahlblechtüren) 2 Monate Die 22.12.26 Mit 17.02.27
5712 33031-08 Abschluss Fertigung und Bereitstellung Innentüren (erste Bereiche - UG Stahlblechtüren) 0 Tage Mit 17.02.27 Mit 17.02.27
5713 33031-08 Abschluss Fertigung aller Oberlichter (Vertragstermin) 0 Tage Mit 10.03.27 Mit 10.03.27
5714 33031-08 Abschluss Fertigung aller Innentüren Stahlblech (Vertragstermin) 0 Tage Fre 16.04.27 Fre 16.04.27
5715 33031-08 Abschluss Fertigung aller Außentüren Stahlblech und Rohrrahmen (Vertragstermin) 0 Tage Die 18.05.27 Die 18.05.27
5716 33031-08 Abschluss Fertigung aller Innentüren Rohrrahmen (Vertragstermin) 0 Tage Die 01.06.27 Die 01.06.27
5717 33031-08 Abschluss Fertigung aller weiteren Metallbaueinbauteile (Innenfenster, Toranlagen etc.) (Vertragstermin) 0 Tage Die 15.06.27 Die 15.06.27
7890 PHASE 4 - Ausbau und technische Ausrüstung 1125 Tage Mit 15.05.24 Mit 18.10.28
7891 Ausbau und technischer Ausbau 1125 Tage Mit 15.05.24 Mit 18.10.28
8234 33031-08 Metallbau II 836 Tage Fre 21.03.25 Fre 07.07.28
8235 33031-08 Montage Oberlichter 30 Tage Don 11.03.27 Fre 23.04.27
8236 33031-08 Ende Montage Oberlichter (Vertragstermin) 0 Tage Fre 23.04.27 Fre 23.04.27
8237 33031-08 Montage Außentüren 20 Tage Mit 19.05.27 Die 15.06.27
8238 33031-08 Montage Toranlagen 30 Tage Mit 16.06.27 Die 27.07.27
8239 33031-08 Ende Montage Außentüren und Toranlagen (Vertragstermin) 0 Tage Die 27.07.27 Die 27.07.27
8399 Untergeschoss 958 Tage Mit 18.12.24 Fre 29.09.28
8442 I+II UG AB I + II 656 Tage Don 15.05.25 Die 14.12.27
8902 I+II UG Metallbau II - Türen etc. 120 Tage Don 18.02.27 Die 10.08.27
8903 33031-08 I+II UG Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Stahlblechtüren 20 Tage Don 18.02.27 Mit 17.03.27
8904 33031-08 Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Rohrrahmentüren und komplett 20 Tage Mit 14.07.27 Die 10.08.27
8905 III+IV UG AB III + IV 658 Tage Mon 16.06.25 Don 13.01.28
9475 I+II UG Metallbau II - Türen etc. 120 Tage Don 04.03.27 Die 24.08.27
9476 33031-08 I+II UG Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Stahlblechtüren 20 Tage Don 04.03.27 Fre 02.04.27
9477 33031-08 Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Rohrrahmentüren und komplett 20 Tage Mit 28.07.27 Die 24.08.27
9478 V+VI UG AB V + VI 787 Tage Mon 14.07.25 Mit 16.08.28
9944 V+VI UG Metallbau II - Türen etc. 120 Tage Don 18.03.27 Die 07.09.27
9945 33031-08 V+VI UG Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Stahlblechtüren 20 Tage Don 18.03.27 Fre 16.04.27
9946 33031-08 Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Rohrrahmentüren und komplett 20 Tage Mit 11.08.27 Die 07.09.27
9947 AN UG AB AN 616 Tage Mon 11.08.25 Die 11.01.28

10515 AN UG Metallbau II - Türen etc. 120 Tage Mon 05.04.27 Die 21.09.27
10516 33031-08 AN UG Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Stahlblechtüren 20 Tage Mon 05.04.27 Fre 30.04.27
10517 33031-08 Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Rohrrahmentüren und komplett 20 Tage Mit 25.08.27 Die 21.09.27
10518 AS UG AB AS 560 Tage Mon 02.02.26 Mon 10.04.28
10766 I+II UG Metallbau II - Türen etc. 120 Tage Mon 19.04.27 Die 05.10.27
10767 33031-08 I+II UG Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Stahlblechtüren 20 Tage Mon 19.04.27 Die 18.05.27
10768 33031-08 Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Rohrrahmentüren und komplett 20 Tage Mit 08.09.27 Die 05.10.27
10769 PG UG AB PG 576 Tage Die 07.10.25 Die 11.01.28
10937 I+II UG Metallbau II - Türen etc. 120 Tage Mon 03.05.27 Die 19.10.27
10938 33031-08 I+II UG Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Stahlblechtüren 20 Tage Mon 03.05.27 Die 01.06.27
10939 33031-08 Metallbauarbeiten II - Montage Metalltüren etc. - Rohrrahmentüren und komplett 20 Tage Mit 22.09.27 Die 19.10.27
11293 AB I Ausbaubereich I 465 Tage Mit 06.05.26 Fre 25.02.28
11298 AB I EG Erdgeschoss 315 Tage Don 27.08.26 Fre 19.11.27
11501 AB I EG Grundausbau Phase IV 55 Tage Mon 07.06.27 Fre 20.08.27
11539 33031-08 AB I EG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 09.08.27 Fre 20.08.27
11541 AB I EG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 27.08.27 Fre 01.10.27
11546 33031-08 AB I EG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 13.09.27 Fre 24.09.27
11604 AB I 1.OG 1. Obergeschoss 307 Tage Don 11.06.26 Die 24.08.27
11664 AB I 1.OG Grundausbau Phase IV 65 Tage Mon 28.12.26 Mit 31.03.27
11686 33031-08 AB I 1.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Die 16.03.27 Mit 31.03.27
11688 AB I 1.OG Endausbau Phase I 30 Tage Mit 07.04.27 Fre 21.05.27
11693 33031-08 AB I 1.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Don 29.04.27 Don 13.05.27
11741 AB I 2.OG 2. Obergeschoss 287 Tage Don 16.07.26 Die 31.08.27
11801 AB I 2.OG Grundausbau Phase IV 65 Tage Die 12.01.27 Mit 14.04.27
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Nr. VE AB Ebene Vorgangsname Dauer Anfang Ende

11823 33031-08 AB I 2.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Don 01.04.27 Mit 14.04.27
11825 AB I 2.OG Endausbau Phase I 25 Tage Mit 14.04.27 Fre 21.05.27
11830 33031-08 AB I 2.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Don 29.04.27 Don 13.05.27
11879 AB I 3.OG 3. Obergeschoss 262 Tage Don 20.08.26 Die 31.08.27
11939 AB I 3.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Die 16.02.27 Don 13.05.27
11961 33031-08 AB I 3.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Don 29.04.27 Don 13.05.27
11963 AB I 3.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 21.05.27 Fre 25.06.27
11968 33031-08 AB I 3.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27
12016 AB I 4.OG 4. Obergeschoss 365 Tage Don 24.09.26 Fre 25.02.28
12017 AB I 4.OG Flure, Büros und Nebenräume 260 Tage Don 24.09.26 Fre 01.10.27
12077 AB I 4.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Die 23.03.27 Fre 18.06.27
12099 33031-08 AB I 4.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27
12101 AB I 4.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 25.06.27 Fre 30.07.27
12106 33031-08 AB I 4.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 12.07.27 Fre 23.07.27
12224 AB I 5.OG 5. Obergeschoss 260 Tage Don 29.10.26 Fre 05.11.27
12284 AB I 5.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Don 29.04.27 Fre 23.07.27
12315 33031-08 AB I 5.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 12.07.27 Fre 23.07.27
12317 AB I 5.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 30.07.27 Fre 03.09.27
12322 33031-08 AB I 5.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 16.08.27 Fre 27.08.27
12396 AB II Ausbaubereich II 435 Tage Fre 19.06.26 Fre 25.02.28
12401 AB II EG Erdgeschoss 330 Tage Don 24.09.26 Fre 07.01.28
12604 AB II EG Grundausbau Phase IV 55 Tage Mon 26.07.27 Fre 08.10.27
12642 33031-08 AB II EG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 27.09.27 Fre 08.10.27
12644 AB II EG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 15.10.27 Fre 19.11.27
12649 33031-08 AB II EG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 01.11.27 Fre 12.11.27
12705 AB II 1.OG 1. Obergeschoss 302 Tage Fre 19.06.26 Die 24.08.27
12765 AB II 1.OG Grundausbau Phase IV 70 Tage Mon 28.12.26 Mit 07.04.27
12787 33031-08 AB II 1.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Die 23.03.27 Mit 07.04.27
12789 AB II 1.OG Endausbau Phase I 25 Tage Mit 07.04.27 Don 13.05.27
12794 33031-08 AB II 1.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Don 22.04.27 Mit 05.05.27
12842 AB II 2.OG 2. Obergeschoss 282 Tage Don 23.07.26 Die 31.08.27
12902 AB II 2.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Die 19.01.27 Mit 14.04.27
12924 33031-08 AB II 2.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Don 01.04.27 Mit 14.04.27
12926 AB II 2.OG Endausbau Phase I 25 Tage Mit 21.04.27 Fre 28.05.27
12931 33031-08 AB II 2.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Fre 07.05.27 Fre 21.05.27
12979 AB II 3.OG 3. Obergeschoss 265 Tage Don 27.08.26 Fre 10.09.27
13039 AB II 3.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Die 23.02.27 Fre 21.05.27
13061 33031-08 AB II 3.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Fre 07.05.27 Fre 21.05.27
13063 AB II 3.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 28.05.27 Fre 02.07.27
13068 33031-08 AB II 3.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 14.06.27 Fre 25.06.27
13116 AB II 4.OG 4. Obergeschoss 360 Tage Don 01.10.26 Fre 25.02.28
13117 AB II 4.OG Flure, Büros und Nebenräume 260 Tage Don 01.10.26 Fre 08.10.27
13177 AB II 4.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Don 01.04.27 Fre 25.06.27
13199 33031-08 AB II 4.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 14.06.27 Fre 25.06.27
13201 AB II 4.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 02.07.27 Fre 06.08.27
13206 33031-08 AB II 4.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 19.07.27 Fre 30.07.27
13324 AB II 5.OG 5. Obergeschoss 260 Tage Don 05.11.26 Fre 12.11.27
13384 AB II 5.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Fre 07.05.27 Fre 30.07.27
13415 33031-08 AB II 5.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 19.07.27 Fre 30.07.27
13417 AB II 5.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 06.08.27 Fre 10.09.27
13422 33031-08 AB II 5.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 23.08.27 Fre 03.09.27
13497 AB III Ausbaubereich III 435 Tage Fre 21.08.26 Mit 03.05.28
13502 AB III EG Erdgeschoss 325 Tage Don 29.10.26 Fre 04.02.28
13705 AB III EG Grundausbau Phase IV 55 Tage Mon 23.08.27 Fre 05.11.27
13743 33031-08 AB III EG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 25.10.27 Fre 05.11.27
13745 AB III EG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 12.11.27 Fre 17.12.27
13750 33031-08 AB III EG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 29.11.27 Fre 10.12.27
13808 AB III 1.OG 1. Obergeschoss 262 Tage Fre 21.08.26 Die 31.08.27
13868 AB III 1.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Die 16.02.27 Don 13.05.27
13890 33031-08 AB III 1.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Don 29.04.27 Don 13.05.27
13892 AB III 1.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 21.05.27 Fre 25.06.27
13897 33031-08 AB III 1.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27
13945 AB III 2.OG 2. Obergeschoss 260 Tage Don 24.09.26 Fre 01.10.27
14005 AB III 2.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Die 23.03.27 Fre 18.06.27
14027 33031-08 AB III 2.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27
14029 AB III 2.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 25.06.27 Fre 30.07.27
14034 33031-08 AB III 2.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 12.07.27 Fre 23.07.27
14082 AB III 3.OG 3. Obergeschoss 260 Tage Don 29.10.26 Fre 05.11.27
14142 AB III 3.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Don 29.04.27 Fre 23.07.27
14164 33031-08 AB III 3.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 12.07.27 Fre 23.07.27
14166 AB III 3.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 30.07.27 Fre 03.09.27
14171 33031-08 AB III 3.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 16.08.27 Fre 27.08.27
14219 AB III 4.OG 4. Obergeschoss 360 Tage Don 03.12.26 Mit 03.05.28
14220 AB III 4.OG Flure, Büros und Nebenräume 260 Tage Don 03.12.26 Fre 10.12.27
14280 AB III 4.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Mon 07.06.27 Fre 27.08.27
14302 33031-08 AB III 4.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 16.08.27 Fre 27.08.27
14304 AB III 4.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 03.09.27 Fre 08.10.27
14309 33031-08 AB III 4.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 20.09.27 Fre 01.10.27
14427 AB III 5.OG 5. Obergeschoss 260 Tage Mon 11.01.27 Fre 14.01.28
14487 AB III 5.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Mon 12.07.27 Fre 01.10.27
14517 33031-08 AB III 5.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 20.09.27 Fre 01.10.27
14519 AB III 5.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 08.10.27 Fre 12.11.27
14524 33031-08 AB III 5.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 25.10.27 Fre 05.11.27
14598 AB IV Ausbaubereich IV 435 Tage Fre 21.08.26 Mit 03.05.28
14603 AB IV EG Erdgeschoss 325 Tage Don 26.11.26 Fre 03.03.28
14806 AB IV EG Grundausbau Phase IV 55 Tage Mon 20.09.27 Fre 03.12.27
14844 33031-08 AB IV EG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 22.11.27 Fre 03.12.27
14846 AB IV EG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 10.12.27 Fre 14.01.28
14851 33031-08 AB IV EG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 27.12.27 Fre 07.01.28
14909 AB IV 1.OG 1. Obergeschoss 267 Tage Fre 21.08.26 Die 07.09.27
14969 AB IV 1.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Die 16.02.27 Don 13.05.27
14991 33031-08 AB IV 1.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Don 29.04.27 Don 13.05.27
14993 AB IV 1.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 21.05.27 Fre 25.06.27
14998 33031-08 AB IV 1.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27
15046 AB IV 2.OG 2. Obergeschoss 260 Tage Don 24.09.26 Fre 01.10.27
15106 AB IV 2.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Die 23.03.27 Fre 18.06.27
15128 33031-08 AB IV 2.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27
15130 AB IV 2.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 25.06.27 Fre 30.07.27
15135 33031-08 AB IV 2.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 12.07.27 Fre 23.07.27
15183 AB IV 3.OG 3. Obergeschoss 260 Tage Don 29.10.26 Fre 05.11.27
15243 AB IV 3.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Don 29.04.27 Fre 23.07.27
15265 33031-08 AB IV 3.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 12.07.27 Fre 23.07.27
15267 AB IV 3.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 30.07.27 Fre 03.09.27
15272 33031-08 AB IV 3.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 16.08.27 Fre 27.08.27
15320 AB IV 4.OG 4. Obergeschoss 360 Tage Don 03.12.26 Mit 03.05.28
15321 AB IV 4.OG Flure, Büros und Nebenräume 260 Tage Don 03.12.26 Fre 10.12.27
15381 AB IV 4.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Mon 07.06.27 Fre 27.08.27
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Nr. VE AB Ebene Vorgangsname Dauer Anfang Ende

15403 33031-08 AB IV 4.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 16.08.27 Fre 27.08.27
15405 AB IV 4.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 03.09.27 Fre 08.10.27
15410 33031-08 AB IV 4.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 20.09.27 Fre 01.10.27
15528 AB IV 5.OG 5. Obergeschoss 260 Tage Mon 11.01.27 Fre 14.01.28
15588 AB IV 5.OG Grundausbau Phase IV 60 Tage Mon 12.07.27 Fre 01.10.27
15618 33031-08 AB IV 5.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mon 20.09.27 Fre 01.10.27
15620 AB IV 5.OG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 08.10.27 Fre 12.11.27
15625 33031-08 AB IV 5.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 25.10.27 Fre 05.11.27
15701 AB V.1 Ausbaubereich V.1 435 Tage Die 29.09.26 Die 13.06.28
15706 AB V.1 EG Erdgeschoss 325 Tage Mon 21.12.26 Die 28.03.28
15909 AB V.1 EG Grundausbau Phase IV 55 Tage Mit 13.10.27 Die 28.12.27
15947 33031-08 AB V.1 EG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mit 15.12.27 Die 28.12.27
15949 AB V.1 EG Endausbau Phase I 25 Tage Die 04.01.28 Die 08.02.28
15954 33031-08 AB V.1 EG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mit 19.01.28 Die 01.02.28
16012 AB V.1 1.OG 1. Obergeschoss 260 Tage Die 29.09.26 Die 05.10.27
16072 AB V.1 1.OG Grundausbau Phase IV (soweit möglich) 60 Tage Don 25.03.27 Die 22.06.27
16094 33031-08 AB V.1 1.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten UK etc. 10 Tage Mit 09.06.27 Die 22.06.27
16096 AB V.1 1.OG Endausbau Phase I (soweit möglich) 25 Tage Die 29.06.27 Die 03.08.27
16101 33031-08 AB V.1 1.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mit 14.07.27 Die 27.07.27
16149 AB V.1 2.OG 2. Obergeschoss 260 Tage Mon 02.11.26 Die 09.11.27
16209 AB V.1 2.OG Grundausbau Phase IV (soweit möglich) 60 Tage Mon 03.05.27 Die 27.07.27
16231 33031-08 AB V.1 2.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mit 14.07.27 Die 27.07.27
16233 AB V.1 2.OG Endausbau Phase I (soweit möglich) 25 Tage Die 03.08.27 Die 07.09.27
16238 33031-08 AB V.1 2.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mit 18.08.27 Die 31.08.27
16286 AB V.1 3.OG 3. Obergeschoss 260 Tage Mon 07.12.26 Die 14.12.27
16346 AB V.1 3.OG Grundausbau Phase IV (soweit möglich) 60 Tage Mit 09.06.27 Die 31.08.27
16368 33031-08 AB V.1 3.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mit 18.08.27 Die 31.08.27
16370 AB V.1 3.OG Endausbau Phase I (soweit möglich) 25 Tage Die 07.09.27 Die 12.10.27
16375 33031-08 AB V.1 3.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mit 22.09.27 Die 05.10.27
16423 AB V.1 4.OG 4. Obergeschoss 360 Tage Mit 13.01.27 Die 13.06.28
16424 AB V.1 4.OG Flure, Büros und Nebenräume 260 Tage Mit 13.01.27 Die 18.01.28
16484 AB V.1 4.OG Grundausbau Phase IV (soweit möglich) 60 Tage Mit 14.07.27 Die 05.10.27
16506 33031-08 AB V.1 4.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mit 22.09.27 Die 05.10.27
16508 AB V.1 4.OG Endausbau Phase I (soweit möglich) 25 Tage Die 12.10.27 Die 16.11.27
16513 33031-08 AB V.1 4.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mit 27.10.27 Die 09.11.27
16631 AB V.1 5.OG 5. Obergeschoss 260 Tage Mit 17.02.27 Die 22.02.28
16691 AB V.1 5.OG Grundausbau Phase IV (soweit möglich) 60 Tage Mit 18.08.27 Die 09.11.27
16718 33031-08 AB V.1 5.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten 10 Tage Mit 27.10.27 Die 09.11.27
16720 AB V.1 5.OG Endausbau Phase I (soweit möglich) 25 Tage Die 16.11.27 Die 21.12.27
16725 33031-08 AB V.1 5.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mit 01.12.27 Die 14.12.27
16799 AB V.2 + VI Ausbaubereich V.2 + VI 360 Tage Die 09.02.27 Fre 07.07.28
16804 AB V.2 + VIEG Erdgeschoss 325 Tage Die 09.02.27 Mit 17.05.28
17027 AB V.2 + VIEG Grundausbau Phase IV 55 Tage Mon 29.11.27 Fre 11.02.28
17069 33031-08 AB V.2 + VI EG Schlosser- / Metallbauarbeiten UK etc. 10 Tage Mon 31.01.28 Fre 11.02.28
17071 AB V.2 + VIEG Endausbau Phase I 25 Tage Fre 18.02.28 Fre 24.03.28
17076 33031-08 AB V.2 + VI EG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 06.03.28 Fre 17.03.28
17137 AB V.2 + VI1.OG 1. Obergeschoss 235 Tage Mon 01.03.27 Fre 28.01.28
17200 AB V.2 + VI1.OG Grundausbau Phase IV (inkl. Restleistungen aus AB V.1) 50 Tage Mon 09.08.27 Fre 15.10.27
17223 33031-08 AB V.2 + VI 1.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten UK etc. 10 Tage Mon 04.10.27 Fre 15.10.27
17225 AB V.2 + VI1.OG Endausbau Phase I (inkl. Restleistungen aus AB V.1) 25 Tage Fre 22.10.27 Fre 26.11.27
17230 33031-08 AB V.2 + VI 1.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 08.11.27 Fre 19.11.27
17280 AB V.2 + VI2.OG 2. Obergeschoss 235 Tage Mon 22.03.27 Fre 18.02.28
17343 AB V.2 + VI2.OG Grundausbau Phase IV (inkl. Restleistungen aus AB V.1) 50 Tage Mon 30.08.27 Fre 05.11.27
17366 33031-08 AB V.2 + VI 2.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten UK etc. 10 Tage Mon 25.10.27 Fre 05.11.27
17368 AB V.2 + VI2.OG Endausbau Phase I (inkl. Restleistungen aus AB V.1) 25 Tage Fre 12.11.27 Fre 17.12.27
17373 33031-08 AB V.2 + VI 2.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 29.11.27 Fre 10.12.27
17423 AB V.2 + VI3.OG 3. Obergeschoss 235 Tage Mit 07.04.27 Fre 03.03.28
17486 AB V.2 + VI3.OG Grundausbau Phase IV (inkl. Restleistungen aus AB V.1) 50 Tage Mon 13.09.27 Fre 19.11.27
17509 33031-08 AB V.2 + VI 3.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten UK etc. 10 Tage Mon 08.11.27 Fre 19.11.27
17511 AB V.2 + VI3.OG Endausbau Phase I (inkl. Restleistungen aus AB V.1) 25 Tage Fre 26.11.27 Fre 31.12.27
17516 33031-08 AB V.2 + VI 3.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 13.12.27 Fre 24.12.27
17566 AB V.2 + VI4.OG 4. Obergeschoss 305 Tage Mit 28.04.27 Fre 07.07.28
17567 AB V.2 + VI4.OG Flure, Büros und Nebenräume 235 Tage Mit 28.04.27 Fre 24.03.28
17632 AB V.2 + VI4.OG Grundausbau Phase IV (inkl. Restleistungen aus AB V.1) 50 Tage Mon 04.10.27 Fre 10.12.27
17655 33031-08 AB V.2 + VI 4.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten UK etc. 10 Tage Mon 29.11.27 Fre 10.12.27
17657 AB V.2 + VI4.OG Endausbau Phase I (inkl. Restleistungen aus AB V.1) 25 Tage Fre 17.12.27 Fre 21.01.28
17662 33031-08 AB V.2 + VI 4.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 03.01.28 Fre 14.01.28
17782 AB V.2 + VI5.OG 5. Obergeschoss 214 Tage Fre 28.05.27 Don 23.03.28
17845 AB V.2 + VI5.OG Grundausbau Phase IV (inkl. Restleistungen aus AB V.1) 50 Tage Mon 11.10.27 Fre 17.12.27
17877 33031-08 AB V.2 + VI 5.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten UK etc. 10 Tage Mon 06.12.27 Fre 17.12.27
17879 AB V.2 + VI5.OG Endausbau Phase I (inkl. Restleistungen aus AB V.1) 22 Tage Fre 24.12.27 Die 25.01.28
17884 33031-08 AB V.2 + VI 5.OG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mon 10.01.28 Fre 21.01.28
17962 AB PG Ausbaubereich PG 325 Tage Mit 07.10.26 Don 13.01.28
17965 AB PG EG Erdgeschoss 325 Tage Mit 07.10.26 Don 13.01.28
18168 AB PG EG Grundausbau Phase IV 55 Tage Fre 30.07.27 Don 14.10.27
18213 33031-08 AB PG EG Schlosser- / Metallbauarbeiten UK etc. 10 Tage Fre 01.10.27 Don 14.10.27
18215 AB PG EG Endausbau Phase I 25 Tage Don 21.10.27 Don 25.11.27
18220 33031-08 AB PG EG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Fre 05.11.27 Don 18.11.27
18354 AB AN Ausbaubereich AN 325 Tage Mon 20.07.26 Die 26.10.27
18357 AB AN EG Erdgeschoss 325 Tage Mon 20.07.26 Die 26.10.27
18560 AB AN EG Grundausbau Phase IV 66 Tage Die 11.05.27 Mit 11.08.27
18605 33031-08 AB AN EG Schlosser- / Metallbauarbeiten UK etc. 10 Tage Mit 14.07.27 Die 27.07.27
18607 AB AN EG Endausbau Phase I 25 Tage Die 03.08.27 Die 07.09.27
18612 33031-08 AB AN EG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Mit 18.08.27 Die 31.08.27
18696 AB AS Ausbaubereich AS 275 Tage Mit 31.03.27 Die 25.04.28
18699 AB AS EG Erdgeschoss 275 Tage Mit 31.03.27 Die 25.04.28
18902 AB AS EG Grundausbau Phase IV 40 Tage Mon 06.12.27 Fre 28.01.28
18947 33031-08 AB AS EG Schlosser- / Metallbauarbeiten UK etc. 10 Tage Mon 17.01.28 Fre 28.01.28
18949 AB AS EG Endausbau Phase I 20 Tage Fre 04.02.28 Fre 03.03.28
18954 33031-08 AB AS EG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 5 Tage Mon 21.02.28 Fre 25.02.28
19094 PuL / TU Ausbaubereich PuL und TU 325 Tage Fre 21.08.26 Mon 29.11.27
19097 PuL / TU EG Erdgeschoss 325 Tage Fre 21.08.26 Mon 29.11.27
19300 PuL / TU EG Grundausbau Phase IV 55 Tage Die 15.06.27 Mon 30.08.27
19345 33031-08 PuL / TU EG Schlosser- / Metallbauarbeiten UK etc. 10 Tage Die 17.08.27 Mon 30.08.27
19347 PuL / TU EG Endausbau Phase I 25 Tage Mon 06.09.27 Mon 11.10.27
19352 33031-08 PuL / TU EG Schlosser- / Metallbauarbeiten Endmontagen 10 Tage Die 21.09.27 Mon 04.10.27
20614 Restleistungen, VOB-Abnahmen 3071 Tage Mit 21.09.16 Mit 25.10.28
20629 VE 33031-08 - Metallbaurarbeiten II 110 Tage Mon 20.03.28 Fre 25.08.28
20630 33031-08 Restleistungen, nachlaufende Leistungen 3 Monate Mon 20.03.28 Fre 16.06.28
20631 33031-08 Begehung vor VOB-Abnahme 20 Tage Mon 19.06.28 Fre 14.07.28
20632 33031-08 Mängelbeseitigung vor VOB-Abnahme 20 Tage Mon 17.07.28 Fre 11.08.28
20633 33031-08 Nachbegehung vor VOB-Abnahme / Feststellung der Abnahmereife 10 Tage Mon 14.08.28 Fre 25.08.28
20634 33031-08 voraussichtlicher Zeitpunkt VOB-Abnahme 0 Tage Fre 25.08.28 Fre 25.08.28
20635 33031-08 Ende der Leistungserbringung 0 Tage Fre 25.08.28 Fre 25.08.28
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