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Keine Gehdlzentnahme mdglich

Keine Entfernung Oberboden / Krautschicht méglich 15.03.-15.07.

15.03

-15.07.

15.03.- 30.09.

Richtfesty¢ 10.04

an der Talsperre Kelbra
Nr. VVorgangsname Dauer Anfang Ende Gewerk Objektl
\ Dezember 2024 \
1 Schulferien Sachsen Anhalt 721 Tage Mon 03.04.23 Mon 05.01.26
20 | Offentlichkeitstermine/Bauherr 575 Tage Fre 04.04.25 Fre 18.06.27
21 Spatenstich 0 Tage Fre 04.04.25 Fre 04.04.25 Erdarbeiten HNKL
22 | Grundsteinlegung 0 Tage Mon 28.07.25 Mon 28.07.25 Rohbauarbeiten HNKL
"~ 23 | Richtfest 0 Tage Fre 10.04.26  Fre 10.04.26  Rohbauarbeiten HNKL
24 | Erffnung KEZ 0 Tage Fre 18.06.27  Fre 18.06.27 Alle
25|
26 | Umweltauflagen 403 Tage Fre 15.03.24  Die 30.09.25
27 |
28 |
29 |
30 |
T
32 | Vorbereitende MaRnahmen 622 Tage Mon 02.09.24 Die 19.01.27
© 33 | ErschlieBung 31 Tage Mon 02.09.24 Mon 14.10.24
38 | Archédologische Begleitung der Erdarbeiten 130 Tage Mon 02.09.24 Fre 28.02.25 TSB/LfDP LDP
-~ 39 | Freigabe Denkmalpflege 0 Tage Fre 28.02.25 Fre 28.02.25 TSB/LfDP LDP
40 | Antrag TRT 5 Tage Mon 09.12.24 Fre 13.12.24  Geothermie IGT ntrag TRT GEED
41 | TRT Bohrung inkl. Aushartung und Messung 39 Tage Mon 09.12.24 Don 30.01.25 Geothermie IGT 1 Messung
a2 Geothermiebohrungen 40 Tage Fre 31.01.25 Don27.03.25 HLS IGT
43 | Verteilerschacht 5 Tage Fre 28.03.25 Don 03.04.25 HLS IGT
44 | Rickbau Bauwasser 2 Tage Mon 18.01.27 Die 19.01.27 HLS IGT
45 | Baustelleneinrichtung 499 Tage Mon 24.02.25 Don 21.01.27
46 | Beginn Bauzeit 0 Tage Mon 24.02.25 Mon 24.02.25 Elektroarbeiten Alle
47 | Herstellen Baustrom 5 Tage Mon 24.02.25 Fre 28.02.25  Elektroarbeiten BMP
48 | Abschieben Mutterboden BE 1 5 Tage Mon 03.03.25 Fre 07.03.25 Baustelleneinrichtung ~ HNKL
49 | Schottertragschichten BE Flache inkl. Trennvlies BE1 4 Tage Mon 24.03.25 Don 27.03.25 Baustelleneinrichtung ~ HNKL
"~ 50 | Aufstellen Containeranlage 2 Tage Fre 28.03.25 Mon 31.03.25 Baustelleneinrichtung ~ HNKL
"~ 51 | Inbetriebnahme (Ablesung Zahleinrichtungen, etc.) 2 Tage Die 01.04.25 Mit 02.04.25  Baustelleneinrichtung ~ HNKL
"~ 52 | Abschieben Mutterboden BE 2 5 Tage Fre 11.04.25 Don 17.04.25 Baustelleneinrichtung ~ HNKL
~ 53 | Schottertragschichten BE Flache inkl. Trennvlies BE2 4 Tage Fre 18.04.25 Mit23.04.25 Baustelleneinrichtung ~ HNKL
54 | Riickbau Schotterflachen + Umsetzen Containeranlage 4 Tage Mon 05.10.26 Don 08.10.26 Baustelleneinrichtung ~ HNKL
"~ 55 | Rickbau Containeranlage 4 Tage Mon 18.01.27 Don 21.01.27 Baustelleneinrichtung ~ HNKL
56 | Erd- und Rohbaurabeiten Hauptbaukorper 48 Tage Mon 14.04.25 Don 19.06.25
57 | Beginn Baugrube 0 Tage Mon 14.04.25 Mon 14.04.25 Erdarbeiten HNKL
58 |  Flachenaushub bis +161,98mNHN + Opferschicht 5 Tage Die 15.04.25 Mon 21.04.25 Erdarbeiten HNKL
59 | Fundamentaushub bis +161,63mNHN + Opferschicht 3 Tage Die 22.04.25 Don 24.04.25 Erdarbeiten HNKL
© 60 | Fundamentaushub bis +161,13mNHN + Opferschicht 3 Tage Fre 25.04.25 Die 29.04.25 Erdarbeiten HNKL
"~ 61 | Fundamentaushub bis +160,50mNHN + Opferschicht 2 Tage Fre 25.04.25 Mon 28.04.25 Erdarbeiten HNKL
62 | Sichtung Griindungssohle nach Baufortschritt 10 Tage Die 15.04.25 Mon 28.04.25 Bodengutachter HNKL
63 | Beprobung seitl. Gelagerten Boden 15 Tage Fre 25.04.25 Don 15.05.25 Bodengutachter HNKL
64 | Entsorgung Boden 10 Tage Fre 16.05.25 Don 29.05.25 Erdarbeiten HNKL
65 | Erdung 1Tag Die 29.04.25 Die 29.04.25 Elektroarbeiten BMP
66 | Magerbeton Tiefergriindung 1Tag Mit 30.04.25  Mit 30.04.25  Rohbauarbeiten HNKL
"~ 67 | Aufbau Kran 3 Tage Mit 30.04.25  Fre 02.05.25 Rohbauarbeiten HNKL
"~ 68 | Punktfundamente 161,20mNHN 13 Tage Don 01.05.25 Mon 19.05.25
69 | Sauberkeitsschicht Punktfundamente 1Tag Don 01.05.25 Don 01.05.25 Rohbauarbeiten HNKL
70 | Schalarbeiten Punktfundamente 5 Tage Fre 02.05.25 Don 08.05.25 Rohbauarbeiten HNKL
A Bewehrungsarbeiten Punktfundamente 5 Tage Fre 09.05.25 Don 15.05.25 Rohbauarbeiten HNKL
72 | Blitzschutzarbeiten Punktfundamente 1Tag Fre 09.05.25 Fre 09.05.25 Elektroarbeiten BMP
73 Beton Punktfundamente 2 Tage Fre 16.05.25 Mon 19.05.25 Rohbauarbeiten HNKL
74 Streifenfundamente 161,63mNHN 23 Tage Die 20.05.25 Don 19.06.25
75 | Sauberkeitsschicht Punktfundamente 1Tag Die 20.05.25 Die 20.05.25 Rohbauarbeiten HNKL
76 | Schalarbeiten Punktfundamente 5 Tage Mit 21.05.25 Die 27.05.25 Rohbauarbeiten HNKL
A Bewehrungsarbeiten Punktfundamente 5 Tage Mit 28.05.25 Die 03.06.25 Rohbauarbeiten HNKL
78 | Blitzschutzarbeiten Punktfundamente 3 Tage Mit 28.05.25  Fre 30.05.25  Elektroarbeiten BMP
79 | Beton Streifenfundamente 2 Tage Mit 04.06.25 Don 05.06.25 Rohbauarbeiten HNKL
80 | Einbau Schottertragschichten inkl. Trennvlies BE 2 10 Tage Fre 06.06.25 Don 19.06.25 Baustelleneinrichtung ~ HNKL
81 | Erd- und Rohbaurabeiten Zisterne 105 Tage Mon 10.11.25 Fre 03.04.26
"~ 82 | Bodenaushub Zisterne 5 Tage Mon 10.11.25 Fre 14.11.25  Erdarbeiten HNKL
83 | Beprobung seitl. Gelagerten Boden 15 Tage Mon 17.11.25 Fre 05.12.25 Bodengutachter HNKL
84 | Entsorgung Boden 10 Tage Mon 23.03.26 Fre 03.04.26  Erdarbeiten HNKL
85 | Sauberkeitsschichten Zisterne 2 Tage Mon 17.11.25 Die 18.11.25 Rohbauarbeiten HNKL
86 | Schalarbeiten Zisterne 3 Tage Mit 19.11.25  Fre 21.11.25 Rohbauarbeiten HNKL
87 | Bewehrungsarbeiten Zisterne 5 Tage Mon 24.11.25 Fre 28.11.25 Rohbauarbeiten HNKL
88 | Blitzschutzarbeiten Zisterne 5 Tage Mit 19.11.25  Die 25.11.25  Elektroarbeiten BMP
© 89 | Beton Zisterne 5 Tage Mon 01.12.25 Die 03.02.26  Rohbauarbeiten HNKL
© 90 | Bitumindser Anstrich inkl. Schutzschichten 5 Tage Mit 11.02.26  Die 17.02.26  Bauwerksabdichtung HNKL
© 91 | Verfiillen Baugrube 5 Tage Mit 11.03.26  Die 17.03.26  Erdarbeiten HNKL
92 | Absperrung Bereich Zisterne 1Tag Mit 18.03.26  Mit 18.03.26  Baustelleneinrichtung ~ HNKL
93 | Rohbauarbeiten 219 Tage Mon 23.06.25 Don 23.04.26
94 | Bodenplatte 28 Tage Mon 23.06.25 Mit 30.07.25
95 | Grében Grundleitungen 3 Tage Mon 23.06.25 Mit 25.06.25  Rohbau IGT
9% | Grundleitungen 4 Tage Don 26.06.25 Die 01.07.25 Rohbau IGT
S 97 | Druckpriifungen Grundleitungen 1Tag Mit 02.07.25  Mit 02.07.25  Rohbau IGT
98 | Verfiillen Graben Grundleitungen 2 Tage Don 03.07.25 Fre 04.07.25 Rohbau IGT
99 | Blitzschutzarbeiten unterhalb der Bodenplatte 5 Tage Mon 07.07.25 Fre 11.07.25  Elektroarbeiten BMP
100 | Bodenauffiillung entlang der Fundamente 5 Tage Mon 07.07.25 Fre 11.07.25 Rohbauarbeiten HNKL
101 | Sauberkeitsschicht 3 Tage Mon 14.07.25 Mit 16.07.25  Rohbauarbeiten HNKL
102 | Randschalung Bodenplatte 5 Tage Don 17.07.25 Mit23.07.25  Rohbauarbeiten HNKL
103 | Bewehrungsarbeiten 5 Tage Die 22.07.25 Mon 28.07.25 Rohbauarbeiten HNKL
104 | Leerrohrarbeiten 5 Tage Die 22.07.25 Mon 28.07.25 Elektroarbeiten BMP
105 | Blitzschutzarbeiten 5 Tage Die 22.07.25 Mon 28.07.25 Elektroarbeiten BMP
106 | Bodeneinlaufe 2 Tage Fre 25.07.25 Mon28.07.25 HLS IGT
107 | Beton Bodenplatte 2 Tage Die 29.07.25 Mit30.07.25  Rohbauarbeiten HNKL
108 |  Bitumindser Anstrich Fundamente inkl. Schutzschichten und Perimeterddmmung 9 Tage Don 31.07.25 Die 12.08.25 Bauwerksabdichtung HNKL
109 | Verfiillen Baugrube 5 Tage Die 12.08.25 Mon 18.08.25 Erdarbeiten HNKL
110 Aufbau Gerlist Rohbau 5 Tage Die 23.09.25 Mon 29.09.25 Rohbauarbeiten HNKL
111 Geothermie/Verlegung Grundleitungen 179 Tage Mon 18.08.25 Don 23.04.26 Geothermie IGT
112 Schachte 5 Tage Mon 18.08.25 Fre 22.08.25 HLS IGT
13| Leitungsverlegung Haupttrasse bis Verteiler 5 Tage Mon 25.08.25 Fre 29.08.25 HLS IGT
114 | Mulden und Rigolen 10 Tage Mon 06.04.26 Fre 17.04.26  erw. Rohbau GHD
115 | Verlegung Grundleitungen Aussenanlagen 5 Tage Fre 17.04.26  Don 23.04.26 Rohbau IGT
116 |  Sichtbeton BA1 - Erdgeschoss 23 Tage Mon 28.07.25 Mit 27.08.25
117 Schalungsarbeiten 15 Tage Mon 28.07.25 Fre 15.08.25 Rohbauarbeiten HNKL
118 | Bewehrungsarbeiten 3 Tage Don 21.08.25 Mon 25.08.25 Rohbauarbeiten HNKL
119 | Leerrohrarbeiten 3 Tage Don 21.08.25 Mon 25.08.25 Elektroarbeiten BMP
© 120 | Blitzschutzarbeiten 3 Tage Don 21.08.25 Mon 25.08.25 Elektroarbeiten BMP
121 | Beton Wande 2 Tage Die 26.08.25 Mit27.08.25  Rohbauarbeiten HNKL
122 | stiitzen + Unterziige Erdgeschoss 27 Tage Don 21.08.25 Fre 26.09.25
123 | Schalungsarbeiten Stiitzen/Wande 10 Tage Don 21.08.25 Mit03.09.25 Rohbauarbeiten HNKL
124 | Bewehrungsarbeiten Stiitzen/Wande 5 Tage Don 28.08.25 Mit03.09.25  Rohbauarbeiten HNKL
125 | Leerrohrarbeiten 5 Tage Don 28.08.25 Mit 03.09.25  Elektroarbeiten BMP
126 | Blitzschutzarbeiten 5 Tage Don 28.08.25 Mit03.09.25  Elektroarbeiten BMP
127 | Beton Stiitzen 2 Tage Don 04.09.25 Fre 05.09.25 Rohbauarbeiten HNKL
128 | Schalungsarbeiten Unterziige 11 Tage Mon 08.09.25 Mon 22.09.25 Rohbauarbeiten HNKL
129 | Bewehrungsarbeiten Unterziige 4 Tage Die 23.09.25 Fre 26.09.25 Rohbauarbeiten HNKL
130 | Blitzschutzarbeiten 4 Tage Die 23.09.25 Fre 26.09.25 Elektroarbeiten BMP
131 |  Decke iiber Erdgeschoss 40 Tage Mon 29.09.25 Fre 21.11.25
132 | Schalungsarbeiten Ortbetondecke 10 Tage Mon 29.09.25 Fre 10.10.25 Rohbauarbeiten HNKL
133 | Bewehrungsarbeiten Ortbetondecke 5 Tage Mon 13.10.25 Fre 17.10.25 Rohbauarbeiten HNKL
134 | Beton Decken/Unterziige 5 Tage Mon 20.10.25 Fre 24.10.25 Rohbauarbeiten HNKL
135 | Feinmaf/Fertigung Holzbauteile Decke 10 Tage Mon 27.10.25 Fre 07.11.25 Rohbauarbeiten
136 | Montage Balkenlage inkl Verbindungssysteme 10 Tage Mon 03.11.25 Fre 14.11.25 Rohbauarbeiten HNKL
137 | Schalungsarbeiten Decke 10 Tage Mon 03.11.25 Fre 14.11.25 Rohbauarbeiten HNKL
138 | Montage Untergurt Fachwerktrager 3 Tage Mit 05.11.25  Fre 07.11.25 Rohbauarbeiten HNKL
139 | Bewehrungsarbeiten Decke 5 Tage Mon 10.11.25 Fre 14.11.25 Rohbauarbeiten HNKL
140 | Leerrohrarbeiten 5 Tage Mon 10.11.25 Fre 14.11.25  Elektroarbeiten BMP
141 | Blitzschutzarbeiten 5 Tage Mon 10.11.25 Fre 14.11.25  Elektroarbeiten BMP
142 | Beton HBV-Decke 5 Tage Mon 17.11.25 Fre 21.11.25 Rohbauarbeiten HNKL
143 | Sichtbeton BA2 - 1. Obergeschoss 10 Tage Mon 24.11.25 Fre 05.12.25
144 | Schalungsarbeiten 10 Tage Mon 24.11.25 Fre 05.12.25 Rohbauarbeiten HNKL
145 | Bewehrungsarbeiten 3 Tage Mon 01.12.25 Mit 03.12.25  Rohbauarbeiten HNKL
146 | Leerrohrarbeiten 3 Tage Mon 01.12.25 Mit03.12.25  Elektroarbeiten BMP
147 | Blitzschutzarbeiten 3 Tage Mon 01.12.25 Mit 03.12.25  Elektroarbeiten BMP
148 | Beton Wande 2 Tage Don 04.12.25 Fre 05.12.25 Rohbauarbeiten HNKL
149 | stiitzen, Winde + Unterziige 1. Obergeschoss 60 Tage Mon 01.12.25 Fre 20.02.26
150 | Schalungsarbeiten Stiitzen/Wande 5 Tage Mon 01.12.25 Fre 05.12.25 Rohbauarbeiten HNKL
151 | Bewehrungsarbeiten Stiitzen/Wande 3 Tage Mon 01.12.25 Mit 03.12.25  Rohbauarbeiten HNKL
S 152 | Leerrohrarbeiten 3 Tage Mon 01.12.25 Mit 03.12.25  Elektroarbeiten BMP
153 | Blitzschutzarbeiten 3 Tage Mon 01.12.25 Mit 03.12.25  Elektroarbeiten BMP
154 | Beton Stiitzen 2 Tage Don 04.12.25 Fre 05.12.25 Rohbauarbeiten HNKL
155 | Schalungsarbeiten Unterziige 5 Tage Mon 08.12.25 Fre 12.12.25 Rohbauarbeiten HNKL
156 | Bewehrungsarbeiten Unterziige 3 Tage Mon 15.12.25 Mit 17.12.25  Rohbauarbeiten HNKL
157 | Blitzschutzarbeiten 3 Tage Mon 15.12.25 Mit 17.12.25  Elektroarbeiten BMP
158 | Beton Unterziige 2 Tage Don 18.12.25 Fre 19.12.25 Rohbauarbeiten HNKL
159 | Montage FT 1 + 2 Erdgeschoss 2 Tage Mon 22.12.25 Die 23.12.25 Rohbauarbeiten HNKL
160 | Montage FT 3 Obergeschoss 1Tag Mit 24.12.25 Mit24.12.25  Rohbauarbeiten HNKL
R Beton Decke inkl Aufzugsschachtkopf 2 Tage Don 15.01.26 Fre 16.01.26  Rohbauarbeiten HNKL
162 | Schalungsarbeiten Decke 10 Tage Mon 19.01.26 Die 10.02.26  Rohbauarbeiten HNKL
163 | Bewehrungsarbeiten Decke 3 Tage Mit 11.02.26  Fre 13.02.26  Rohbauarbeiten HNKL
164 | Leerrohrarbeiten 3 Tage Mon 16.02.26 Mit 18.02.26  Elektroarbeiten BMP
165 | Blitzschutzarbeiten 3 Tage Mon 16.02.26 Mit 18.02.26  Elektroarbeiten BMP
166 | Beton Decke uber 1. OG 2 Tage Don 19.02.26 Fre 20.02.26  Rohbauarbeiten HNKL
167 | Decke iiber 1. Obergeschoss 15 Tage Mon 23.02.26  Fre 13.03.26
168 | Feinmaf/Fertigung Holzbauteile Decke 2 Tage Mon 23.02.26 Die 24.02.26  Rohbauarbeiten HNKL
169 | Montage Balkenlage inkl Verbindungssysteme 5 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26  Rohbauarbeiten HNKL
170 | Schalungsarbeiten Decke 5 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26  Rohbauarbeiten HNKL
BEVZ Bewehrungsarbeiten Decke 3 Tage Mon 09.03.26 Mit 11.03.26  Rohbauarbeiten HNKL
72 | Leerrohrarbeiten 3 Tage Mon 09.03.26 Mit 11.03.26  Elektroarbeiten BMP
173 | Blitzschutzarbeiten 3 Tage Mon 09.03.26 Mit 11.03.26  Elektroarbeiten BMP
174 | Beton Decke HBV 2 Tage Don 12.03.26 Fre 13.03.26  Rohbauarbeiten HNKL
175 | 1. Abdichtung AuRentreppen/Terrassen inkl. Schutzschichten 10 Tage Mon 24.11.25 Mit 18.03.26  Rohbau HNKL
176 | Dachtragwerk 25 Tage Don 19.03.26 Mit 22.04.26
Vi Anlieferung Fachwerktrager 1 Tag Don 19.03.26 Don 19.03.26 Rohbauarbeiten
178 | Fachwerktrager 10 Tage Mon 23.03.26 Fre 03.04.26  Rohbau-Hunold HNKL
179 | Anlieferung Dachtragwerk 2 Tage Die 31.03.26  Mit01.04.26  Rohbauarbeiten
180 | Montage Kehlbalken 1 Tag Don 02.04.26 Don 02.04.26 Rohbau-Hunold HNKL
181 | Montage Traufbalken inkl Stiitzen 1 Tag Die 07.04.26  Die 07.04.26  Rohbau-Hunold HNKL
182 | Montage Sparren 1 Tag Mit 08.04.26  Mit 08.04.26  Rohbau-Hunold HNKL
183 | Montage Brettsperrholzdecken inkl. temp. Schutz 2 Tage Don 09.04.26 Fre 10.04.26  Rohbau-Hunold HNKL
184 | 1. Abdichtung Dach/Holzbauteile 5 Tage Mon 13.04.26 Fre 17.04.26  Rohbauarbeiten HNKL
185 |  Riickbau Geriist Rohbau 3 Tage Mon 20.04.26 Mit 22.04.26  Rohbauarbeiten HNKL
186 | Geriist/Dachabdichtung 111 Tage Mon 13.04.26 Mon 14.09.26
187 |  Riick Geriist NW+NO 3 Tage Mon 13.04.26 Don 16.04.26 Rohbauarbeiten HNKL
188 | Aufbau Geriist NW+NO 5 Tage Mon 20.04.26 Mon 27.04.26 Geriistbauarbeiten HNKL
189 |  Aufbau Geriist Hauptgerist 5 Tage Mon 27.04.26 Fre 01.05.26  Geristbauarbeiten HNKL
190 | Uberpriifung/Hochziige Dampfsperre Dach 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26  Dachabdichtung HNKL
191 |  Anschluss innenliegende Entwasserung 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26 HLS IGT
192 | Herstellen Entwasserung 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26  Dachabdichtung HNKL
7193 | Techn. Aufbaute, wie RWA, Durchfiihrungen, etc. 2 Tage Mon 06.07.26 Die 07.07.26  Dachabdichtung HNKL
194 | Flachdachddmmung 5 Tage Mon 06.07.26 Fre 10.07.26  Dachabdichtung HNKL
195 | Kunststoff Dachabdichtung 10 Tage Mon 13.07.26 Fre 24.07.26  Dachabdichtung HNKL
196 | UK Attikableche 5 Tage Mon 20.07.26 Fre 24.07.26  Dachabdichtung HNKL
197 | Blitzschutzarbeiten 3 Tage Mon 27.07.26 Mit29.07.26  Elektroarbeiten BMP
198 | Montage Attikableche Hauptdécher 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26  Dachabdichtung HNKL
199 | Montage PV Unterkonstruktion 3 Tage Mon 27.07.26 Mit29.07.26  Dachabdichtung HNKL
200 | PV- Modulanlage 5 Tage Don 30.07.26 Mit 05.08.26  Elektroarbeiten BMP
~ 201 | Montage Sekuranten 5 Tage Don 30.07.26 Mit 05.08.26  Dachabdichtung HNKL
S 202 | Schichtenmontage extensive Dachbegriinung 10 Tage Don 06.08.26  Mit 19.08.26  Dachabdichtung HNKL
203 | Kiesrandstreifen 5 Tage Don 20.08.26 Mit26.08.26  Dachabdichtung HNKL
204 | Griindach Substrat 10 Tage Don 20.08.26 Mit 02.09.26  Dachabdichtung HNKL
205 | Blitzschutzarbeiten 5 Tage Don 03.09.26 Mit 09.09.26  Elektroarbeiten BMP
206 | Einsaat Dachbriinung 3 Tage Don 10.09.26 Mon 14.09.26 Dachabdichtung HNKL
207 | Fassadenarbeiten 130 Tage Mon 30.03.26 Fre 25.09.26
208 | Montage Holzstanderkosntruktion inkl. unter Beplankung fiir Abdichtung 65 Tage Mon 30.03.26 Fre 26.06.26  Holzfassade HNKL
209 | Innere Beplankung inkl Dampfbremse 20 Tage Mon 30.03.26 Fre 24.04.26  Holzfassade HNKL
- 210 | Wanddammung Beplankung 20 Tage Mon 27.04.26 Fre 22.05.26  Holzfassade HNKL
211 | AuBere Beplankung 20 Tage Mon 01.06.26 Fre 26.06.26  Holzfassade HNKL
S 212 | Montage Fenster/Fassaden 40 Tage Mon 15.06.26 Fre 07.08.26  Holz-Aluminiumfesnter HNKL
S 213 | gebaude Wetterdicht 0 Tage Fre 07.08.26  Fre 07.08.26  Holzfassade HNKL
214 | Foliensteifen entlang der Fassade/ 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26  Dachabdichtung
"~ 215 | Blitzschutzarbeiten Fassade 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26  Elektroarbeiten BMP
216 | UK Holzfassade 30 Tage Mon 29.06.26 Fre 07.08.26  Holzfassade HNKL
217 | Montage Holzfassade 40 Tage Mon 27.07.26 Fre 18.09.26  Holzfassade HNKL
"~ 218 |  Abbau Geriist 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26  Geristbauarbeiten HNKL
S 219 | AuBentreppen Terrassen 60 Tage Mon 28.09.26 Fre 18.12.26
220 | Uberpriifung/Hochziige/éffnung Stahlkonsolen Dampfsperre Terrassen 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26  Dachabdichtung HNKL
~ 221 | Konsolen Stahlkonstruktion 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26  Stahlbauarbeiten HNKL
222 | Ausbesserung 1. Abdichtungslage 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26  Dachabdichtung HNKL
223 | Dammarbeiten 5 Tage Mon 12.10.26 Fre 16.10.26  Dachabdichtung HNKL
224 | 2. Abdichtungslage 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26  Dachabdichtung HNKL
© 225 | Montage Stahlunterkonstruktion 15 Tage Mon 26.10.26 Fre 13.11.26  Stahlbauarbeiten HNKL
226 | Montage Unterkonstruktion Holzbelag 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26  Stahlbauarbeiten HNKL
S 227 | Montage Holzbelag Terrassen/Aufentreppe 15 Tage Mon 23.11.26 Fre 11.12.26  Stahlbauarbeiten HNKL
228 | Montage Holzbelag Eingang 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26  Dachabdichtung HNKL
- 229 | Montage Attikableche Terrassen/Treppenflachen 10 Tage Mon 07.12.26 Fre 18.12.26  Dachabdichtung HNKL
230 | Ausbauarbeiten 132 Tage Don 06.08.26 Fre 05.02.27
231 |
234 | Erdgeschoss 127 Tage Don 06.08.26 Fre 29.01.27 HNKL
235 | Rohmontage ELT 25 Tage Don 06.08.26 Mit 09.09.26  Elektroarbeiten BMP
236 | staubbindende Anstriche/Innenputz 5 Tage Don 06.08.26 Mit 12.08.26  Trockenbau HNKL
- 237 | bituminése Abdichtung Bodenplatte 5 Tage Don 06.08.26 Mit 12.08.26  Dachabdichtung HNKL
238 | Rohmontage Aufzug 10 Tage Don 13.08.26 Mit26.08.26  Elektroarbeiten BMP
239 | Trockenbau-/Holzstanderwéande 1-seitig 5 Tage Don 13.08.26 Mit 19.08.26  Trockenbauarbeiten HNKL
240 | Einbau Tirzargen 5 Tage Don 13.08.26 Mit 19.08.26  Trockenbauarbeiten HNKL
241 | Bodenbelage Technik 5 Tage Don 20.08.26 Mit 26.08.26  Bodenbelagsarbeiten HNKL
242 | Rohmontage SAN 10 Tage Don 27.08.26 Mit09.09.26  HLS IGT
243 | Rohmontage Heizung 15 Tage Don 27.08.26 Mit 16.09.26  HLS IGT
244 | Druckpriifung Heizung EG 1 Tag Don 17.09.26 Don 17.09.26 HLS IGT
245 | Rohmontage Luftung 4 Tage Don 27.08.26 Die 01.09.26 HLS IGT
246 | Leitungsverzug GA 4 Tage Don 17.09.26 Die 22.09.26  Elektroarbeiten BMP
247 | Trockenbauwande schlieRen 5 Tage Mit 23.09.26  Die 29.09.26  Trockenbauarbeiten HNKL
248 | Unterkonstruktion/Konsolen Gelander 5 Tage Mit 23.09.26  Die 29.09.26  Schlosserarbeiten HNKL
249 | Estrich 5 Tage Mit 30.09.26  Die 06.10.26  Estricharbeiten HNKL
250 | Trocknungszeit 35 Tage Mit 07.10.26  Die 24.11.26  Estricharbeiten HNKL
C 251 | Endmontage ELT 30 Tage Mit 07.10.26  Die 17.11.26  Elektroarbeiten BMP
S 252 | Malerarbeiten 20 Tage Mit 21.10.26  Die 17.11.26  Malerarbeiten HNKL
253 | Montage abgehangte Decken 10 Tage Mit 07.10.26  Die 20.10.26  Trockenbauarbeiten HNKL
254 | Einbau Gelander 10 Tage Mit 21.10.26  Die 03.11.26  Schlosserarbeiten HNKL
255 | Fliesenarbeiten 15 Tage Mit 21.10.26  Die 10.11.26  Fliesenarbeiten HNKL
256 | Endmontage SAN 10 Tage Mit11.11.26  Die 24.11.26 HLS IGT
257 | Endmontage Heizung inkl. Zentrale, Dammarbeiten 20 Tage Mit28.10.26  Die 24.11.26 HLS IGT
- 258 | Endmontage Liiftung 5 Tage Mit 25.11.26  Die 01.12.26  HLS IGT
259 | Endmontage GA 5 Tage Mit02.12.26  Die 08.12.26 HLS BMP
260 | Einbau Wandverkleidungen Biiro 10 Tage Mit 25.11.26  Die 08.12.26  Tischlerarbeiten HNKL
261 | Deckschicht Estrich 10 Tage Mit 09.12.26  Die 22.12.26  Estricharbeiten HNKL
262 | Bodenbelage 10 Tage Mon 11.01.27 Fre 22.01.27  Bodenbelagsarbeiten HNKL
263 | Einbau Wandverkleidungen Foyer 10 Tage Mit 13.01.27  Die 26.01.27  Tischlerarbeiten HNKL
264 | Einbaumobel 5 Tage Mon 25.01.27 Fre 29.01.27  Tischlerarbeiten HNKL
265 | Einhéngen Tirblatter 5 Tage Mon 25.01.27 Fre 29.01.27  Tischlerarbeiten HNKL
266 | Nachbesserungen Malerarbeiten 5 Tage Mon 25.01.27 Fre 29.01.27  Malerarbeiten HNKL
267 | 1.Obergeschoss 107 Tage Don 10.09.26  Fre 05.02.27 HNKL
268 | Rohmontage ELT 25 Tage Don 10.09.26 Mit 14.10.26  Elektroarbeiten BMP
269 | Trockenbauwénde 1-seitig 5 Tage Don 10.09.26 Mit 16.09.26  Trockenbauarbeiten HNKL
~ 270 | Einbau Tirzargen 5 Tage Don 10.09.26 Mit 16.09.26  Tischlerarbeiten HNKL
S 271 | Rohmontage SAN, Dammung RW 7 Tage Don 17.09.26 Fre 25.09.26 HLS IGT
C272 | Rohmontage Heizung 9 Tage Don 17.09.26 Die 29.09.26 HLS IGT
S 273 | Druckpriifung Heizung 1. OG 1 Tag Mit 30.09.26  Mit 30.09.26  HLS IGT
274 | Leitungsverzug GA 4 Tage Mit 30.09.26  Mon 05.10.26 Elektroarbeiten BMP
S 275 | Trockenbauwénde schlieRen 5 Tage Die 06.10.26  Mon 12.10.26 Trockenbauarbeiten HNKL
276 | Schwellen- und Deckenprofil mobile Trennwand 5 Tage Die 06.10.26 Mon 12.10.26 mobile Trennwand HNKL
S 277 | Unterkonstruktion/Konsolen Gelander 5 Tage Die 06.10.26  Mon 12.10.26  Schlosserarbeiten HNKL
278 | Einbau Tirzargen 5 Tage Die 06.10.26 Mon 12.10.26 Tischlerarbeiten HNKL
S 279 | Estrich 5 Tage Die 13.10.26  Mon 19.10.26 Estricharbeiten HNKL
280 | Trocknungszeit 35 Tage Die 20.10.26  Mon 07.12.26  Estricharbeiten HNKL
S 281 | Endmontage ELT 30 Tage Die 20.10.26  Mon 30.11.26  Elektroarbeiten BMP
282 | Malerarbeiten 20 Tage Die 03.11.26  Mon 30.11.26 Malerarbeiten HNKL
283 | Montage mobile Trennwand 5 Tage Die 03.11.26  Mon 09.11.26 mobile Trennwand HNKL
284 | Montage abgehangte Decken 10 Tage Die 20.10.26 Mon 02.11.26 Trockenbauarbeiten HNKL
285 | Endmontage SAN 5 Tage Die 03.11.26  Mon 09.11.26 HLS IGT
286 | Endmontage Heizung 5 Tage Die 10.11.26  Mon 16.11.26 HLS IGT
287 | Endmontage GA 5 Tage Die 17.11.26  Mon 23.11.26  Elektroarbeiten BMP
288 | Deckschicht Estrich 10 Tage Mit 09.12.26  Die 22.12.26  Estricharbeiten HNKL
289 | Bodenbelage 15 Tage Mon 18.01.27 Fre 05.02.27  Bodenbelagsarbeiten HNKL
290 | Einbaumdébel 5 Tage Mit 20.01.27  Die 26.01.27  Tischlerarbeiten HNKL
291 | Einhangen Tirblatter 5 Tage Mit 27.01.27  Die 02.02.27  Tischlerarbeiten HNKL
S 202 | Nachbesserungen Malerarbeiten 5 Tage Mon 01.02.27 Fre 05.02.27  Malerarbeiten HNKL
293 | 2. Obergeschoss Galerie 81 Tage Don 15.10.26  Don 04.02.27 HNKL
204 | Aufbau Raumgerist 5 Tage Don 15.10.26 Mit 21.10.26  Geriistbauarbeiten HNKL
295 | Rohmontage ELT 18 Tage Don 15.10.26 Mon 09.11.26 Elektroarbeiten BMP
296 | Trockenbauwénde 1-seitig inkl 2 geschossige Wand Ausstellung 5 Tage Die 20.10.26  Mon 26.10.26  Trockenbauarbeiten HNKL
© 207 | Einbau Tirzargen 5 Tage Die 20.10.26  Mon 26.10.26 Tischlerarbeiten HNKL
- 208 | Rohmontage SAN 4 Tage Die 27.10.26  Fre 30.10.26  HLS IGT
299 | Rohmontage Heizung 9 Tage Die 27.10.26  Fre 06.11.26 HLS IGT
300 | Druckpriifung Heizung 1 Tag Mon 09.11.26 Mon 09.11.26 HLS IGT
~ 301 | Rohmontage Luftung 4 Tage Mon 09.11.26 Don 12.11.26 HLS IGT
302 | Leitungsverzug GA 4 Tage Mon 09.11.26 Don 12.11.26  Elektroarbeiten BMP
303 | Trockenbauwande schlieBen inkl 2 geschossige Wand Ausstellung 5 Tage Don 05.11.26 Mit11.11.26  Trockenbauarbeiten HNKL
304 | Unterkonstruktion/Konsolen Gelander 5 Tage Don 05.11.26 Mit 11.11.26  Schlosserarbeiten HNKL
305 | Einbau Tirzargen 5 Tage Don 05.11.26 Mit 11.11.26  Tischlerarbeiten HNKL
306 | Estrich 3 Tage Don 12.11.26 Mon 16.11.26  Estricharbeiten HNKL
307 | Trocknungszeit 35 Tage Die 17.11.26  Mon 04.01.27 Estricharbeiten HNKL
308 | Endmontage ELT 30 Tage Die 17.11.26  Mon 28.12.26 Elektroarbeiten BMP
309 | Endmontage Aufzug 10 Tage Die 17.11.26  Mon 30.11.26 Elektroarbeiten BMP
310 | Malerarbeiten 30 Tage Die 01.12.26  Mit27.01.27  Malerarbeiten HNKL
S 311 | Montage abgehéangte Decken inkl 2 geschossiger Ausstellungsbereich Wand 10 Tage Die 17.11.26  Mon 30.11.26 Trockenbauarbeiten HNKL
Ausstellung
312 | Aubbau Raumgeriist 5 Tage Die 01.12.26  Mon 07.12.26 Geriistbauarbeiten HNKL
© 313 | Einbau Gelander 5 Tage Die 01.12.26  Mon 07.12.26 Schlosserarbeiten HNKL
314 | Endmontage SAN 5 Tage Die 01.12.26 Mon 07.12.26 HLS IGT
© 315 | Endmontage Heizung 5 Tage Mit 09.12.26  Die 15.12.26  HLS IGT
316 | Endmontage Liiftung 5 Tage Mit 16.12.26  Die 22.12.26 HLS IGT
S 317 | Anschluss- und Inbetriebnahmearbeiten HLS 5 Tage Mit 23.12.26  Die 29.12.26  HLS IGT
318 | Endmontage GA 5 Tage Mit 23.12.26  Die 29.12.26  Elektroarbeiten IGT
© 319 | Deckschicht Estrich 5 Tage Mon 18.01.27 Fre 22.01.27  Estricharbeiten HNKL
320 | Bodenbelage 3 Tage Mon 25.01.27 Mit 27.01.27  Bodenbelagsarbeiten HNKL
321 | Einbaumdbel 4 Tage Don 28.01.27 Die 02.02.27  Tischlerarbeiten HNKLU
S 322 | Einhangen Turblatter 2 Tage Die 26.01.27  Mit 27.01.27  Tischlerarbeiten HNKL
323 | Nachbesserungen Malerarbeiten 2 Tage Mit 03.02.27 Don 04.02.27 Malerarbeiten HNKL
324 | Tirbeschrftungen/Schriftziige 2 Tage Don 28.01.27 Fre 29.01.27  Malerarbeiten HNKL
325 | Bauendreinigung 12 Tage Die 26.01.27  Mit 10.02.27 Baureinigung HNKL
326 | SchlieRanlage 3 Tage Mon 01.02.27 Mit 03.02.27  SchlieRanlage HNKL
327 | SchiuRabnahme 1 Tag Fre 12.02.27 Fre 12.02.27  Bauherr/Planung RM/TSE
" 328 | Ende der Bauzeit 0 Tage Fre 12.02.27  Fre 12.02.27  Bauherr/Planung RM/TSB
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