
24_31_Terminablaufplan_Herstellung Quartierspark

Stand 30.4.2026

Vorgangsname Dauer/ Termin
Ausführungsplanung LOS 1 +LOS 2
Aussschreibung LOS 1+ LOS 2
Abgabe Leseexmplar LV 26.06.26
Rückmeldung Stadt 
Einarbeitungszeit Anpassungen
Veröffentlichung 30/31 .KW
Submission 34/35. KW
Prüfung & Wertung der Angebote ca. 2-3 Wochen
Zustimmung  Haupt-, Wirtschafts- und 
Vergabeausschuss 02.09.2026
Zustimmung  Stadtradt 15.09.2026
Beauftragung 16.09.26
Baustart 01.10.26
Baustelleneinrichutng, Herstellung Baufeld ca. 1,5 Monate
Tiefbauarbeiten 3 - 5 Monate WINTER!
Landschaftsbauarbeiten 6 - 8 Monate
Fertigstellung Okt 27
Abrechnung Fördermittel bis Dez 27
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