
Nr. Vorgangsname Notizen Dauer Anfang Ende

1 Ersatzneubau Techowbrücke Hinweis: Es sind
Feiertage für 
Berlin als 
arbeitsfreie Tage
hinterlegt.

610 Tage Mon 11.01.27 Mit 06.06.29

2 Technische Bearbeitung inkl. Prüfung durch AG 190 Tage Mon 11.01.27 Don 07.10.27

3 Baudurchführung 540 Tage Mit 21.04.27 Mit 06.06.29

4 Werksfertigung Stahlbau 120 Tage Fre 08.10.27 Don 23.03.28

5 Bauphase 1 - BE, Verkehrslenkung und diverses zur Bauvorbereitung 55 Tage Mit 21.04.27 Don 08.07.27

6 Bauphase 2 - Herstellen Baugrubenverbau 25 Tage Fre 09.07.27 Don 12.08.27

7 Bauphase 3 - Abbruch Überbau Bestand 40 Tage Fre 13.08.27 Don 07.10.27

8 Bauphase 4 - Abbruch Mittelpfeiler und Widerlager 20 Tage Fre 08.10.27 Don 04.11.27

9 Bauphase 5 - Herstellung Baugruben und Widerlager 115 Tage Fre 05.11.27 Don 13.04.28

10 Bauphase 6 - Montage Längsträger u. Herstellung Überbau 85 Tage Die 18.04.28 Mit 16.08.28

11 Bauphase 7 - Fertigstellung Überbau und Leitungsarbeiten 110 Tage Don 17.08.28 Die 23.01.29

12 Bauphase 8 - Straßenbau, Landschaftsarbeiten etc. 90 Tage Mit 24.01.29 Mit 06.06.29

13 Abschluss Bauleistung 1 Tag Mit 06.06.29 Mit 06.06.29 06.06.29
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Ersatzneubau der Techowbrücke bei TeK km 22,040
Rahmenterminplan Bauausführung


