
Nr. Vorgangsname

1

2 Planung Statik

3 Planung TGA

4 Vergabe TGA VOB

5

6 Hochbau

7 Leistungspaket 1 [LPH 2 - 3]

8 Einarbeitung, Konzeptphase

9 Leistungspaket 2 [LPH 5 - 8]

10 LPH 5 - Ausführungsplanung

14 LPH 6 + 7 - Ausschreibung + Vergabe

18 LPH 8 - Objektüberwachung

19 LPH 8 - Gerüst

20 LPH 8 - Wetterschutzdach

21 LPH 8 - Dachdeckung

22 LPH 8 - Dachentwässerung

23 LPH 8 - Dachkonstruktion

24 LPH 8 - Fassaden-/Mauerwerkssanierung

25 LPH 8 - Beschichtung Metallbrüstung

26 LPH 6+7 - ohne Planung

27 LPH 8 - Objektüberwachung

28 LPH 8 - Kellersanierung

29 LPH 8 - Restmauerwerk Sakristei

30 LPH 8 - Turmtreppen/Glockenstuhl

31 LPH 8 - Glockenaufhängung

32 LPH 8 - Leiter Westturm

33 LPH 8 - Kellertreppe

34 LPH 8 - Gitterrosteinfassung Pumpensumpf

35 LPH 8 - Risse im Innenraum

36 LPH 8 - Undichtigkeit Fenster/Tore

37 LPH 8 - Pflasterarbeiten

38 Leistungspaket 3 [Koordinationsleistung]

39 LPH 8 - Koordination TGA

40 LPH 8 - Elektro UV erneuern

41 LPH 8 - Standleuchten auf LED umrüsten

42 LPH 8 - Stecksockelleuchten in WC

43 LPH 8 - Außenbeleuchtung

44 LPH 8 - EMA

45 LPH 8 - BMA Keller
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Projekt: Rahmenvereinbarung Friedrichswerdersche Kirche (FWK), Bauunterhalt für die Staatliche Museen zu Berlin
Leistungsbild: Objektplanung Gebäude und Innenräume gem. §33 ff HOAI für einzelne Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Stand: 24.07.2026
Hier: vorläuftiger Ablaufplan für die Maßnahmenbündelung
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