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See the notice on TED website

675633-2026 - Auftragsänderung
Deutschland – Kabelinfrastruktur – SPGK - ETCS Korridor Rhine-Alpine - ESTW Offenburg - hier: 
Kabeltiefbauarbeiten und Signalausleger
OJ S 190/2026 01/10/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: christoph.klein@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: SPGK - ETCS Korridor Rhine-Alpine - ESTW Offenburg - hier: Kabeltiefbauarbeiten und 
Signalausleger
Beschreibung: Kabeltiefbauarbeiten und Signalausleger für ESTW Offenburg
Kennung des Verfahrens: 3d6742c4-2d90-4e09-ae09-1ca93f5389e9
Interne Kennung: 23FEI67899

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45314300 Kabelinfrastruktur

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Offenburg
Postleitzahl: 77652
Land, Gliederung (NUTS): Ortenaukreis (DE134)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Los 2 - ETCS Korridor Rhine-Alpine, ESTW Offenburg - Signalausleger RO
Beschreibung: Los 2 - ETCS Korridor Rhine-Alpine, ESTW Offenburg - Signalausleger RO
Interne Kennung: b5a380d4-9706-43ac-bb68-b4d0706618e2

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Offenburg

https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/675633-2026
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Postleitzahl: 77652
Land, Gliederung (NUTS): Ortenaukreis (DE134)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 11/10/2023
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer 
Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der 
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz 
AG (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1.  Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001

6.1.2.  Informationen über die Gewinner
Wettbewerbsgewinner: 
Offizielle Bezeichnung: KÖNIGBAU GmbH - Ingenieurbau Bahnbau Tiefbau
Angebot: 
Kennung des Angebots: 2023909633 - Los: 2
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001
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Wert des Angebots: 0,00 EUR
Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt
Informationen zum Auftrag: 
Kennung des Auftrags: CON-0001 - KÖNIGBAU GmbH - Ingenieurbau Bahnbau Tiefbau
Datum der Auswahl des Gewinners: 04/10/2023
Datum des Vertragsabschlusses: 16/10/2023

7. Änderung

7.1.  Änderung
Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 637785-2023
Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - KÖNIGBAU GmbH - Ingenieurbau 
Bahnbau Tiefbau
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder 
Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: 06 - Bei der Suchschachtung am Standort des Signalauslegers (SIA) bei 
Kilometer 1 ,920 war eine Leitung im Boden gefunden worden. Diese Leitung befindet sich 
genau dort, wo das Fundament für den Signalausleger gebaut werden soll und überschneidet 
sich räumlich mit dem geplanten Fundament. Um Baufreiheit zu schaffen, musste Kabel 
freigelegt, ausgegraben und an einen neuen Ort verlegt werden. Anschließend wurde der 
Kabelgraben fachgerecht wieder aufgefüllt und verschlossen. Für diese Arbeiten musste extra 
ein spezieller Kettenbagger angeliefert werden, weil er für das Aus- und Verlegen des Kabels 
sowie das Auffüllen des Grabens erforderlich war-Diese zusätzliche Leistung ist kein 
Bestandteil des HV, jedoch unerlässlich für den Projekterfolg. Durch Beauftragung eines 
zweiten AN könnte bereits vorhandenes Spezialwissen sowie Kenntnis der Gegebenheiten vor 
Ort nicht zur Geltung kommen und es würde zu Unterbrechungen im Leistungsablauf 
kommen. Die Dauer eines neuen Ausschreibungsverfahrens würde eine weitere unzumutbare 
Verzögerung mit sich bringen und honorarmindernde Faktoren, wie bereits vorhandenes 
Fachwissen, könnten nicht berücksichtigt werden. 07 - Bei der Suchschachtung am Standort 
des Signalauslegers bei Kilometer 145,757 wurde im Boden ein bereits vorhandenes 
Fundament gefunden. Dieses bestehende Fundament befindet sich genau dort, wo das neue 
Fundament für das Signal errichtet werden soll. Um Baufreiheit zu schaffen, hat die 
Projektleitung entschieden, das alte Fundament abzubrechen und zu entfernen. Dieser 
Abbruch des Fundaments war ursprünglich nicht Bestandteil des Leistungsverzeichnisses, ist 
aber für den Projekterfolg zwingend notwendig. Durch Beauftragung eines zweiten AN könnte 
bereits vorhandenes Spezialwissen sowie Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort nicht zur 
Geltung kommen und es würde zu Unterbrechungen im Leistungsablauf kommen. Die Dauer 
eines neuen Ausschreibungsverfahrens würde eine weitere unzumutbare Verzögerung mit 
sich bringen und honorarmindernde Faktoren, wie bereits vorhandenes Fachwissen, könnten 
nicht berücksichtigt werden. 08 - Im Bauverlauf wurde es notwendig, die Baugruben zu 
verfüllen, damit keine Gefahrenstellen nach Gründung der Signalausleger zurückbleiben. 
Weitere zusätzliche Leistung ist die Zwischenlagerung des Aushubs. Durch Beauftragung 
eines zweiten AN könnte bereits vorhandenes Spezialwissen sowie Kenntnis der 
Gegebenheiten vor Ort nicht zur Geltung kommen und es würde zu Unterbrechungen im 
Leistungsablauf kommen. Die Dauer eines neuen Ausschreibungsverfahrens würde eine 
weitere unzumutbare Verzögerung mit sich bringen und honorarmindernde Faktoren, wie 
bereits vorhandenes Fachwissen, könnten nicht berücksichtigt werden. 10 - Laut Bauvertrag 
sollen Signalanlagen km 1 ,364 und 1,920 auf der Strecke 4250, SIA km 145,757 auf der 
Strecke 4263-1, SIA km 146,460 und km 146,550 auf der Strecke 4000 gebaut werden. Am 
02.02.2026 wurde entschieden, dass die Signalanlage km 1 ,364 entfällt und dafür an km 
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154,655 auf der Strecke 4000 gegründet und errichtet werden soll. Das führt zu mehr 
Aufwand: Es gibt keinen Platz für das Baulager direkt an der Baustelle, deshalb muss das 
Material vom Bahnhof Offenburg gebracht werden. Außerdem müssen Baugeräte und 
Maschinen längere Wege fahren. Diese zusätzliche Leistungen sind kein Bestandteil des HV, 
jedoch unerlässlich für den Projekterfolg. Durch Beauftragung eines zweiten AN könnte bereits 
vorhandenes Spezialwissen sowie Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort nicht zur Geltung 
kommen und es würde zu Unterbrechungen im Leistungsablauf kommen. Die Dauer eines 
neuen Ausschreibungsverfahrens würde eine weitere unzumutbare Verzögerung mit sich 
bringen und honorarmindernde Faktoren, wie bereits vorhandenes Fachwissen, könnten nicht 
berücksichtigt werden. 11 - Im Projektverlauf ergab es sich, dass die Signalausleger anstelle 
von Bohrpfählen mit Rammpfählen gegründet werden mussten. Daher musste eine 
Arbeitsebene für das Drehbohrgerät herstellt werden. Ein Wechsel des Auftragnehmers wäre 
sehr schwierig oder teuer. Auch wenn Maßnahmen zur Beschleunigung vorgenommen 
werden, wäre die Inbetriebnahme gefährdet und der Fahrplan stark beeinträchtigt. Ein neues 
Ausschreibungs- oder Beschaffungsverfahren würde zu einer unzumutbaren Verzögerung 
oder Unterbrechung des Projekts führen würde. Honorarmindernde Faktoren, wie bereits 
vorhandenes Fachwissen, könnten nicht berücksichtigt werden.

7.1.1.  Änderung
Beschreibung der Änderungen: 06 - Umverlegung des Kabels für den Signalausleger km 1 ,
920 07 - Abbruch bestehendes Fundament am SIA km 145,757 08 - Verfüllung der 
erforderlichen Baugruben und Zwischenlagerung des Aushubs 10 - Zusätzliche 
Logistikleistung für Signalausleger km 154,655 11 - Herstellung einer Arbeitsebene für das 
Drehbohrgerät

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FS.EI-SW-B
E-Mail: christoph.klein@deutschebahn.com
Telefon: +49 7219386269
Fax: +49 69260913071
Internetadresse: https://www.deutschebahn.com/bieterportal
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113

mailto:christoph.klein@deutschebahn.com
https://www.deutschebahn.com/bieterportal
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Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: KÖNIGBAU GmbH - Ingenieurbau Bahnbau Tiefbau
Registrierungsnummer: 896017ee-2a3c-43fb-8867-906e3a6fe8a0
Stadt: Wilsdruff
Postleitzahl: 01723
Land, Gliederung (NUTS): Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (DED2F)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation: 
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1.  ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 4b79b7d3-f2d8-44f9-bc3d-4e56ebd35895  -  01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 29/09/2026 15:51:19 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 675633-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 190/2026
Datum der Veröffentlichung: 01/10/2026
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