
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Landschaftsgartenbau 365 Tage Mon 17.05.27 Fre 13.10.28
2 Hof II: Landschaftsgartenbau Teil II 200 Tage Mon 10.01.28 Fre 13.10.28
3 GaLaBau Teil II 20 Tage Mon 10.01.28 Fre 04.02.28
4 Rasensaat 5 Tage Mon 06.03.28 Fre 10.03.28
5 Fertigstellungspflege 10 Tage Mon 02.10.28 Fre 13.10.28
6 Hof III: Landschaftsgartenbau Teil II 160 Tage Mon 06.03.28 Fre 13.10.28
7 GaLaBau Teil II 40 Tage Mon 20.03.28 Fre 12.05.28
8 Rasensaat 5 Tage Mon 06.03.28 Fre 10.03.28
9 Fertigstellungspflege 10 Tage Mon 02.10.28 Fre 13.10.28
10 Hof IV: Landschaftsgartenbau Teil II 105 Tage Mon 22.05.28 Fre 13.10.28
11 GaLaBau Teil II 40 Tage Mon 22.05.28 Fre 14.07.28
12 Rasensaat 5 Tage Mon 29.05.28 Fre 02.06.28
13 Fertigstellungspflege 10 Tage Mon 02.10.28 Fre 13.10.28
14 Hof V: Landschaftsgartenbau 365 Tage Mon 17.05.27 Fre 13.10.28
15 GaLaBau Teil I 30 Tage Mon 17.05.27 Fre 25.06.27
16 Fertigstellungspflege 10 Tage Mon 28.06.27 Fre 09.07.27
17 GaLaBau Teil II 35 Tage Mon 17.07.28 Fre 01.09.28
18 Rasensaat 5 Tage Mon 04.09.28 Fre 08.09.28
19 Fertigstellungspflege 10 Tage Mon 02.10.28 Fre 13.10.28
20 Zeile 7, Badener Ring: Landschaftsgartenbau 75 Tage Mon 03.07.28 Fre 13.10.28
21 GaLaBau 35 Tage Mon 03.07.28 Fre 18.08.28
22 Rasensaat 5 Tage Mon 21.08.28 Fre 25.08.28
23 Fertigstellungspflege 10 Tage Mon 02.10.28 Fre 13.10.28
24

25 BE-Fläche: Einrichtung 20 Tage Mon 15.12.25 Fre 23.01.26

26 BE-Fläche: Errichtung Baustraße Hof IV vor Zeile 5 5 Tage Mon 15.12.25 Fre 19.12.25

27 BE-Fläche: Errichtung Baustraße Hof V 5 Tage Mon 05.01.26 Fre 09.01.26 26

28 BE-Fläche: Bauzäune, Beschilderungen, Gehwegmarkierungen 5 Tage Mon 12.01.26 Fre 16.01.26 27

29 BE-Fläche: Einrichtung der Firmencontainer Hof IV und Hof V 5 Tage Mon 19.01.26 Fre 23.01.26 28

30

31 Dauer BE-Fläche und Parkverbotszonen Straßenland: 460 Tage Mon 05.01.26 Fre 19.11.27

32 Boelckestr. 12 - Boelckestr. 20 220 Tage Mon 05.01.26 Fre 20.11.26 38AA-5 Tage

33 Badener Ring 28 - Badener Ring 34 225 Tage Mon 27.04.26 Fre 02.04.27 284AA-5 Tage

34 Boelckestr. 22  - Loewenhardtdamm 39 310 Tage Mon 10.08.26 Fre 19.11.27 611AA-5 Tage

35

36 3. BA: Zeile 6, BOL 12 - BOL 20, Stränge 71 - 80 225 Tage Mon 12.01.26 Fre 04.12.26

37

38 Boelckestr. 12: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 12.01.26 Fre 23.01.26 39AA-10 Tage;42AA-10 Tage

39 Boelckestr. 12: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 26.01.26 Fre 30.01.26 40AA-5 Tage

40 Boelckestr. 12: Abriss Fassade Kopfseite 5 Tage Mon 02.02.26 Fre 06.02.26 41AA-5 Tage

41 Boelckestr. 12: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 09.02.26 Fre 13.02.26 53AA+5 Tage

42 Boelckestr. 12: Abriss Dach 15 Tage Mon 26.01.26 Fre 13.02.26 53AA-5 Tage

43 Boelckestr. 12: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 02.03.26 Fre 29.05.26 54AA

44 Boelckestr. 12: Fassadensanierung Kopfseite 60 Tage Mon 02.03.26 Fre 29.05.26 54AA

45 Boelckestr. 12: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 02.03.26 Fre 29.05.26 54AA

46 Boelckestr. 12: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 01.06.26 Fre 12.06.26 43;44;45

47 Boelckestr. 12: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 15.06.26 Fre 26.06.26 46

48 Boelckestr. 12: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 02.03.26 Fre 29.05.26 54AA

49 Boelckestr. 12: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 01.06.26 Fre 12.06.26 48

50 Boelckestr. 12: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 15.06.26 Fre 26.06.26 49

51 Boelckestr. 12: Gerüstabbau 15 Tage Mon 06.07.26 Fre 24.07.26 66

52 Boelckestr. 12: Zweispänner, 10 ME 135 Tage Mon 02.02.26 Fre 14.08.26

53 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 02.02.26 Fre 27.02.26 54AA-20 Tage

54 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26 55AA-5 Tage

55 Strangsanierung: Strang 71 50 Tage Mon 09.03.26 Fre 22.05.26

56 Strang 71: Fenstersanierung 35 Tage Mon 23.03.26 Fre 15.05.26 55AA+10 Tage

57 Strang 71: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 25.05.26 Mon 25.05.26 56;55

58 Strang 71: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 25.05.26 Don 28.05.26 57AA

59 Strang 71: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 29.05.26 Fre 29.05.26 58

60 Strang 71: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 08.06.26 Fre 26.06.26 59EA+5 Tage

61 Strangsanierung: Strang 72 50 Tage Mon 16.03.26 Fre 29.05.26 55AA+5 Tage

62 Strang 72: Fenstersanierung 35 Tage Mon 06.04.26 Fre 22.05.26 61AA+10 Tage

63 Strang 72: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 01.06.26 Mon 01.06.26 61;62

64 Strang 72: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 01.06.26 Don 04.06.26 63AA

65 Strang 72: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 05.06.26 Fre 05.06.26 64

66 Strang 72: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 15.06.26 Fre 03.07.26 65EA+5 Tage

67 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 02.03.26 Fre 29.05.26

68 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26 54AA

69 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 16.03.26 Fre 27.03.26 68

70 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 06.04.26 Fre 17.04.26 69

71 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 20.04.26 Fre 08.05.26 70

72 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 11.05.26 Fre 22.05.26 71

73 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 25.05.26 Fre 29.05.26 72

74 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 01.06.26 Fre 19.06.26

75 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 01.06.26 Fre 12.06.26 61

76 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 15.06.26 Mon 15.06.26 75

77 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 15.06.26 Don 18.06.26 76AA

78 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 19.06.26 Fre 19.06.26 77

79 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 27.04.26 Fre 14.08.26

80 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 27.04.26 Fre 22.05.26 55AA+30 Tage

81 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 27.04.26 Fre 22.05.26 55AA+30 Tage

82 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 25.05.26 Fre 05.06.26 60AA-10 Tage

83 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 13.07.26 Fre 31.07.26 66EA+5 Tage

84 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 05.08.26 Fre 14.08.26 83EA+2 Tage

85

86 Boelckestr. 14: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 09.02.26 Fre 20.02.26 87AA-10 Tage;89AA-10 Tage

87 Boelckestr. 14: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 23.02.26 Fre 27.02.26 88AA-5 Tage

88 Boelckestr. 14: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 02.03.26 Fre 06.03.26 99AA

89 Boelckestr. 14: Abriss Dach 10 Tage Mon 23.02.26 Fre 06.03.26 99AA-5 Tage

90 Boelckestr. 14: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 06.04.26 Fre 26.06.26 100AA

91 Boelckestr. 14: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 06.04.26 Fre 26.06.26 100AA

92 Boelckestr. 14: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 29.06.26 Fre 10.07.26 90;91

93 Boelckestr. 14: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 13.07.26 Fre 24.07.26 92

94 Boelckestr. 14: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 06.04.26 Fre 26.06.26 100AA

95 Boelckestr. 14: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 29.06.26 Fre 10.07.26 94

96 Boelckestr. 14: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 13.07.26 Fre 24.07.26 95

97 Boelckestr. 14: Gerüstabbau 10 Tage Mon 10.08.26 Fre 21.08.26 113

98 Boelckestr. 14: Zweispänner, 10 ME 140 Tage Mon 02.03.26 Fre 18.09.26

99 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 02.03.26 Fre 27.03.26 100AA-20 Tage

100 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 06.04.26 Fre 10.04.26 101AA-5 Tage

101 Treppenhaus: Asbestsanierung - Kein Zutritt! 5 Tage Mon 13.04.26 Fre 17.04.26 102AA-5 Tage

102 Strangsanierung: Strang 73 50 Tage Mon 20.04.26 Fre 26.06.26 61AA+20 Tage

103 Strang 73: Fenstersanierung 35 Tage Mon 04.05.26 Fre 19.06.26 102AA+10 Tage

104 Strang 73: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 29.06.26 Mon 29.06.26 102;103

105 Strang 73: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 29.06.26 Don 02.07.26 104AA

106 Strang 73: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 03.07.26 Fre 03.07.26 105

107 Strang 73: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 13.07.26 Fre 31.07.26 106EA+5 Tage

108 Strangsanierung: Strang 74 50 Tage Mon 27.04.26 Fre 03.07.26 102AA+5 Tage

109 Strang 74: Fenstersanierung 35 Tage Mon 11.05.26 Fre 26.06.26 108AA+10 Tage

110 Strang 74: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 06.07.26 Mon 06.07.26 108;109

111 Strang 74: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 06.07.26 Don 09.07.26 110AA

112 Strang 74: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 10.07.26 Fre 10.07.26 111

113 Strang 74: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 20.07.26 Fre 07.08.26 112EA+5 Tage

114 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 06.04.26 Fre 26.06.26

115 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 06.04.26 Fre 17.04.26 100AA

116 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 20.04.26 Fre 01.05.26 115

117 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 04.05.26 Fre 15.05.26 116

118 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 18.05.26 Fre 05.06.26 117
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

119 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 08.06.26 Fre 19.06.26 118

120 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 22.06.26 Fre 26.06.26 119

121 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 06.07.26 Fre 24.07.26

122 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 06.07.26 Fre 17.07.26 108

123 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 20.07.26 Mon 20.07.26 122

124 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 20.07.26 Don 23.07.26 123AA

125 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 24.07.26 Fre 24.07.26 124

126 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 01.06.26 Fre 18.09.26

127 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 01.06.26 Fre 26.06.26 102AA+30 Tage

128 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 01.06.26 Fre 26.06.26 102AA+30 Tage

129 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 29.06.26 Fre 10.07.26 107AA-10 Tage

130 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 17.08.26 Fre 04.09.26 113EA+5 Tage

131 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 09.09.26 Fre 18.09.26 130EA+2 Tage

132

133 Boelckestr. 16: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26 134AA-10 Tage;136AA-10 Tage

134 Boelckestr. 16: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 16.03.26 Fre 20.03.26 135AA-5 Tage

135 Boelckestr. 16: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 23.03.26 Fre 27.03.26 146AA

136 Boelckestr. 16: Abriss Dach 10 Tage Mon 16.03.26 Fre 27.03.26 146AA-5 Tage

137 Boelckestr. 16: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 27.04.26 Fre 17.07.26 147AA

138 Boelckestr. 16: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 27.04.26 Fre 17.07.26 147AA

139 Boelckestr. 16: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 20.07.26 Fre 31.07.26 137;138

140 Boelckestr. 16: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 139

141 Boelckestr. 16: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 27.04.26 Fre 17.07.26 147AA

142 Boelckestr. 16: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 20.07.26 Fre 31.07.26 141

143 Boelckestr. 16: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 142

144 Boelckestr. 16: Gerüstabbau 10 Tage Mon 24.08.26 Fre 04.09.26 159

145 Boelckestr. 16: Zweispänner, 10 ME 135 Tage Mon 23.03.26 Fre 02.10.26

146 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 23.03.26 Fre 24.04.26 147AA-20 Tage

147 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 27.04.26 Fre 01.05.26 148AA-5 Tage

148 Strangsanierung: Strang 75 50 Tage Mon 04.05.26 Fre 10.07.26 108AA+5 Tage

149 Strang 75: Fenstersanierung 35 Tage Mon 18.05.26 Fre 03.07.26 148AA+10 Tage

150 Strang 75: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 13.07.26 Mon 13.07.26 148;149

151 Strang 75: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 13.07.26 Don 16.07.26 150AA

152 Strang 75: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 17.07.26 Fre 17.07.26 151

153 Strang 75: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 27.07.26 Fre 14.08.26 152EA+5 Tage

154 Strangsanierung: Strang 76 50 Tage Mon 11.05.26 Fre 17.07.26 148AA+5 Tage

155 Strang 76: Fenstersanierung 35 Tage Mon 25.05.26 Fre 10.07.26 154AA+10 Tage

156 Strang 76: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 20.07.26 Mon 20.07.26 154;155

157 Strang 76: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 20.07.26 Don 23.07.26 156AA

158 Strang 76: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 24.07.26 Fre 24.07.26 157

159 Strang 76: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 03.08.26 Fre 21.08.26 158EA+5 Tage

160 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 27.04.26 Fre 17.07.26

161 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 27.04.26 Fre 08.05.26 147AA

162 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 11.05.26 Fre 22.05.26 161

163 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 25.05.26 Fre 05.06.26 162

164 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 08.06.26 Fre 26.06.26 163

165 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 29.06.26 Fre 10.07.26 164

166 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 13.07.26 Fre 17.07.26 165

167 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 20.07.26 Fre 07.08.26

168 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 20.07.26 Fre 31.07.26 154

169 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 03.08.26 Mon 03.08.26 168

170 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 03.08.26 Don 06.08.26 169AA

171 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 07.08.26 Fre 07.08.26 170

172 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 15.06.26 Fre 02.10.26

173 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 15.06.26 Fre 10.07.26 148AA+30 Tage

174 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 15.06.26 Fre 10.07.26 148AA+30 Tage

175 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 13.07.26 Fre 24.07.26 153AA-10 Tage

176 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 31.08.26 Fre 18.09.26 159EA+5 Tage

177 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 23.09.26 Fre 02.10.26 176EA+2 Tage

178

179 Boelckestr. 18: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 16.03.26 Fre 27.03.26 180AA-10 Tage;182AA-10 Tage

180 Boelckestr. 18: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 06.04.26 Fre 10.04.26 181AA-5 Tage

181 Boelckestr. 18: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 13.04.26 Fre 17.04.26 192AA

182 Boelckestr. 18: Abriss Dach 10 Tage Mon 06.04.26 Fre 17.04.26 192AA-5 Tage

183 Boelckestr. 18: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 11.05.26 Fre 31.07.26 193AA

184 Boelckestr. 18: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 11.05.26 Fre 31.07.26 193AA

185 Boelckestr. 18: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 183;184

186 Boelckestr. 18: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 185

187 Boelckestr. 18: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 11.05.26 Fre 31.07.26 193AA

188 Boelckestr. 18: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 187

189 Boelckestr. 18: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 188

190 Boelckestr. 18: Gerüstabbau 10 Tage Mon 07.09.26 Fre 18.09.26 205

191 Boelckestr 18: Zweispänner, 10 ME 135 Tage Mon 13.04.26 Fre 16.10.26

192 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 13.04.26 Fre 08.05.26 193AA-20 Tage

193 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 11.05.26 Fre 15.05.26 194AA-5 Tage

194 Strangsanierung: Strang 77 50 Tage Mon 18.05.26 Fre 24.07.26 154AA+5 Tage

195 Strang 77: Fenstersanierung 35 Tage Mon 01.06.26 Fre 17.07.26 194AA+10 Tage

196 Strang 77: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 27.07.26 Mon 27.07.26 194;195

197 Strang 77: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 27.07.26 Don 30.07.26 196AA

198 Strang 77: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 31.07.26 Fre 31.07.26 197

199 Strang 77: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 10.08.26 Fre 28.08.26 198EA+5 Tage

200 Strangsanierung: Strang 78 50 Tage Mon 25.05.26 Fre 31.07.26 194AA+5 Tage

201 Strang 78: Fenstersanierung 35 Tage Mon 08.06.26 Fre 24.07.26 200AA+10 Tage

202 Strang 78: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 03.08.26 Mon 03.08.26 200;201

203 Strang 78: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 03.08.26 Don 06.08.26 202AA

204 Strang 78: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 07.08.26 Fre 07.08.26 203

205 Strang 78: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 17.08.26 Fre 04.09.26 204EA+5 Tage

206 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 11.05.26 Fre 31.07.26

207 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 11.05.26 Fre 22.05.26 193AA

208 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 25.05.26 Fre 05.06.26 207

209 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 08.06.26 Fre 19.06.26 208

210 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 22.06.26 Fre 10.07.26 209

211 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 13.07.26 Fre 24.07.26 210

212 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 27.07.26 Fre 31.07.26 211

213 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 03.08.26 Fre 21.08.26

214 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 200

215 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 17.08.26 Mon 17.08.26 214

216 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 17.08.26 Don 20.08.26 215AA

217 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 21.08.26 Fre 21.08.26 216

218 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 29.06.26 Fre 16.10.26

219 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 29.06.26 Fre 24.07.26 194AA+30 Tage

220 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 29.06.26 Fre 24.07.26 194AA+30 Tage

221 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 27.07.26 Fre 07.08.26 199AA-10 Tage

222 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 14.09.26 Fre 02.10.26 205EA+5 Tage

223 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 07.10.26 Fre 16.10.26 222EA+2 Tage

224

225 Boelckestr. 20: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 06.04.26 Fre 17.04.26 226AA-10 Tage;228AA-10 Tage

226 Boelckestr. 20: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 20.04.26 Fre 24.04.26 227AA-5 Tage

227 Boelckestr. 20: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 27.04.26 Fre 01.05.26 238AA

228 Boelckestr. 20: Abriss Dach 10 Tage Mon 20.04.26 Fre 01.05.26 238AA-5 Tage

229 Boelckestr. 20: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 25.05.26 Fre 14.08.26 239AA

230 Boelckestr. 20: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 25.05.26 Fre 14.08.26 239AA

231 Boelckestr. 20: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 229;230

232 Boelckestr. 20: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 231

233 Boelckestr. 20: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 25.05.26 Fre 14.08.26 239AA

234 Boelckestr. 20: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 233

235 Boelckestr. 20: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 234

236 Boelckestr. 20: Gerüstabbau 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26 257
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237 Boelckestr. 20: Zweispänner, 10 ME 155 Tage Mon 27.04.26 Fre 04.12.26

238 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 27.04.26 Fre 22.05.26 239AA-20 Tage

239 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 25.05.26 Fre 29.05.26 240AA-5 Tage

240 Strangsanierung: Strang 79 50 Tage Mon 01.06.26 Fre 07.08.26 200AA+5 Tage

241 Strang 79: Fenstersanierung 35 Tage Mon 15.06.26 Fre 31.07.26 240AA+10 Tage

242 Strang 79: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 10.08.26 Mon 10.08.26 240;241

243 Strang 79: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 10.08.26 Don 13.08.26 242AA

244 Strang 79: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 14.08.26 Fre 14.08.26 243

245 Strang 79: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 24.08.26 Fre 11.09.26 244EA+5 Tage

246 Gewerbeeinheit 1 / Gasthaus: Sanierung 65 Tage Mon 01.06.26 Fre 28.08.26 240AA

247 Gewerbeeinheit 1: Sanierung des Schaufensters 35 Tage Mon 15.06.26 Fre 31.07.26 246AA+10 Tage

248 Gewerbeeinheit 1: Abnahme der Leistung durch Bauleitung 1 Tag Mon 31.08.26 Mon 31.08.26 246;247

249 Gewerbeeinheit 1: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 31.08.26 Don 03.09.26 248AA

250 Gewerbeeinheit 1: Rückgabe Gewerbeeinheit an Bauherrn 1 Tag Fre 04.09.26 Fre 04.09.26 249

251 Gewerbeeinheit 1: Mieterrückzüge + Kellerabteile 20 Tage Mon 14.09.26 Fre 09.10.26 250EA+5 Tage

252 Strangsanierung: Strang 80 50 Tage Mon 08.06.26 Fre 14.08.26 240AA+5 Tage

253 Strang 80: Fenstersanierung 35 Tage Mon 22.06.26 Fre 07.08.26 252AA+10 Tage

254 Strang 80: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 17.08.26 Mon 17.08.26 252;253

255 Strang 80: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 17.08.26 Don 20.08.26 254AA

256 Strang 80: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 21.08.26 Fre 21.08.26 255

257 Strang 80: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 31.08.26 Fre 18.09.26 256EA+5 Tage

258 Gewerbeeinheit 2 / SOPHIA + 3: Sanierung 65 Tage Mon 08.06.26 Fre 04.09.26 252AA

259 Gewerbeeinheit 2 + 3: Sanierung des Schaufensters 35 Tage Mon 22.06.26 Fre 07.08.26 258AA+10 Tage

260 Gewerbeeinheit 2 + 3: Abnahme der Leistung durch Bauleitung 1 Tag Mon 07.09.26 Mon 07.09.26 258;259

261 Gewerbeeinheit 2 + 3: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 07.09.26 Don 10.09.26 260AA

262 Gewerbeeinheit 2 + 3: Rückgabe Gewerbeeinheit an Bauherrn 1 Tag Fre 11.09.26 Fre 11.09.26 261

263 Gewerbeeinheit 2 + 3: Mieterrückzüge + Kellerabteile 20 Tage Mon 21.09.26 Fre 16.10.26 262EA+5 Tage

264 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 25.05.26 Fre 14.08.26

265 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 25.05.26 Fre 05.06.26 239AA

266 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 08.06.26 Fre 19.06.26 265

267 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 22.06.26 Fre 03.07.26 266

268 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 06.07.26 Fre 24.07.26 267

269 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 27.07.26 Fre 07.08.26 268

270 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 10.08.26 Fre 14.08.26 269

271 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 17.08.26 Fre 04.09.26

272 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 252

273 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 31.08.26 Mon 31.08.26 272

274 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 31.08.26 Don 03.09.26 273AA

275 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 04.09.26 Fre 04.09.26 274

276 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 100 Tage Mon 13.07.26 Fre 04.12.26

277 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 13.07.26 Fre 07.08.26 240AA+30 Tage

278 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 13.07.26 Fre 07.08.26 240AA+30 Tage

279 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 10.08.26 Fre 21.08.26 245AA-10 Tage

280 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 02.11.26 Fre 20.11.26 263EA+5 Tage

281 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 25.11.26 Fre 04.12.26 280EA+2 Tage

282

283 3. BA: Zeile 5, BAD 32g - BAY 28, Stränge 81 - 94 210 Tage Mon 04.05.26 Fre 12.03.27

284 Badener Ring 32g: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 04.05.26 Fre 15.05.26 285AA-10 Tage

285 Badener Ring 32g: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 18.05.26 Fre 22.05.26 286AA-5 Tage

286 Badener Ring 32g: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 25.05.26 Fre 29.05.26 297AA

287 Badener Ring 32g: Abriss Dach 10 Tage Mon 18.05.26 Fre 29.05.26 297AA-5 Tage

288 Badener Ring 32g: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 22.06.26 Fre 11.09.26 298AA

289 Badener Ring 32g: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 22.06.26 Fre 11.09.26 298AA

290 Badener Ring 32g: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 288;289

291 Badener Ring 32g: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 290

292 Badener Ring 32g: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 22.06.26 Fre 11.09.26 298AA

293 Badener Ring 32g: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 292

294 Badener Ring 32g: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 293

295 Badener Ring 32g: Gerüstabbau 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26 310

296 Badener Ring 32g: Zweispänner, 10 ME 135 Tage Mon 25.05.26 Fre 04.12.26

297 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 25.05.26 Fre 19.06.26 298AA-20 Tage

298 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 22.06.26 Fre 26.06.26 299AA-5 Tage

299 Strangsanierung: Strang 81 50 Tage Mon 29.06.26 Fre 04.09.26 252AA+15 Tage

300 Strang 81: Fenstersanierung 35 Tage Mon 13.07.26 Fre 28.08.26 299AA+10 Tage

301 Strang 81: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 07.09.26 Mon 07.09.26 300;299

302 Strang 81: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 07.09.26 Don 10.09.26 301AA

303 Strang 81: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 11.09.26 Fre 11.09.26 302

304 Strang 81: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 21.09.26 Fre 09.10.26 303EA+5 Tage

305 Strangsanierung: Strang 82 50 Tage Mon 06.07.26 Fre 11.09.26 299AA+5 Tage

306 Strang 82: Fenstersanierung 35 Tage Mon 20.07.26 Fre 04.09.26 305AA+10 Tage

307 Strang 82: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 14.09.26 Mon 14.09.26 305;306

308 Strang 82: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 14.09.26 Don 17.09.26 307AA

309 Strang 82: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 18.09.26 Fre 18.09.26 308

310 Strang 82: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 28.09.26 Fre 16.10.26 309EA+5 Tage

311 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 29.06.26 Fre 18.09.26

312 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 29.06.26 Fre 10.07.26 299AA

313 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 13.07.26 Fre 24.07.26 312

314 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 27.07.26 Fre 07.08.26 313

315 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 10.08.26 Fre 28.08.26 314

316 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 315

317 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26 316

318 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 14.09.26 Fre 02.10.26

319 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 305

320 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 28.09.26 Mon 28.09.26 319

321 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 28.09.26 Don 01.10.26 320AA

322 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 02.10.26 Fre 02.10.26 321

323 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 10.08.26 Fre 04.12.26

324 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 10.08.26 Fre 04.09.26 299AA+30 Tage

325 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 10.08.26 Fre 04.09.26 299AA+30 Tage

326 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 07.09.26 Fre 18.09.26 304AA-10 Tage

327 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 02.11.26 Fre 20.11.26 310EA+5 Tage

328 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 25.11.26 Fre 04.12.26 327EA+2 Tage

329

330 Badener Ring 32f: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 18.05.26 Fre 29.05.26 331AA-10 Tage;333AA-10 Tage

331 Badener Ring 32f: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 01.06.26 Fre 05.06.26 332AA-5 Tage

332 Badener Ring 32f: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 08.06.26 Fre 12.06.26 343AA

333 Badener Ring 32f: Abriss Dach 10 Tage Mon 01.06.26 Fre 12.06.26 343AA-5 Tage

334 Badener Ring 32f: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 06.07.26 Fre 25.09.26 344AA

335 Badener Ring 32f: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 06.07.26 Fre 25.09.26 344AA

336 Badener Ring 32f: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 334;335

337 Badener Ring 32f: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 30.10.26 336

338 Badener Ring 32f: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 06.07.26 Fre 25.09.26 344AA

339 Badener Ring 32f: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 338

340 Badener Ring 32f: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 30.10.26 339

341 Badener Ring 32f: Gerüstabbau 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 356

342 Badener Ring 32f: Zweispänner, 10 ME 135 Tage Mon 08.06.26 Fre 18.12.26

343 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 08.06.26 Fre 03.07.26 344AA-20 Tage

344 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 06.07.26 Fre 10.07.26 345AA-5 Tage

345 Strangsanierung: Strang 83 50 Tage Mon 13.07.26 Fre 18.09.26 305AA+5 Tage

346 Strang 83: Fenstersanierung 35 Tage Mon 27.07.26 Fre 11.09.26 345AA+10 Tage

347 Strang 83: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 21.09.26 Mon 21.09.26 345;346

348 Strang 83: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 21.09.26 Don 24.09.26 347AA

349 Strang 83: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 25.09.26 Fre 25.09.26 348

350 Strang 83: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 05.10.26 Fre 30.10.26 349EA+5 Tage

351 Strangsanierung: Strang 84 50 Tage Mon 20.07.26 Fre 25.09.26 345AA+5 Tage

352 Strang 84: Fenstersanierung 35 Tage Mon 03.08.26 Fre 18.09.26 351AA+10 Tage

353 Strang 84: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 28.09.26 Mon 28.09.26 351;352

354 Strang 84: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 28.09.26 Don 01.10.26 353AA
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355 Strang 84: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 02.10.26 Fre 02.10.26 354

356 Strang 84: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 12.10.26 Fre 06.11.26 355EA+5 Tage

357 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 06.07.26 Fre 25.09.26

358 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 06.07.26 Fre 17.07.26 344AA

359 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 20.07.26 Fre 31.07.26 358

360 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 359

361 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 17.08.26 Fre 04.09.26 360

362 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 07.09.26 Fre 18.09.26 361

363 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26 362

364 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 28.09.26 Fre 16.10.26

365 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 351

366 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 12.10.26 Mon 12.10.26 365

367 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 12.10.26 Don 15.10.26 366AA

368 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 16.10.26 Fre 16.10.26 367

369 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 24.08.26 Fre 18.12.26

370 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 24.08.26 Fre 18.09.26 345AA+30 Tage

371 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 24.08.26 Fre 18.09.26 345AA+30 Tage

372 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26 350AA-10 Tage

373 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 16.11.26 Fre 04.12.26 356EA+5 Tage

374 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 09.12.26 Fre 18.12.26 373EA+2 Tage

375

376 Badener Ring 32e: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 25.05.26 Fre 05.06.26 377AA-10 Tage;379AA-10 Tage

377 Badener Ring 32e: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 08.06.26 Fre 12.06.26 378AA-5 Tage

378 Badener Ring 32e: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 15.06.26 Fre 19.06.26 389AA

379 Badener Ring 32e: Abriss Dach 10 Tage Mon 08.06.26 Fre 19.06.26 389AA-5 Tage

380 Badener Ring 32e: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 20.07.26 Fre 09.10.26 391AA

381 Badener Ring 32e: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 20.07.26 Fre 09.10.26 391AA

382 Badener Ring 32e: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 30.10.26 380;381

383 Badener Ring 32e: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 382

384 Badener Ring 32e: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 20.07.26 Fre 09.10.26 391AA

385 Badener Ring 32e: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 30.10.26 384

386 Badener Ring 32e: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 385

387 Badener Ring 32e: Gerüstabbau 10 Tage Mon 23.11.26 Fre 04.12.26 403

388 Badener Ring 32e: Zweispänner, 10 ME 140 Tage Mon 15.06.26 Fre 15.01.27

389 Mieterauszüge + Kellerberäumung 25 Tage Mon 15.06.26 Fre 17.07.26 390AA-20 Tage

390 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 13.07.26 Fre 17.07.26 391AA-5 Tage

391 Treppenhaus: Asbestsanierung - Kein Zutritt! 5 Tage Mon 20.07.26 Fre 24.07.26 392AA-5 Tage

392 Strangsanierung: Strang 85 50 Tage Mon 27.07.26 Fre 02.10.26 351AA+5 Tage

393 Strang 85: Fenstersanierung 35 Tage Mon 10.08.26 Fre 25.09.26 392AA+10 Tage

394 Strang 85: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 05.10.26 Mon 05.10.26 392;393

395 Strang 85: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 05.10.26 Don 08.10.26 394AA

396 Strang 85: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 09.10.26 Fre 09.10.26 395

397 Strang 85: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 26.10.26 Fre 13.11.26 396EA+5 Tage

398 Strangsanierung: Strang 86 50 Tage Mon 03.08.26 Fre 09.10.26 392AA+5 Tage

399 Strang 86: Fenstersanierung 35 Tage Mon 17.08.26 Fre 02.10.26 398AA+10 Tage

400 Strang 86: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 12.10.26 Mon 12.10.26 398;399

401 Strang 86: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 12.10.26 Don 15.10.26 400AA

402 Strang 86: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 16.10.26 Fre 16.10.26 401

403 Strang 86: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 02.11.26 Fre 20.11.26 402EA+5 Tage

404 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 20.07.26 Fre 09.10.26

405 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 20.07.26 Fre 31.07.26 391AA

406 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 405

407 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 406

408 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 31.08.26 Fre 18.09.26 407

409 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26 408

410 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26 409

411 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 12.10.26 Fre 06.11.26

412 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 30.10.26 398

413 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 02.11.26 Mon 02.11.26 412

414 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 02.11.26 Don 05.11.26 413AA

415 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 06.11.26 Fre 06.11.26 414

416 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 07.09.26 Fre 15.01.27

417 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 07.09.26 Fre 02.10.26 392AA+30 Tage

418 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 07.09.26 Fre 02.10.26 392AA+30 Tage

419 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26 397AA-10 Tage

420 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 30.11.26 Fre 18.12.26 403EA+5 Tage

421 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 06.01.27 Fre 15.01.27 420EA+2 Tage

422

423 Badener Ring 32d: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 08.06.26 Fre 19.06.26 424AA-10 Tage;426AA-10 Tage

424 Badener Ring 32d: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 22.06.26 Fre 26.06.26 425AA-5 Tage

425 Badener Ring 32d: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26 436AA

426 Badener Ring 32d: Abriss Dach 10 Tage Mon 22.06.26 Fre 03.07.26 436AA-5 Tage

427 Badener Ring 32d: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 03.08.26 Fre 30.10.26 438AA

428 Badener Ring 32d: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 03.08.26 Fre 30.10.26 438AA

429 Badener Ring 32d: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 427;428

430 Badener Ring 32d: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26 429

431 Badener Ring 32d: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 03.08.26 Fre 30.10.26 438AA

432 Badener Ring 32d: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 431

433 Badener Ring 32d: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26 432

434 Badener Ring 32d: Gerüstabbau 10 Tage Mon 07.12.26 Fre 18.12.26 450

435 Badener Ring 32d: Zweispänner, 10 ME 138 Tage Mon 29.06.26 Mit 27.01.27

436 Mieterauszüge + Kellerberäumung 25 Tage Mon 29.06.26 Fre 31.07.26 437AA-20 Tage

437 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 27.07.26 Fre 31.07.26 438AA-5 Tage

438 Treppenhaus: Asbestsanierung - Kein Zutritt! 5 Tage Mon 03.08.26 Fre 07.08.26 439AA-5 Tage

439 Strangsanierung: Strang 87 50 Tage Mon 10.08.26 Fre 16.10.26 398AA+5 Tage

440 Strang 87: Fenstersanierung 35 Tage Mon 24.08.26 Fre 09.10.26 439AA+10 Tage

441 Strang 87: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 26.10.26 Mon 26.10.26 439;440

442 Strang 87: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 26.10.26 Don 29.10.26 441AA

443 Strang 87: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 30.10.26 Fre 30.10.26 442

444 Strang 87: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 09.11.26 Fre 27.11.26 443EA+5 Tage

445 Strangsanierung: Strang 88 50 Tage Mon 17.08.26 Fre 30.10.26 439AA+5 Tage

446 Strang 88: Fenstersanierung 35 Tage Mon 31.08.26 Fre 16.10.26 445AA+10 Tage

447 Strang 88: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 02.11.26 Mon 02.11.26 445;446

448 Strang 88: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 02.11.26 Don 05.11.26 447AA

449 Strang 88: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 06.11.26 Fre 06.11.26 448

450 Strang 88: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 16.11.26 Fre 04.12.26 449EA+5 Tage

451 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 03.08.26 Fre 30.10.26

452 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 438AA

453 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 452

454 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 453

455 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 14.09.26 Fre 02.10.26 454

456 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26 455

457 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26 456

458 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 02.11.26 Fre 20.11.26

459 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 445

460 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 16.11.26 Mon 16.11.26 459

461 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 16.11.26 Don 19.11.26 460AA

462 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 20.11.26 Fre 20.11.26 461

463 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 78 Tage Mon 21.09.26 Mit 27.01.27

464 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 21.09.26 Fre 16.10.26 439AA+30 Tage

465 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 21.09.26 Fre 16.10.26 439AA+30 Tage

466 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26 444AA-10 Tage

467 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 14.12.26 Fre 15.01.27 450EA+5 Tage

468 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mon 18.01.27 Mit 27.01.27 467

469

470 Bayernring 28b: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 29.06.26 Fre 10.07.26 471AA-10 Tage;473AA-10 Tage

471 Bayernring 28b: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 13.07.26 Fre 17.07.26 472AA-5 Tage

472 Bayernring 28b: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 20.07.26 Fre 24.07.26 483AA
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473 Bayernring 28b: Abriss Dach 10 Tage Mon 13.07.26 Fre 24.07.26 483AA-5 Tage

474 Bayernring 28b: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 17.08.26 Fre 13.11.26 484AA

475 Bayernring 28b: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 17.08.26 Fre 13.11.26 484AA

476 Bayernring 28b: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26 474;475

477 Bayernring 28b: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26 476

478 Bayernring 28b: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 17.08.26 Fre 13.11.26 484AA

479 Bayernring 28b: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26 478

480 Bayernring 28b: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26 479

481 Bayernring 28b: Gerüstabbau 10 Tage Mon 04.01.27 Fre 15.01.27 496

482 Bayernring 28b: Zweispänner, 10 ME 135 Tage Mon 20.07.26 Fre 12.02.27

483 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 20.07.26 Fre 14.08.26 484AA-20 Tage

484 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 21.08.26 485AA-5 Tage

485 Strangsanierung: Strang 89 50 Tage Mon 24.08.26 Fre 06.11.26 445AA+5 Tage

486 Strang 89: Fenstersanierung 35 Tage Mon 07.09.26 Fre 30.10.26 485AA+10 Tage

487 Strang 89: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 09.11.26 Mon 09.11.26 485;486

488 Strang 89: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 09.11.26 Don 12.11.26 487AA

489 Strang 89: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 13.11.26 Fre 13.11.26 488

490 Strang 89: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 23.11.26 Fre 11.12.26 489EA+5 Tage

491 Strangsanierung: Strang 90 50 Tage Mon 31.08.26 Fre 13.11.26 485AA+5 Tage

492 Strang 90: Fenstersanierung 35 Tage Mon 14.09.26 Fre 06.11.26 491AA+10 Tage

493 Strang 90: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 16.11.26 Mon 16.11.26 491;492

494 Strang 90: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 16.11.26 Don 19.11.26 493AA

495 Strang 90: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 20.11.26 Fre 20.11.26 494

496 Strang 90: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 30.11.26 Fre 18.12.26 495EA+5 Tage

497 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 17.08.26 Fre 13.11.26

498 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 484AA

499 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 498

500 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 499

501 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 28.09.26 Fre 16.10.26 500

502 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26 501

503 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 09.11.26 Fre 13.11.26 502

504 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 16.11.26 Fre 04.12.26

505 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26 491

506 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 30.11.26 Mon 30.11.26 505

507 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 30.11.26 Don 03.12.26 506AA

508 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 04.12.26 Fre 04.12.26 507

509 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 05.10.26 Fre 12.02.27

510 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 05.10.26 Fre 06.11.26 485AA+30 Tage

511 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 05.10.26 Fre 06.11.26 485AA+30 Tage

512 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 490AA-10 Tage

513 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 11.01.27 Fre 29.01.27 496EA+5 Tage

514 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 03.02.27 Fre 12.02.27 513EA+2 Tage

515

516 Bayernring 28a: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 13.07.26 Fre 24.07.26 517AA-10 Tage;519AA-10 Tage

517 Bayernring 28a: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 27.07.26 Fre 31.07.26 518AA-5 Tage

518 Bayernring 28a: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 03.08.26 Fre 07.08.26 529AA

519 Bayernring 28a: Abriss Dach 10 Tage Mon 27.07.26 Fre 07.08.26 529AA-5 Tage

520 Bayernring 28a: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 31.08.26 Fre 27.11.26 530AA

521 Bayernring 28a: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 31.08.26 Fre 27.11.26 530AA

522 Bayernring 28a: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26 520;521

523 Bayernring 28a: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 14.12.26 Fre 08.01.27 522

524 Bayernring 28a: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 31.08.26 Fre 27.11.26 530AA

525 Bayernring 28a: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26 524

526 Bayernring 28a: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 14.12.26 Fre 08.01.27 525

527 Bayernring 28a: Gerüstabbau 10 Tage Mon 18.01.27 Fre 29.01.27 542

528 Bayernring 28a: Zweispänner, 10 ME 135 Tage Mon 03.08.26 Fre 26.02.27

529 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 03.08.26 Fre 28.08.26 530AA-20 Tage

530 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 31.08.26 Fre 04.09.26 531AA-5 Tage

531 Strangsanierung: Strang 91 50 Tage Mon 07.09.26 Fre 20.11.26 491AA+5 Tage

532 Strang 91: Fenstersanierung 35 Tage Mon 21.09.26 Fre 13.11.26 531AA+10 Tage

533 Strang 91: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 23.11.26 Mon 23.11.26 531;532

534 Strang 91: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 23.11.26 Don 26.11.26 533AA

535 Strang 91: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 27.11.26 Fre 27.11.26 534

536 Strang 91: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 07.12.26 Fre 08.01.27 535EA+5 Tage

537 Strangsanierung: Strang 92 50 Tage Mon 14.09.26 Fre 27.11.26 531AA+5 Tage

538 Strang 92: Fenstersanierung 35 Tage Mon 28.09.26 Fre 20.11.26 537AA+10 Tage

539 Strang 92: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 30.11.26 Mon 30.11.26 537;538

540 Strang 92: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 30.11.26 Don 03.12.26 539AA

541 Strang 92: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 04.12.26 Fre 04.12.26 540

542 Strang 92: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 14.12.26 Fre 15.01.27 541EA+5 Tage

543 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 31.08.26 Fre 27.11.26

544 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 530AA

545 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 544

546 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 545

547 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 12.10.26 Fre 06.11.26 546

548 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 547

549 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26 548

550 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 30.11.26 Fre 18.12.26

551 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26 537

552 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 14.12.26 Mon 14.12.26 551

553 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 14.12.26 Don 17.12.26 552AA

554 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 18.12.26 Fre 18.12.26 553

555 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 26.10.26 Fre 26.02.27

556 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 26.10.26 Fre 20.11.26 531AA+30 Tage

557 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 26.10.26 Fre 20.11.26 531AA+30 Tage

558 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 23.11.26 Fre 04.12.26 536AA-10 Tage

559 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 25.01.27 Fre 12.02.27 542EA+5 Tage

560 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 17.02.27 Fre 26.02.27 559EA+2 Tage

561

562 Bayernring 28: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 27.07.26 Fre 07.08.26 563AA-10 Tage;566AA-10 Tage

563 Bayernring 28: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 10.08.26 Fre 14.08.26 564AA-5 Tage

564 Bayernring 28: Abriss Fassade Kopfseite 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 21.08.26 565AA-5 Tage

565 Bayernring 28: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 24.08.26 Fre 28.08.26 576AA+5 Tage

566 Bayernring 28: Abriss Dach 15 Tage Mon 10.08.26 Fre 28.08.26 576AA-5 Tage

567 Bayernring 28: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 14.09.26 Fre 11.12.26 577AA

568 Bayernring 28: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 14.09.26 Fre 11.12.26 577AA

569 Bayernring 28: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 14.12.26 Fre 08.01.27 567;568

570 Bayernring 28: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 11.01.27 Fre 22.01.27 569

571 Bayernring 28: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 14.09.26 Fre 11.12.26 577AA

572 Bayernring 28: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 14.12.26 Fre 08.01.27 571

573 Bayernring 28: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 11.01.27 Fre 22.01.27 572

574 Bayernring 28: Gerüstabbau 15 Tage Mon 01.02.27 Fre 19.02.27 589

575 Bayernring 28: Zweispänner, 10 ME 135 Tage Mon 17.08.26 Fre 12.03.27

576 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 17.08.26 Fre 11.09.26 577AA-20 Tage

577 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26 578AA-5 Tage

578 Strangsanierung: Strang 93 50 Tage Mon 21.09.26 Fre 04.12.26 537AA+5 Tage

579 Strang 93: Fenstersanierung 35 Tage Mon 05.10.26 Fre 27.11.26 578AA+10 Tage

580 Strang 93: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 07.12.26 Mon 07.12.26 578;579

581 Strang 93: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 07.12.26 Don 10.12.26 580AA

582 Strang 93: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 11.12.26 Fre 11.12.26 581

583 Strang 93: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 04.01.27 Fre 22.01.27 582EA+5 Tage

584 Strangsanierung: Strang 94 50 Tage Mon 28.09.26 Fre 11.12.26 578AA+5 Tage

585 Strang 94: Fenstersanierung 35 Tage Mon 12.10.26 Fre 04.12.26 584AA+10 Tage

586 Strang 94: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 14.12.26 Mon 14.12.26 584;585

587 Strang 94: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 14.12.26 Don 17.12.26 586AA

588 Strang 94: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 18.12.26 Fre 18.12.26 587

589 Strang 94: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 11.01.27 Fre 29.01.27 588EA+5 Tage

590 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 14.09.26 Fre 11.12.26
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591 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 577AA

592 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 591

593 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 30.10.26 592

594 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 02.11.26 Fre 20.11.26 593

595 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 23.11.26 Fre 04.12.26 594

596 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 07.12.26 Fre 11.12.26 595

597 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 14.12.26 Fre 15.01.27

598 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 14.12.26 Fre 08.01.27 584

599 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 11.01.27 Mon 11.01.27 598

600 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 11.01.27 Don 14.01.27 599AA

601 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 15.01.27 Fre 15.01.27 600

602 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 09.11.26 Fre 12.03.27

603 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 09.11.26 Fre 04.12.26 578AA+30 Tage

604 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 09.11.26 Fre 04.12.26 578AA+30 Tage

605 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 07.12.26 Fre 18.12.26 583AA-10 Tage

606 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 08.02.27 Fre 26.02.27 589EA+5 Tage

607 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 03.03.27 Fre 12.03.27 606EA+2 Tage

608

609 4. BA: Zeile 7, BOL 22 - LOW 39, Stränge 95 - 121 305 Tage Mon 17.08.26 Fre 19.11.27

610

611 Boelckestr. 22: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 612AA-10 Tage;615AA-10 Tage

612 Boelckestr. 22: Abriss Fassade Boelckestr. 5 Tage Mon 31.08.26 Fre 04.09.26 613AA-5 Tage

613 Boelckestr. 22: Abriss Fassade Badener Ring 5 Tage Mon 07.09.26 Fre 11.09.26 614AA-5 Tage

614 Boelckestr. 22: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26 626AA+5 Tage

615 Boelckestr. 22: Abriss Dach 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 626AA-5 Tage

616 Boelckestr. 22: Fassadensanierung Boelckestr. 60 Tage Mon 05.10.26 Fre 15.01.27 627AA

617 Boelckestr. 22: Fassadensanierung Badener Ring 60 Tage Mon 05.10.26 Fre 15.01.27 627AA

618 Boelckestr. 22: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 05.10.26 Fre 15.01.27 627AA

619 Boelckestr. 22: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 18.01.27 Fre 29.01.27 616;618;617

620 Boelckestr. 22: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 619

621 Boelckestr. 22: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 05.10.26 Fre 15.01.27 627AA

622 Boelckestr. 22: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 18.01.27 Fre 29.01.27 621

623 Boelckestr. 22: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 622

624 Boelckestr. 22: Gerüstabbau 15 Tage Mon 22.02.27 Fre 12.03.27 645

625 Boelckestr. 22: Zweispänner, 10 ME 155 Tage Mon 07.09.26 Fre 07.05.27

626 Mieterauszüge + Kellerberäumung / inkl. Baubüro 20 Tage Mon 07.09.26 Fre 02.10.26 627AA-20 Tage

627 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26 628AA-5 Tage

628 Strangsanierung: Strang 95 50 Tage Mon 12.10.26 Fre 08.01.27 584AA+10 Tage

629 Strang 95: Fenstersanierung 35 Tage Mon 02.11.26 Fre 18.12.26 628AA+10 Tage

630 Strang 95: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 11.01.27 Mon 11.01.27 628;629

631 Strang 95: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 11.01.27 Don 14.01.27 630AA

632 Strang 95: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 15.01.27 Fre 15.01.27 631

633 Strang 95: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 25.01.27 Fre 12.02.27 632EA+5 Tage

634 Gewerbe 4 / Baubüro: Sanierung 65 Tage Mon 12.10.26 Fre 29.01.27 628AA

635 Gewerbe 4 / Baubüro: Sanierung des Schaufensters 35 Tage Mon 02.11.26 Fre 18.12.26 634AA+10 Tage

636 Gewerbe 4 / Baubüro: Abnahme der Leistung 1 Tag Mon 01.02.27 Mon 01.02.27 634

637 Gewerbe 4 / Baubüro: Mängelbeseitigung und Feinreinigung 4 Tage Mon 18.01.27 Don 21.01.27

638 Gewerbe 4 / Baubüro: Rückgabe Gewerbeeinheit an Bauherrn 1 Tag Fre 22.01.27 Fre 22.01.27 637

639 Gewerbe 4 / Baubüro: Mieterrückzüge + Kellerabteile 20 Tage Mon 01.02.27 Fre 26.02.27 638EA+5 Tage

640 Strangsanierung: Strang 96 50 Tage Mon 26.10.26 Fre 15.01.27 628AA+5 Tage

641 Strang 96: Fenstersanierung 35 Tage Mon 09.11.26 Fre 08.01.27 640AA+10 Tage

642 Strang 96: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 18.01.27 Mon 18.01.27 640;641

643 Strang 96: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 18.01.27 Don 21.01.27 642AA

644 Strang 96: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 22.01.27 Fre 22.01.27 643

645 Strang 96: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 01.02.27 Fre 19.02.27 644EA+5 Tage

646 Gewerbe 5 / Bäcker: Sanierung 65 Tage Mon 26.10.26 Fre 05.02.27 640AA

647 Gewerbe 5 / Bäcker: Sanierung des Schaufensters 35 Tage Mon 09.11.26 Fre 08.01.27 646AA+10 Tage

648 Gewerbe 5 / Bäcker: Abnahme der Leistung 1 Tag Mon 08.02.27 Mon 08.02.27 646

649 Gewerbe 5 / Bäcker: Mängelbeseitung und Feinreinigung 4 Tage Mon 08.02.27 Don 11.02.27 648AA

650 Gewerbe 5 / Bäcker: Rückgabe Gewerbeeinheit an Bauherrn 1 Tag Fre 12.02.27 Fre 12.02.27 649

651 Gewerbe 5 / Bäcker: Mieterrückzüge + Kellerabteile 20 Tage Mon 22.02.27 Fre 19.03.27 650EA+5 Tage

652 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 05.10.26 Fre 15.01.27

653 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26 627AA

654 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26 653

655 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 654

656 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 23.11.26 Fre 11.12.26 655

657 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 14.12.26 Fre 08.01.27 656

658 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 11.01.27 Fre 15.01.27 657

659 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 18.01.27 Fre 05.02.27

660 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 18.01.27 Fre 29.01.27 640

661 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 01.02.27 Mon 01.02.27 660

662 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 01.02.27 Don 04.02.27 661AA

663 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 05.02.27 Fre 05.02.27 662

664 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 100 Tage Mon 30.11.26 Fre 07.05.27

665 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 30.11.26 Fre 08.01.27 628AA+30 Tage

666 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 30.11.26 Fre 08.01.27 628AA+30 Tage

667 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 11.01.27 Fre 22.01.27 633AA-10 Tage

668 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 05.04.27 Fre 23.04.27 651EA+5 Tage

669 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 28.04.27 Fre 07.05.27 668EA+2 Tage

670

671 Badener Ring 28: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 672AA-10 Tage;674AA-10 Tage

672 Badener Ring 28: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26 673AA-5 Tage

673 Badener Ring 28: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26 685AA

674 Badener Ring 28: Abriss Dach 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 685AA-5 Tage

675 Badener Ring 28: Fassadensanierung Boelckestr. 60 Tage Mon 26.10.26 Fre 29.01.27 686AA

676 Badener Ring 28: Fassadensanierung Badener Ring 60 Tage Mon 26.10.26 Fre 29.01.27 686AA

677 Badener Ring 28: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 26.10.26 Fre 29.01.27 686AA

678 Badener Ring 28: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 675;676;677

679 Badener Ring 28: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 15.02.27 Fre 26.02.27 678

680 Badener Ring 28: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 26.10.26 Fre 29.01.27 686AA

681 Badener Ring 28: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 680

682 Badener Ring 28: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 15.02.27 Fre 26.02.27 681

683 Badener Ring 28: Gerüstabbau 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 02.04.27 698

684 Badener Ring 28: Zweispänner, 10 ME 135 Tage Mon 21.09.26 Fre 23.04.27

685 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 21.09.26 Fre 16.10.26 686AA-20 Tage

686 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26 687AA-5 Tage

687 Strangsanierung: Strang 97 50 Tage Mon 02.11.26 Fre 22.01.27 640AA+5 Tage

688 Strang 97: Fenstersanierung 35 Tage Mon 16.11.26 Fre 15.01.27 687AA+10 Tage

689 Strang 97: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 25.01.27 Mon 25.01.27 687;688

690 Strang 97: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 25.01.27 Don 28.01.27 689AA

691 Strang 97: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 29.01.27 Fre 29.01.27 690

692 Strang 97: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 08.02.27 Fre 26.02.27 691EA+5 Tage

693 Strangsanierung: Strang 98 50 Tage Mon 09.11.26 Fre 29.01.27 687AA+5 Tage

694 Strang 98: Fenstersanierung 35 Tage Mon 23.11.26 Fre 22.01.27 693AA+10 Tage

695 Strang 98: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 01.02.27 Mon 01.02.27 693;694

696 Strang 98: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 01.02.27 Don 04.02.27 695AA

697 Strang 98: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 05.02.27 Fre 05.02.27 696

698 Strang 98: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 15.02.27 Fre 05.03.27 697EA+5 Tage

699 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 26.10.26 Fre 29.01.27

700 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26 686AA

701 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26 700

702 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 23.11.26 Fre 04.12.26 701

703 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 07.12.26 Fre 08.01.27 702

704 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 11.01.27 Fre 22.01.27 703

705 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 25.01.27 Fre 29.01.27 704

706 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 08.02.27 Fre 26.02.27

707 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27 697

708 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 22.02.27 Mon 22.02.27 707
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709 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 22.02.27 Don 25.02.27 708AA

710 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 26.02.27 Fre 26.02.27 709

711 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 14.12.26 Fre 23.04.27

712 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 14.12.26 Fre 22.01.27 687AA+30 Tage

713 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 14.12.26 Fre 22.01.27 687AA+30 Tage

714 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 25.01.27 Fre 05.02.27 692AA-10 Tage

715 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 15.03.27 Fre 09.04.27 698EA+5 Tage

716 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 14.04.27 Fre 23.04.27 715EA+2 Tage

717

718 Badener Ring 30: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 719AA-10 Tage;721AA-10 Tage

719 Badener Ring 30: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26 720AA-5 Tage

720 Badener Ring 30: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26 731AA

721 Badener Ring 30: Abriss Dach 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26 731AA-5 Tage

722 Badener Ring 30: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 16.11.26 Fre 19.02.27 732AA

723 Badener Ring 30: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 16.11.26 Fre 19.02.27 732AA

724 Badener Ring 30: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 22.02.27 Fre 05.03.27 722;723

725 Badener Ring 30: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 08.03.27 Fre 19.03.27 724

726 Badener Ring 30: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 16.11.26 Fre 19.02.27 732AA

727 Badener Ring 30: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 22.02.27 Fre 05.03.27 726

728 Badener Ring 30: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 08.03.27 Fre 19.03.27 727

729 Badener Ring 30: Gerüstabbau 10 Tage Mon 26.04.27 Fre 07.05.27 751

730 Badener Ring 30: Dreispänner, 15 ME 155 Tage Mon 05.10.26 Fre 04.06.27

731 Mieterauszüge + Kellerberäumung 25 Tage Mon 05.10.26 Fre 13.11.26 732AA-25 Tage

732 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 16.11.26 Fre 20.11.26 733AA-5 Tage

733 Treppenhaus: Asbestsanierung - Kein Zutritt! 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26 734AA-5 Tage

734 Strangsanierung: Strang 99 50 Tage Mon 30.11.26 Fre 19.02.27 693AA+15 Tage

735 Strang 99: Fenstersanierung 35 Tage Mon 14.12.26 Fre 12.02.27 734AA+10 Tage

736 Strang 99: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 22.02.27 Mon 22.02.27 734;735

737 Strang 99: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 22.02.27 Don 25.02.27 736AA

738 Strang 99: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 26.02.27 Fre 26.02.27 737

739 Strang 99: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 02.04.27 738EA+5 Tage

740 Strangsanierung: Strang 100 50 Tage Mon 07.12.26 Fre 26.02.27 734AA+5 Tage

741 Strang 100: Fenstersanierung 35 Tage Mon 04.01.27 Fre 19.02.27 740AA+10 Tage

742 Strang 100: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 01.03.27 Mon 01.03.27 740;741

743 Strang 100: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 01.03.27 Don 04.03.27 742AA

744 Strang 100: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 05.03.27 Fre 05.03.27 743

745 Strang 100: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 15.03.27 Fre 09.04.27 744EA+5 Tage

746 Strangsanierung: Strang 101 50 Tage Mon 14.12.26 Fre 05.03.27 740AA+5 Tage

747 Strang 101: Fenstersanierung 35 Tage Mon 11.01.27 Fre 26.02.27 746AA+10 Tage

748 Strang 101: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 08.03.27 Mon 08.03.27 747;746

749 Strang 101: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 08.03.27 Don 11.03.27 748AA

750 Strang 101: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 12.03.27 Fre 12.03.27 749

751 Strang 101: Mieterrückzüge + Kellerabteile 20 Tage Mon 29.03.27 Fre 23.04.27 750EA+5 Tage

752 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 23.11.26 Fre 26.02.27

753 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 23.11.26 Fre 04.12.26 733AA

754 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 07.12.26 Fre 18.12.26 753

755 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 04.01.27 Fre 15.01.27 754

756 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 18.01.27 Fre 05.02.27 755

757 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27 756

758 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 22.02.27 Fre 26.02.27 757

759 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 08.03.27 Fre 02.04.27

760 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 08.03.27 Fre 19.03.27 746

761 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 29.03.27 Mon 29.03.27 760

762 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 29.03.27 Don 01.04.27 761AA

763 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 02.04.27 Fre 02.04.27 762

764 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 90 Tage Mon 25.01.27 Fre 04.06.27

765 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 25.01.27 Fre 19.02.27 734AA+30 Tage

766 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 25.01.27 Fre 19.02.27 734AA+30 Tage

767 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 22.02.27 Fre 05.03.27 739AA-10 Tage

768 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 03.05.27 Fre 21.05.27 751EA+5 Tage

769 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 26.05.27 Fre 04.06.27 768EA+2 Tage

770

771 Badener Ring 32: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26 772AA-10 Tage

772 Badener Ring 32: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26 773AA-5 Tage

773 Badener Ring 32: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 02.11.26 Fre 06.11.26 784AA-10 Tage

774 Badener Ring 32: Abriss Dach 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26 784AA-15 Tage

775 Badener Ring 32: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 14.12.26 Fre 19.03.27 785AA

776 Badener Ring 32: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 14.12.26 Fre 19.03.27 785AA

777 Badener Ring 32: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27 775;776

778 Badener Ring 32: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 777

779 Badener Ring 32: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 14.12.26 Fre 19.03.27 785AA

780 Badener Ring 32: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27 779

781 Badener Ring 32: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 780

782 Badener Ring 32: Gerüstabbau 10 Tage Mon 03.05.27 Fre 14.05.27 797

783 Badener Ring 32: Zweispänner, 10 ME 135 Tage Mon 16.11.26 Fre 11.06.27

784 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 16.11.26 Fre 11.12.26 785AA-20 Tage

785 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 14.12.26 Fre 18.12.26 786AA-5 Tage

786 Strangsanierung: Strang 102 50 Tage Mon 04.01.27 Fre 12.03.27 746AA+5 Tage

787 Strang 102: Fenstersanierung 35 Tage Mon 18.01.27 Fre 05.03.27 786AA+10 Tage

788 Strang 102: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 15.03.27 Mon 15.03.27 786;787

789 Strang 102: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 15.03.27 Don 18.03.27 788AA

790 Strang 102: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 19.03.27 Fre 19.03.27 789

791 Strang 102: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 05.04.27 Fre 23.04.27 790EA+5 Tage

792 Strangsanierung: Strang 103 50 Tage Mon 11.01.27 Fre 19.03.27 786AA+5 Tage

793 Strang 103: Fenstersanierung 35 Tage Mon 25.01.27 Fre 12.03.27 792AA+10 Tage

794 Strang 103: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 29.03.27 Mon 29.03.27 792;793

795 Strang 103: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 29.03.27 Don 01.04.27 794AA

796 Strang 103: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 02.04.27 Fre 02.04.27 795

797 Strang 103: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 12.04.27 Fre 30.04.27 796EA+5 Tage

798 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 14.12.26 Fre 19.03.27

799 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 14.12.26 Fre 08.01.27 785AA

800 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 11.01.27 Fre 22.01.27 799

801 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 25.01.27 Fre 05.02.27 800

802 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 08.02.27 Fre 26.02.27 801

803 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 01.03.27 Fre 12.03.27 802

804 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 15.03.27 Fre 19.03.27 803

805 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 29.03.27 Fre 16.04.27

806 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27 792

807 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 12.04.27 Mon 12.04.27 806

808 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 12.04.27 Don 15.04.27 807AA

809 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 16.04.27 Fre 16.04.27 808

810 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 15.02.27 Fre 11.06.27

811 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 15.02.27 Fre 12.03.27 786AA+30 Tage

812 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 15.02.27 Fre 12.03.27 786AA+30 Tage

813 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 15.03.27 Fre 02.04.27 791AA-10 Tage

814 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 10.05.27 Fre 28.05.27 797EA+5 Tage

815 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 02.06.27 Fre 11.06.27 814EA+2 Tage

816

817 Badener Ring 34: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 818AA-10 Tage;820AA-10 Tage

818 Badener Ring 34: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 16.11.26 Fre 20.11.26 819AA-5 Tage

819 Badener Ring 34: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26 830AA

820 Badener Ring 34: Abriss Dach 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26 830AA-5 Tage

821 Badener Ring 34: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 11.01.27 Fre 09.04.27 831AA

822 Badener Ring 34: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 11.01.27 Fre 09.04.27 831AA

823 Badener Ring 34: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 821;822

824 Badener Ring 34: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 26.04.27 Fre 07.05.27 823

825 Badener Ring 34: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 11.01.27 Fre 09.04.27 831AA

826 Badener Ring 34: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 825

Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028

2026 2027 2028

BV: WE0021 - Badener Ring
BAUABLAUFPLAN LOS 2 - Entwurf
Stand: 14.05.2025
Bearbeiter: Loock/ Herzberg RTW

Seite 7

Ivanka.Perkovic
Rechteck



Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

827 Badener Ring 34: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 26.04.27 Fre 07.05.27 826

828 Badener Ring 34: Gerüstabbau 10 Tage Mon 31.05.27 Fre 11.06.27 849

829 Badener Ring 34: Dreispänner, 15 ME 150 Tage Mon 23.11.26 Fre 09.07.27

830 Mieterauszüge + Kellerberäumung 25 Tage Mon 23.11.26 Fre 08.01.27 831AA-25 Tage

831 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 11.01.27 Fre 15.01.27 832AA-5 Tage

832 Strangsanierung: Strang 104 50 Tage Mon 18.01.27 Fre 02.04.27 792AA+5 Tage

833 Strang 104: Fenstersanierung 35 Tage Mon 01.02.27 Fre 19.03.27 832AA+10 Tage

834 Strang 104: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 05.04.27 Mon 05.04.27 832;833

835 Strang 104: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 05.04.27 Don 08.04.27 834AA

836 Strang 104: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 09.04.27 Fre 09.04.27 835

837 Strang 104: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 19.04.27 Fre 07.05.27 836EA+5 Tage

838 Strangsanierung: Strang 105 50 Tage Mon 25.01.27 Fre 09.04.27 832AA+5 Tage

839 Strang 105: Fenstersanierung 35 Tage Mon 08.02.27 Fre 02.04.27 838AA+10 Tage

840 Strang 105: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 12.04.27 Mon 12.04.27 838;839

841 Strang 105: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 12.04.27 Don 15.04.27 840AA

842 Strang 105: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 16.04.27 Fre 16.04.27 841

843 Strang 105: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 26.04.27 Fre 14.05.27 842EA+5 Tage

844 Strangsanierung: Strang 106 50 Tage Mon 01.02.27 Fre 16.04.27 838AA+5 Tage

845 Strang 106: Fenstersanierung 35 Tage Mon 15.02.27 Fre 09.04.27 844AA+10 Tage

846 Strang 106: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 19.04.27 Mon 19.04.27 844;845

847 Strang 106: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 19.04.27 Don 22.04.27 846AA

848 Strang 106: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 23.04.27 Fre 23.04.27 847

849 Strang 106: Mieterrückzüge + Kellerabteile 20 Tage Mon 03.05.27 Fre 28.05.27 848EA+5 Tage

850 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 11.01.27 Fre 09.04.27

851 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 11.01.27 Fre 22.01.27 831AA

852 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 25.01.27 Fre 05.02.27 851

853 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27 852

854 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 22.02.27 Fre 12.03.27 853

855 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 15.03.27 Fre 02.04.27 854

856 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 05.04.27 Fre 09.04.27 855

857 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 19.04.27 Fre 07.05.27

858 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 19.04.27 Fre 30.04.27 844

859 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 03.05.27 Mon 03.05.27 858

860 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 03.05.27 Don 06.05.27 859AA

861 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 07.05.27 Fre 07.05.27 860

862 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 90 Tage Mon 01.03.27 Fre 09.07.27

863 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 01.03.27 Fre 02.04.27 832AA+30 Tage

864 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 01.03.27 Fre 02.04.27 832AA+30 Tage

865 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 05.04.27 Fre 16.04.27 837AA-10 Tage

866 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27 849EA+5 Tage

867 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 30.06.27 Fre 09.07.27 866EA+2 Tage

868

869 Badener Ring 36: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26 870AA-10 Tage;872AA-10 Tage

870 Badener Ring 36: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 14.12.26 Fre 18.12.26 871AA-5 Tage

871 Badener Ring 36: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 04.01.27 Fre 08.01.27 882AA

872 Badener Ring 36: Abriss Dach 10 Tage Mon 14.12.26 Fre 08.01.27 882AA-5 Tage

873 Badener Ring 36: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 01.02.27 Fre 30.04.27 883AA

874 Badener Ring 36: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 01.02.27 Fre 30.04.27 883AA

875 Badener Ring 36: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 03.05.27 Fre 14.05.27 873;874

876 Badener Ring 36: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 17.05.27 Fre 28.05.27 875

877 Badener Ring 36: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 01.02.27 Fre 30.04.27 883AA

878 Badener Ring 36: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 03.05.27 Fre 14.05.27 877

879 Badener Ring 36: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 17.05.27 Fre 28.05.27 878

880 Badener Ring 36: Gerüstabbau 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 895

881 Badener Ring 36: Zweispänner, 10 ME 135 Tage Mon 04.01.27 Fre 16.07.27

882 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 04.01.27 Fre 29.01.27 883AA-20 Tage

883 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 01.02.27 Fre 05.02.27 884AA-5 Tage

884 Strangsanierung: Strang 107 50 Tage Mon 08.02.27 Fre 23.04.27 844AA+5 Tage

885 Strang 107: Fenstersanierung 35 Tage Mon 22.02.27 Fre 16.04.27 884AA+10 Tage

886 Strang 107: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 26.04.27 Mon 26.04.27 884;885

887 Strang 107: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 26.04.27 Don 29.04.27 886AA

888 Strang 107: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 30.04.27 Fre 30.04.27 887

889 Strang 107: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 10.05.27 Fre 28.05.27 888EA+5 Tage

890 Strangsanierung: Strang 108 50 Tage Mon 15.02.27 Fre 30.04.27 884AA+5 Tage

891 Strang 108: Fenstersanierung 35 Tage Mon 01.03.27 Fre 23.04.27 890AA+10 Tage

892 Strang 108: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 03.05.27 Mon 03.05.27 890;891

893 Strang 108: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 03.05.27 Don 06.05.27 892AA

894 Strang 108: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 07.05.27 Fre 07.05.27 893

895 Strang 108: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 17.05.27 Fre 04.06.27 894EA+5 Tage

896 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 01.02.27 Fre 30.04.27

897 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 883AA

898 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 15.02.27 Fre 26.02.27 897

899 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 01.03.27 Fre 12.03.27 898

900 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 15.03.27 Fre 09.04.27 899

901 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 900

902 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 26.04.27 Fre 30.04.27 901

903 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 03.05.27 Fre 21.05.27

904 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 03.05.27 Fre 14.05.27 890

905 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 17.05.27 Mon 17.05.27 904

906 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 17.05.27 Don 20.05.27 905AA

907 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 21.05.27 Fre 21.05.27 906

908 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 29.03.27 Fre 16.07.27

909 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 29.03.27 Fre 23.04.27 884AA+30 Tage

910 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 29.03.27 Fre 23.04.27 884AA+30 Tage

911 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 26.04.27 Fre 07.05.27 889AA-10 Tage

912 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 14.06.27 Fre 02.07.27 895EA+5 Tage

913 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 07.07.27 Fre 16.07.27 912EA+2 Tage

914

915 Badener Ring 38: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 14.12.26 Fre 08.01.27 916AA-10 Tage;918AA-10 Tage

916 Badener Ring 38: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 11.01.27 Fre 15.01.27 917AA-5 Tage

917 Badener Ring 38: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 18.01.27 Fre 22.01.27 928AA

918 Badener Ring 38: Abriss Dach 10 Tage Mon 11.01.27 Fre 22.01.27 928AA-5 Tage

919 Badener Ring 38: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 01.03.27 Fre 28.05.27 930AA

920 Badener Ring 38: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 01.03.27 Fre 28.05.27 930AA

921 Badener Ring 38: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 31.05.27 Fre 11.06.27 919;920

922 Badener Ring 38: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 14.06.27 Fre 25.06.27 921

923 Badener Ring 38: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 01.03.27 Fre 28.05.27 930AA

924 Badener Ring 38: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 31.05.27 Fre 11.06.27 923

925 Badener Ring 38: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 14.06.27 Fre 25.06.27 924

926 Badener Ring 38: Gerüstabbau 10 Tage Mon 19.07.27 Fre 30.07.27 948

927 Badener Ring 38: Dreispänner, 15 ME 155 Tage Mon 18.01.27 Fre 27.08.27

928 Mieterauszüge + Kellerberäumung 25 Tage Mon 18.01.27 Fre 19.02.27 929AA-25 Tage

929 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 22.02.27 Fre 26.02.27 930AA-5 Tage

930 Treppenhaus: Asbestsanierung - Kein Zutritt! 5 Tage Mon 01.03.27 Fre 05.03.27 931AA-5 Tage

931 Strangsanierung: Strang 109 50 Tage Mon 08.03.27 Fre 21.05.27 890AA+15 Tage

932 Strang 109: Fenstersanierung 35 Tage Mon 29.03.27 Fre 14.05.27 931AA+10 Tage

933 Strang 109: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 24.05.27 Mon 24.05.27 931;932

934 Strang 109: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 24.05.27 Don 27.05.27 933AA

935 Strang 109: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 28.05.27 Fre 28.05.27 934

936 Strang 109: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27 935EA+5 Tage

937 Strangsanierung: Strang 110 50 Tage Mon 15.03.27 Fre 28.05.27 931AA+5 Tage

938 Strang 110: Fenstersanierung 35 Tage Mon 05.04.27 Fre 21.05.27 937AA+10 Tage

939 Strang 110: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 31.05.27 Mon 31.05.27 937;938

940 Strang 110: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 31.05.27 Don 03.06.27 939AA

941 Strang 110: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 04.06.27 Fre 04.06.27 940

942 Strang 110: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 14.06.27 Fre 02.07.27 941EA+5 Tage

943 Strangsanierung: Strang 111 50 Tage Mon 29.03.27 Fre 04.06.27 937AA+5 Tage

944 Strang 111: Fenstersanierung 35 Tage Mon 12.04.27 Fre 28.05.27 943AA+10 Tage

Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028

2026 2027 2028
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945 Strang 111: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 07.06.27 Mon 07.06.27 943;944

946 Strang 111: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 07.06.27 Don 10.06.27 945AA

947 Strang 111: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 11.06.27 Fre 11.06.27 946

948 Strang 111: Mieterrückzüge + Kellerabteile 20 Tage Mon 21.06.27 Fre 16.07.27 947EA+5 Tage

949 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 01.03.27 Fre 28.05.27

950 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 01.03.27 Fre 12.03.27 930AA

951 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 15.03.27 Fre 02.04.27 950

952 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 05.04.27 Fre 16.04.27 951

953 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 19.04.27 Fre 07.05.27 952

954 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 10.05.27 Fre 21.05.27 953

955 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 24.05.27 Fre 28.05.27 954

956 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 07.06.27 Fre 25.06.27

957 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 943

958 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 21.06.27 Mon 21.06.27 957

959 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 21.06.27 Don 24.06.27 958AA

960 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 25.06.27 Fre 25.06.27 959

961 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 90 Tage Mon 26.04.27 Fre 27.08.27

962 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 26.04.27 Fre 21.05.27 931AA+30 Tage

963 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 26.04.27 Fre 21.05.27 931AA+30 Tage

964 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 24.05.27 Fre 04.06.27 936AA-10 Tage

965 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 26.07.27 Fre 13.08.27 948EA+5 Tage

966 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 18.08.27 Fre 27.08.27 965EA+2 Tage

967

968 Badener Ring 40: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 25.01.27 Fre 05.02.27 969AA-10 Tage;971AA-10 Tage

969 Badener Ring 40: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 08.02.27 Fre 12.02.27 970AA-5 Tage

970 Badener Ring 40: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 15.02.27 Fre 19.02.27 981AA-5 Tage

971 Badener Ring 40: Abriss Dach 10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27 981AA-10 Tage

972 Badener Ring 40: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 29.03.27 Fre 18.06.27 982AA

973 Badener Ring 40: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 29.03.27 Fre 18.06.27 982AA

974 Badener Ring 40: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 21.06.27 Fre 02.07.27 972;973

975 Badener Ring 40: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 05.07.27 Fre 16.07.27 974

976 Badener Ring 40: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 29.03.27 Fre 18.06.27 982AA

977 Badener Ring 40: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 21.06.27 Fre 02.07.27 976

978 Badener Ring 40: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 05.07.27 Fre 16.07.27 977

979 Badener Ring 40: Gerüstabbau 10 Tage Mon 26.07.27 Fre 06.08.27 994

980 Badener Ring 40: Zweispänner, 10 ME 135 Tage Mon 22.02.27 Fre 03.09.27

981 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 22.02.27 Fre 19.03.27 982AA-20 Tage

982 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 29.03.27 Fre 02.04.27 983AA-5 Tage

983 Strangsanierung: Strang 112 50 Tage Mon 05.04.27 Fre 11.06.27 943AA+5 Tage

984 Strang 112: Fenstersanierung 35 Tage Mon 19.04.27 Fre 04.06.27 983AA+10 Tage

985 Strang 112: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 14.06.27 Mon 14.06.27 983;984

986 Strang 112: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 14.06.27 Don 17.06.27 985AA

987 Strang 112: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 18.06.27 Fre 18.06.27 986

988 Strang 112: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 28.06.27 Fre 16.07.27 987EA+5 Tage

989 Strangsanierung: Strang 113 50 Tage Mon 12.04.27 Fre 18.06.27 983AA+5 Tage

990 Strang 113: Fenstersanierung 35 Tage Mon 26.04.27 Fre 11.06.27 989AA+10 Tage

991 Strang 113: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 21.06.27 Mon 21.06.27 989;990

992 Strang 113: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 21.06.27 Don 24.06.27 991AA

993 Strang 113: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 25.06.27 Fre 25.06.27 992

994 Strang 113: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 05.07.27 Fre 23.07.27 993EA+5 Tage

995 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 29.03.27 Fre 18.06.27

996 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27 982AA

997 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 996

998 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 26.04.27 Fre 07.05.27 997

999 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 10.05.27 Fre 28.05.27 998

1000 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 31.05.27 Fre 11.06.27 999

1001 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 14.06.27 Fre 18.06.27 1000

1002 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 21.06.27 Fre 09.07.27

1003 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 21.06.27 Fre 02.07.27 989

1004 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 05.07.27 Mon 05.07.27 1003

1005 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 05.07.27 Don 08.07.27 1004AA

1006 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 09.07.27 Fre 09.07.27 1005

1007 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 17.05.27 Fre 03.09.27

1008 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 17.05.27 Fre 11.06.27 983AA+30 Tage

1009 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 17.05.27 Fre 11.06.27 983AA+30 Tage

1010 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 14.06.27 Fre 25.06.27 988AA-10 Tage

1011 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 02.08.27 Fre 20.08.27 994EA+5 Tage

1012 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 25.08.27 Fre 03.09.27 1011EA+2 Tage

1013

1014 Badener Ring 42: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27 1015AA-10 Tage;1017AA-10 Tage

1015 Badener Ring 42: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 22.02.27 Fre 26.02.27 1016AA-5 Tage

1016 Badener Ring 42: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 01.03.27 Fre 05.03.27 1027AA

1017 Badener Ring 42: Abriss Dach 10 Tage Mon 22.02.27 Fre 05.03.27 1027AA-5 Tage

1018 Badener Ring 42: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 12.04.27 Fre 02.07.27 1028AA

1019 Badener Ring 42: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 12.04.27 Fre 02.07.27 1028AA

1020 Badener Ring 42: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 05.07.27 Fre 16.07.27 1018;1019

1021 Badener Ring 42: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 19.07.27 Fre 30.07.27 1020

1022 Badener Ring 42: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 12.04.27 Fre 02.07.27 1028AA

1023 Badener Ring 42: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 05.07.27 Fre 16.07.27 1022

1024 Badener Ring 42: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 19.07.27 Fre 30.07.27 1023

1025 Badener Ring 42: Gerüstabbau 10 Tage Mon 23.08.27 Fre 03.09.27 1046

1026 Badener Ring 42: Dreispänner, 15 ME 150 Tage Mon 01.03.27 Fre 01.10.27

1027 Mieterauszüge + Kellerberäumung 25 Tage Mon 01.03.27 Fre 09.04.27 1028AA-25 Tage

1028 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 12.04.27 Fre 16.04.27 1029AA-5 Tage

1029 Strangsanierung: Strang 114 50 Tage Mon 19.04.27 Fre 25.06.27 989AA+5 Tage

1030 Strang 114: Fenstersanierung 35 Tage Mon 03.05.27 Fre 18.06.27 1029AA+10 Tage

1031 Strang 114: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 28.06.27 Mon 28.06.27 1029;1030

1032 Strang 114: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 28.06.27 Don 01.07.27 1031AA

1033 Strang 114: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 02.07.27 Fre 02.07.27 1032

1034 Strang 114: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 12.07.27 Fre 30.07.27 1033EA+5 Tage

1035 Strangsanierung: Strang 115 50 Tage Mon 26.04.27 Fre 02.07.27 1029AA+5 Tage

1036 Strang 115: Fenstersanierung 35 Tage Mon 10.05.27 Fre 25.06.27 1035AA+10 Tage

1037 Strang 115: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 05.07.27 Mon 05.07.27 1035;1036

1038 Strang 115: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 05.07.27 Don 08.07.27 1037AA

1039 Strang 115: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 09.07.27 Fre 09.07.27 1038

1040 Strang 115: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 19.07.27 Fre 06.08.27 1039EA+5 Tage

1041 Strangsanierung: Strang 116 50 Tage Mon 03.05.27 Fre 09.07.27 1035AA+5 Tage

1042 Strang 116: Fenstersanierung 35 Tage Mon 17.05.27 Fre 02.07.27 1041AA+10 Tage

1043 Strang 116: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 12.07.27 Mon 12.07.27 1041;1042

1044 Strang 116: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 12.07.27 Don 15.07.27 1043AA

1045 Strang 116: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 16.07.27 Fre 16.07.27 1044

1046 Strang 116: Mieterrückzüge + Kellerabteile 20 Tage Mon 26.07.27 Fre 20.08.27 1045EA+5 Tage

1047 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 12.04.27 Fre 02.07.27

1048 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 1028AA

1049 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 26.04.27 Fre 07.05.27 1048

1050 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 10.05.27 Fre 21.05.27 1049

1051 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 24.05.27 Fre 11.06.27 1050

1052 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 14.06.27 Fre 25.06.27 1051

1053 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 28.06.27 Fre 02.07.27 1052

1054 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 12.07.27 Fre 30.07.27

1055 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 12.07.27 Fre 23.07.27 1041

1056 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 26.07.27 Mon 26.07.27 1055

1057 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 26.07.27 Don 29.07.27 1056AA

1058 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 30.07.27 Fre 30.07.27 1057

1059 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 90 Tage Mon 31.05.27 Fre 01.10.27

1060 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 31.05.27 Fre 25.06.27 1029AA+30 Tage

1061 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 31.05.27 Fre 25.06.27 1029AA+30 Tage

1062 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 28.06.27 Fre 09.07.27 1034AA-10 Tage
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4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028

2026 2027 2028

BV: WE0021 - Badener Ring
BAUABLAUFPLAN LOS 2 - Entwurf
Stand: 14.05.2025
Bearbeiter: Loock/ Herzberg RTW
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1063 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 30.08.27 Fre 17.09.27 1046EA+5 Tage

1064 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 22.09.27 Fre 01.10.27 1063EA+2 Tage

1065

1066 Badener Ring 44: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 08.03.27 Fre 19.03.27 1067AA-10 Tage;1069AA-10 Tage

1067 Badener Ring 44: Abriss Fassade Hauseingangsseite 5 Tage Mon 29.03.27 Fre 02.04.27 1068AA-5 Tage

1068 Badener Ring 44: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 05.04.27 Fre 09.04.27 1079AA

1069 Badener Ring 44: Abriss Dach 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27 1079AA-5 Tage

1070 Badener Ring 44: Fassadensanierung Hauseingangsseite 60 Tage Mon 03.05.27 Fre 23.07.27 1080AA

1071 Badener Ring 44: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 03.05.27 Fre 23.07.27 1080AA

1072 Badener Ring 44: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 26.07.27 Fre 06.08.27 1070;1071

1073 Badener Ring 44: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 09.08.27 Fre 20.08.27 1072

1074 Badener Ring 44: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 03.05.27 Fre 23.07.27 1080AA

1075 Badener Ring 44: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 26.07.27 Fre 06.08.27 1074

1076 Badener Ring 44: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 09.08.27 Fre 20.08.27 1074EA+10 Tage

1077 Badener Ring 44: Gerüstabbau 10 Tage Mon 30.08.27 Fre 10.09.27 1092

1078 Badener Ring 44: Zweispänner, 10 ME 135 Tage Mon 05.04.27 Fre 08.10.27

1079 Mieterauszüge + Kellerberäumung 20 Tage Mon 05.04.27 Fre 30.04.27 1080AA-20 Tage

1080 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 03.05.27 Fre 07.05.27 1081AA-5 Tage

1081 Strangsanierung: Strang 117 50 Tage Mon 10.05.27 Fre 16.07.27 1041AA+5 Tage

1082 Strang 117: Fenstersanierung 35 Tage Mon 24.05.27 Fre 09.07.27 1081AA+10 Tage

1083 Strang 117: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 19.07.27 Mon 19.07.27 1081;1082

1084 Strang 117: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 19.07.27 Don 22.07.27 1083AA

1085 Strang 117: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 23.07.27 Fre 23.07.27 1084

1086 Strang 117: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 02.08.27 Fre 20.08.27 1085EA+5 Tage

1087 Strangsanierung: Strang 118 50 Tage Mon 17.05.27 Fre 23.07.27 1081AA+5 Tage

1088 Strang 118: Fenstersanierung 35 Tage Mon 31.05.27 Fre 16.07.27 1087AA+10 Tage

1089 Strang 118: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 26.07.27 Mon 26.07.27 1087;1088

1090 Strang 118: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 26.07.27 Don 29.07.27 1089AA

1091 Strang 118: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 30.07.27 Fre 30.07.27 1090

1092 Strang 118: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 09.08.27 Fre 27.08.27 1091EA+5 Tage

1093 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 03.05.27 Fre 23.07.27

1094 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 03.05.27 Fre 14.05.27 1080AA

1095 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 17.05.27 Fre 28.05.27 1094

1096 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 31.05.27 Fre 11.06.27 1095

1097 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 14.06.27 Fre 02.07.27 1096

1098 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 05.07.27 Fre 16.07.27 1097

1099 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 19.07.27 Fre 23.07.27 1098

1100 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 26.07.27 Fre 13.08.27

1101 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 26.07.27 Fre 06.08.27 1087

1102 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 09.08.27 Mon 09.08.27 1101

1103 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 09.08.27 Don 12.08.27 1102AA

1104 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 13.08.27 Fre 13.08.27 1103

1105 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 80 Tage Mon 21.06.27 Fre 08.10.27

1106 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 21.06.27 Fre 16.07.27 1081AA+30 Tage

1107 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 21.06.27 Fre 16.07.27 1081AA+30 Tage

1108 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 19.07.27 Fre 30.07.27 1086AA-10 Tage

1109 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 06.09.27 Fre 24.09.27 1092EA+5 Tage

1110 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 29.09.27 Fre 08.10.27 1109EA+2 Tage

1111

1112 Loewenhardtdamm 39: Gerüstaufbau 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27 1113AA-10 Tage;1116AA-10 Tage

1113 Loewenhardtdamm 39: Abriss Fassade Loewenhardtdamm 5 Tage Mon 12.04.27 Fre 16.04.27 1114AA-5 Tage

1114 Loewenhardtdamm 39: Abriss Fassade Badener Ring 5 Tage Mon 19.04.27 Fre 23.04.27 1115AA-5 Tage

1115 Loewenhardtdamm 39: Abriss Fassade Hofseite 5 Tage Mon 26.04.27 Fre 30.04.27 1127AA+5 Tage

1116 Loewenhardtdamm 39: Abriss Dach 15 Tage Mon 12.04.27 Fre 30.04.27 1127AA-5 Tage

1117 Loewenhardtdamm 39: Fassadensanierung Badener Ring 60 Tage Mon 24.05.27 Fre 13.08.27 1128AA

1118 Loewenhardtdamm 39: Fassadensanierung Loewenhardtdamm 60 Tage Mon 24.05.27 Fre 13.08.27 1128AA

1119 Loewenhardtdamm 39: Fassadensanierung Hofseite 60 Tage Mon 24.05.27 Fre 13.08.27 1128AA

1120 Loewenhardtdamm 39: Fertigstellung Balkone + Reinigung 10 Tage Mon 16.08.27 Fre 27.08.27 1117;1119;1118

1121 Loewenhardtdamm 39: Abnahme Fassade + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 30.08.27 Fre 10.09.27 1120

1122 Loewenhardtdamm 39: Dach inkl. PV-Anlage 60 Tage Mon 24.05.27 Fre 13.08.27 1128AA

1123 Loewenhardtdamm 39: Dachdeckendämmung 10 Tage Mon 16.08.27 Fre 27.08.27 1122

1124 Loewenhardtdamm 39: Abnahme Dach + Mängelbeseitigung 10 Tage Mon 30.08.27 Fre 10.09.27 1123

1125 Loewenhardtdamm 39: Gerüstabbau 15 Tage Mon 04.10.27 Fre 29.10.27 1146

1126 Loewenhardtdamm 39: Dreispänner, 15 ME 150 Tage Mon 19.04.27 Fre 19.11.27

1127 Mieterauszüge + Kellerberäumung 25 Tage Mon 19.04.27 Fre 21.05.27 1128AA-25 Tage

1128 Strangsanierung: Umschließung / Vorbereitende Maßnahmen RTW 5 Tage Mon 24.05.27 Fre 28.05.27 1129AA-5 Tage

1129 Strangsanierung: Strang 119 50 Tage Mon 31.05.27 Fre 06.08.27 1087AA+10 Tage

1130 Strang 119: Fenstersanierung 35 Tage Mon 14.06.27 Fre 30.07.27 1129AA+10 Tage

1131 Strang 119: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 09.08.27 Mon 09.08.27 1129;1130

1132 Strang 119: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 09.08.27 Don 12.08.27 1131AA

1133 Strang 119: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 13.08.27 Fre 13.08.27 1132

1134 Strang 119: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 23.08.27 Fre 10.09.27 1133EA+5 Tage

1135 Strangsanierung: Strang 120 50 Tage Mon 07.06.27 Fre 13.08.27 1129AA+5 Tage

1136 Strang 120: Fenstersanierung 35 Tage Mon 21.06.27 Fre 06.08.27 1135AA+10 Tage

1137 Strang 120: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 16.08.27 Mon 16.08.27 1135;1136

1138 Strang 120: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 16.08.27 Don 19.08.27 1137AA

1139 Strang 120: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 20.08.27 Fre 20.08.27 1138

1140 Strang 120: Mieterrückzüge + Kellerabteile 15 Tage Mon 30.08.27 Fre 17.09.27 1139EA+5 Tage

1141 Strangsanierung: Strang 121 50 Tage Mon 14.06.27 Fre 20.08.27 1135AA+5 Tage

1142 Strang 121: Fenstersanierung 35 Tage Mon 28.06.27 Fre 13.08.27 1141AA+10 Tage

1143 Strang 121: Abnahme der Leistungen durch Bauleitung 1 Tag Mon 23.08.27 Mon 23.08.27 1141;1142

1144 Strang 121: Mängelbeseitigung + Feinreinigung 4 Tage Mon 23.08.27 Don 26.08.27 1143AA

1145 Strang 121: Rückgabe Mieteinheiten an Bauherrn 1 Tag Fre 27.08.27 Fre 27.08.27 1144

1146 Strang 121: Mieterrückzüge + Kellerabteile 20 Tage Mon 06.09.27 Fre 01.10.27 1145EA+5 Tage

1147 Erweiterte Sanierung: Keller und Dachgeschoss 60 Tage Mon 24.05.27 Fre 13.08.27

1148 Keller + Dachgeschoss: Asbestsanierung Rohre 10 Tage Mon 24.05.27 Fre 04.06.27 1128AA

1149 Keller: Umbau Verschläge für ELT-Raum 10 Tage Mon 07.06.27 Fre 18.06.27 1148

1150 Keller: Zählerzentralisation, Schaltschränke 10 Tage Mon 21.06.27 Fre 02.07.27 1149

1151 Keller: Installation inkl. Rohrisolation 15 Tage Mon 05.07.27 Fre 23.07.27 1150

1152 Keller: Deckendämmung 10 Tage Mon 26.07.27 Fre 06.08.27 1151

1153 Keller: Abnahme + Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 09.08.27 Fre 13.08.27 1152

1154 Erweiterte Sanierung: Leerwohnungsprogramm 15 Tage Mon 23.08.27 Fre 10.09.27

1155 Leerwohnungen: zusätzliche Leistungen 10 Tage Mon 23.08.27 Fre 03.09.27 1141

1156 Leerwohnungen: Abnahme durch Bauleitung 1 Tag Mon 06.09.27 Mon 06.09.27 1155

1157 Leerwohnungen: Mängelbeseitigung 4 Tage Mon 06.09.27 Don 09.09.27 1156AA

1158 Leerwohnungen: Rückgabe an Bauherrn 1 Tag Fre 10.09.27 Fre 10.09.27 1157

1159 Erweiterte Sanierung: Treppenhaus 90 Tage Mon 12.07.27 Fre 19.11.27

1160 Treppenhaus: Kernsanierung, staub- und lärmintensiv 20 Tage Mon 12.07.27 Fre 06.08.27 1129AA+30 Tage

1161 Treppenhaus: Fenster Abbeizen + Instandsetzen 20 Tage Mon 12.07.27 Fre 06.08.27 1129AA+30 Tage

1162 Treppenpodest: Sicherung / Sanierung 10 Tage Mon 09.08.27 Fre 20.08.27 1134AA-10 Tage

1163 Treppenhaus: Fliesen, Maler, Lack, ELT, Briefkästen, Fensterlack 15 Tage Mon 18.10.27 Fre 05.11.27 1146EA+5 Tage

1164 Treppenhaus: Abnahme durch Bauleitung + Mängelbeseitigung 8 Tage Mit 10.11.27 Fre 19.11.27 1163EA+2 Tage

1165

1166 BE-Fläche: Rückbau 30 Tage Mon 29.11.27 Fre 07.01.28

1167 BE-Fläche: Rückbau Firmencontainer 5 Tage Mon 29.11.27 Fre 03.12.27 1164EA+5 Tage

1168 BE-Fläche: Rückbau Bauzäune, Beschilderungen, Markierungen 5 Tage Mon 06.12.27 Fre 10.12.27 1167

1169 BE-Fläche: Rückbau Baustraße Hof V 5 Tage Mon 13.12.27 Fre 17.12.27 1168

1170 BE-Fläche: Rückbau Baustraße Hof IV 5 Tage Mon 20.12.27 Fre 24.12.27 1169

1171 BE-Fläche: Rückbau Baustraße Hof III 5 Tage Mon 27.12.27 Fre 31.12.27 1170

1172 BE-Fläche: Rückbau Baustraße Hof I 5 Tage Mon 03.01.28 Fre 07.01.28 1171

Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028

2026 2027 2028

BV: WE0021 - Badener Ring
BAUABLAUFPLAN LOS 2 - Entwurf
Stand: 14.05.2025
Bearbeiter: Loock/ Herzberg RTW
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