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JFE_Klinke

Pos Vorgang Dauer Start Ende Unternehmer

2025

Dezember

KW 50KW 51 KW 52 KW  1

Januar

2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar

2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12

2025

Dezember

KW 50KW 51 KW 52 KW  1

Januar

2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar

2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12

Projektzeitrahmen von Fr, 01.07.22 bis Fr, 31.03.28

Kalender: Berlin (eingebettet)

Druckdatum: 12.12.2025 10:50
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1 1110kt Mo, 18.07.22 Do, 31.07.25Planung, Genehmigung und AVA

2 1kt Do, 01.04.27 Do, 01.04.27LPH 8 Baudurchführung

3 270kt Mo, 04.08.25 Do, 30.04.26Abbruch und Rohbau EG 270kt

4 242kt Fr, 01.08.25 Mo, 30.03.26Baustelleneinrichtung BE 242kt

3.1 7kt Mo, 04.08.25 So, 10.08.25Demontage ausser Betrieb ELT /TW HLS ELT

3.2 144kt Mo, 11.08.25 Do, 01.01.26Abbruch Anbau zweigeschossig Abbruch 144kt

3.3 32kt Mo, 01.09.25 Do, 02.10.25Abbruch Altbau Innenwände Abbruch

3.4 26kt Do, 01.01.26 Mo, 26.01.26Fundamente Altbau innen herstellen Bauhaupt 26kt

3.5 18kt Fr, 02.01.26 Mo, 19.01.26Grundleitung Abbruch Sanitär GL 18kt

3.6 19kt Mo, 19.01.26 Fr, 06.02.26Fundamente Neubau Wände EG neu Bauhaupt 19kt

3.7 51kt Di, 20.01.26 Mi, 11.03.26Grundleitungen Neubau+Altbau Sanitär GL 51kt

3.8 22kt So, 15.02.26 So, 08.03.26Bodenplatte Neubau Bauhaupt 22kt

3.9 22kt Mo, 02.03.26 Mo, 23.03.26Wände Neubau EG Bauhaupt 22kt

3.10 23kt Mo, 09.03.26 Di, 31.03.26Stützen Neubau und Unterzüge Bauhaupt 23kt

3.11 13kt Mi, 01.04.26 Mo, 13.04.26Deckenplatten Neubaubereich Bauhaupt 13kt

3.12 21kt Di, 03.03.26 Mo, 23.03.26Notacbdichtung Altbau Bauhaupt 21kt

3.13 14kt Di, 03.03.26 Mo, 16.03.26Abbruch Dachdeckung tw Altbau Bauhaupt 14kt

3.14 14kt Di, 17.03.26 Mo, 30.03.26Abbruch Dachplatten Altbau Bauhaupt 14kt

3.15 14kt Di, 31.03.26 Mo, 13.04.26Aufmauerung Bestandswände Bauhaupt 14kt

3.16 13kt Di, 31.03.26 So, 12.04.26Stützen und Unterzüge im Altbau Bauhaupt 13kt

3.17 13kt Di, 14.04.26 So, 26.04.26Deckenplatten über Altbau Montage Bauhaupt 13kt

3.18 1kt Do, 30.04.26 Do, 30.04.26Rohbau EG fertigestellt EG zu 1kt

5 183kt Mo, 02.03.26 Mo, 31.08.26Gerüststellung Gerüst 183kt

6 153kt Fr, 01.05.26 Mi, 30.09.26Aufstockung Rohbau/Aussen 153kt

6.1 7kt Fr, 01.05.26 Do, 07.05.26Stützen/unterzüge OG Bauhaupt/Zimmerer/Holzbau 7kt

6.2 27kt Fr, 01.05.26 Mi, 27.05.26Neubau Wände Rohbau OG Zimmerer/Holzbau 27kt

6.3 15kt Do, 28.05.26 Do, 11.06.26Neubau Decke über OG Rohbau Zimmerer/Holzbau 15kt

6.4 13kt Fr, 12.06.26 Mi, 24.06.26Neubau Wände DG Rohbau Zimmerer/Holzbau 13kt

6.5 15kt Do, 25.06.26 Do, 09.07.26Neubau Decke über DG Rohbau Zimmerer/Holzbau 15kt

6.6 1kt Fr, 10.07.26 Fr, 10.07.26Rohbau Neubau fertigestellt 1kt

6.7 81kt Fr, 12.06.26 Mo, 31.08.26Dachabdichtung Alt _Neubau Dachabdichtung 19kt 50kt

6.8 47kt Fr, 10.07.26 Di, 25.08.26Fenster Aufstockung Fenster 47kt

6.9 31kt Fr, 10.07.26 So, 09.08.26Aussentreppe Aussentreppe Metall 31kt

6.10 53kt Do, 25.06.26 So, 16.08.26Fassade Aufstockung Zimmerer/Holzbau 53kt

6.11 25kt Mo, 15.06.26 Do, 09.07.26Fenster Altbau austauschen Fenster 25kt

6.12 54kt Fr, 10.07.26 Di, 01.09.26Fassade Altbau/Neubau EG WDVS WdVS 54kt

6.13 30kt Di, 01.09.26 Mi, 30.09.26Fassade Abdichtung WdVS 30kt

6.14 22kt Sa, 01.08.26 Sa, 22.08.26Aussentüren Neubau Altbau EG Aussentüren 22kt

7 264kt Fr, 10.07.26 Di, 30.03.27Aussenanlagen Aussenanlagen

8 213kt Fr, 10.07.26 So, 07.02.27Aufstockung Innenausbau 213kt

8.1 79kt Fr, 10.07.26 Sa, 26.09.26Wände TB Trockenbau 16kt 33kt

8.2 53kt Fr, 10.07.26 Mo, 31.08.26Sanitär Lüftung roh Sanitär Roh 53kt

8.3 53kt Fr, 10.07.26 Mo, 31.08.26Elektro roh Elektro Roh 53kt

8.4 30kt Mo, 10.08.26 Di, 08.09.26Fussboden/Estrich Schüttung Estrich FB 30kt

8.5 45kt Mi, 09.09.26 Fr, 23.10.26Decken TB Holzbau/TB 45kt

8.6 45kt Mi, 09.09.26 Fr, 23.10.26Parkett Parkett 45kt

8.7 45kt Mi, 09.09.26 Fr, 23.10.26Fussboden Fussboden 45kt

8.8 27kt So, 27.09.26 Fr, 23.10.26Türen Türen 27kt

8.9 41kt So, 27.09.26 Fr, 06.11.26Fliesen Fliesen 41kt

8.10 35kt Fr, 09.10.26 Do, 12.11.26Aufzug Aufzug 35kt

8.11 122kt Fr, 09.10.26 So, 07.02.27Maler Maler 74kt 35kt

8.12 92kt So, 01.11.26 So, 31.01.27Sanitär Lüftung Endmontage Sanitär 50kt 28kt

8.13 93kt So, 01.11.26 Mo, 01.02.27Elektro Endmontage Elektro 50kt 29kt

9 266kt Mo, 01.06.26 So, 21.02.27Altbau Sanierung Innen 266kt

10 72kt Di, 20.01.26 Mi, 01.04.26Grundleitungen FW Neubau+Altbau Sanitär/GL/FW 72kt

11 22kt So, 15.02.26 So, 08.03.26Bodenplatte Altbau Ausbesserung Bauhaupt 22kt

12 36at Fr, 12.06.26 Fr, 31.07.26Dachabdichtung Altbau Dachabdichtung 36at

13 54kt Fr, 10.07.26 Di, 01.09.26Fassade Altbau EG WDVS WdVS 54kt

14 30kt Di, 01.09.26 Mi, 30.09.26Fassade Abdichtung WdVS 30kt

9.1 28kt Mo, 01.06.26 So, 28.06.26Fenster Altbau austauschen Fenster 28kt

9.2 62kt Mi, 01.07.26 Mo, 31.08.26Wände TB Trockenbau 14kt 22kt

9.3 52kt Mi, 01.07.26 Fr, 21.08.26Sanitär /Lüftung roh Sanitär Lüft Roh 52kt

9.4 52kt Mi, 01.07.26 Fr, 21.08.26Elektro roh Elektro Roh 52kt

9.5 28kt Mo, 20.07.26 So, 16.08.26Estrich Estrich 28kt

9.6 22kt Sa, 01.08.26 Sa, 22.08.26Aussentüren Neubau Altbau EG Aussentüren 22kt

9.7 28kt Mo, 24.08.26 So, 20.09.26Decken TB Trockenbau 28kt

9.8 20kt Di, 01.09.26 So, 20.09.26Türen Türen 20kt

9.9 34kt Di, 01.09.26 So, 04.10.26Fliesen Fliesen 34kt

9.10 34kt Di, 01.09.26 So, 04.10.26Fussboden Fussboden 34kt

9.11 140kt Mo, 21.09.26 So, 07.02.27Maler Maler 41kt 35kt

9.12 133kt Mo, 21.09.26 So, 31.01.27Sanitär Lüftung End Sanitär 42kt 28kt

9.13 133kt Mo, 21.09.26 So, 31.01.27Elektro End Elektro 41kt 28kt

9.14 62kt Di, 01.12.26 So, 31.01.27Küchen /Bar Küche /Bar 62kt

9.15 15kt Mo, 01.02.27 Mo, 15.02.27Schließanlage Schließanlage 15kt

9.16 21kt Mo, 01.02.27 So, 21.02.27Reinigung Reinigung 21kt

15 38kt Mo, 22.02.27 Mi, 31.03.27Puffer

16 1kt Do, 01.04.27 Do, 01.04.27Fertigstellung/Übergabe

NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG
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