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Erhalt Zufahrt Bestand zu 
Interimspavillon

Schulgelände Bestand

BE Fläche LSB
für Zone 1
ca. 160m2

BE Fläche LSB
ab Zone 2
ca. 300m2

Zone 2
frühestens ab 15.02.2027 
Dauer ca. 11 Wochen
Baumpflanzungen ggf. 
nachgezogen
Rodungen Oktober 2026

Bau von diesem Bereich erst nach 
Abbruch Blaubau und 
provisorischem Herrichten Kita 
möglich,Andienung nur über 
Pausenhof möglich!!!

Ausführungzeitpunkt 
Tiefbau LHM zu klären

Feuerwehrzufahrt+ 
Zufahrt 
Interimspavillon 
jederzeit 
aufrechterhalten

Feuerwehrzufahrt 
Grundschule 
Bestand jederzeit 
aufrechterhalten!

Zone 6
nachgezogen separat

Zone 5
Baumfällungen und 
Baumschutz
Teil Gewerk Abbruch

Einbringung Material mit 
Mobilkran von späterem 
Lieferhof
(Höhe Dach +13,60)

Unterbauung außerhalb 
Überdachung
(überschüttet Befahrung 
bis 890 kg/m2)Zone 3

frühestens ab
19.04.2027, tw. parallel 
zu Zone 2,
Dauer ca. 20 Wochen,
Baumpflanzungen ggf. 
nachgezogen
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Zufahrt Baustelle
Innenhöfe
parallel zu Zone 1
Dauer ca. 4 Wochen
einschl. Baumpflanzungen

ca
. 1
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60

Unterbauung 
(überschüttet Befahrung 
bis 3.300 kg/m2)

Dach

Dach
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nt

e 
D
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h

Kante Dach

Zone 1
Beginn 01.09.2026 
Dauer ca. 15 Wochen
einschl. Baumpflanzungen
Rodungen Oktober 2026

Unterbauung 
(überschüttet Befahrung 
bis 600 kg/m2)

Unterbauung 
(überschüttet Befahrung 
bis 500 kg/m2)

(Befahrung bis 
500 kg/m2)

Lagerfläche Hochbau 
im Pausenhof,
genaue Lage vor Ort 
festzulegen
bis ca. Ende Mai 2027
ca. 200m2

Fluchtbalkon umlaufend H +3,8m
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d 
H
 +

3,
8m

Vordach 
H +3,8m

Vordach 
H +3,8m

ca. 24,30

Zufahrt Baustelle

Asphalt prov. Zufahrt 
nachgezogen in 
Sommerferien 2027 
(Schließzeit Kita 
ca. 2 Wochen)

Rodungen 
Oktober 2026

prov. Zufahrt 
herrichten mit 
Zone 2
(Zufahrt Hochbau 
Ausbaugewerke)

Umsetzen 
Bestandsspielgeräte 
spätmöglichst während 
Ferien
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