
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Verantwortlich

1 Vorlage wasserrechtl. Plangenehmigung LRA1 Tag Die 20.05.25 Die 20.05.25 AG

2 Erstellung Bodenverwertungs-/ 

Bodenschutzkonzept (BBB)
Andere

3 LPH 5 Ausführungsplanung Planer/BÜ

4 Planung, Abstimmung offene Punkte Planer/BÜ

5 Vorabzug Ausführungspl. zur Abstimmung AG Planer/BÜ

6 Einarbeitung Änderungen durch Planer Planer/BÜ

7 Ausführungsplanung vollständig, Abgabe Planer/BÜ

8 LPH 6 Vorbereiten der Vergabe Planer/BÜ

9 Erstellung LV I Ausschreibung durch Planer Planer/BÜ

10 Umlauf AG LPH 6 LV AG

11 Überarbeitung LV durch Planer Planer/BÜ

12 Übergabe Endfassung LV an AG Planer/BÜ

13 Vorbereitung Veröffentlichung durch 

Vergabestelle (AG)
AG

14 LPH 7 Mitwirken bei der Vergabe Planer/BÜ

15 Veröffentlichung Staatsanzeiger AG

16 Ausgabe LV Verdingungsunterlagen AG

17 Einholen von Angeboten (Bieter) AG

18 Submission AG

19 Prüfen, Werten v. Angeboten durch 

Planer, Bietergespräch
Planer/BÜ

20 Vorlage Vergabevorschlag zur Erstellung

Tischvorlage
Planer/BÜ

21 Vergabe Zweckverband (Sitzung) AG

22 Auftragsvergabe an AN AG

23 LPH 6 Vorbereiten der Vergabe 

Gehölzfällarbeiten
Planer/BÜ

24 Ortstermin Markierung Gehölze 1 Tag Die 26.03.24 Die 26.03.24 Planer/BÜ

25 Angebotsanfrage Firmen für 

Gehölzfällarbeiten

21 Tage Don 20.06.24 Don 18.07.24 AG

26 Kalkulation Gehölzfällarbeiten 21 Tage Don 20.06.24 Don 18.07.24 Andere

27 Prüfung Angebote & Vergabe 

Gehölzfällarbeiten durch AG

33 Tage Fre 19.07.24 Die 24.09.24 AG

28 LPH 8 Bauüberwachung Planer/BÜ

29 Überwachung Bauausführung (GuP) Planer/BÜ

30 Ökologische Baubegleitung Andere

31 Bodenkundliche Baubegleitung Andere

32 Fischschonzeit Forelle 104 Tage Don 01.10.26 Son 28.02.27 Fischschonzeit

33 Laichzeit Schmerle 93 Tage Son 01.03.26 Mit 15.07.26 Fischschonzeit

34 vorgezogene Gehölzfällarbeiten Andere

35 zentrale Verkehrsplanung für 

Gesamtbauvorhaben (Brücken & 

Gewässerbau) IB Karajan

126 Tage Son 01.09.24 Die 04.03.25 Andere

36 Sommer-/Bauferien 54 Tage Die 30.06.26 Fre 11.09.26 Event

37 Winterpause 17 Tage Mon 21.12.26 Mon 18.01.27 Event

38 vorgezogene Bauausführung 

Leitungsverlegung Telekom

20 Tage Mon 02.03.26 Fre 27.03.26 Andere

42 LB 1 Bauausführung Gewerk Brücken & 

Fußgängersteg (zeitgleich bzw. leicht 

vorgezogen)

Andere

43 Anlage Fußgängerumleitung (temp. 

Wegeführung)

8 Tage Mon 06.07.26 Mit 15.07.26 AN

44 Baustelleneinrichtung Brücken /Stege 

inkl. Baustraßenabschnitte

10 Tage Mon 06.07.26 Fre 17.07.26 AN

45 Bau Brücke 3 110 Tage Mon 20.07.26 Fre 18.12.26 AN

46 Bau Brücke 2 127 Tage Mon 03.08.26 Mon 22.03.27 AN

47 Bau Brücke 1 104 Tage Mon 10.08.26 Fre 26.02.27 AN

48 Voraushub Gewässerprofil 11 Tage Mit 22.07.26 Mit 12.08.26 AN

49 Steinarbeiten im Gewässerprofil im 

Brückenbereich vor Überbau Brücken 

herstellen

21 Tage Mit 12.08.26 Mit 07.10.26 AN

50 Rückbau für Gewerk Gewässerbau nicht 

benötige BE-Flächen & Baustraßen

8 Tage Mon 22.03.27 Mit 31.03.27 AN

51 LB 2 Bauausführung Ramsbach (Gewerk 

Gewässerbau)
AN

52 Vorarbeiten AN

53 Herstellung 

Baustelleneinrichtungsfläche (Bauzaun, 

10 Tage Mon 06.07.26 Fre 17.07.26 AN

54 ggf. Ertüchtigung von vorh. 

Flächen/Baustraßen

2 Tage Don 09.07.26 Fre 10.07.26 AN

55 Wasserhaltungsarbeiten (Fangedamm 

oberstromig. Ende, Einbau Strohballen 

Einmündung in Bestand, etc.)

2 Tage Mon 20.07.26 Die 21.07.26 AN

56 BA1: Umbau Abschnitt Ramsbach, Bereich 

Körschmündung  unf Umbau Körsch 
AN

57 Abfischung Bauabschnitt 

Körschmündung

0 Tage Sam 25.07.26 Sam 25.07.26 Andere

58 Baustelleneinrichtung Gewässerbau 5 Tage Mon 20.07.26 Fre 24.07.26 AN

59 Abbruch Uferverbau (Gabionen, 

Steineverbauten)

5 Tage Mon 27.07.26 Fre 31.07.26 AN

60 Umgestaltung Mündung mit Steinsporn 

& Uferabflachung

20 Tage Mon 03.08.26 Fre 28.08.26 AN

61 Einbau von Steinsätzen & -buhnen 20 Tage Don 20.08.26 Mit 16.09.26 AN

62 Einbau Strukturen, ingenieurbiolog. 

Bauweisen

20 Tage Don 20.08.26 Mit 16.09.26 AN

63 Bau Stillgewässer in Bestandsprofil 

Ramsbach von Norden

14 Tage Mon 24.08.26 Don 10.09.26 AN

64 Rückbau Baurampe und Baustraße zur 

Mündung

5 Tage Mon 21.09.26 Fre 25.09.26 AN

65 BA2: Bau neuer Gewässerverlauf 

Ramsbach zw. Brücke 3 u. 2 
AN

66 Baustelleneinrichtung Gewässerbau 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26 AN

67 Wasserhaltung Rohr Umleitung 

Baugrube Brücke (bis Fertigstellung B3) 

inkl. Absetzmulde & Strohballen

101 Tage Mon 05.10.26 Fre 26.02.27 AN

68 Erdarbeiten Aushub neuer 

Ramsbachverlauf

96 Tage Mon 05.10.26 Mon 05.04.27 AN

69 Einbau Strukturen, ingenieurbiolog. 

Bauweisen, etc.

78 Tage Mon 09.11.26 Fre 09.04.27 AN

70 Pflanzarbeiten 10 Tage Mon 08.03.27 Fre 19.03.27 AN

71 Saatarbeiten 4 Tage Mon 12.04.27 Don 15.04.27 AN

72 BA3: Bau neuer Gewässerverlauf 

Ramsbach zw. Brücke 2 u. 1
AN

73 Erdarbeiten Aushub neuer 

Ramsbachverlauf zwischen Brücke 1 + 2

7 Tage Don 01.04.27 Fre 09.04.27 AN

74 Umbau Minimierungsmaßnahme 

Gewässertrübung an Bauwerk 3 

(Absetzmulde & Strohballen) einrichten 

(ersetzt Rohrhaltung nach Fertigstellung 

Brücke 3)

44 Tage Mon 01.03.27 Don 29.04.27 AN

75 Einbau Strukturen, ingenieurbiolog. 

Bauweisen, etc.

10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 AN

76 Abfischung Ramsbach gesamter 

Bestandsabschnitt inkl. Mündung 

Körsch (Bau neues Profil im 

"Trockenen") vor Umschluss in neues 

Profil, Bergung Restbestände 

0 Tage Sam 24.04.27 Sam 24.04.27 Andere

77 Umschluss Ramsbach neues Bett, 

Umsetzen von Sohlmaterial

3 Tage Mon 26.04.27 Mit 28.04.27 AN

78 Wasserhaltung für betonierte 

Überlaufschwelle Bestandsgerinne 

einrichten

2 Tage Don 29.04.27 Fre 30.04.27 AN

79 Bau Überlaufschwelle & Steinschüttung 

Bestandsgerinne 

10 Tage Mon 03.05.27 Fre 14.05.27 AN

80 Rückbau Baustraßen 5 Tage Mon 17.05.27 Fre 21.05.27 AN

81 Rückbau temp. Fußgängerweg, 

Aufhebung Umleitung durch Freigabe 

5 Tage Mon 24.05.27 Fre 28.05.27 AN

82 Pflanzarbeiten 4 Tage Mon 31.05.27 Don 03.06.27 AN

83 Restarbeiten Gesamtmaßnahme AN

84 Herrichten BE-/Bodenumschlagfläche 7 Tage Don 03.06.27 Fre 11.06.27 AN

85 Ansaaten, Restarbeiten Fertigstellung 

Bauvorhaben

5 Tage Mon 14.06.27 Fre 18.06.27 AN

86 Schlussrechnung 30 Tage Mon 21.06.27 Fre 30.07.27 AN
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