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1 1037kt Mo, 28.07.25 Mo, 29.05.28Leistungsphase 8 - Objektüberwachung Leistungs...

1.1 14at Mo, 28.07.25 Do, 14.08.25VE 301 Baustelleneinrichtung AN BE 14atVE 301 B...

1.1.1 14at Mo, 28.07.25 Do, 14.08.25
VE301 Baustraße, Baustrom, Bauwasser, 
Container 

AN BE
14atVE301 B...

1.2 77at Mo, 04.08.25 Mi, 19.11.25VE 502 Abbruch AN Abbruch 77atVE 502 Abbr...

1.2.1 37at Mo, 04.08.25 Di, 23.09.25
Abbruch Verzögerung Ausführung durch 
Behinderung Schlackesteine, Ausfall 
Analytiklabor, Krananlieferung HTI

AN Abbruch
37atAbbruch Verz...

1.2.2 8at Do, 14.08.25 Mo, 25.08.25Abfuhr Haufwerke Teil 01 AN Abbruch 8atAbfuhr Haufwerke ...

1.2.3 5at Mi, 17.09.25 Di, 23.09.25Abfuhr Haufwerke Teil 02 AN Abbruch 5atAbfuhr Haufwerke Teil 02

1.2.4 1at Mi, 19.11.25 Mi, 19.11.25Abfuhr Schlackesteine AN Abbruch 1atAbfuhr Schlackesteine

1.3 370at Mo, 25.08.25 Mo, 01.03.27
VE 310 Bauhaupt: Erdarbeiten und Betonbau 
sowie Holzbau 370atVE 310 Bauhaupt: Erdar...

1.3.1 1at Mo, 25.08.25 Mo, 25.08.25Vertr. vorgesehener Baubeginn Rohbau AN Rohbau 1atVertr. vorgesehener B...

1.3.2 29at Mo, 25.08.25 Do, 02.10.25
VE310 Rohbau, Verzögerter Baubeginn wegen 
Vorleistung VE 502 (siehe 1.4)

AN Rohbau
29atVE310 Rohbau, Verzög...

1.3.3 338at Do, 09.10.25 Mo, 01.03.27Baustelleneinrichtung 338atBaustelleneinrichtung

1.3.3.1 5at Do, 09.10.25 Mi, 15.10.25Rohbau BE, Containeranlage AN Rohbau 5atRohbau BE, Containeranlage

1.3.3.2 1at Mo, 19.10.26 Mo, 19.10.26Abbau Containeranlage 1atAbbau Containeranlage

1.3.3.3 1at Do, 09.10.25 Do, 09.10.25Einmessen Gebäude 1atEinmessen Gebäude

1.3.3.4 2at Mo, 13.10.25 Di, 14.10.25Kran Montage AN Rohbau 2atKran Montage

1.3.3.5 2at Fr, 26.02.27 Mo, 01.03.27Kran Abbau AN Rohbau 2atKran Abbau

1.3.4 123at Do, 16.10.25 Mi, 22.04.26Erdbau Baugrube 123atErdbau Baugrube

1.3.4.1 17at Do, 16.10.25 Fr, 07.11.25Verbau Hebeanlage 17atVerbau Hebeanlage

1.3.4.1.1 2at Do, 16.10.25 Fr, 17.10.25Verbau Träger, Munitionssondierung AN Rohbau 2atVerbau Träger, Munitionssondierung

1.3.4.1.2 3at Mi, 05.11.25 Fr, 07.11.25Verbau Erdarbeiten, Bohlen und Geländer AN Rohbau 3atVerbau Erdarbeiten, Bohlen und Geländer

1.3.4.2 5at Do, 30.10.25 Mi, 05.11.25Abschnitt 0 - Grube Hebeanlage 5atAbschnitt 0 - Grube Hebeanlage

1.3.4.3 15at Mo, 20.10.25 Fr, 07.11.25Abschnitt 1 - Achse 22-32 15atAbschnitt 1 - Achse 22-32

1.3.4.3.1 14at Mo, 20.10.25 Do, 06.11.25Aushub und Krangründung 14atAushub und Krangründung

1.3.4.3.2 5at Fr, 31.10.25 Do, 06.11.25Grundleitungen 5atGrundleitungen

1.3.4.3.3 1at Fr, 07.11.25 Fr, 07.11.25Blitzschutz 1atBlitzschutz

1.3.4.4 11at Fr, 07.11.25 Fr, 21.11.25Abschnitt 2 - Achse 16-22 11atAbschnitt 2 - Achse 16-22

1.3.4.4.1 10at Fr, 07.11.25 Do, 20.11.25Aushub und Krangründung 10atAushub und Krangründung

1.3.4.4.2 5at Fr, 14.11.25 Do, 20.11.25Grundleitungen 5atGrundleitungen

1.3.4.4.3 1at Fr, 21.11.25 Fr, 21.11.25Blitzschutz 1atBlitzschutz

1.3.4.5 16at Fr, 21.11.25 Fr, 12.12.25Abschnitt 3 - Achse 1-16 16atAbschnitt 3 - Achse 1-16

1.3.4.5.1 10at Fr, 21.11.25 Do, 04.12.25Aushub und Krangründung 10atAushub und Krangründung

1.3.4.5.2 5at Fr, 05.12.25 Do, 11.12.25Grundleitungen 5atGrundleitungen

1.3.4.5.3 1at Fr, 12.12.25 Fr, 12.12.25Blitzschutz 1atBlitzschutz

1.3.4.6 7at Di, 14.04.26 Mi, 22.04.26Verfüllung Arbeitsräume 7atVerfüllung Arbeitsräume

1.3.5 101at Mi, 05.11.25 Fr, 10.04.26VE 310 Rohbau Bodenplatte 101atVE 310 Rohbau Bodenplatte

1.3.5.1 80at Do, 06.11.25 Mi, 11.03.26
Abschnitt 0 (Grube Hebeanlage und 
Verbau)

80atAbschnitt 0 (Grube Hebeanlage und Verbau)

1.3.5.1.1 2at Do, 06.11.25 Fr, 07.11.25Unterbeton/Sauberkeitsschicht AN Rohbau 2atUnterbeton/Sauberkeitsschicht

1.3.5.1.2 5at Mo, 10.11.25 Fr, 14.11.25Abdichtung einschl. Schutzestrich AN Rohbau 5atAbdichtung einschl. Schutzestrich

1.3.5.1.3 3at Do, 26.02.26 Mo, 02.03.26Bewehren AN Rohbau 3at

1.3.5.1.4 1at Di, 03.03.26 Di, 03.03.26Betonieren AN Rohbau 1at

1.3.5.1.5 6at Mi, 04.03.26 Mi, 11.03.26Wände Hebeanlage AN Rohbau 6at

1.3.5.2 82at Mi, 05.11.25 Do, 12.03.26Abschnitt 1 (Achse 32 bis 22) 82atAbschnitt 1 (Achse 32 bis 22)

1.3.5.2.1 1at Mi, 05.11.25 Mi, 05.11.25Feinplanum AN Rohbau 1atFeinplanum

1.3.5.2.2 3at Mo, 10.11.25 Mi, 12.11.25Unterbeton/Sauberkeitsschicht AN Rohbau 3atUnterbeton/Sauberkeitsschicht

1.3.5.2.3 3at Do, 13.11.25 Mo, 17.11.25Schalung BA1 (Achse 22-32/A-L) AN Rohbau 3atSchalung BA1 (Achse 22-32/A-L)

1.3.5.2.4 5at Do, 13.11.25 Mi, 19.11.25Abdichtung AN Rohbau 5atAbdichtung

1.3.5.3 60at Mo, 17.11.25 Fr, 20.02.26
Witterungsbedingter 
BaustoppAbdichtungsarbeiten

60atWitterungsbedingter BaustoppAbdichtungsarbeiten

1.3.5.2.5 3at Mo, 23.02.26 Mi, 25.02.26Schutzestrich AN Rohbau 3atSchutzestrich

1.3.5.2.6 8at Do, 26.02.26 Mo, 09.03.26Bewehren AN Rohbau 8atBewehren

1.3.5.2.7 1at Di, 10.03.26 Di, 10.03.26Betonieren AN Rohbau 1atBetonieren

1.3.5.2.8 2at Mi, 11.03.26 Do, 12.03.26Ausschalen AN Rohbau 2atAusschalen

1.3.5.4 77at Fr, 28.11.25 Mo, 30.03.26Abschnitt 2 (Achse 22 bis 16) 77atAbschnitt 2 (Achse 22 bis 16)

1.3.5.4.1 1at Fr, 28.11.25 Fr, 28.11.25Feinplanum AN Rohbau 1atFeinplanum

1.3.5.4.2 3at Mo, 01.12.25 Mi, 03.12.25Unterbeton/Sauberkeitsschicht AN Rohbau 3atUnterbeton/Sauberkeitsschicht

1.3.5.4.3 10at Do, 26.02.26 Mi, 11.03.26Abdichtung einschl. Schutzestrich AN Rohbau 10atAbdichtung einschl. Schutzestrich

1.3.5.4.4 10at Do, 12.03.26 Mi, 25.03.26Bewehren AN Rohbau 10atBewehren

1.3.5.4.5 1at Do, 26.03.26 Do, 26.03.26Betonieren AN Rohbau 1atBetonieren

1.3.5.4.6 2at Fr, 27.03.26 Mo, 30.03.26Ausschalen AN Rohbau 2atAusschalen

1.3.5.5 74at Fr, 12.12.25 Fr, 10.04.26Abschnitt 3 (Achse 16 bis 1) 74atAbschnitt 3 (Achse 16 bis 1)

1.3.5.5.1 1at Fr, 12.12.25 Fr, 12.12.25Feinplanum AN Rohbau 1atFeinplanum

1.3.5.5.2 3at Mo, 15.12.25 Mi, 17.12.25Unterbeton/Sauberkeitsschicht AN Rohbau 3atUnterbeton/Sauberkeitsschicht

1.3.5.5.3 10at Do, 12.03.26 Mi, 25.03.26Abdichtung einschl. Schutzestrich AN Rohbau 10atAbdichtung einschl. Schutzestrich

1.3.5.5.4 8at Do, 26.03.26 Mi, 08.04.26Bewehren AN Rohbau 8atBewehren

1.3.5.5.5 1at Do, 09.04.26 Do, 09.04.26Betonieren AN Rohbau 1atBetonieren

1.3.5.5.6 2at Do, 09.04.26 Fr, 10.04.26Ausschalen AN Rohbau 2atAusschalen

1.3.6 82at Mi, 11.03.26 Do, 09.07.26VE 310 Rohbau Wände Decken 82atVE 310 Rohbau Wände Decken

1.3.6.1 30at Mi, 11.03.26 Do, 23.04.26EG 30atEG

1.3.6.1.1 5at Mi, 11.03.26 Di, 17.03.26EG Wände/Stützen A 22-32 AN Rohbau 5atEG Wände/Stützen A 22-32
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1.3.6.1.2 5at Mi, 18.03.26 Di, 24.03.26EG Decken A 22-32 AN Rohbau 5atEG Decken A 22-32

1.3.6.1.3 10at Fr, 27.03.26 Mo, 13.04.26EG Wände/Stützen A 16-22 AN Rohbau 10atEG Wände/Stützen A 16-22

1.3.6.1.4 6at Di, 14.04.26 Di, 21.04.26EG Decken A 16-22 AN Rohbau 6atEG Decken A 16-22

1.3.6.1.5 5at Fr, 10.04.26 Do, 16.04.26EG Wände/Stützen A 1-16 AN Rohbau 5atEG Wände/Stützen A 1-16

1.3.6.1.6 5at Fr, 17.04.26 Do, 23.04.26EG Decken A 1-16 AN Rohbau 5atEG Decken A 1-16

1.3.6.2 26at Fr, 17.04.26 Mi, 27.05.2601. OG 26at01. OG

1.3.6.2.1 5at Fr, 17.04.26 Do, 23.04.2601.OG Wände/Stützen A 22-32 AN Rohbau 5at01.OG Wände/Stützen A 22-32

1.3.6.2.2 5at Fr, 24.04.26 Do, 30.04.2601.OG Decken A 22-32 AN Rohbau 5at01.OG Decken A 22-32

1.3.6.2.3 10at Fr, 24.04.26 Fr, 08.05.2601.OG Wände/Stützen A 16-22 AN Rohbau 10at01.OG Wände/Stützen A 16-22

1.3.6.2.4 6at Mo, 11.05.26 Di, 19.05.2601.OG Decken A 16-22 AN Rohbau 6at01.OG Decken A 16-22

1.3.6.2.5 5at Di, 12.05.26 Di, 19.05.2601.OG Wände/Stützen A 1-16 AN Rohbau 5at01.OG Wände/Stützen A 1-16

1.3.6.2.6 5at Mi, 20.05.26 Mi, 27.05.2601.OG Decken A 1-16 AN Rohbau 5at01.OG Decken A 1-16

1.3.6.3 25at Mi, 20.05.26 Mi, 24.06.2602. OG 25at02. OG

1.3.6.3.1 5at Mi, 20.05.26 Mi, 27.05.2602.OG Wände/Stützen A 22-32 AN Rohbau 5at02.OG Wände/Stützen A 22-32

1.3.6.3.2 5at Do, 28.05.26 Mi, 03.06.2602.OG Decken A 22-32 AN Rohbau 5at02.OG Decken A 22-32

1.3.6.3.3 10at Do, 28.05.26 Mi, 10.06.2602.OG Wände/Stützen A 16-22 AN Rohbau 10at02.OG Wände/Stützen A 16-22

1.3.6.3.4 6at Do, 11.06.26 Do, 18.06.2602.OG Decken A 16-22 AN Rohbau 6at02.OG Decken A 16-22

1.3.6.3.5 5at Do, 11.06.26 Mi, 17.06.2602.OG Wände/Stützen A 1-16 AN Rohbau 5at02.OG Wände/Stützen A 1-16

1.3.6.3.6 5at Do, 18.06.26 Mi, 24.06.2602.OG Decken A 1-16 AN Rohbau 5at02.OG Decken A 1-16

1.3.6.4 11at Do, 25.06.26 Do, 09.07.26Dachgeschoss 11atDachgeschoss

1.3.6.4.1 11at Do, 25.06.26 Do, 09.07.26Dachaufbauten Achsen 16-22 11atDachaufbauten Achsen 16-22

1.3.7 135at Fr, 10.07.26 Do, 28.01.27VE 310 Holzbau 135atVE 310 Holzbau

1.3.7.1 40at Fr, 10.07.26 Do, 03.09.26Erdgeschoss 40atErdgeschoss

1.3.7.1.1 15at Fr, 10.07.26 Do, 30.07.26Holzbau EG Wände AN Rohbau 15atHolzbau EG Wände

1.3.7.1.2 10at Fr, 31.07.26 Do, 13.08.26FT-Balken (zus. Leistung) AN Rohbau 10at

1.3.7.1.3 10at Fr, 14.08.26 Do, 27.08.26Holzbau EG Decken AN Rohbau 10atHolzbau EG Decken

1.3.7.1.4 5at Fr, 28.08.26 Do, 03.09.26Ausrichten und Deckenverschuss EG AN Rohbau 5atAusrichten und Deckenverschuss EG

1.3.7.2 40at Fr, 04.09.26 Do, 29.10.261. Obergeschoss 40at1. Obergeschoss

1.3.7.2.1 15at Fr, 04.09.26 Do, 24.09.26Holzbau OG1 Wände AN Rohbau 15atHolzbau OG1 Wände

1.3.7.2.2 10at Fr, 25.09.26 Do, 08.10.26FT-Balken (zus. Leistung) AN Rohbau 10at

1.3.7.2.3 10at Fr, 09.10.26 Do, 22.10.26Holzbau OG1 Decken AN Rohbau 10atHolzbau OG1 Decken

1.3.7.2.4 5at Fr, 23.10.26 Do, 29.10.26Ausrichten und Deckenverschuss OG1 AN Rohbau 5atAusrichten und Deckenverschuss OG1

1.3.7.3 55at Fr, 30.10.26 Do, 28.01.272. Obergeschoss 55at2. Obergeschoss

1.3.7.3.1 15at Fr, 30.10.26 Do, 19.11.26Holzbau OG2 Wände AN Rohbau 15atHolzbau OG2 Wände

1.3.7.3.2 10at Fr, 20.11.26 Do, 03.12.26FT-Balken (zus. Leistung) AN Rohbau 10at

1.3.7.3.3 10at Fr, 04.12.26 Do, 17.12.26Holzbau OG2 (Dach-) Decken AN Rohbau 10atHolzbau OG2 (Dach-) Decken

1.3.7.3.4 5at Fr, 18.12.26 Do, 07.01.27Ausrichten und Deckenverschuss OG2 AN Rohbau 5atAusrichten und Deckenverschuss OG2

1.3.7.3.5 5at Fr, 08.01.27 Do, 14.01.27Holzbau Attiken etc. AN Rohbau 5atHolzbau Attiken etc.

1.3.7.3.6 10at Fr, 15.01.27 Do, 28.01.27
Holzbau Fertigstellung inkl. Notabdichtung +
Entwässerung

AN Rohbau
10atHolzbau Fertigstellung inkl. Notabdichtung + Entwä...

2 368at Fr, 28.08.26 Do, 24.02.28VE 302 Gerüst Aufbau AN Gerüstbau 368atVE 302 Gerüst Aufbau

2.1 6at Fr, 28.08.26 Fr, 04.09.26Gerüstarbeiten (geschossweise) AN Gerüstbau 6atGerüstarbeiten (geschossweise)

2.2 2at Mo, 07.09.26 Di, 08.09.26Gerüstarbeiten Innenhof A AN Gerüstbau 2atGerüstarbeiten Innenhof A

2.3 2at Mi, 09.09.26 Do, 10.09.26Gerüstarbeiten Innenhof B AN Gerüstbau 2atGerüstarbeiten Innenhof B

2.4 1at Fr, 11.09.26 Fr, 11.09.26Stellen Bauaufzug 1 AN Gerüstbau 1atStellen Bauaufzug 1

2.5 1at Mo, 14.09.26 Mo, 14.09.26
Stellen Bauaufzug 2 (Lastenaufzug für mechTGA, 
Aufstellung 06.02.26)

AN Gerüstbau
1atStellen Bauaufzug 2 (Lastenaufzug für mechTGA, Auf...

3 353at Mi, 04.11.26 Mi, 12.04.28VE 314 Dacharbeiten Hochbau 353atVE 314 Dacharbeiten Hochbau

3.1 20at Mi, 04.11.26 Di, 01.12.26Terrasse Innenhof A 20atTerrasse Innenhof A

3.1.1 5at Mi, 04.11.26 Di, 10.11.26Abdichtung +  Dämmung AN Dach 5atAbdichtung +  Dämmung

3.1.2 5at Mi, 11.11.26 Di, 17.11.26Retentionsbox + Vlies AN Dach 5atRetentionsbox + Vlies

3.1.3 5at Mi, 18.11.26 Di, 24.11.26UK aus Aluminium AN Dach 5atUK aus Aluminium

3.1.4 5at Mi, 25.11.26 Di, 01.12.26Plattenbelag AN Dach 5atPlattenbelag

3.2 20at Fr, 20.11.26 Do, 17.12.26Tarrasse Innenhof B 20atTarrasse Innenhof B

3.2.1 5at Fr, 20.11.26 Do, 26.11.26Abdichtung +  Dämmung AN Dach 5atAbdichtung +  Dämmung

3.2.2 5at Fr, 27.11.26 Do, 03.12.26Retentionsbox + Vlies AN Dach 5atRetentionsbox + Vlies

3.2.3 5at Fr, 04.12.26 Do, 10.12.26UK aus Aluminium AN Dach 5atUK aus Aluminium

3.2.4 5at Fr, 11.12.26 Do, 17.12.26Plattenbelag AN Dach 5atPlattenbelag

3.3 300at Mo, 01.02.27 Mi, 12.04.28Dacharbeiten Hauptdach 300at

3.4 3at Mo, 01.02.27 Mi, 03.02.27
Montage Dachdurchführungen TGA, Lieferung 
durch AN HKLS

AN Dach
3atMontage Dachdurchführungen TGA, Lieferung durch AN...

3.3.1 20at Mo, 01.02.27 Fr, 26.02.27Dachabdichtung + Dämmung AN Dach 20atDachabdichtung + Dämmung

3.3.2 4at Di, 23.02.27 Fr, 26.02.27Montage Lichtkuppel RWA AN Dach 4atMontage Lichtkuppel RWA

3.3.3 2at Di, 11.04.28 Mi, 12.04.28
Inbetriebnahme + PSV Abnahme Lichtkuppeln /
RWA

AN Dach
2atInbetriebnahme + PSV Abnahme Lichtkuppeln / RWA

3.3.4 3at Mo, 01.03.27 Mi, 03.03.27Montage RLT-Anlage (Kran erforderlich) HLSK 3atMontage RLT-Anlage (Kran erforderlich)

3.3.5 5at Mo, 01.03.27 Fr, 05.03.27UK PV-Anlage AN Dach 5atUK PV-Anlage

3.3.6 10at Mo, 01.03.27 Mo, 15.03.27Spengler- / Klempnerarbeiten AN Dach 10atSpengler- / Klempnerarbeiten

3.3.7 20at Di, 16.03.27 Mi, 14.04.27Retentionsdach AN Dach 20atRetentionsdach

3.3.8 10at Do, 15.04.27 Mi, 28.04.27Bekiesung und Begrünung AN Dach 10atBekiesung und Begrünung

1.4 51at Fr, 20.11.26 Fr, 12.02.27VE 332 Schlosser 51atVE 332 Schlosser

1.4.1 5at Fr, 20.11.26 Do, 26.11.26Schlosserarbeiten Terrassen (Geländer) AN Schlosser 5atSchlosserarbeiten Terrassen (Geländer)

1.4.2 5at Mo, 01.02.27 Fr, 05.02.27UK RLT Gerät AN Schlosser 5atUK RLT Gerät

1.4.3 5at Mo, 08.02.27 Fr, 12.02.27Schlosserarbeiten Dach (Geländer) AN Schlosser 5atSchlosserarbeiten Dach (Geländer)
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1.5 15at Mo, 01.03.27 Mo, 22.03.27  Dacharbeiten TGA 15atDacharbeiten TGA

1.5.1 15at Mo, 01.03.27 Mo, 22.03.27Montage Lüftungskanäle + technische Dämmung HLSK 15atMontage Lüftungskanäle + technische Dämmung

1.5.2 15at Mo, 01.03.27 Mo, 22.03.27Montage Splitkanäle + Kälterohrleitungen HLSK 15atMontage Splitkanäle + Kälterohrleitungen

1.5.3 15at Mo, 01.03.27 Mo, 22.03.27Montage Entlüftungen Sanitär HLSK 15atMontage Entlüftungen Sanitär

1.5.4 10at Mo, 01.03.27 Mo, 15.03.27Montage MSR HLSK 10atMontage MSR

1.6 315at Mo, 04.01.27 Mi, 05.04.28

VE 312 Fassadenarbeiten - Fenster, Türen, 
Sonnenschutz sowie Bekleidung inkl. 
Dämmung 

315atVE 312 Fassadenarbeiten - Fenster, Türen,  Sonnens...

1.6.1 292at Fr, 08.01.27 Do, 09.03.28
VE 312 Außentüren- und Fenster einschl. 
Sonnenschutz

292atVE 312 Außentüren- und Fenster einschl. Sonnenschu...

1.6.1.1 1at Fr, 08.01.27 Fr, 08.01.27Baubeginn Außentüren und -fenster 1atBaubeginn Außentüren und -fenster

1.6.1.2 15at Mo, 11.01.27 Fr, 29.01.27Montage Fenster 2. OG inkl. Glaselemente AN Fenster und Fassade 15atMontage Fenster 2. OG inkl. Glaselemente

1.6.1.3 15at Mo, 01.02.27 Fr, 19.02.27Montage Fenster 1. OG inkl. Glaselemente AN Fenster und Fassade 15atMontage Fenster 1. OG inkl. Glaselemente

1.6.1.4 15at Mo, 22.02.27 Mo, 15.03.27Montage Fenster EG inkl. Glaselemente AN Fenster und Fassade 15atMontage Fenster EG inkl. Glaselemente

1.6.1.5 1at Di, 16.03.27 Di, 16.03.27Gebäude dicht 1atGebäude dicht

1.6.1.6 20at Di, 16.03.27 Mi, 14.04.27Restleistungen Fenster und Türen AN Fenster und Fassade 20atRestleistungen Fenster und Türen

1.6.1.7 1at Do, 15.04.27 Do, 15.04.27
Zustandsfeststellung / technische 
Abnahme Außenfenster und Türen

1atZustandsfeststellung / technische Abnahme Außenfen...

1.6.1.8 10at Do, 24.02.28 Do, 09.03.28
Montage Fenster und Türen im Bereich der 
Bautüren

AN Fenster und Fassade
10atMontage Fenster und Türen im Bereich der Bautüren

4 1at Do, 15.04.27 Do, 15.04.27Sichtprüfung Luftdichtheitsebene IB Bauphysik 1atSichtprüfung Luftdichtheitsebene

1.6.2 72at Mo, 04.01.27 Fr, 16.04.27

VE 312 Vorgehängte Fassade (UK inkl. 
Abdichtung/Dämmung) bei gleichzeitiger 
sukzessiver, geschoßweiser Abrüstung 
durch
den Gerüstersteller

72atVE 312 Vorgehängte Fassade (UK inkl. Abdichtung/Dä...

1.6.2.1 1at Mo, 04.01.27 Mo, 04.01.27Baubeginn Fassade 1atBaubeginn Fassade

1.6.2.2 15at Di, 05.01.27 Mo, 25.01.27Nordfassade AN Fenster und Fassade 15atNordfassade

1.6.2.3 10at Di, 26.01.27 Mo, 08.02.27Ostfassade AN Fenster und Fassade 10atOstfassade

1.6.2.4 15at Di, 09.02.27 Mo, 01.03.27Südfassade AN Fenster und Fassade 15atSüdfassade

1.6.2.5 10at Di, 02.03.27 Di, 16.03.27Westfassade AN Fenster und Fassade 10atWestfassade

1.6.2.6 10at Mi, 17.03.27 Do, 01.04.27Innenhof A AN Fenster und Fassade 10at

1.6.2.7 10at Fr, 02.04.27 Do, 15.04.27Innenhof B AN Fenster und Fassade 10at

1.6.2.8 1at Fr, 16.04.27 Fr, 16.04.27Gebäude gedämmt 1atGebäude gedämmt

1.6.2.9 10at Mi, 17.03.27 Do, 01.04.27Restleistungen Fassade Dämmung AN Fenster und Fassade 10atRestleistungen Fassade Dämmung

1.6.3 264at Mi, 17.03.27 Mi, 05.04.28VE 312 Fassade Holzbekleidung 264atVE 312 Fassade Holzbekleidung

1.6.3.1 15at Mi, 17.03.27 Do, 08.04.27Nordfassade AN Fenster und Fassade 15atNordfassade

1.6.3.2 1at Fr, 09.04.27 Fr, 09.04.27
Zustandsfeststellung / Teilabnahme 
Fassade Nord

1atZustandsfeststellung / Teilabnahme Fassade Nord

1.6.3.3 10at Fr, 09.04.27 Do, 22.04.27Ostfassade AN Fenster und Fassade 10atOstfassade

1.6.3.4 1at Fr, 23.04.27 Fr, 23.04.27
Zustandsfeststellung / Teilabnahme 
Fassade Ost

1atZustandsfeststellung / Teilabnahme Fassade Ost

1.6.3.5 15at Fr, 23.04.27 Fr, 14.05.27Südfassade AN Fenster und Fassade 15atSüdfassade

1.6.3.6 1at Di, 18.05.27 Di, 18.05.27
Zustandsfeststellung / Teilabnahme 
Fassade Süd

1atZustandsfeststellung / Teilabnahme Fassade Süd

1.6.3.7 10at Di, 18.05.27 Mo, 31.05.27Westfassade AN Fenster und Fassade 10atWestfassade

1.6.3.8 1at Di, 01.06.27 Di, 01.06.27
Zustandsfeststellung / Teilabnahme 
Fassade West

1atZustandsfeststellung / Teilabnahme Fassade West

1.6.3.9 15at Di, 01.06.27 Mo, 21.06.27Restleistungen Bekleidung AN Fenster und Fassade 15atRestleistungen Bekleidung

1.6.3.10 5at Di, 22.06.27 Mo, 28.06.27
Pflaster, Betonteile, Maschinen über Kran 
einbringen

AN Außenanlagen
5atPflaster, Betonteile, Maschinen über Kran einbring...

1.6.3.11 5at Do, 30.03.28 Mi, 05.04.28
Einbringöffnung Fassade für mechTGA 
(geschossweise)

AN Fenster und Fassade
5atEinbringöffnung Fassade für mechTGA (geschossweise...

2.6 247at Mo, 01.03.27 Do, 24.02.28
VE 302 Gerüst Abrüsten in Abhängigkeit zur 
Fassade 247atVE 302 Gerüst Abrüsten in Abhängigkeit zur Fassade

2.6.1 2at Mo, 01.03.27 Di, 02.03.27
Innengerüste Treppen (für Montage RA 
erforderlich, terminierung in Abhängigkeit von 
Montage RA gem. Terminplan AN Dacharbeiten)

AN Gerüstbau
2atInnengerüste Treppen (für Montage RA erforderlich,...

2.6.2 5at Fr, 16.04.27 Do, 22.04.27Abrüsten Nordfassade AN Gerüstbau 5atAbrüsten Nordfassade

2.6.3 5at Fr, 30.04.27 Fr, 07.05.27Abrüsten Ostfassade AN Gerüstbau 5atAbrüsten Ostfassade

2.6.4 5at Di, 25.05.27 Mo, 31.05.27Abrüsten Südfassade AN Gerüstbau 5atAbrüsten Südfassade

2.6.5 5at Di, 08.06.27 Mo, 14.06.27Abrüsten Westfassade AN Gerüstbau 5atAbrüsten Westfassade

2.6.6 2at Di, 15.06.27 Mi, 16.06.27Abrüsten Innenhof A AN Gerüstbau 2atAbrüsten Innenhof A

2.6.7 2at Do, 17.06.27 Fr, 18.06.27Abrüsten Innenhof B AN Gerüstbau 2atAbrüsten Innenhof B

2.6.8 1at Do, 24.02.28 Do, 24.02.28
Abbau Bauaufzug 1 (Vorhaltung bis Ende 
Innenausbau)

AN Gerüstbau
1atAbbau Bauaufzug 1 (Vorhaltung bis Ende Innenausbau...

2.6.9 1at Do, 24.02.28 Do, 24.02.28
Abbau Bauaufzug 2 (Lastenaufzug für mech 
TGA, Vorhaltung bis Ende Innenausbau)

AN Gerüstbau
1atAbbau Bauaufzug 2 (Lastenaufzug für mech TGA, Vorh...

1.7 278at Di, 05.01.27 Mo, 14.02.28VE 404 Blitzschutz 278atVE 404 Blitzschutz

1.7.1 60at Di, 05.01.27 Do, 01.04.27
Montage Blitzschutzanlage hinter Fassade. 
Anschluss UK Fassade, Anschlussfahnen bis 
aufs Dach

ELT
Do, 01.04.27Montage Blitzschutzanlage hinter Fassade. Anschlus...

1.7.2 17at Fr, 02.04.27 Mo, 26.04.27
Montage Blitzschutzanlage Provisorisch zum 
Schutz Rohbau vor Direkteinschlag

ELT
Mo, 26.04.27Montage Blitzschutzanlage Provisorisch zum Schutz ...

1.7.3 23at Do, 13.01.28 Mo, 14.02.28Montage Blitzschutzanlage Fangeinrichtungen ELT Mo, 14.02.28Montage Blitzschutzanlage Fangeinrichtungen

5 505at Mo, 10.11.25 Fr, 26.11.27VE 407 Aufzugsanlagen 505atVE 407 Aufzugsanlagen

5.1 1at Mo, 10.11.25 Mo, 10.11.25Übergabe Halfenschienen Aufzug AN Aufzugsanlagen 1atÜbergabe Halfenschienen Aufzug

5.2 15at Mo, 08.11.27 Fr, 26.11.27Montage Aufzug AN Aufzugsanlagen Fr, 26.11.27Montage Aufzug

1.8 364kt Di, 16.03.27 Mo, 13.03.28Innenausbau 364ktInnenausbau
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1.8.1 145kt Mo, 26.07.27 Fr, 17.12.27Treppenhäuser 145ktTreppenhäuser

1.8.1.1 44kt Mo, 26.07.27 Di, 07.09.27Treppenhaus A 44ktTreppenhaus A

1.8.1.2 47kt Do, 09.09.27 Mo, 25.10.27Treppenhaus B 47ktTreppenhaus B

1.8.1.3 53kt Di, 26.10.27 Fr, 17.12.27Treppenhaus C 53ktTreppenhaus C

1.9 30at Di, 15.09.26 Mo, 26.10.26Erstellung WM-Planung mech. TGA inkl. ELT HLSK Mo, 26.10.26Erstellung WM-Planung mech. TGA inkl. ELT

1.10 15at Di, 27.10.26 Mo, 16.11.26Prüfung WM-Planung mech. TGA inkl. ELT HLSK Mo, 16.11.26Prüfung WM-Planung mech. TGA inkl. ELT

1.8.2 276kt Di, 16.03.27 Do, 16.12.272.OG 276kt2.OG

1.8.2.1 16at Di, 16.03.27 Do, 08.04.27Innenausbau Phase 1 Do, 08.04.27Innenausbau Phase 1

1.8.2.1.1 10at Di, 16.03.27 Mi, 31.03.27Spachtelarbeiten Stahlbetonwände AN Putz Mi, 31.03.27Spachtelarbeiten Stahlbetonwände

1.8.2.1.2 15at Mi, 17.03.27 Do, 08.04.27Trockenbau Wände einseitig beplankt AN Trockenbau Do, 08.04.27Trockenbau Wände einseitig beplankt

1.8.2.2 51at Di, 16.03.27 Mo, 31.05.27ELT und HLS Phase 1 51atELT und HLS Phase 1

1.8.2.2.1 40at Di, 16.03.27 Do, 13.05.27Montage Trassen ELT ELT Do, 13.05.27Montage Trassen ELT

1.8.2.2.2 35at Fr, 09.04.27 Mo, 31.05.27Grobmontage ELT Starkstrom AN ELT und Trafo Mo, 31.05.27Grobmontage ELT Starkstrom

1.8.2.2.3 15at Fr, 09.04.27 Do, 29.04.27ELT Grobmontage Fernmeldetechnik ELT Do, 29.04.27ELT Grobmontage Fernmeldetechnik

1.8.2.2.4 10at Fr, 09.04.27 Do, 22.04.27ELT Grobmontage BMA ELT Do, 22.04.27ELT Grobmontage BMA

1.8.2.2.5 15at Fr, 09.04.27 Do, 29.04.27ELT Grobmontage Medientechnik ELT Do, 29.04.27ELT Grobmontage Medientechnik

1.8.2.2.6 15at Fr, 09.04.27 Do, 29.04.27HLSK Grobmontage Sanitär + Feuerlösch HLSK Do, 29.04.27HLSK Grobmontage Sanitär + Feuerlösch

1.8.2.2.7 15at Fr, 09.04.27 Do, 29.04.27HLSK Grobmontage Heizung HLSK Do, 29.04.27HLSK Grobmontage Heizung

1.8.2.2.8 5at Fr, 09.04.27 Do, 15.04.27HLSK Grobmontage Kälte HLSK Do, 15.04.27HLSK Grobmontage Kälte

1.8.2.2.9 15at Fr, 09.04.27 Do, 29.04.27HLSK Grobmontage Lüftung HLSK Do, 29.04.27HLSK Grobmontage Lüftung

1.8.2.2.10 20at Fr, 30.04.27 Mo, 31.05.27HLSK technische Dämmung HLSK Mo, 31.05.27HLSK technische Dämmung

1.8.2.2.11 15at Fr, 09.04.27 Do, 29.04.27HLSK Grobmontage MSR HLSK Do, 29.04.27HLSK Grobmontage MSR

1.8.2.3 143kt Di, 01.06.27 Do, 21.10.27Innenausbau Phase 2 143ktInnenausbau Phase 2

1.8.2.3.1 15at Di, 01.06.27 Mo, 21.06.27Schließen Durchbrüche - ELT und HLS AN Rohbau Mo, 21.06.27Schließen Durchbrüche - ELT und HLS

1.8.2.3.2 15at Di, 08.06.27 Mo, 28.06.27
GK-Platten an Holzwänden inkl. spachteln 
und schleifen

AN Trockenbau
Mo, 28.06.27GK-Platten an Holzwänden inkl. spachteln und schle...

1.8.2.3.3 15at Fr, 18.06.27 Do, 08.07.27
Trockenbau Wände 2. Seite beplankt inkl. 
spachteln und schleifen

AN Trockenbau
Do, 08.07.27Trockenbau Wände 2. Seite beplankt inkl. spachteln...

1.8.2.3.4 5at Di, 29.06.27 Mo, 05.07.27Fensterbänke AN Tischler Mo, 05.07.27Fensterbänke

1.8.2.3.5 5at Fr, 02.07.27 Do, 08.07.27Grobreinigung AN Baureinigung Do, 08.07.27Grobreinigung

1.8.2.3.6 5at Fr, 02.07.27 Do, 08.07.27Dämmung Estrich AN Estrich Do, 08.07.27Dämmung Estrich

1.8.2.3.7 15at Fr, 09.07.27 Do, 29.07.27Heizschläuche verlegen AN Heizung Do, 29.07.27Heizschläuche verlegen

1.8.2.3.8 10at Fr, 23.07.27 Do, 05.08.27Estrich AN Estrich Do, 05.08.27Estrich

1.8.2.3.9 72kt Fr, 06.08.27 Sa, 16.10.27Trocknungszeit nicht beheizter Estrich AN Enstrich Sa, 16.10.27Trocknungszeit nicht beheizter Estrich

1.8.2.3.10 30at Fr, 06.08.27 Do, 16.09.27Aufheizprozess AN HLSK Do, 16.09.27Aufheizprozess

1.8.2.3.11 1kt Mo, 16.08.27 Mo, 16.08.27Estrich belastbar AN Estrich Mo, 16.08.27Estrich belastbar

1.8.2.3.12 1at Fr, 03.09.27 Fr, 03.09.27Belegreife Heizestrich AN Estrich Fr, 03.09.27Belegreife Heizestrich

1.8.2.3.13 20at Di, 17.08.27 Mo, 13.09.27
GK - Abhangdecken inkl spachtelnund 
schleifen

AN Trockenbau
Mo, 13.09.27GK - Abhangdecken inkl spachtelnund schleifen

1.8.2.3.14 15at Di, 31.08.27 Mo, 20.09.27UK Metalldecken AN Trockenbau Mo, 20.09.27UK Metalldecken

1.8.2.3.15 18at Di, 14.09.27 Do, 07.10.27Erstbeschichtung Wände und Decken AN Maler Do, 07.10.27Erstbeschichtung Wände und Decken

1.8.2.3.16 10at Fr, 08.10.27 Do, 21.10.27Innentüren Einbau RR-Türen AN RR- und Stahlblechtüren Do, 21.10.27Innentüren Einbau RR-Türen

1.8.2.3.17 15at Mo, 06.09.27 Fr, 24.09.27Fliesen AN Fliesen Fr, 24.09.27Fliesen

1.8.2.3.18 5at Mo, 27.09.27 Fr, 01.10.27Zwischenreinigung AN Baureinigung Fr, 01.10.27Zwischenreinigung

1.8.2.4 30at Mo, 04.10.27 Fr, 12.11.27ELT und HLS Phase 2 30atELT und HLS Phase 2

1.8.2.4.1 30at Mo, 04.10.27 Fr, 12.11.27ELT Feinmontage Starkstrom AN ELT und Trafo Fr, 12.11.27ELT Feinmontage Starkstrom

1.8.2.4.2 25at Mo, 04.10.27 Fr, 05.11.27ELT Feinmontage Fernmeldetechnik AN ELT Fr, 05.11.27ELT Feinmontage Fernmeldetechnik

1.8.2.4.3 20at Mo, 04.10.27 Fr, 29.10.27ELT Feinmontage BMA AN ELT Fr, 29.10.27ELT Feinmontage BMA

1.8.2.4.4 20at Mo, 04.10.27 Fr, 29.10.27ELT Feinmontage Medientechnik AN ELT Fr, 29.10.27ELT Feinmontage Medientechnik

1.8.2.4.5 15at Mo, 04.10.27 Fr, 22.10.27HLSK Feinmontage Sanitär + Feuerlösch AN HLSK Fr, 22.10.27HLSK Feinmontage Sanitär + Feuerlösch

1.8.2.4.6 10at Mo, 04.10.27 Fr, 15.10.27HLSK Feinmontage Heizung AN HLSK Fr, 15.10.27HLSK Feinmontage Heizung

1.8.2.4.7 15at Mo, 04.10.27 Fr, 22.10.27HLSK Feinmontage Lüftung AN HLSK Fr, 22.10.27HLSK Feinmontage Lüftung

1.8.2.4.8 1at Mo, 04.10.27 Mo, 04.10.27HLSK Feinmontage Kälte AN HLSK 1at

1.8.2.4.9 25at Mo, 04.10.27 Fr, 05.11.27HLSK Feinmontage MSR AN HLSK Fr, 05.11.27HLSK Feinmontage MSR

1.8.2.5 44at Mo, 18.10.27 Do, 16.12.27Innenausbau Phase 3 44atInnenausbau Phase 3

1.8.2.5.1 20at Mo, 08.11.27 Fr, 03.12.27
elastischer Bodenbelag auf Heizestrich inkl. 
Sockelleisten

AN Bodenleger
Fr, 03.12.27elastischer Bodenbelag auf Heizestrich inkl. Socke...

1.8.2.5.2 10at Mo, 18.10.27 Fr, 29.10.27
elastischer Bodenbelag auf unbeheizten 
Estrich inkl. Sockelleisten

AN Bodenleger
Fr, 29.10.27elastischer Bodenbelag auf unbeheizten Estrich ink...

1.8.2.5.3 10at Mo, 01.11.27 Fr, 12.11.27Innentüren Einbau Stahlblechtüren AN RR- und Stahlblechtüren Fr, 12.11.27Innentüren Einbau Stahlblechtüren

1.8.2.5.4 10at Mo, 01.11.27 Fr, 12.11.27Innentüren Einbau Holztüren AN Holztüren Fr, 12.11.27Innentüren Einbau Holztüren

1.8.2.5.5 15at Fr, 26.11.27 Do, 16.12.27Tischlerarbeiten AN Tischler Do, 16.12.27Tischlerarbeiten

1.8.2.5.6 20at Mo, 18.10.27 Fr, 12.11.27Enbeschichtung Wände und Decken AN Maler Fr, 12.11.27Enbeschichtung Wände und Decken

1.8.3 317kt Do, 01.04.27 Fr, 11.02.281.OG 317kt1.OG

1.8.3.1 21at Do, 01.04.27 Do, 29.04.27Innenausbau Phase 1 Do, 29.04.27Innenausbau Phase 1

1.8.3.1.1 10at Do, 01.04.27 Mi, 14.04.27Spachtelarbeiten Stahlbetonwände AN Putz Mi, 14.04.27Spachtelarbeiten Stahlbetonwände

1.8.3.1.2 15at Fr, 09.04.27 Do, 29.04.27Trockenbau Wände einseitig beplankt AN Trockenbau Do, 29.04.27Trockenbau Wände einseitig beplankt

1.8.3.2 65at Fr, 09.04.27 Mo, 12.07.27ELT und HLS Phase 1 Mo, 12.07.27ELT und HLS Phase 1

1.8.3.2.1 40at Fr, 09.04.27 Mo, 07.06.27ELT Montage Trassen AN ELT Mo, 07.06.27ELT Montage Trassen

1.8.3.2.2 40at Di, 18.05.27 Mo, 12.07.27ELT Grobmontage Starkstrom AN ELT und Trafo Mo, 12.07.27ELT Grobmontage Starkstrom

1.8.3.2.3 15at Di, 18.05.27 Mo, 07.06.27ELT Grobmontage Fernmeldetechnik AN ELT Mo, 07.06.27ELT Grobmontage Fernmeldetechnik

1.8.3.2.4 10at Di, 18.05.27 Mo, 31.05.27ELT Grobmontage BMA AN ELT Mo, 31.05.27ELT Grobmontage BMA

1.8.3.2.5 15at Di, 18.05.27 Mo, 07.06.27ELT Grobmontage Medientechnik AN ELT Mo, 07.06.27ELT Grobmontage Medientechnik

1.8.3.2.6 15at Di, 18.05.27 Mo, 07.06.27HLSK Grobmontage  Sanitär + Feuerlösch AN HLSK Mo, 07.06.27HLSK Grobmontage  Sanitär + Feuerlösch

1.8.3.2.7 15at Di, 18.05.27 Mo, 07.06.27HLSK Grobmontage Heizung AN HLSK Mo, 07.06.27HLSK Grobmontage Heizung
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1.8.3.2.8 5at Di, 18.05.27 Mo, 24.05.27HLSK Grobmontage Kälte AN HLSK Mo, 24.05.27HLSK Grobmontage Kälte

1.8.3.2.9 15at Di, 18.05.27 Mo, 07.06.27HLSK Grobmontage Lüftung AN HLSK Mo, 07.06.27HLSK Grobmontage Lüftung

1.8.3.2.10 20at Di, 08.06.27 Mo, 05.07.27HLSK Grobmontage Dämmung AN HLSK Mo, 05.07.27HLSK Grobmontage Dämmung

1.8.3.2.11 15at Di, 18.05.27 Mo, 07.06.27HLSK Grobmontage MSR AN HLSK Mo, 07.06.27HLSK Grobmontage MSR

1.8.3.3 140kt Fr, 02.07.27 Do, 18.11.27Innenausbau Phase 2 Do, 18.11.27Innenausbau Phase 2

1.8.3.3.1 15at Fr, 02.07.27 Do, 22.07.27Schließen Durchbrüche - ELT und HLS An Rohbau Do, 22.07.27Schließen Durchbrüche - ELT und HLS

1.8.3.3.2 15at Fr, 02.07.27 Do, 22.07.27
GK-Platten an Holzwänden inkl. spachteln 
und schleifen

AN Trockenbau
Do, 22.07.27GK-Platten an Holzwänden inkl. spachteln und schle...

1.8.3.3.3 15at Fr, 16.07.27 Do, 05.08.27
Trockenbau Wände 2. Seite beplankt inkl. 
spachteln und schleifen

AN Trockenbau
Do, 05.08.27Trockenbau Wände 2. Seite beplankt inkl. spachteln...

1.8.3.3.4 5at Fr, 23.07.27 Do, 29.07.27Fensterbänke An Tischler Do, 29.07.27Fensterbänke

1.8.3.3.5 5at Fr, 30.07.27 Do, 05.08.27Grobreinigung AN Baureinigung Do, 05.08.27Grobreinigung

1.8.3.3.6 5at Fr, 30.07.27 Do, 05.08.27Dämmung Estrich AN Estrich Do, 05.08.27Dämmung Estrich

1.8.3.3.7 15at Fr, 06.08.27 Do, 26.08.27Heizschläuche verlegen AN Heizung Do, 26.08.27Heizschläuche verlegen

1.8.3.3.8 10at Fr, 20.08.27 Do, 02.09.27Estrich AN Estrich Do, 02.09.27Estrich

1.8.3.3.9 72kt Fr, 03.09.27 Sa, 13.11.27Trocknungszeit nicht beheizter Estrich AN Estrich Sa, 13.11.27Trocknungszeit nicht beheizter Estrich

1.8.3.3.10 30at Fr, 03.09.27 Do, 14.10.27Aufheizprozess AN HLSK Do, 14.10.27Aufheizprozess

1.8.3.3.11 1kt Mo, 13.09.27 Mo, 13.09.27Estrich belastbar AN Estrich Mo, 13.09.27Estrich belastbar

1.8.3.3.12 1at Fr, 01.10.27 Fr, 01.10.27Belegreife Heizestrich AN Estrich Fr, 01.10.27Belegreife Heizestrich

1.8.3.3.13 5at Mo, 04.10.27 Fr, 08.10.27
Bodenbeschichtung (Grundbeschichtung) 
auf Heizestrich

AN Bodenleger
Fr, 08.10.27Bodenbeschichtung (Grundbeschichtung) auf Heizestr...

1.8.3.3.14 20at Di, 14.09.27 Mo, 11.10.27
GK - Abhangdecken inkl spachtelnund 
schleifen

AN Trockenbau
Mo, 11.10.27GK - Abhangdecken inkl spachtelnund schleifen

1.8.3.3.15 15at Di, 28.09.27 Mo, 18.10.27UK Metalldecken AN Trockenbau Mo, 18.10.27UK Metalldecken

1.8.3.3.16 18at Di, 12.10.27 Do, 04.11.27Erstbeschichtung Wände und Decken AN Maler Do, 04.11.27Erstbeschichtung Wände und Decken

1.8.3.3.17 10at Fr, 05.11.27 Do, 18.11.27Innentüren Einbau RR-Türen AN RR- und Stahlblechtüren Do, 18.11.27Innentüren Einbau RR-Türen

1.8.3.3.18 15at Mo, 04.10.27 Fr, 22.10.27Fliesen AN Fliesen Fr, 22.10.27Fliesen

1.8.3.3.19 5at Mo, 25.10.27 Fr, 29.10.27Zwischenreinigung AN Baureinigung Fr, 29.10.27Zwischenreinigung

1.8.3.4 40at Mo, 01.11.27 Di, 04.01.28ELT und HLS Phase 2 Di, 04.01.28ELT und HLS Phase 2

1.8.3.4.1 30at Mo, 15.11.27 Di, 04.01.28ELT Feinmontage Starkstrom AN ELT und Trafo Di, 04.01.28ELT Feinmontage Starkstrom

1.8.3.4.2 25at Mo, 15.11.27 Fr, 17.12.27ELT Feinmontage Fernmeldetechnik AN ELT Fr, 17.12.27ELT Feinmontage Fernmeldetechnik

1.8.3.4.3 20at Mo, 15.11.27 Fr, 10.12.27ELT Feinmontage BMA AN ELT Fr, 10.12.27ELT Feinmontage BMA

1.8.3.4.4 20at Mo, 15.11.27 Fr, 10.12.27ELT Feinmontage Medientechnik AN ELT Fr, 10.12.27ELT Feinmontage Medientechnik

1.8.3.4.5 15at Mo, 01.11.27 Fr, 19.11.27HLSK Feinmontage Sanitär + Feuerlösch AN HLSK Fr, 19.11.27HLSK Feinmontage Sanitär + Feuerlösch

1.8.3.4.6 10at Mo, 01.11.27 Fr, 12.11.27HLSK Feinmontage Heizung AN HLSK Fr, 12.11.27HLSK Feinmontage Heizung

1.8.3.4.7 15at Mo, 01.11.27 Fr, 19.11.27HLSK Feinmontage Lüftung AN HLSK Fr, 19.11.27HLSK Feinmontage Lüftung

1.8.3.4.8 1at Mo, 01.11.27 Mo, 01.11.27HLSK Feinmontage Kälte AN HLSK 1at

1.8.3.4.9 25at Mo, 08.11.27 Fr, 10.12.27HLSK Feinmontage MSR AN HLSK Fr, 10.12.27HLSK Feinmontage MSR

1.8.3.5 58at Mo, 15.11.27 Fr, 11.02.28Innenausbau Phase 3 58atInnenausbau Phase 3

1.8.3.5.1 10at Mo, 15.11.27 Fr, 26.11.27
elastischer Bodenbelag auf nicht beheizten 
Estrich inkl. Sockelleisten

AN Bodenleger
Fr, 26.11.27elastischer Bodenbelag auf nicht beheizten Estrich...

1.8.3.5.2 5at Mi, 05.01.28 Di, 11.01.28
Bodenbeschichtung (Endbeschichtung) auf 
Heizestrich

AN Bodenleger
Di, 11.01.28Bodenbeschichtung (Endbeschichtung) auf Heizestric...

1.8.3.5.3 20at Do, 06.01.28 Mi, 02.02.28
elastischer Bodenbelag auf Heizestrich inkl. 
Sockelleisten

AN Bodenleger
Mi, 02.02.28elastischer Bodenbelag auf Heizestrich inkl. Socke...

1.8.3.5.4 5at Mi, 05.01.28 Di, 11.01.28
Bodenbeschichtung (Grund +
Endbeschichtung) auf nicht beheizten Estrich

AN Bodenleger
Di, 11.01.28Bodenbeschichtung (Grund + Endbeschichtung) auf ni...

1.8.3.5.5 15at Mo, 24.01.28 Fr, 11.02.28Tischlerarbeiten AN Tischler Fr, 11.02.28Tischlerarbeiten

1.8.3.5.6 10at Mo, 29.11.27 Fr, 10.12.27Innentüren Einbau Holztüren AN Holztüren Fr, 10.12.27Innentüren Einbau Holztüren

1.8.3.5.7 10at Mo, 29.11.27 Fr, 10.12.27Innentüren Einbau Stahlblechtüren AN RR- und Stahlblechtüren Fr, 10.12.27Innentüren Einbau Stahlblechtüren

1.8.3.5.8 20at Mo, 15.11.27 Fr, 10.12.27Enbeschichtung Wände und Decken AN Maler Fr, 10.12.27Enbeschichtung Wände und Decken

1.8.4 334kt Do, 15.04.27 Mo, 13.03.28EG 334ktEG

1.8.4.1 26at Do, 15.04.27 Mo, 24.05.27Innenausbau Phase 1 Mo, 24.05.27Innenausbau Phase 1

1.8.4.1.1 10at Do, 15.04.27 Mi, 28.04.27Spachtelarbeiten Stahlbetonwände AN Putz Mi, 28.04.27Spachtelarbeiten Stahlbetonwände

1.8.4.1.2 15at Fr, 30.04.27 Mo, 24.05.27Trockenbau Wände einseitig beplankt AN Trockenbau Mo, 24.05.27Trockenbau Wände einseitig beplankt

1.8.4.2 55at Di, 08.06.27 Mo, 23.08.27ELT und HLS Phase 1 Mo, 23.08.27ELT und HLS Phase 1

1.8.4.2.1 40at Di, 08.06.27 Mo, 02.08.27ELT Montage Trassen AN ELT Mo, 02.08.27ELT Montage Trassen

1.8.4.2.2 40at Di, 29.06.27 Mo, 23.08.27ELT Grobmontage Starkstrom AN ELT und Trafo Mo, 23.08.27ELT Grobmontage Starkstrom

1.8.4.2.3 15at Di, 29.06.27 Mo, 19.07.27ELT Grobmontage Fernmeldetechnik AN ELT Mo, 19.07.27ELT Grobmontage Fernmeldetechnik

1.8.4.2.4 10at Di, 29.06.27 Mo, 12.07.27ELT Grobmontage BMA AN ELT Mo, 12.07.27ELT Grobmontage BMA

1.8.4.2.5 15at Di, 29.06.27 Mo, 19.07.27ELT Grobmontage Medientechnik AN ELT Mo, 19.07.27ELT Grobmontage Medientechnik

1.8.4.2.6 25at Di, 08.06.27 Mo, 12.07.27HLSK Grobmontage  Sanitär + Feuerlösch AN HLSK Mo, 12.07.27HLSK Grobmontage  Sanitär + Feuerlösch

1.8.4.2.7 25at Di, 08.06.27 Mo, 12.07.27HLSK Grobmontage Heizung AN HLSK Mo, 12.07.27HLSK Grobmontage Heizung

1.8.4.2.8 5at Di, 08.06.27 Mo, 14.06.27HLSK Grobmontage Kälte AN HLSK Mo, 14.06.27HLSK Grobmontage Kälte

1.8.4.2.9 15at Di, 08.06.27 Mo, 28.06.27HLSK Grobmontage Lüftung AN HLSK Mo, 28.06.27HLSK Grobmontage Lüftung

1.8.4.2.10 25at Di, 13.07.27 Mo, 16.08.27HLSK technische Dämmung AN HLSK Mo, 16.08.27HLSK technische Dämmung

1.8.4.2.11 15at Di, 08.06.27 Mo, 28.06.27HLSK Grobmontage MSR AN HLSK Mo, 28.06.27HLSK Grobmontage MSR

1.8.4.3 140kt Fr, 30.07.27 Do, 16.12.27Innenausbau Phase 2 140ktInnenausbau Phase 2

1.8.4.3.1 5at Do, 23.09.27 Mi, 29.09.27Schnellestrich einbringen (schnelltrocknend) AN Terrazzo Mi, 29.09.27Schnellestrich einbringen (schnelltrocknend)

1.8.4.3.2 1at Do, 30.09.27 Do, 30.09.27Schnellestrich belastbar AN Terrazzo Do, 30.09.27Schnellestrich belastbar

1.8.4.3.3 3at Do, 30.09.27 Mo, 04.10.27Trocknungszeit Schnellestrich AN Terrazo Mo, 04.10.27Trocknungszeit Schnellestrich

1.8.4.3.4 5at Di, 05.10.27 Mo, 11.10.27Terazzo AN Terrazzo Mo, 11.10.27Terazzo

1.8.4.3.5 15at Di, 24.08.27 Mo, 13.09.27Schließen Durchbrüche - ELT und HLS AN Rohbau Mo, 13.09.27Schließen Durchbrüche - ELT und HLS

1.8.4.3.6 15at Fr, 30.07.27 Do, 19.08.27
GK-Platten an Holzwänden inkl. spachteln 
und schleifen

AN Trockenbau
Do, 19.08.27GK-Platten an Holzwänden inkl. spachteln und schle...

1.8.4.3.7 15at Fr, 13.08.27 Do, 02.09.27
Trockenbau Wände 2. Seite beplankt inkl. 
spachteln und schleifen

AN Trockenbau
Do, 02.09.27Trockenbau Wände 2. Seite beplankt inkl. spachteln...

1.8.4.3.8 5at Fr, 20.08.27 Do, 26.08.27Fensterbänke AN Tischler Do, 26.08.27Fensterbänke

1.8.4.3.9 5at Fr, 27.08.27 Do, 02.09.27Grobreinigung AN Baureinigung Do, 02.09.27Grobreinigung
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1.8.4.3.10 5at Mo, 30.08.27 Fr, 03.09.27Dämmung Estrich AN Estrich Fr, 03.09.27Dämmung Estrich

1.8.4.3.11 15at Mo, 06.09.27 Fr, 24.09.27Heizschläuche verlegen AN Heizung Fr, 24.09.27Heizschläuche verlegen

1.8.4.3.12 10at Mo, 20.09.27 Fr, 01.10.27Estrich AN Estrich Fr, 01.10.27Estrich

1.8.4.3.13 72kt Sa, 02.10.27 So, 12.12.27Trocknungszeit nicht beheizter Estrich AN Estrich So, 12.12.27Trocknungszeit nicht beheizter Estrich

1.8.4.3.14 30at Mo, 04.10.27 Fr, 12.11.27Aufheizprozess AN HLSK Fr, 12.11.27Aufheizprozess

1.8.4.3.15 1kt Di, 12.10.27 Di, 12.10.27Estrich belastbar AN Estrich Di, 12.10.27Estrich belastbar

1.8.4.3.16 1at Fr, 29.10.27 Fr, 29.10.27Belegreife Heizestrich An Estrich Fr, 29.10.27Belegreife Heizestrich

1.8.4.3.17 5at Mo, 01.11.27 Fr, 05.11.27
Bodenbeschichtung (Grundbeschichtung) 
auf Heizestrich

AN Bodenleger
Fr, 05.11.27Bodenbeschichtung (Grundbeschichtung) auf Heizestr...

1.8.4.3.18 20at Di, 12.10.27 Mo, 08.11.27
GK - Abhangdecken inkl spachtelnund 
schleifen

AN Trockenbau
Mo, 08.11.27GK - Abhangdecken inkl spachtelnund schleifen

1.8.4.3.19 15at Di, 26.10.27 Mo, 15.11.27UK Metalldecken AN Trockenbau Mo, 15.11.27UK Metalldecken

1.8.4.3.20 18at Di, 09.11.27 Do, 02.12.27Erstbeschichtung Wände und Decken AN Maler Do, 02.12.27Erstbeschichtung Wände und Decken

1.8.4.3.21 10at Fr, 03.12.27 Do, 16.12.27Innentüren Einbau RR-Türen AN RR- und Stahlblechtüren Do, 16.12.27Innentüren Einbau RR-Türen

1.8.4.3.22 15at Mo, 01.11.27 Fr, 19.11.27Fliesen AN Fliesen Fr, 19.11.27Fliesen

1.8.4.3.23 5at Mo, 22.11.27 Fr, 26.11.27Zwischenreinigung AN Baureinigung Fr, 26.11.27Zwischenreinigung

1.8.4.4 41at Fr, 03.12.27 Di, 08.02.28ELT und HLS Phase 2 41atELT und HLS Phase 2

1.8.4.4.1 30at Mo, 20.12.27 Di, 08.02.28ELT Feinmontage Starkstrom AN ELT und Trafo Di, 08.02.28ELT Feinmontage Starkstrom

1.8.4.4.2 25at Mo, 20.12.27 Di, 01.02.28ELT Feinmontage Fernmeldetechnik AN ELT Di, 01.02.28ELT Feinmontage Fernmeldetechnik

1.8.4.4.3 20at Mo, 20.12.27 Di, 25.01.28ELT Feinmontage BMA AN ELT Di, 25.01.28ELT Feinmontage BMA

1.8.4.4.4 20at Mo, 20.12.27 Di, 25.01.28ELT Feinmontage Medientechnik AN ELT Di, 25.01.28ELT Feinmontage Medientechnik

1.8.4.4.5 30at Mo, 20.12.27 Di, 08.02.28ELT Montage PV Anlage ELT 30atELT Montage PV Anlage

1.8.4.4.6 15at Fr, 03.12.27 Mo, 03.01.28HLSK Feinmontage Sanitär + Feuerlösch AN HLSK Mo, 03.01.28HLSK Feinmontage Sanitär + Feuerlösch

1.8.4.4.7 10at Fr, 03.12.27 Do, 16.12.27HLSK Feinmontage Heizung AN HLSK Do, 16.12.27HLSK Feinmontage Heizung

1.8.4.4.8 15at Fr, 03.12.27 Mo, 03.01.28HLSK Feinmontage Lüftung AN HLSK Mo, 03.01.28HLSK Feinmontage Lüftung

1.8.4.4.9 1at Fr, 03.12.27 Fr, 03.12.27HLSK Feinmontage Kälte AN HLSK 1at

1.8.4.4.10 25at Mo, 13.12.27 Di, 25.01.28HLSK Feinmontage MSR AN HLSK Di, 25.01.28HLSK Feinmontage MSR

1.8.4.5 32at Do, 27.01.28 Mo, 13.03.28Innenausbau Phase 3 Mo, 13.03.28Innenausbau Phase 3

1.8.4.5.1 5at Mi, 09.02.28 Di, 15.02.28
Bodenbeschichtung (Endbeschichtung) auf 
nicht beheizten Estrich

AN Bodenleger
Di, 15.02.28Bodenbeschichtung (Endbeschichtung) auf nicht behe...

1.8.4.5.2 20at Mi, 02.02.28 Di, 29.02.28
elastischer Bodenbelag auf Heizestrich inkl. 
Sockelleisten

AN Bodenleger
Di, 29.02.28elastischer Bodenbelag auf Heizestrich inkl. Socke...

1.8.4.5.3 5at Mi, 09.02.28 Di, 15.02.28
Bodenbeschichtung (Grund +
Endbeschichtung) auf nicht beheizten Estrich

AN Bodenleger
Di, 15.02.28Bodenbeschichtung (Grund + Endbeschichtung) auf ni...

1.8.4.5.4 10at Do, 27.01.28 Mi, 09.02.28
elastischer Bodenbelag auf nicht beheizten 
Estrich inkl. Sockelleisten

AN Bodenleger
Mi, 09.02.28elastischer Bodenbelag auf nicht beheizten Estrich...

1.8.4.5.5 15at Mo, 21.02.28 Mo, 13.03.28Tischlerarbeiten AN Tischler Mo, 13.03.28Tischlerarbeiten

1.8.4.5.6 10at Do, 10.02.28 Mi, 23.02.28Innentüren Einbau Holztüren AN Holztüren Mi, 23.02.28Innentüren Einbau Holztüren

1.8.4.5.7 10at Do, 10.02.28 Mi, 23.02.28Innentüren Einbau Stahlblechtüren AN RR- und Stahlblechtüren Mi, 23.02.28Innentüren Einbau Stahlblechtüren

1.8.4.5.8 20at Do, 27.01.28 Mi, 23.02.28Endbeschichtung Wände und Decken AN Maler Mi, 23.02.28Endbeschichtung Wände und Decken

1.11 10at Do, 24.02.28 Do, 09.03.28Schließanlage (gesamtes Gebäude inkl. Spinde) AN Schließanlage Do, 09.03.28Schließanlage (gesamtes Gebäude inkl. Spinde)

1.12 10at Do, 24.02.28 Do, 09.03.28Feinreinigung (gesamtes Gebäude) AN Baureinigung Do, 09.03.28Feinreinigung (gesamtes Gebäude)

1.13 10at Fr, 10.03.28 Do, 23.03.28Blendschutz (gesamtes Gebäude) An Blendschutz Do, 23.03.28Blendschutz (gesamtes Gebäude)

6 10at Fr, 10.03.28 Do, 23.03.28
Ausstattung / Lose Möbel / Kunstobjekte AN Ausstattung / Lose Möbel u. 

AN Kunstobjekte
Do, 23.03.28Ausstattung / Lose Möbel / Kunstobjekte

7 5at Mo, 20.12.27 Di, 04.01.28"Originalstrom" AG FU Berlin 5at"Originalstrom"

1.14 240at Mo, 11.01.27 Fr, 17.12.27

VE 503 Außenanlagen (Abhängigkeiten 
Abschnitte zu Rückbau 
Baustelleneinrichtung )

240atVE 503 Außenanlagen (Abhängigkeiten Abschnitte zu ...

1.14.1 10at Mo, 11.01.27 Fr, 22.01.27
Beginn Rückbau Baustelleneinrichtung (VE 301 
Baustelleneinrichtung)

AN BE
Fr, 22.01.27Beginn Rückbau Baustelleneinrichtung (VE 301 Baust...

1.14.2 151at Mo, 25.01.27 Mo, 30.08.27Zeitraum Rückbau Baustelleneinrichtung AN BE Mo, 30.08.27Zeitraum Rückbau Baustelleneinrichtung

1.14.3 25at Mo, 11.01.27 Fr, 12.02.27
Montage KG 400 - mech. TGA Hebeanlage +
Anschlüsse / Abwasser / Trinkwasser (ohne 
ELT und Fernwärme)

HLSK
Fr, 12.02.27Montage KG 400 - mech. TGA Hebeanlage + Anschlüsse...

1.14.4 25at Mo, 15.02.27 Mo, 22.03.271. Abschnitt (Stichstraße) Außenanlagen Mo, 22.03.271. Abschnitt (Stichstraße)

1.14.5 20at Di, 23.03.27 Mi, 21.04.272. Abschnitt (östlicher Bereich Trafo) Außenanlagen Mi, 21.04.272. Abschnitt (östlicher Bereich Trafo)

1.14.6 50at Do, 22.04.27 Fr, 02.07.273. Abschnitt (nord-östlicher Bereich Neubau) Außenanlagen Fr, 02.07.273. Abschnitt (nord-östlicher Bereich Neubau)

1.14.7 40at Mo, 05.07.27 Fr, 27.08.274. Abschnitt (südlicher Bereich Neubau) Außenanlagen Fr, 27.08.274. Abschnitt (südlicher Bereich Neubau)

1.14.8 80at Mo, 30.08.27 Fr, 17.12.275. Abschnitt (westlicher Bereich Neubau) Außenanlagen Fr, 17.12.275. Abschnitt (westlicher Bereich Neubau)

1.14.9 20at Mo, 15.02.27 Mo, 15.03.27Innenhof A (Kran erforderlich) Außenanlagen Mo, 15.03.27Innenhof A (Kran erforderlich)

1.14.10 20at Di, 16.03.27 Mi, 14.04.27Innenhof B (Kran erforderlich) Außenanlagen Mi, 14.04.27Innenhof B (Kran erforderlich)

1.15 203kt Di, 09.11.27 Mo, 29.05.28Fertigstellung Fertigstellung

1.15.1 102at Di, 09.11.27 Mo, 10.04.28Vorabnahmen (Zeitraum) Mo, 10.04.28Vorabnahmen (Zeitraum)

1.15.2 15at Di, 11.04.28 Do, 04.05.28Sachverständigenabnahmen Do, 04.05.28Sachverständigenabnahmen

1.15.3 16at Fr, 05.05.28 Mo, 29.05.28VOB-Abnahmen VOB-Abnahmen

1.15.4 68at Mi, 26.01.28 Do, 04.05.28beginnende Inbetriebnahme - ELT und HLS Do, 04.05.28beginnende Inbetriebnahme - ELT und HLS

1.15.5 10at Do, 24.02.28 Do, 09.03.28Begehung Blower Door-Test Do, 09.03.28Begehung Blower Door-Test

1.15.6 1at Fr, 10.03.28 Fr, 10.03.28Blower Door-Test Fr, 10.03.28Blower Door-Test

1.15.7 1at Fr, 10.03.28 Fr, 10.03.28Gebäude Staubfrei für Probebetrieb TGA Fr, 10.03.28Gebäude Staubfrei für Probebetrieb TGA

1.15.8 20at Mo, 13.03.28 Fr, 07.04.28Probebetrieb KG 400 ELT Fr, 07.04.28Probebetrieb KG 400 ELT

1.15.9 50at Di, 09.11.27 Mi, 26.01.28Inbetriebnahme KG 400 mech. TGA/ELT 50atInbetriebnahme KG 400 mech. TGA/ELT

1.15.10 20at Mo, 13.03.28 Fr, 07.04.28Inbetriebnahme KG 300 Fr, 07.04.28Inbetriebnahme KG 300

1.15.11 5at Do, 27.01.28 Mi, 02.02.28VOB-Abnahme KG 400 - mech. TGA Mi, 02.02.28VOB-Abnahme KG 400 - mech. TGA

1.15.12 5at Do, 27.01.28 Mi, 02.02.28
Einweisung Betriebspersonal KG 400 - mech. 
TGA

Mi, 02.02.28Einweisung Betriebspersonal KG 400 - mech. TGA

1.15.13 1at Do, 03.02.28 Do, 03.02.28Abnahme Prüfsachverständiger Do, 03.02.28Abnahme Prüfsachverständiger

1.15.14 1at Fr, 04.02.28 Fr, 04.02.28Bauaufsichtliche Abnahme Bauaufsichtliche Abnahme

1.15.15 1at Mo, 29.05.28 Mo, 29.05.28Übergabe an FU Berlin Übergabe an FU Berlin


