
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Sanierung Josef-Nawrocki-Straße 17 in 12587 
Berlin

220 Tage Mon 16.02.26 Fre 18.12.26

2 Bauausführung 220 Tage Mon 16.02.26 Fre 18.12.26
3 Baufeldfreimachung 10 Tage Mon 16.02.26 Fre 27.02.26

4 BE 5 Tage Mon 15.06.26 Fre 19.06.26

5 Strangsanierung 68 Tage Mon 22.06.26 Mit 23.09.26

6 Heizung, Verschluss Nischen, Maler, KDD 35 Tage Mon 22.06.26 Fre 07.08.26

7 Kellervorstreckung, KDD 20 Tage Mon 22.06.26 Fre 17.07.26

8 Erdarbeiten und Vorbereitung Standort WP 20 Tage Mon 22.06.26 Fre 17.07.26

9 Aufstellung WP 10 Tage Mon 20.07.26 Fre 31.07.26

10 Strang 1 -VH 2 WE Heizung 2 Tage Mon 20.07.26 Die 21.07.26

11 Strang 2 -VH 3 WE Heizung 2 Tage Mit 22.07.26 Don 23.07.26

12 Strang 3 -GH 1 WE Heizung 1 Tag Fre 24.07.26 Fre 24.07.26

13 Erdarbeiten Verschluss 5 Tage Mon 27.07.26 Fre 31.07.26

14 Abnahme, Umschluss Betriebsbeginn 5 Tage Mon 03.08.26 Fre 07.08.26

15 Strangerneuerung ELT 68 Tage Mon 22.06.26 Mit 23.09.26

16 HA ELT neu 30 Tage Mon 22.06.26 Fre 31.07.26

17 Zentralisierung Zähler neu 10 Tage Mon 10.08.26 Fre 21.08.26

18 Strang 1 Strang 5 Tage Mon 24.08.26 Fre 28.08.26

19 Strang 1 -VH 2 WE 1 Tag Mon 24.08.26 Mon 24.08.26

20 Strang 1 WE EG Einbau UV und Umschluss 2 Tage Die 25.08.26 Mit 26.08.26

21 Strang 1 WE OG Einbau UV und Umschluss 2 Tage Don 27.08.26 Fre 28.08.26

22 Strang 2 Strang 7 Tage Mon 31.08.26 Die 08.09.26

23 Strang 2 -VH 3 WE 1 Tag Mon 31.08.26 Mon 31.08.26

24 Strang 2 WE EG Einbau UV und Umschluss 2 Tage Die 01.09.26 Mit 02.09.26

25 Strang 2 WE OG Einbau UV und Umschluss 2 Tage Don 03.09.26 Fre 04.09.26

26 Strang 2 WE DG Einbau UV und Umschluss 2 Tage Mon 07.09.26 Die 08.09.26

27 Strang 3 Strang 3 Tage Mit 09.09.26 Fre 11.09.26

28 Strang 3 -GH 1 WE 1 Tag Mit 09.09.26 Mit 09.09.26

29 Strang 3 WE GH Einbau UV und Umschluss 2 Tage Don 10.09.26 Fre 11.09.26

30 Einbau eDLE, Trockenbau, Fliesen, Maler 15 Tage Mon 31.08.26 Fre 18.09.26

31 Strang 1 -VH 2 WE 5 Tage Mon 31.08.26 Fre 04.09.26

32 Strang 2 -VH 3 WE 5 Tage Mit 09.09.26 Die 15.09.26

33 Strang 3 -GH 1 WE 5 Tage Mon 14.09.26 Fre 18.09.26

34 Rückbau Gasanlage 3 Tage Mon 21.09.26 Mit 23.09.26

35 Strang 1 1 Tag Mon 21.09.26 Mon 21.09.26

36 Strang 2 1 Tag Die 22.09.26 Die 22.09.26

37 Strang 3 1 Tag Mit 23.09.26 Mit 23.09.26

38 Dämmung Spitzboden 15 Tage Mon 31.08.26 Fre 18.09.26

39 Gebäudehülle, DD, KDD 130 Tage Mon 22.06.26 Fre 18.12.26

40 Gerüstbau Straße 5 Tage Mon 22.06.26 Fre 26.06.26

41 Gerüstbau Brandgiebel 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26

42 Gerüstbau Hofseite, Giebel 5 Tage Mon 10.08.26 Fre 14.08.26

43 Fensterinstandsetzung Straßenseite 20 Tage Mon 20.07.26 Fre 14.08.26

44 Fensterínstandsetzung Hofseite 20 Tage Mon 05.10.26 Fre 30.10.26

45 Fenstererneuerung TH, WE GH Hofseite 5 Tage Mon 29.06.26 Fre 03.07.26

46 Fassadeninstandsetzung Straßenseite 20 Tage Mon 29.06.26 Fre 24.07.26

47 WDVS Hofseite, Giebel 40 Tage Mon 17.08.26 Fre 09.10.26

48 WDVS Brandgiebel 40 Tage Mon 06.07.26 Fre 28.08.26

49 Anpassung Dachüberstände Hofseite, Giebel 20 Tage Mon 12.10.26 Fre 06.11.26

50 Anpassung Dachüberstände Brandgiebel 25 Tage Mon 24.08.26 Fre 25.09.26

51 Rückbau Gerüst Straßenseite 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 21.08.26

52 Rückbau Gerüst Hofseite, Giebel 5 Tage Mon 09.11.26 Fre 13.11.26

53 Rückbau Gerüst Brandgiebel 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26

54 Rückbau BE, Herrichtung Freianlagen … 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26

55 Nacharbeiten, Mängelabarbeitung, VOB-Abnahmen 15 Tage Mon 16.11.26 Fre 04.12.26

56 Fertigstellung 10 Tage Mon 07.12.26 Fre 18.12.26

57 Wiederherstellung Freianlagen (Pflanzarbeiten) 15 Tage Die 16.03.27 Mon 05.04.27

15.06 19.06
BE

22.06 17.07
Kellervorstreckung, KDD

22.06 17.07
Erdarbeiten und Vorbereitung Standort WP

20.07 31.07
Aufstellung WP 

20.07 21.07
Strang 1 -VH 2 WE Heizung

22.07 23.07
Strang 2 -VH 3 WE Heizung

24.07 24.07
Strang 3 -GH 1 WE Heizung

27.07 31.07
Erdarbeiten Verschluss

03.08 07.08
Abnahme, Umschluss Betriebsbeginn

22.06 31.07
HA ELT neu

10.08 21.08
Zentralisierung Zähler neu

24.08 24.08
Strang 1 -VH 2 WE

25.08 26.08
Strang 1 WE EG Einbau UV und Umschluss

27.08 28.08
Strang 1 WE OG Einbau UV und Umschluss

31.08 31.08
Strang 2 -VH 3 WE

01.09 02.09
Strang 2 WE EG Einbau UV und Umschluss

03.09 04.09
Strang 2 WE OG Einbau UV und Umschluss

07.09 08.09
Strang 2 WE DG Einbau UV und Umschluss

09.09 09.09
Strang 3 -GH 1 WE

10.09 11.09
Strang 3 WE GH Einbau UV und Umschluss

31.08 04.09
Strang 1 -VH 2 WE 

09.09 15.09
Strang 2 -VH 3 WE 

14.09 18.09
Strang 3 -GH 1 WE 

21.09 21.09
Strang 1

22.09 22.09
Strang 2

23.09 23.09
Strang 3

31.08 18.09
Dämmung Spitzboden

22.06 26.06
Gerüstbau Straße

29.06 03.07
Gerüstbau Brandgiebel

10.08 14.08
Gerüstbau Hofseite, Giebel

20.07 14.08
Fensterinstandsetzung Straßenseite

05.10 30.10
Fensterínstandsetzung Hofseite

29.06 03.07
Fenstererneuerung TH, WE GH Hofseite

29.06 24.07
Fassadeninstandsetzung Straßenseite

17.08 09.10
WDVS Hofseite, Giebel

06.07 28.08
WDVS Brandgiebel

12.10 06.11
Anpassung Dachüberstände Hofseite, Giebel

24.08 25.09
Anpassung Dachüberstände Brandgiebel

17.08 21.08
Rückbau Gerüst Straßenseite

09.11 13.11
Rückbau Gerüst Hofseite, Giebel

28.09 02.10
Rückbau Gerüst Brandgiebel

16.11 27.11
Rückbau BE, Herrichtung Freianlagen …
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