
Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Nachfolger

1 Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Sanierung und Modernisierung Don 04.05.23 Fre 29.12.28 1429 Tage

2 FBT Mon 02.10.23 Mit 30.09.26 753 Tage

6 Leistungsstufe 1 Don 04.05.23 Fre 12.07.24 300 Tage

50 Leistungsstufe 2 Mon 15.07.24 Mit 24.12.25 366 Tage

157 Leistungsstufen 3 und 4 Don 11.12.25 Fre 29.12.28 773 Tage

158 LP5 & LP6 - Ausführungsplanung & Vorbereitung der VergabeDon 11.12.25 Don 30.04.26 96 Tage

161 LP7 ‐ Mitwirkung an der Vergabe GU Don 30.04.26 Fre 14.08.26 73 Tage

162 Auftragsbekanntmachung/ Veröffentlichung Vergabe GU Don 30.04.26 Don 30.04.26 0 Tage 163

163 Angebotsfrist GU - Offenes Verfahren Don 30.04.26 Fre 03.07.26 64 fTage 164

164 Angebotsöffnung / Submission GU Fre 03.07.26 Fre 03.07.26 0 Tage 165

165 Angebotsauswertung inkl. Etwaiger Nachforderungen und 
Aufklärungen

Mon 06.07.26 Fre 24.07.26 15 Tage 166

166 Entscheidung über Zuschlagserteilung Mon 27.07.26 Fre 31.07.26 5 Tage 167

167 Versand Informationsschreiben Mon 03.08.26 Die 04.08.26 2 Tage 168

168 Wartefrist Die 04.08.26 Fre 14.08.26 10 fTage 169

169 Zuschlagserteilung GU Fre 14.08.26 Fre 14.08.26 0 Tage 171EA-1 Tag;172EA-1 Tag

170 LP8 - Realisierung GU Fre 14.08.26 Fre 29.12.28 605 Tage

171 Dispositionszeit GU - 2 Wochen Fre 14.08.26 Fre 28.08.26 14 fTage 173

172 Tlw. eingeschränkte Baufreiheit durch vorheriges Gewerk Fre 14.08.26 Mon 15.02.27 130 Tage 174AA

173 LP5 bis WP3 GU - Ausführungsplanung & WMP Fre 28.08.26 Fre 29.10.27 300 Tage 174AA+25 Tage;178

174 Baubeginn GU Don 01.10.26 Don 01.10.26 0 Tage 176AA-1 Tag;175AA-1 Tag

175 Baustelleneinrichtung GU Don 01.10.26 Mit 11.11.26 30 Tage 176AA

176 Bauausführung GU Don 01.10.26 Mon 18.12.28 565 Tage 178EA+2 Tage

177 Abnahmebegehungen inkl. Beginn Mangelbeseitigung GU Mit 04.10.28 Mit 20.12.28 55 Tage 181

178 Baufertigstellung GU Mit 20.12.28 Mit 20.12.28 0 Tage 179EE;177EE;180

179 IAÜ-Phase Die 01.08.28 Mit 20.12.28 100 Tage 181EA-1 Tag

180 Vertragliche Fertigstellung GU Fre 29.12.28 Fre 29.12.28 0 Tage 181

181 Übergabe/ Nutzungsbeginn SennInnSport Fre 29.12.28 Fre 29.12.28 0 Tage
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