
Stichtag: 29.06.26 08:00 2026 2027 2028

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
Nr. Name Dauer

AT

Anfang Ende Abgeschlos...

%

 27 Ausführung 624 25.09.26 08:00 30.04.29 17:00 0

 27.5 Ausführug UG (TG + EG teilweise  nutzbar) 77.88 21.10.26 09:00 23.02.27 17:00 0

 27.5.7 Ausbau UG+ EG  (HB + HLS + ELT) 50 18.11.26 08:00 11.02.27 17:00 0

 27.5.7.4 3230-Putzarbeiten 5 02.12.26 08:00 08.12.26 17:00 0

 27.5.7.5 3230-Trocknung Putz 10 09.12.26 08:00 22.12.26 17:00 0

 27.5.7.11 3230-Beiputz Türen 2 22.01.27 08:00 25.01.27 17:00 0

 27.5.7.12 3230-Trockung Beiputz 5 26.01.27 08:00 01.02.27 17:00 0

 27.9 Ausführug 1. OG (teilweise nutzbar:1.OG) 69 08.03.27 08:00 21.06.27 17:00 0

 27.9.12 Ausbau  1.OG  (HB + HLS + ELT) 44 07.04.27 08:00 14.06.27 17:00 0

 27.9.12.4 3230-Putzarbeiten 5 14.04.27 08:00 20.04.27 17:00 0

 27.9.12.5 3230-Trocknung Putz 10 21.04.27 08:00 04.05.27 17:00 0

 27.9.12.10 3230-Beiputz Türen 2 21.05.27 08:00 24.05.27 17:00 0

 27.9.12.11 3230-Trockung Beiputz 5 25.05.27 08:00 02.06.27 17:00 0

 27.10 Ausführug 2. OG (Nicht nutzbar: 2.OG) 69 22.06.27 08:00 24.09.27 17:00 0

 27.10.9 Ausbau 2. OG (HB + HLS + ELT) 44 20.07.27 08:00 17.09.27 17:00 0

 27.10.9.4 3230-Putzarbeiten 5 27.07.27 08:00 02.08.27 17:00 0

 27.10.9.5 3230-Trocknung Putz 10 03.08.27 08:00 16.08.27 17:00 0

 27.10.9.10 3230-Beiputz Türen 2 30.08.27 08:00 31.08.27 17:00 0

 27.10.9.11 3230-Trockung Beiputz 5 01.09.27 08:00 07.09.27 17:00 0

 27.11 Ausführug 3. OG (Nicht nutzbar: 3.OG) 75 28.09.27 08:00 26.01.28 17:00 0

 27.11.9 Ausbau 3. OG (HB + HLS + ELT) 44 26.10.27 08:00 11.01.28 17:00 0

 27.11.9.4 3230-Putzarbeiten 5 02.11.27 08:00 08.11.27 17:00 0

 27.11.9.5 3230-Trocknung Putz 10 09.11.27 08:00 22.11.27 17:00 0

 27.11.9.10 3230-Beiputz Türen 2 07.12.27 08:00 08.12.27 17:00 0

 27.11.9.11 3230-Trockung Beiputz 5 09.12.27 08:00 15.12.27 17:00 0

 27.12 Ausführung 7. OG + 6.OG   (Nicht nutzbar:  6.OG+7.OG) 126 27.01.28 08:00 01.08.28 17:00 0

 27.12.15 Ausbau 7. OG+6.OG  (HB + HLS + ELT) 91 02.03.28 08:00 18.07.28 17:00 0

 27.12.15.5 3230-Putzarbeiten 10 20.03.28 08:00 31.03.28 17:00 0

 27.12.15.6 3230-Trocknung Putz 10 03.04.28 08:00 18.04.28 17:00 0

 27.12.15.11 3230-Beiputz Türen 3 04.05.28 08:00 08.05.28 17:00 0

 27.12.15.12 3230-Trockung Beiputz 5 09.05.28 08:00 15.05.28 17:00 0

 27.14 Ausführug 5. OG   (Nicht nutzbar: 5.OG) 79 21.07.28 08:00 10.11.28 17:00 0

 27.14.9 Ausbau 5.OG (HB + HLS + ELT) 40 30.08.28 08:00 26.10.28 17:00 0

 27.14.9.4 3230-Putzarbeiten 5 06.09.28 08:00 12.09.28 17:00 0

 27.14.9.5 3230-Trocknung Putz 10 13.09.28 08:00 26.09.28 17:00 0

 27.14.9.10 3230-Beiputz Türen 2 29.09.28 08:00 04.10.28 17:00 0

 27.14.9.11 3230-Trockung Beiputz 5 05.10.28 08:00 11.10.28 17:00 0

 27.15 Ausführug 4. OG  (Nicht nutzbar: 4.OG,  ) 76 26.10.28 08:00 22.02.29 17:00 0

 27.15.9 Ausbau 4. OG   (HB + HLS + ELT) 44 05.12.28 08:00 16.02.29 17:00 0

 27.15.9.4 3230-Putzarbeiten 5 12.12.28 08:00 18.12.28 17:00 0

 27.15.9.5 3230-Trocknung Putz 10 19.12.28 08:00 15.01.29 17:00 0

 27.15.9.11 3230-Beiputz Türen 2 29.01.29 08:00 30.01.29 17:00 0

 27.15.9.12 3230-Trockung Beiputz 5 31.01.29 08:00 06.02.29 17:00 0

 

 

Ausführu

Ausführug 5. OG   (Nicht nutzbar: 5.OG)

Ausführug 4. OG  (Nicht nutzb

Ausführug 1. OG (teilweise nutzbar:1.OG)

Ausführug 2. OG (Nicht nutzbar: 2.OG)

Ausführug 3. OG (Nicht nutzbar: 3.OG)

Ausführung 7. OG + 6.OG   (Nicht nutzbar:  6.OG+7.OG)

Ausführug UG (TG + EG teilweise  nutzbar)

Ausbau 5.OG (HB + HLS + ELT)

Ausbau 4. OG   (HB + HLS + ELT

Ausbau  1.OG  (HB + HLS + ELT)

Ausbau 2. OG (HB + HLS + ELT)

Ausbau 3. OG (HB + HLS + ELT)

Ausbau 7. OG+6.OG  (HB + HLS + ELT)

Ausbau UG+ EG  (HB + HLS + ELT)

3230-Putzarbeiten

3230-Trocknung Putz

3230-Beiputz Türen

3230-Trockung Beiputz

3230-Putzarbeiten

3230-Trocknung Putz

3230-Beiputz Türen

3230-Trockung Beiputz

3230-Putzarbeiten

3230-Trocknung Putz

3230-Beiputz Türen

3230-Trockung Beiputz

3230-Putzarbeiten

3230-Trocknung Putz

3230-Beiputz Türen

3230-Trockung Beiputz

3230-Putzarbeiten

3230-Trocknung Putz

3230-Beiputz Türen

3230-Trockung Beiputz

3230-Putzarbeiten

3230-Trocknung Putz

3230-Beiputz Türen

3230-Trockung Beiputz

3230-Putzarbeiten

3230-Trocknung Putz

3230-Beiputz Türen

3230-Trockung Beiputz
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