
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Bestandsaufnahme 65 Tage Mon 
08.12.25

Fre 06.03.26

4 Vorplanung 20 Tage Mon 
09.03.26

Fre 03.04.26

9 Entwurfsplanung 70 Tage Mon 
06.04.26

Fre 10.07.26

19

20 Freigabe 10 Tage Mon 
13.07.26

Fre 24.07.26

22

23 Ausführungsplanung 120 Tage Mon 
27.07.26

Fre 29.01.27

26 Ausschreibung und Vergabe 505 Tage Mon 
27.07.26

Die 03.10.28

41

42 Ausführung 605 Tage Mon 
07.09.26

Die 01.05.29

43 Auszug BT 3 40 Tage Mon 
07.09.26

Fre 30.10.26

44 Rückbau /Schadstoffsanierung 95 Tage Mon 
02.11.26

Fre 16.04.27

45 Baustelleneinrichtung 10 Tage Mon 
02.11.26

Fre 13.11.26

46 Rückbau Strom / Sicherung 
Bestandsleitungen

15 Tage Mon 
02.11.26

Fre 20.11.26

47 Ausbau / Einlagerung Türen 5 Tage Mon 
02.11.26

Fre 06.11.26

48 Einrichtung Schwarzbereich 5 Tage Mon 
23.11.26

Fre 27.11.26

49 Rückbau/Schadstoffsanierung 50 Tage Mon 
30.11.26

Fre 12.03.27

50 Freimessung Schwarzbereich 5 Tage Mon 
15.03.27

Fre 19.03.27

51 Abbruch Balkonplatten EG 15 Tage Mon 
23.11.26

Fre 11.12.26

52 Aufbau Gerüst außen 5 Tage Mon 
07.12.26

Fre 11.12.26

53 Abbruch Balkonplatten OG 15 Tage Mon 
14.12.26

Fre 22.01.27

54 Abbruch Fassade, Ausbau Fenster 
Innenhof

15 Tage Mon 
22.03.27

Fre 09.04.27

55 Abbau Gerüst 5 Tage Mon 
12.04.27

Fre 16.04.27

56

57 Fassadenarbeiten 295 Tage Mon 
01.03.27

Die 30.05.28

58 Vorfertigung Fassadenelemente 100 Tage Mon 
01.03.27

Fre 30.07.27

59 Fundamente neue Fassade 15 Tage Mon 
19.04.27

Fre 07.05.27

60 Montage Fassadenelemente 60 Tage Mon 
03.05.27

Fre 06.08.27

61 Gerüststellung Fassadenarbeiten 5 Tage Mon 
02.08.27

Fre 06.08.27

62 Fassadenbekleidung, Anschlussarbeiten 140 Tage Mon 
09.08.27

Die 21.03.28

63 Fenster UG 5 Tage Mon 
10.05.27

Fre 14.05.27

64 Fenster Innenhof 20 Tage Mon 
17.05.27

Fre 11.06.27

65 Attika- und Anschlussverblechung, 
Fensterbänke

15 Tage Mit 22.03.28 Die 11.04.28

66 WDVS Innenhof 30 Tage Mit 12.04.28 Die 23.05.28

67 Abbau Gerüst 5 Tage Mit 24.05.28 Die 30.05.28

68

69 Innenausbau 455 Tage Mon 
10.05.27

Die 01.05.29

70 Ergänzungen Mauerwerk, Brandschotte 
Bestand

30 Tage Mon 
10.05.27

Fre 18.06.27

71 Einbau Trennwände + Vorsatzschalen 
Flurwände GK

100 Tage Mon 
09.08.27

Die 11.01.28

72 Innendämmung UG 15 Tage Mon 
14.06.27

Fre 02.07.27

73 Ergänzung Estrich 20 Tage Mit 12.01.28 Die 22.02.28

74 Einbau Glastrennwände 15 Tage Mit 23.02.28 Die 14.03.28

75 Einbau Abhangdecken 50 Tage Mit 23.02.28 Die 02.05.28

08.12 06.03
Bestandsaufnahme

09.03 03.04
Vorplanung

06.04 10.07
Entwurfsplanung

13.07 24.07
Freigabe 

27.07 29.01
Ausführungsplanung

27.07 03.10
Ausschreibung und Vergabe

07.09 01.05
Ausführung

Auszug BT 3

02.11 16.04
Rückbau /Schadstoffsanierung

Baustelleneinrichtung

Rückbau Strom / Sicherung Bestandsleitungen

Ausbau / Einlagerung Türen

Einrichtung Schwarzbereich

Rückbau/Schadstoffsanierung

Freimessung Schwarzbereich

Abbruch Balkonplatten EG

Aufbau Gerüst außen

Abbruch Balkonplatten OG

Abbruch Fassade, Ausbau Fenster Innenhof

Abbau Gerüst

01.03 30.05
Fassadenarbeiten

Vorfertigung Fassadenelemente

Fundamente neue Fassade

Montage Fassadenelemente

Gerüststellung Fassadenarbeiten

Fassadenbekleidung, Anschlussarbeiten

Fenster UG

Fenster Innenhof

Attika- und Anschlussverblechung, Fensterbänke

WDVS Innenhof

Abbau Gerüst 

10.05 01.05
Innenausbau

Ergänzungen Mauerwerk, Brandschotte Bestand

Einbau Trennwände + Vorsatzschalen Flurwände GK

Innendämmung UG

Ergänzung Estrich

Einbau Glastrennwände

Einbau Abhangdecken
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Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

76 Einbau Brandschutztüren 20 Tage Mit 23.02.28 Die 21.03.28

77 Überarbeitung TH-Geländer 20 Tage Mit 22.03.28 Die 18.04.28

78 Malerarbeiten 40 Tage Mit 03.05.28 Die 27.06.28

79 Bodenbelagsarbeiten 60 Tage Mit 28.06.28 Die 03.10.28

80 Einbau überarbeitete Türen 10 Tage Mit 04.10.28 Die 17.10.28

81 Nicht energetisch relevante Leistungen 100 Tage Mit 18.10.28 Die 03.04.29

82 Bauschlussreinigung 20 Tage Mit 04.04.29 Die 01.05.29

83

84 TGA 335 Tage Mon 
21.06.27

Die 28.11.28

85 Installation Technikräume 30 Tage Mon 
21.06.27

Fre 13.08.27

86 Rohinstallation Lüftung 60 Tage Mon 
09.08.27

Fre 29.10.27

87 Stahlrahmen Rückkühlwerk Dach 30 Tage Mon 
09.08.27

Fre 17.09.27

88 Aufbau Rückkühlwerk 30 Tage Mon 
20.09.27

Fre 29.10.27

89 Einhausung Rückkühlwerk 20 Tage Mon 
01.11.27

Fre 26.11.27

90 Lüftungsanlage UG 40 Tage Mon 
01.11.27

Die 11.01.28

91 Kältemaschine UG 30 Tage Mit 12.01.28 Die 07.03.28

92 Umbau Heizkörper 40 Tage Mon 
09.08.27

Fre 01.10.27

93 Isolierung Heizleitungen 20 Tage Mon 
04.10.27

Fre 29.10.27

94 Fertiginstallation Lüftung 40 Tage Mit 03.05.28 Die 27.06.28

95 Inbetriebnahme TGA 80 Tage Mit 28.06.28 Die 31.10.28

96 Nicht energetisch relevante Leistungen 100 Tage Mit 28.06.28 Die 28.11.28

97

98 Elektro 335 Tage Mon 
21.06.27

Die 28.11.28

99 Installation Technikräume 30 Tage Mon 
21.06.27

Fre 13.08.27

100 Rohinstallation Elektro Wände 80 Tage Mon 
20.09.27

Die 25.01.28

101 Rohinstallation Elektro Decken 80 Tage Mon 
16.08.27

Fre 03.12.27

102 Fertiginstallation Elektro Wände 20 Tage Mit 26.01.28 Die 07.03.28

103 Fertiginstallation Elektro Decken 40 Tage Mit 03.05.28 Die 27.06.28

104 Anschluss Kältemaschine + 
Lüftungsanlage

20 Tage Mit 08.03.28 Die 04.04.28

105 Inbetriebnahme Elektro 80 Tage Mit 28.06.28 Die 31.10.28

106 Nicht energetisch relevante Leistungen 100 Tage Mit 28.06.28 Die 28.11.28

107

108

109 Abrechnung und Dokumentation 330 Tage Mit 03.05.28 Die 18.09.29

110 Abnahmen und Abrechnung EFRE Hochbau 120 Tage Mit 03.05.28 Die 31.10.28

111 Abnahmen und Abrechung EFRE TGA 35 Tage Mit 01.11.28 Die 19.12.28

112 Abnahmen und Abrechnung EFRE Elektro 35 Tage Mit 01.11.28 Die 19.12.28

113 Abnahmen und Abrechnung energetisch 
nicht relevante Leistungen

120 Tage Mit 04.04.29 Die 18.09.29

114

115 Einzug BT3 41 Tage Mon 
06.08.29

Mon 
01.10.29

116 Einzug, Einräumen BT3 40 Tage Mon 
06.08.29

Fre 28.09.29

117 Inbetriebnahme BT 3 1 Tag Mon 
01.10.29

Mon 
01.10.29

Einbau Brandschutztüren

Überarbeitung TH-Geländer

Malerarbeiten

Bodenbelagsarbeiten

Einbau überarbeitete Türen

Nicht energetisch relevante Leistungen

Bauschlussreinigung

21.06 28.11
TGA

Installation Technikräume

Rohinstallation Lüftung

Stahlrahmen Rückkühlwerk Dach

Aufbau Rückkühlwerk

Einhausung Rückkühlwerk

Lüftungsanlage UG

Kältemaschine UG

Umbau Heizkörper

Isolierung Heizleitungen

Fertiginstallation Lüftung

Inbetriebnahme TGA

Nicht energetisch relevante Leistungen

21.06 28.11
Elektro

Installation Technikräume

Rohinstallation Elektro Wände

Rohinstallation Elektro Decken

Fertiginstallation Elektro Wände

Fertiginstallation Elektro Decken

Anschluss Kältemaschine + Lüftungsanlage

Inbetriebnahme Elektro

Nicht energetisch relevante Leistungen

03.05 18.09
Abrechnung und Dokumentation

Abnahmen und Abrechnung EFRE Hochbau

Abnahmen und Abrechung EFRE TGA

Abnahmen und Abrechnung EFRE Elektro

Abnahmen und Abrechnung energetisch nicht relevante Leistungen

06.08 01.10
Einzug BT3

Einzug, Einräumen BT3

01.10
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Nur Dauer
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Nur Anfang
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