
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Bauabschnitt 1 2772 Tage Fre 05.05.23 Don 15.12.33

2 Genehmigung PA BA 1, Auftrag PU 0 Tage Fre 05.05.23 Fre 05.05.23

3 Wettbewerb +VgV 686 Tage Fre 05.05.23 Fre 19.12.25

4 Vergabeverfahren Wettbewerbsbetreuung 106 Tage Fre 05.05.23 Fre 29.09.23

5 Planungswettbewerb: Realisierungswettbewerb mit
Ideenteil

261 Tage Mon 02.10.23 Mon 30.09.24

6 VGV Verfahren 1.BA - Gebäude und Freianlagen 104 Tage Die 01.10.24 Fre 21.02.25

7 Beauftragung FBT Gebäude und Freianlagen 0 Tage Mon 24.02.25 Mon 24.02.25

8 VgV Verfahren 1. BA - weitere Planungsleistungen 190 Tage Mon 31.03.25 Fre 19.12.25

9 Beauftragung FBT - restliche Planer (PU Bau) 0 Tage Fre 19.12.25 Fre 19.12.25

21 1.BA - Haushaltsunterlage (HU-Bau) 540 Tage Don 06.11.25 Mit 01.12.27

22 Erstellung LP02 Vorplanung (Vorentwurf) 117 Tage Don 06.11.25 Fre 17.04.26

23 Vorstellung Tragkonzept / Grundrisse  LP02 
StMB/ROF (nach Designfreeze)

0 Tage Mon 20.04.26 Mon 20.04.26

24 Überarbeitungsphase Vorentwurf, Erstellung 
Kostenschätzung vertieft

90 Tage Mon 20.04.26 Fre 21.08.26

25 Prüfung LP02 PS/STBA 20 Tage Mon 24.08.26 Fre 18.09.26

26 Vorstellung/Information Abschluss LP02 an 
StMB/ROF

0 Tage Fre 18.09.26 Fre 18.09.26

27 Erarbeitung/Sichtung/Umsetzung 
Prüfanmerkungen zu LP02

30 Tage Mon 21.09.26 Fre 30.10.26

28 Erstellung Konzept LP03/04 125 Tage Mon 21.09.26 Fre 12.03.27

29 Vorstellung LP03 StMB/ROF 0 Tage Mon 15.03.27 Mon 15.03.27

30 Erarbeitung/Sichtung/Umsetzung 
Prüfanmerkungen zu vorläufiger LP03/04

5 Tage Mon 15.03.27 Fre 19.03.27

31 Überarbeitungsphase LP03/04 72 Tage Mon 22.03.27 Die 29.06.27

32 Prüfung & Erstellung HU-Bau PS/STBA 45 Tage Mit 30.06.27 Die 31.08.27

33 Vorlage HU-Bau vorgesetzte Behörden 65 Tage Mit 01.09.27 Die 30.11.27

34 Genehmigung HU-Bau HH-Ausschuss 0 Tage Mit 01.12.27 Mit 01.12.27

35 1.BA - Projektplanung (Planung & Ausschreibung) 351 Tage Mit 01.12.27 Mon 02.04.29

36 Ausführungsplanung 220 Tage Mit 01.12.27 Fre 29.09.28

37 Ausschreibungen 220 Tage Mit 31.05.28 Mon 02.04.29

38 1.BA - Projektdurchführung 1217 Tage Mit 01.11.28 Don 30.06.33

39 Baubeginn 0 Tage Mit 01.11.28 Mit 01.11.28

40 Bauausführung 1217 Tage Mit 01.11.28 Don 30.06.33

41 Fertigstellung Bau 0 Tage Don 30.06.33 Don 30.06.33

42 1.BA - Inbetriebnahme 120 Tage Fre 01.07.33 Don 15.12.33

43 Inbetriebnahme 120 Tage Fre 01.07.33 Don 15.12.33

44 Übergabe 1. BA 0 Tage Don 15.12.33 Don 15.12.33

45 Erschließung 1328 Tage Don 29.08.24 Don 27.09.29

46 Erschließung - PA 384 Tage Don 29.08.24 Die 17.02.26

47 Vorbereitende Maßnahmen PA Erschließung 132 Tage Don 29.08.24 Fre 28.02.25

48 Erstellung PA Erschließung 152 Tage Mon 03.03.25 Die 30.09.25

49 PA Erschließung prüfen und freigeben - 
Projektkomission 

98 Tage Mit 01.10.25 Fre 13.02.26

50 Genehmigung PA Erschließung - Auftrag HU-Bau 0 Tage Die 17.02.26 Die 17.02.26

51 Erschließung - Haushaltsunterlage (HU-Bau) 435 Tage Mit 18.02.26 Die 19.10.27

52 VgV Planungsleistungen Erschließungsmaßnahme 120 Tage Mit 18.02.26 Die 04.08.26

53 Konzept LP02 Vorentwurf 0 Tage Mit 18.02.26 Mit 18.02.26

54 Überarbeitungsphase Vorentwurf, Erstellung 
Kostenschätzung vertieft

30 Tage Mit 22.07.26 Die 01.09.26

55 Prüfung LP02 durch PS / STBA 15 Tage Mit 02.09.26 Die 22.09.26

56 Vorstellung/Information Abschluss LP02 an 
StMB/ROF

0 Tage Die 22.09.26 Die 22.09.26

57 Erarbeitung/Sichtung/Umsetzung 
Prüfanmerkungen zu LP02

15 Tage Mit 23.09.26 Die 13.10.26

58 Erstellung Konzept LP03/04 130 Tage Mit 02.09.26 Die 02.03.27

59 Vorstellung LP03 StMB/ROF 0 Tage Die 02.03.27 Die 02.03.27

60 Überarbeitungsphase LP03/04 45 Tage Mit 03.03.27 Die 04.05.27

61 Prüfung & Erstellung HU-Bau PS/STBA 55 Tage Mit 05.05.27 Die 20.07.27

62 Vorlage HU-Bau vorgesetzte Behörden 65 Tage Mit 21.07.27 Die 19.10.27

63 Genehmigung HU-Bau HH-Ausschuss 0 Tage Die 19.10.27 Die 19.10.27

64 Erschließung - Projektplanung (Planung & 
Ausschreibung)

160 Tage Mit 20.10.27 Mon 29.05.28

65 Ausführungsplanung 128 Tage Mit 20.10.27 Don 13.04.28

66 Ausschreibungen 120 Tage Mit 15.12.27 Mon 29.05.28

67 Erschließung - Projektdurchführung 390 Tage Mon 03.04.28 Don 27.09.29

68 Baubeginn 0 Tage Mon 03.04.28 Mon 03.04.28

69 Bauausführung Erschließung 390 Tage Mon 03.04.28 Don 27.09.29

70 Baufeldfreimachung abgeschlossen / Baufreiheit für
1. BA hergestellt

0 Tage Mit 01.11.28 Mit 01.11.28

71 Fertigstellung Erschließung 0 Tage Don 27.09.29 Don 27.09.29

72 Erschließungsstraße 365 Tage Mon 09.03.26 Fre 30.07.27

73 AFU-Planung & LV 39 Tage Mon 09.03.26 Don 30.04.26

74 Ausschreibung Tiefbauarbeiten Stichstraße 60 Tage Mon 04.05.26 Fre 24.07.26

75 Bauausführung 250 Tage Mon 17.08.26 Fre 30.07.27

Genehmigung PA BA 1, Auftrag PU
05.05.23

Wettbewerb +VgV

Vergabeverfahren Wettbewerbsbetreuung

Planungswettbewerb: Realisierungswettbewerb mit Ideenteil

VGV Verfahren 1.BA - Gebäude und Freianlagen

Beauftragung FBT Gebäude und Freianlagen
24.02.25

VgV Verfahren 1. BA - weitere Planungsleistungen

Beauftragung FBT - restliche Planer (PU Bau)
19.12.25

1.BA - Haushaltsunterlage (HU-Bau)

Erstellung LP02 Vorplanung (Vorentwurf)

Vorstellung Tragkonzept / Grundrisse  LP02 StMB/ROF (nach Designfreeze)
20.04.26

Überarbeitungsphase Vorentwurf, Erstellung Kostenschätzung vertieft

Prüfung LP02 PS/STBA

Vorstellung/Information Abschluss LP02 an StMB/ROF
18.09.26

Erarbeitung/Sichtung/Umsetzung Prüfanmerkungen zu LP02

Erstellung Konzept LP03/04

Vorstellung LP03 StMB/ROF
15.03.27

Erarbeitung/Sichtung/Umsetzung Prüfanmerkungen zu vorläufiger LP03/04

Überarbeitungsphase LP03/04

Prüfung & Erstellung HU-Bau PS/STBA

Vorlage HU-Bau vorgesetzte Behörden

Genehmigung HU-Bau HH-Ausschuss
01.12.27

1.BA - Projektplanung (Planung & Ausschreibung)

Ausführungsplanung

Ausschreibungen

1.BA - Projektdurchführung

Baubeginn
01.11.28

Bauausführung

Fertigstellung Bau
30.06.33

1.BA - Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Übergabe 1. BA
15.12.33

Erschließung - PA

Vorbereitende Maßnahmen PA Erschließung

Erstellung PA Erschließung

PA Erschließung prüfen und freigeben - Projektkomission 

Genehmigung PA Erschließung - Auftrag HU-Bau
17.02.26

VgV Planungsleistungen Erschließungsmaßnahme

Konzept LP02 Vorentwurf
18.02.26

Überarbeitungsphase Vorentwurf, Erstellung Kostenschätzung vertieft

Prüfung LP02 durch PS / STBA 

Vorstellung/Information Abschluss LP02 an StMB/ROF
22.09.26

Erarbeitung/Sichtung/Umsetzung Prüfanmerkungen zu LP02

Erstellung Konzept LP03/04

Vorstellung LP03 StMB/ROF
02.03.27

Überarbeitungsphase LP03/04

Prüfung & Erstellung HU-Bau PS/STBA

Vorlage HU-Bau vorgesetzte Behörden

Genehmigung HU-Bau HH-Ausschuss
19.10.27

Erschließung - Projektplanung (Planung & Ausschreibung)

Ausführungsplanung

Ausschreibungen

Erschließung - Projektdurchführung

Baubeginn
03.04.28

Bauausführung Erschließung

Baufeldfreimachung abgeschlossen / Baufreiheit für 1. BA hergestellt
01.11.28

Fertigstellung Erschließung
27.09.29

Erschließungsstraße

AFU-Planung & LV

Ausschreibung Tiefbauarbeiten Stichstraße

Bauausführung
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