
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1

2 Sanierung der Bürgerhalle 
Lommersdorf

298 Tage Fre 
07.03.25

Die 28.04.26

3 Kirmes 1 Tag Mon 
12.05.25

Mon 
12.05.25

4 Planung / AVA 75 Tage Fre 
07.03.25

Don 
19.06.25

9 Bauablauf 210 Tage Mon 
30.06.25

Fre 17.04.26

10 Entrümpelung 10 Tage Mon 
30.06.25

Fre 11.07.25

11 Außenanlagen 10 Tage Mon 
30.06.25

Fre 11.07.25 10AA

12 Abbruch 10 Tage Mon 
15.09.25

Fre 26.09.25 11

13 Putzarbeiten 20 Tage Mon 
29.09.25

Fre 24.10.25 12

14 TGA Rohinstallation 45 Tage Mon 
29.09.25

Fre 28.11.25 13AA

15 TGA Außen 15 Tage Mon 
01.12.25

Fre 19.12.25 14

16 Trockenbauarbeiten 15 Tage Mon 
01.12.25

Fre 19.12.25 14

17 Lieferzeit Türen inkl. 
Werkplanung & Freigabe

50 Tage Mon 
29.09.25

Fre 05.12.25 12

18 Metallbau 5 Tage Mon 
08.12.25

Fre 12.12.25 17

19 Beiputzarbeiten 2 Tage Mon 
15.12.25

Die 16.12.25 18

20 Estrich inkl. Trocknungsdauer 25 Tage Mon 
05.01.26

Fre 06.02.26 16

21 TGA Fertiginstallation 15 Tage Mon 
09.02.26

Fre 27.02.26 20

22 Bodenbelagsarbeiten 25 Tage Mon 
02.03.26

Fre 03.04.26 21

23 Maler 10 Tage Mon 
06.04.26

Fre 17.04.26 22

24 Restarbeiten / Übergabe / 
Möblierung

7 Tage Mon 
20.04.26

Die 28.04.26 23

Sanierung der Bürgerhalle Lommersdorf

12.05.25 12.05.25
Kirmes

1 Tag

Planung / AVA

Bauablauf

30.06.25 11.07.25
Entrümpelung

10 Tage

30.06.25 11.07.25
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10 Tage

15.09.25 26.09.25
Abbruch

10 Tage

29.09.25 24.10.25
Putzarbeiten

20 Tage

29.09.25 28.11.25
TGA Rohinstallation

45 Tage

01.12.25 19.12.25
TGA Außen

15 Tage

01.12.25 19.12.25
Trockenbauarbeiten

15 Tage

29.09.25 05.12.25
Lieferzeit Türen inkl. Werkplanung & Freigabe

50 Tage

08.12.25 12.12.25
Metallbau

5 Tage

15.12.25 16.12.25
Beiputzarbeiten

2 Tage

05.01.26 06.02.26
Estrich inkl. Trocknungsdauer

25 Tage

09.02.26 27.02.26
TGA Fertiginstallation

15 Tage

02.03.26 03.04.26
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7 Tage
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Meilenstein

Sammelvorgang
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