\‘ Rolandstadt
Perleberg Stadt Perleberg

Der Blrgermeister

Planungsleistungen fiir die ErschlieBung einer Erweiterungsfliche zum bestehenden
Gewerbegebiet Quitzow in 19348 Perleberg

Aufgabenstellung

Auftraggeber: Rolandstadt Perleberg, GroRer Markt 1a, 19348 Perleberg
Vergabeart: Offentliche Ausschreibung gem. § 50 UVgO i.V.m. § 9 UVgO

Aufgabenstellung fiir die Planungsleistungen dient der ErschlieBung einer Erweiterungsflache im Gewerbe-
gebiet Quitzow bei 19348 Perleberg fiir Verkehrsanlagen (§48), Ingenieurbauwerke (§44) und der techn.
Ausriistung (§56)

1. Aufgabenstellung

Die Rolandstadt Perleberg beabsichtigt die ErschlieRungsplanung fiir eine Erweiterungsflache im Gewerbegebiet
Quitzow zu vergeben.

Die Erweiterungsflache befindet sich sidlich des bestehenden Gewerbegebietes ,Zum Gewerbepark” in der
Gemarkung Quitzow.

Die Stadt Perleberg hat in diesem Bereich Flachen erworben, um die wirtschaftliche Entwicklung und
Neuansiedlung von Unternehmen voran zu treiben. Ein Bebauungsplan (Nr.43) befindet sich in Aufstellung
und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 seine Rechtskraft erhalten.

Parallel zur Bauleitplanung soll die ingenieurtechnische Planung zeitnah begonnen und erstellt werden, um
Fordermittel fur die ErschlieRung der Flache zu beantragen und die Umsetzung beginnen zu kdnnen.

Die verkehrliche ErschlieBung erfolgt Gber die HaupterschlieBungsstraRe ,Zum Gewerbepark” von der B5
kommend. Die BundesstraRe 5 ist zugleich auch die ZubringerstraRe fiir die B189 und die A14.

Die Anbindung von der HaupterschlieRungsstraRe ,Zum Gewerbepark® wird beim ersten Abzweig in der
Gesamtheit neu strukturiert und zu einem Knoten umgebaut, der dann in die PlanstraRe A

anbindet.

Das neue Gewerbegebiet setzt sich aus drei Baufeldern mit einer Gesamtflache von 86.890 m2? zusammen
und wird liber eine Verkehrsflachen (PlanstraRe A) mit einer Gesamtlange von ca. 440 m und einer Breite
von 6,50 m voll erschlossen werden, wobei am Ende der Planstrale A im 6stlichen eine Wendemaoglichkeit
flr LKW’s mit einem Radius von 14,0 m geschaffen wird.

Um eine wirtschaftlich sinnvolle und gleichzeitig 6kologische vertragliche Nutzung zu erzielen, wird hier
eine Grundflachenzahl von 0,7 festgesetzt.

Die PlanstraRe A wird auf einer ca.280 m mit Parkbuchten fiir LKW's entlang der StraRe ausgestattet, die
eine Breite von mind. 3,00 Metern erhalten.

Fiir die FuRganger wird entlang der Planstrale A einseitig ein 2,50 m bereiter Gehweg geplant werden, der
den Zusatz fiir ,Radfahrer frei“ erhilt, zuziglich werden Schutzstreifens von jeweils 0,50 Meter zur StraRe
und 0,20 Meter zum Grundstilicksbereich vorgesehen.

Im 6stlichen Bereich endet die Planstrale A fiir eine spatere Fortfihrung an der Bebauungsgebietsgrenze.
Es ist auch geplant eine Ertiichtigung der verbleibenden StraRe im nordwestlichen Bereich fir die bereits
angesiedelten Gewerbebetriebe durchzufiihren. Die Ausleuchtung der Planstralen erfolgt mit ausreichender
LED-StraRenbeleuchtung mit energieeffizienter Nachtabsenkung.

Damit es bei Starkregenereignissen bzw. bei anhaltenden Regenperioden nicht zu Uberlastungen kommt,
wurde von einem externen ErschlieRungsplaner ein Entwdsserungskonzept erarbeitet.

Auf Grund der hohen Flachenversiegelung ist es notwendig anfallendes Niederschlagswasser tiber ver-
schiedene Versickerungsmethoden abzuleiten. Ein Teil des Niederschlages versickert in dafiir vorgesehene
Mulden entlang der StraRe im 3,00 m breiten Verkehrsbegleitgriin. Des Weiteren wird das anfallende
Niederschlagswasser Gber Gossen zu den Regenablaufen geleitet die zum einen Gber ein Rohrsystem zum
Verdunstungsbecken (VB) im nordwestlichen Teil und im norddstlichen Bereich zu einem Rigolensystem
gefihrt wird.

Der erweiterte Gewerbepark wird sudlich der PlanstraRe A als einzelne Parzelle angeordnet und nérdlich in
mindestens zwei Parzellen unterteilt, die mit den lblichen Medien, wie Strom, Gas, Trinkwasser, Feuerldsch-
wasser, Telekommunikation und Schmutzwasser versorgt werden.

Nach jetzigem Stand wird die Ableitung des Schmutzwassers auf Grund der ungiinstigen Gelandehdéhen nur
in einer Kombination aus einer Freispiegel- und einer Druckleitung mit Pumpwerk zu realisieren sein.

Um die Versorgung mit Strom mit einem entsprechenden Leistungspotenzial abzubilden, wird im 6stlichen
Bereich von PlanstraRe A neben dem Wendeplatz eine Trafostation vorgesehen

werden.

Um einen notwendigen Ringschluss fiir die Feuerloschleitung zu ermdglichen, muss die Leitung tber die im
sidwestlichen Bereich liegenden Flurstiicke hin zur B5 gefiihrt werden. Die entsprechenden Leistungsrechte
werden zum gegenwadrtigen Zeitpunkt vertraglich geregelt.
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An der nordlichen (A1) und 6stlichen (A2) Grenze des Plangebietes ist eine 5,0 m breite Flache zur
Anpflanzung von Geholzen (z.Bsp. Hecke) vorzusehen. Dadurch ist es moglich 3-reihige Geholzpflanzung
auf einer Flache von ca. 2000,00 m? vorzunehmen, die als 6kologische KompensationsmaRnahme

angerechnet werden kénnen.

Im nordwestlichen Teil soll nach jetziger Planung eine Flache zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Natur und Landschaft (SPE 1) entstehen.

Hierfur wird es notwendig, eine bauvorgezogene CEF-MaRnahme mit Anlage von Ersatzhabitaten inkl. zu
errichtenden Reptilienschutzzaunen, angrenzend an die nordwestliche Habitatflache einzurichten.

An den in der Planzeichnung festgesetzten Standorten sind standortegerechte heimische Laubbdaume der
Artenliste 2 in der Pflanzqualitdat - Hochstamm, 3x verpflanzt, 16-18 cm Mindeststammumfang zu pflanzen.
Aus umweltfachlicher Sicht wurde im Ergebnis der friihzeitigen Behdrdenbeteiligung eine Eingriffs- und
Ausgleichbilanzierung erstellt und Kompensationsmalnahmen fiir die anfallende Bodenversiegelung dar-

gestellt.

Stadt Perleber% + Bebauungsplan Nr. 43 "Gewerbegebiet Quitzow, sudliche Erweiterung”

Es gilt die Baunutzungsverol

inung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | 5. 3786); zuletzt geéindert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr_ 176)
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Stadt Perleberg

Bebauungsplan Nr. 43
"Gewerbegebiet Quitzow, sudliche Erweiterung"
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1.1  Leistungsumfang
StraRenbau (Verkehrsanlagen)

Neubau von Stralen, Gehwege und Parkplatzen (Asphalt- und Pflasterbauweise (Betonstein))

- StraRe: ca. 3.200 m? zzgl. 3,0 m breites Verkehrsbegleitgriin
- Parkstreifen: ca. 860 m?
- Gehweg: ca. 1.100 m?

Ingenieurbauwerke

- Abwasserkanalnetz / Pumpstation
- Verdunstungsbecken

- Rigolensystem

Technische Ausriistung
- ca. 13 Stiick StraRenbeleuchtungen
- Telekommunikationsnetzt mit Netzstation (WNEMACOM)
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- 1 St. Trafo + Stromversorgung (WEMAG-Netz)
- Medien (Gas, Trink-und Loschwasser)

Baugrunduntersuchung

- Erstellung der Aufgabenstellung (Leistungsverzeichnis (LV)) zur Einholung von Angeboten fiir
die Baugrunduntersuchung

Ingenieurvermessung

- Ingenieurvermessung (Bauvermessung)

Ortliche Bauiiberwachung:

- Ortliche Bauiiberwachung (Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke u. techn. Ausriistung)

Planungsleistungen

2.1 - StraRenbau

- Objektplanung Verkehrsanlagen gemaR § 48 HOAI

Fiir die Kalkulation ist folgende Matrix zu verwenden:

Objektplanung
Verkehrsanlagen
gemaR § 47 HOAI

Anrechenbare Baukosten (netto):

980.000,00 €

Honorarzone - Vergabe (Empfehlung
Stadt Perleberg)

Honorarzone - bei Abweichung durch
Bieter einzutragen:

Angabe von - bis Satz

Honorar in € bei 100 %

- Grundlagenermittlung

.....% von max. 2%

- Vorplanung

% von max. 20 %

- Entwurfsp

% von max. 25 %

- Genehmigungsplanung

...%von max. 8 %

% von max. 15 %

- Vorbereitung der Vergabe

% von max. 10 %

- Mitwirkung bei der Vergabe

....%von max. 4 %

2
3
4
Lph. 5 - Ausfiihrungsplanung
6
7
8

- Bauoberleitung

% von max. 15 %

Lph. 9 - Objektbetreuung

L% vonmax. 1%

ggf. Nebenkosten

%

ggf. Nachlass ohne Bedingungen

%

Summe (netto)

Bei Unterschreitung der max. Prozente sind die entfallenen Grundleistungen (z.B. d), e), ...) mit Angabe der
Prozente gem. Teilleistungstabelle ,Simmendinger” einschl. einer Begriindung des Entfallens gesondert
auszuweisen und dem Angebot als Anlage beizufligen.
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Leistungen auf
Stundenbasis

Ingenieur(in)/ Projektleiter | L €/h
Ingenieur(in)/ Projektleiter | L €/h
techn. Bearbeitung sonst. Mitarbeiter | ......cccoooeeene. €/h

2.1.1 -Ortliche Bauiiberwachung

- Besondere Leistungen - Ortliche Bauiiberwachung (StraBenbau)

Diese besondere Leistung ist prozentual (Angabe des Bieters in % gemaR folgender Kalkulationsmatrix) auf
der Basis der anrechenbaren Kosten zu kalkulieren. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der
Kostenfeststellung.

Als besondere Leistung ist zu erbringen:

o Plausibilitatsprifung der Absteckung
o Uberwachung der Ausfiihrung der Bauleistung

O O O O O

Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die BaumaRnahme
(Bauanlaufbesprechung)

Uberwachung der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit den zur Ausfiihrung
freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers
Priifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen, der Angemessenheit der
angebotenen Einheitspreise und der Mengenvorsatze

Durchfiihren oder Veranlassen von Kontrollprifungen

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mingel
Dokumentation des Bauablaufes

Mitwirken beim AufmaR mit den ausfiihrenden Unternehmen und Priifen der Aufmale
Mitwirken bei behordlichen Abnahmen

Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

Rechnungspriifung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit der Auftragssumme
Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfihigkeit der Anlagenteile und der

Gesamtanlage

o  Fir die Aufgabenwahrnehmung der Ortlichen Bautiberwachung ist davon auszugehen, dass
mindestens 1 Termin pro Woche vor Ort sowie

= ] Zwischenabnahme
= ] Bautechnische Abnahme
= 1 VOB-Endabnahme

durchgefiihrt werden.

Fiir die Kalkulation ist folgende Matrix zu verwenden:

StraRenbau (Verkehrsanlagen)

Besondere Leistungen Anrechenbare Baukosten (netto): 980.000,00€
Ortliche Bauiiberwachung

Ortliche Bauiiberwachung StraRenbau
(.....% der anrechenbaren Baukosten) | ... /2 IETTTTORR

ggf. Nebenkosten | B | e

Summe (netto) |
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2.2 - Ingenieurbauwerke

- Objektplanung Ingenieurbauwerke gemaR § 44 HOAI (Regen- / Schmutzentwasserung)

Fiir die Kalkulation ist folgende Matrix zu verwenden:

Objektplanung
Ingenieurbauwerke
gemaR § 43 HOAI

Regen- / Schmutzent-
wadsserung

Anrechenbare Baukosten (netto):

550.000,00 €

Honorarzone - Vergabe (Empfehlung
Stadt Perleberg)

Honorarzone - bei Abweichung
durch Bieter einzutragen:

Angabe von - bis Satz

Honorar in € bei 100 %

Lph. 1 - Grundlagenermittlung

.....% von max. 2%

Lph. 2 - Vorplanung

..... % von max. 20 %

Lph. 3 - Entwurfsplanung

..... % von max. 25 %

Lph. 4 - Genehmigungsplanung

..... % von max. 5 %

..... % von max. 15 %

Lph. 6 - Vorbereitung der Vergabe

..... % von max. 13 %

Lph. 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

..... % von max. 4 %

2
3
4
Lph. 5 - Ausfiihrungsplanung
6
7
8

Lph. 8 - Bauoberleitung

..... % von max. 15 %

Lph. 9 - Objektbetreuung

..... % von max. 1 %

ggf. Nebenkosten

%

ggf. Nachlass ohne Bedingungen

%

Summe (netto)

Bei Unterschreitung der max. Prozente sind die entfallenen Grundleistungen (z.B. d), e), ...) mit Angabe der
Prozente gem. Teilleistungstabelle ,Simmendinger” einschl. einer Begriindung des Entfallens gesondert
auszuweisen und dem Angebot als Anlage beizufligen.

Leistungen auf
Stundenbasis

Ingenieur(in)/ Projektleiter | €/h
Ingenieur(in)/ Projektleiter | L €/h
techn. Bearbeitung sonst. Mitarbeiter | ....................... €/h
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2.2.1.- Besondere Leistungen - Ortliche Bauiiberwachung (Regen- u. Schmutzentwisserung)

Diese besondere Leistung ist prozentual (Angabe des Bieters in % gemaR folgender Kalkulationsmatrix) auf
der Basis der anrechenbaren Kosten zu kalkulieren. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der
Kostenfeststellung.

Als besondere Leistung ist zu erbringen:

o Plausibilitatspriifung der Absteckung
o Uberwachung der Ausfiihrung der Bauleistung

O O O O O

Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die BaumalRnahme
(Bauanlaufbesprechung)

Uberwachung der Ausfiihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit den zur Ausfithrung
freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers
Priifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen, der Angemessenheit der
angebotenen Einheitspreise und der Mengenvorsatze

Durchfiihren oder Veranlassen von Kontrollpriifungen

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Méngel
Dokumentation des Bauablaufes

Mitwirken beim AufmaR mit den ausfiihrenden Unternehmen und Priifen der AufmaRe
Mitwirken bei behordlichen Abnahmen

Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen

Rechnungspriifung, Vergleich der Ergebnisse der Rechnungspriifungen mit der Auftragssumme
Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfihigkeit der Anlagenteile und der

Gesamtanlage
o Fir die Aufgabenwahrnehmung der Ortlichen Bauiiberwachung ist davon auszugehen, dass
mindestens 1 Termin pro Woche vor Ort sowie

= 1 Zwischenabnahme
= 1 Bautechnische Abnahme
= 1 VOB-Endabnahme

durchgefiihrt werden.

Fiir die Kalkulation ist folgende Matrix zu verwenden:

Besondere Leistungen

Ortliche Bauiiberwachung Anrechenbare Baukosten (netto): 550.000,00 €
(Ingenieurbauwerke)

Ortliche Bauiiberwachung

StraRenbau (......% der

anrechenbaren Baukosten) | ... /30 IO €

99f. Nebenkosten 2 €

Summe (netto) |/ €
6
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2.3 - technische Ausriistung

- Technische Ausriistung gemdR § 56 HOAI (StraRenbeleuchtung, Stromversorgung, Telekommunikation,
TW, Gas, Loschwasser)

Hinweis zur StraRenbeleuchtung:

Hinweis zur Energieversorgung:

erstellende lichttechnische Berechnung.
Hinweis zur Telekommunikation: Abstimmung mit dem Telekommunikationsanbieter (WEMACOM)

Fiir die Kalkulation ist folgende Matrix zu verwenden:

Basis der Planung der Beleuchtung ist eine vom Planer zu

Abstimmung mit dem ansdssigen Energieversorgungsunternehmen

Technische
Ausriistung gemaR
§ 55 HOAI

(StraRenbeleuchtung)

Anrechenbare Baukosten (netto):

602.000,00 €

Honorarzone - Vergabe (Empfehlung
Stadt Perleberg)

Honorarzone - bei Abweichung durch
Bieter einzutragen:

Angabe von - bis Satz

Honorar in € bei 100 %

Lph. 1 - Grundlagenermittlung

.....% von max. 2%

Lph. 2 -Vorplanung | .. % VvON Max. 9% | ooeeviieiiiii
Lph. 3 - Entwurfsplanung | | %von Max. 17.% | oocovvreincsiiens
Lph. 4 - Genehmigungsplanung | ... % VON MAX. 2% | eveeeeeeeeiiiiiinnn
Lph. 5 - Ausfiihrungsplanung | ... %VON MaX. 22 % | ooeeeeiieiiieinn:
Lph. 6 - Vorbereitung der Vergabe | ... % VON MaX. 7% | eeeriiiniiiiiiinnn
Lph. 7 - Mitwirkung bei der Vergabe | ... % VvONn Max. 5% | i
Loh. 8 - Objg.ktuberwachung [ A % von Max. 35 % | .oooiviiiiiiiinn
Bauliberwachung

Lph. 9 - Objektbetreuung

..... % von max. 1 %

ggf. Nebenkosten

%

ggf. Nachlass ohne Bedingungen

%

Summe (netto)

Bei Unterschreitung der max. Prozente sind die entfallenen Grundleistungen (z.B. d), e), ...) mit Angabe der
Prozente gem. Teilleistungstabelle ,Simmendinger” einschl. einer Begriindung des Entfallens gesondert
auszuweisen und dem Angebot als Anlage beizufiigen.

Leistungen auf
Stundenbasis

Ingenieur(in)/ Projektleiter | €/h
Ingenieur(in)/ Projektleiter | €/h
techn. Bearbeitung sonst. Mitarbeiter | ............c.cccc...... €/h
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2.4 - Baugrunduntersuchung

Fiir den StraRenbau und die Herstellung der Oberflachenentwasserung ist eine Baugrundunter-
suchung erforderlich (bereits gewonnene Erkenntnisse, hinsichtlich der Versickerungsfahigkeit des
Bodens kénnen zur Verfligung gestellt werden). Die hierfiir notwendigen Angebote sind durch den Planer
einzuholen, ebenso erstellt er ein Leistungsverzeichnis, welches wiederum als besondere Leistung
abgerechnet wird.

Hinweise fiir die Erstellung der Aufgabenstellung bzw. des Leistungsverzeichnisses:

1. Die Oberflichenentwasserung erfolgt tiber Regenversickerungsmulden mit
anschlieRender Vorreinigungsanlage und Einleitung in die Vorflut (Stepenitz)

2. Bei der Baugrunduntersuchung besteht Sorgfaltspflicht, da archaologische Funde nicht
auszuschlieRen sind und so ggf. auch eine Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehorde
erforderlich wird.

3. Bestandsteil der Aufgabenstellung sind auch Vorgaben bzgl. durch den Baugrundgutachter
durchzufiihrende Beprobungen unter Beriicksichtigung der seit 01.08.2023 eingetretenen
Ersatzbaustoffverordnung und der Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung

Fiir die Kalkulation ist folgende Matrix zu verwenden:

Angebot fiir die Erstellung der Aufgabenstellung (Leistungsverzeichnis) fiir Baugrunduntersuchung:

Erstellung der Aufgabenstellung (Leistungsverzeichnis (LV)) zur Einholung

von Angeboten fiir die Baugrunduntersuchung psch ... €
99f. Nebenkosten 2 T €
Summe (netto) €

2.5 - Ingenieurvermessung

- Leistungsbild planungsbegleitende Vermessung (LPH 1-3)
- Leistungsbild Bauvermessung (LPH 3)

Fiir die Kalkulation ist folgende Matrix zu verwenden:

Angebot fiir die Erstellung der Aufgabenstellung (Leistungsverzeichnis) fiir Ingenieurvermessung:
Erstellung der Aufgabenstellung (Leistungsverzeichnis (LV)) zur Einholung
von Angeboten fiir die Ingenieurvermessung psch | €
g9f. Nebenkosten % | €
Summe (netto) €
8
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2.6 _Fiir die Zusammenfassung aller Kalkulationen / des gesamthaften Angebotes ist folgende Matrix zu

verwenden:

Angebot aller Leistungen (gesamt):

Angebotssumme 2.1 - StraRenbau - Verkehrsanlagen (netto): | | €
Angebotssumme 2.1.1 - StraRenbau - Besondere Leistung - Ortliche

Bautiberwachung (netto): L €
Angebotssumme 2.2. - Regenentwdsserung - Ingenieurbauwerke (netto): | |l €
Angebotssumme 2.2.1 - Regenentwasserung - Besondere Leistung-

Ortliche Bauiiberwachung (netto) | €
Angebotssumme 2.3 - StraRenbeleuchtung - Technische Ausriistung

(netto): €
Angebotssumme 2.4 - Erstellung LV fiir Angebotseinholung

Baugrunduntersuchung (netto): €
Angebotssumme 2.5 - Erstellung LV fur Angebotseinholung

Ingenieurvermessung L, €
Angebotssumme gesamt (netto): €
zzgl. Mehrwertsteuer 19% | €
Angebotssumme gesamt (brutto): | €

3._- Angebotsinhalte:
3.1_Inhaltliche Anforderungen an das Angebot

Im Angebot ist ausfihrlich auf die nachfolgenden Punkte einzugehen (Zuschlagskriterien !):

A - Projektumsetzung

- Inhaltliche Auseinandersetzung und Herangehensweise an die Aufgabenstellung
- Projektorganisation- Projektteam (Qualifikation-mit Nachweis und Erfahrung fir StraRenplanung

- Darstellung Projektbearbeitung anhand von zwei vergleichbaren Referenzen der letzten 10 Jahre

- Kosten-, Termin-, Qualititsmanagement
- Darlegung der ortlichen Prasenz bei der Bautiberwachung

B - Darstellung der Methodik fir die Erbringung eines funktionalen Zentralen Omnibusbahnhof in Hinblick

eines storungsfreien Ablaufs aller Prozesse. (Zuschlagskriterium)

C - Honorarangebot (Preis) incl. Nebenkosten und Besondere Leistungen

Hinweis: - Die in Punkt 3.2 dargestellten Ausfiihrungszeitraume basieren auf bisherige Annahmen des
Auftraggebers bzw. der Vergabestelle. Die fiir die Lph. 1 -3 angegebene Zeit ist bindend! Die Zeitraume

der Leistungserbringungen fur die Lph. 4-9 richten sich (wie unter Pkt. 3.3 angegeben) nach

bestimmten Abhangigkeiten, sind daher nicht bindend.
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Planungsleistungen fiir die ErschlieBung einer Erweiterungsfliche zum bestehenden
Gewerbegebiet Quitzow in 19348 Perleberg

3.2 - vorgesehener Ausfithrungszeitraum (Zeitraum der Leistungserbringung)

Lph. 1 - 3: bis Ende Juni 2026
Lph. 4 - 7: bis Ende Sept. 2026
Lph. 8 - 9: 1. Quartal 2027 - 1. Quartal 2028

Hinweis:
Die hier dargestellten Ausfiihrungszeitraume basieren auf bisherige Annahmen des Auftraggebers und sind

nicht als fix anzusehen (siehe Punkt 3.4 - Zuschlagskriterium A)

3.3 - Optionale Beauftragung

Fiir die Umsetzung des Vorhabens sollen Fordermittel akquiriert werden. Die Beauftragung der Planungs-
leistungen soll mit den LPH 1-3 beginnen. Die Beauftragung der weiteren LPH 4-9 erfolgt optional und ist
abhangig von den haushalterischen Gegebenheiten, behordlichen Genehmigungen und den Anforderungen
aus dem zu erwartenden Zuwendungsbescheid.

Daher ist der vorgenannte Leistungszeitraum fiir die 4-9 Leistungsphasen nicht bindend!

3.4 - Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterium Gewichtung Punkte
Projektumsetzung
A | - Inhaltliche Auseinandersetzung mit und Herangehensweise an die
Aufgabenstellung = 20 %
- Projektorganisation- Projektteam (Qualifikation-mit Nachweis und 45% 0-10
Erfahrung fiur StraRenplanung) = 8 %
- Darstellung Projektbearbeitung anhand von zwei vergleichbaren
Referenzen der letzten 10 Jahre =2 %
- Kosten-, Termin-, Qualititsmanagement =5 %
- Darlegung der ortlichen Prasenz bei der Bauiiberwachung = 10 %
B | - Darstellung einer plausiblen Zeitschiene fiir die Planung und Reali- 15% 0-10
sierung
C | - Honorarangebot (Preis) incl. Nebenkosten und Besondere 40 % 0-10
Leistungen

Erlauterungen zur Punktevergabe zu Kriterium A und B:

10 Punkte sehr gute Darstellung, sehr tbersichtlich und eindeutig dargestellt

8 Punkte gute Darstellung, tbersichtlich und transparent dargestellt

6 Punkte befriedigende Darstellung, weitgehend iibersichtlich dargestellt

4 Punkte ausreichende Darstellung, wenig ubersichtlich dargestellt

2 Punkte ungeniigende Darstellung, unspezifisch und unibersichtlich dargestellt
0 Punkte Darstellung, die die Anforderungen in allen Belangen nicht erfiillt

Die jeweils erreichte Punktzahl wird mit der Gewichtung multipliziert.

10



\‘ Rolandstadt
Perleberg Stadt Perleberg

Der Burgermeister

Planungsleistungen fiir die ErschlieBung einer Erweiterungsfliche zum bestehenden
Gewerbegebiet Quitzow in 19348 Perleberg

Erlauterungen zur Punktevergabe zu Kriterium C

Das Angebot mit dem besten Preis erhalt 10 Punkte. 0 Punkte erhilt ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen
des niedrigsten Preises. Alle Angebote dariiber erhalten ebenfalls 0 Punkte. Die Bewertung dazwischen
erfolgt mittels linearer Interpolation mit bis zu 3 Stellen hinter dem Komma.

Beachte:

Eine Nachforderung leistungsbezogener Unterlagen die Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand
der Zuschlagskriterien (A, B, C) betreffen, ist ausgeschlossen.

3.5 Eignung:
Ndhere Angaben zum Nachweis der unternehmensbezogenen Fachkunde, Leistungsfidhigkeit,

Zuverlassigkeit und Gesetzestreue sind der Angebotsaufforderung zu entnehmen.

3.6 - Vom AG bei Auftragserteilung zur Verfiigung gestellte Unterlagen:
- Baugrundgutachten
- plan. Unterlagen beziiglich des Versickerungsbecken (VB)
- Biotopbestandsplan
- TOB-Stellungnahmen
- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB)

4. - Weitere Anforderungen:
.1 - Nebenangebote:

sind zugelassen und als solches zu kennzeichnen

X sind nicht zugelassen
4.2 - Aufteilung in Lose:
X Nein
ja

4.3 - Objektbesichtigung:

X Eine Objektbesichtigung wird empfohlen.
Eine Objektbesichtigung ist nicht erforderlich

4.4 - Nachunternehmer:

X sind zugelassen
Sind nicht zugelassen

Rolandstadt Perleberg / Bauamt
Stand: 10.03.2026
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