
Zukunftsicherung des inklusiven
Grund- und Oberschulzentrum "Mina Witkojc" Ingenieurbüro Schicht - Dipl.-Ing. (FH) Martin Schicht
Bahnhofstraße 03096 Burg (Spreewald)/ Borkowy (Blota ) Seeaue 8

 03042 Cottbus

1.BA Umbau / Sanierung Haus 2, Einrichtung BE, Abbruch- u. Trockenbauarbeiten, Maler- u. 
Bodenbelagsarbeiten, Tischlerarbeiten Innentüren, Metallbau Türen,                                                    mit 
Dach (Ergänzung Wohndachfenster) + Fassade (komplett)

1.BA Abbruch Zwischenbau zw. Haus 2 (Nordflügel),                                                                                        mit 
Sicherung ehm. Pausenraum (Laubengang)

1.BA Umbau Haus 1 (Südflügel), mit Dach + Fassade,                                                                                             
Anpassung Raffstoreanlagen (Verschattung)                                                

2.BA Umbau Haus 1 (Südflügel), Umbau Klassenräume, Aufweitung Türen, Montage neuer Klassenraumtüren, 
Raumakustik, Maler- u. Bodenbelagsarbeitenetc.

3.BA Grundlegender Umbau Haus 1, Nordflügel (Bahnhofstraße) mit neuem, zweigeschossigen Anbau am 
Westgiebel und Umbau angrenzender Teil Südflügel     (WC-Anlagen)
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HOAI Leistungsinhalte Wochen

LPh 2 Vorplanung

LPh 3 Entwurfsplanung

LPh 4 Genehmigungsplanung BG BG

LPh 5 Ausführungsplanung

LPh 6 Vorbereitung der Vergabe

LPh 7 Mitwirkung bei der Vergabe

LPh 8 Objektüberwachung

Baustelleneinrichtung Abbruch nichttragend Haus 2 / Termin: 19.01.2026 - 28.01.2026 1.BA

Baustromanschluss ELT. / Termin: 19.01.2026 - 23.01.2026 1.BA

Bauwasseranschluss / Termin: 19.01.2026 - 23.01.2026 1.BA

Abbruch Innenausbau Dachgeschoss - Abbruch nichttragend / Termin: 16.02.2026 - 06.03.2026

Abbruch Innenausbau 1.Obergeschoss - Abbruch nichttragend / Termin: 26.02.2026 - 06.03.2026

Abbruch Innenausbau Erdgeschoss - Abbruch nichttragend / Termin: 09.03.2026 - 18.03.2026

Haus 2: Grundlage ist die Vorlage einer Baugenehmigung, einer geprüften Tragwerksplanung bzw. geprüfter Nachweise (Akustik, EnEV etc.) !

1.BA Abbruch Saalgebäude zw. Haus 1 und Haus 2

Baustelleneinrichtung Abbruch Saal / Termin: 02.02.2026 - 04.02.2026 1.BA

Abbruch Saal Techn. Entkernung: 26.01.2026 - 13.02.2026

Abbruch Saal Über Flur Abbruch / Termin: 16.02.2026 - 06.03.2026

Abbruch Saal Unter Flur Abbruch / Termin: 09.03.2026 - 20.03.2026 1.BA

Haus 2 + Abbruch Saal: Grundlage ist die Vorlage einer Baugenehmigung

1.BA Außenanlagen - Beräumung und Rückbau Ausstattung Haus 2

Beräumung und Rückbau und Einlagerung Ausstattung / Termin: 18.03.2026 - 20.03.2026 1.BA

Bepflanzung (Sträucher, Bodendecker) ausgraben / Termin: 23.03.2026 - 28.03.2026 1.BA

Pflanzfläche umgraben + feinplanieren / Termin: 23.03.2026 - 28.03.2026 1.BA

Sträucher + Bodendecker pflanzen / Termin: 23.03.2026 - 28.03.2026 1.BA
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1.BA   Umbau / Sanierung Haus 2, Abbrucharbeiten, mit Dach (Fenster) + Fassade

2028 2029

3.BA

1.BA Baugenehm. 1.BA Haus 2

1. BA Haus 2

        Planungs- und Bauablauf  Grobablaufplanung (Planungs- und Bauablauf), Stand: 26.11.2025

1.BA   Umbau / Sanierung Haus 2, Abbrucharbeiten, mit Dach (Fenster) + Fassade 2025 2026 2027


