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Erweiterung Feuerwehrhaus Neuendorf

Pos

2026

Januar

KW  4 KW  5

Februar

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32

Winterzeit (vermutlich)

2026

Januar

KW  4 KW  5

Februar

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32

 

8

Los 01 "Außenanlagen / Baustelleneinrichtung"
390kt Fr, 26.06.26

NoWiBau

8.1

8.2

8.3
Baustellentoilette

390kt Fr, 26.06.26

8.4
Baustellenberäumung

5atMo, 22.06.26 Fr, 26.06.26

8.5

8.6

8.7
Außenanlagen

25atMo, 27.04.26 Do, 04.06.26

9

Los 02 "Rohbau / Putz"

172at Fr, 24.04.26
HTS Boblitz

9.1

9.2
Außengerüst

146at Fr, 24.04.26

9.3
Innengerüst

127at Do, 19.03.26

9.4

9.5

9.6

9.7
Außenputz

10atMo, 23.03.26 Di, 07.04.26

9.8
Innenputz

7atMo, 09.03.26 Di, 17.03.26

10

Los 03 "Holzbau+Dach"

101at Di, 24.03.26
Kühn

10.1

10.2
Pultdachkonstruktion

20at Fr, 23.01.26

10.3
Dachabdichtung

15atMo, 02.03.26 Fr, 20.03.26

10.4
Dacheindeckung

7atMo, 16.03.26 Di, 24.03.26

10.5

11

Los 04 "Fenster+Türen"

84at Fr, 13.02.26
Rittner

11.1
IT-Zargen (einschl. Bestellung+Lieferung)

69at Fr, 13.02.26

11.2

11.3
F+T, Montage

5atMo, 09.02.26 Fr, 13.02.26

12

Los 05 "Tor"

94at Fr, 27.02.26
Rittner

12.1

12.2
Montage

5atMo, 23.02.26 Fr, 27.02.26

13

Los 06 "Trockenbau"
53atMo, 09.02.26 Fr, 24.04.26

Moeß

13.1
Wand-UK

3atMi, 11.02.26 Fr, 13.02.26

13.2
Wand-Bekleidung

5atMo, 02.03.26 Fr, 06.03.26

13.3
Unterdecke

14atDi, 07.04.26 Fr, 24.04.26

13.4
Mineralische Abdichtung Bodenplatte

2atMo, 09.02.26 Di, 10.02.26

14

Los 07 "Estrich"

17atMo, 23.03.26 Do, 16.04.26
HTS Boblitz

14.1
Verbundestrich Halle

8atDi, 07.04.26 Do, 16.04.26

14.2
Schwimmender Estrich Bestand

5atMo, 23.03.26 Fr, 27.03.26

15

Los 08 "Sanitärtrennwände"

39atDi, 14.04.26 Do, 11.06.26
Rittner

15.1
Aufmaß+Bestellung

35atDi, 14.04.26 Fr, 05.06.26

15.2
Montage

4atMo, 08.06.26 Do, 11.06.26

16

Los 09 "Fliesen"

26atDi, 07.04.26 Mi, 13.05.26
AN L09

16.1
Wandfliesen

10atDi, 07.04.26 Mo, 20.04.26

16.2
Fußbodenfliesen

15atMi, 22.04.26 Mi, 13.05.26

17

Los 10 "Schlosser"

41atMo, 20.04.26 Fr, 19.06.26
AN L10

17.1
Leiter+Geländer Halle (Aufmaß+Werkstattfertigung)

20atMo, 20.04.26 Mi, 20.05.26

17.2
Leiter+Geländer Halle Montage

5atDi, 26.05.26 Mo, 01.06.26

17.3
Schlosser Sonstiges

14atDi, 02.06.26 Fr, 19.06.26

18

Los 17 "Fußbodenbeschichtung"

29atDi, 26.05.26 Fr, 03.07.26
AN L17

18.1
Beschichtung Halle+Werkstatt+Lager

15atMo, 15.06.26 Fr, 03.07.26

18.2
Beschichtung im Bestand

10atDi, 26.05.26 Mo, 08.06.26

19

Los 18 "Maler"

61atMo, 13.04.26 Fr, 10.07.26
AN L18

19.1
Fassadenanstrich Bestand

10atMo, 13.04.26 Fr, 24.04.26

19.2
Wandbeschichtung Bestand

20atMi, 13.05.26 Fr, 12.06.26

19.3
Wandbeschichtung Halle+Werkstatt+Lager

25atMo, 08.06.26 Fr, 10.07.26

20

Los 19 "Feinreinigung"

10atMo, 13.07.26 Fr, 24.07.26
AN L19

20.1
Reinigung Bestand

5atMo, 13.07.26 Fr, 17.07.26

20.2
Reinigung Halle

5atMo, 20.07.26 Fr, 24.07.26

21

Los 20 "Heizung / Lüftung / Sanitär"

168at Fr, 10.07.26
Zierenberg

21.1

21.2
Umbau Heizungsanlage Bestand (auch Winterheizung)

25atMo, 09.03.26 Di, 14.04.26

21.3
Ausstattung Bestand

20atMo, 15.06.26 Fr, 10.07.26

21.4
Abgasabsaugung (einschl. Aufmaß+Bestellung)

40atDi, 07.04.26 Fr, 05.06.26

21.5
Luftheizung Halle

40atDi, 28.04.26 Fr, 26.06.26

21.6
Demontage Bestand im Fußboden

5atMo, 02.02.26 Fr, 06.02.26

22

Los 30 "Elektroinstallation"
232at Fr, 10.07.26

BBF

22.1

22.2
UP-Installation im Bestand

10atMo, 16.02.26 Fr, 27.02.26

22.3
Installation

57atMi, 18.03.26 Fr, 12.06.26

22.4
Ausstattung, Prüfungen

20atMo, 15.06.26 Fr, 10.07.26

23

Übergabe

1atFr, 31.07.26 Fr, 31.07.26
USpw, Feuerwehr


