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06.03.263W16.02.261.1) Rasterfeldbeprobung

06.03.2615W 3T19.11.251.2) VE52_Rigolen

20.10.28142W02.02.261.3) VE01_Baustelleneinrichtung

19.10.28141W 
4T

02.02.261.4) VE02_Baustrom, 
Baubeleuchtung

04.05.2604.05.261.5.1) VE04_Auftrag
18.05.2618.05.261.5.1+2W1.5.2) VE04_Bauanlaufbesprechung
12.06.262W01.06.261.5.2+1W 

4T
1.5.3) BE einrichten

30.10.2617W06.07.261.5.4.1) Kran Rohbau
05.03.2718W02.11.261.5.4.2) Kran Holzbau

05.03.2735W06.07.261.5.4) Kranstellung 1

05.02.2723W31.08.261.5.5.1) Kran Rohbau
01.09.2727W25.02.271.5.5.2) Kran Holzbau

01.09.2752W 3T31.08.261.5.5) Kranstellung 2

01.09.2769W 2T 
1Std

04.05.261.5) VE04_Rohbau Stahlbeton 
Übergeordnet

21.01.2879W20.07.261.6) VE42 Pyur/ Fernwärme

20.10.28152W 
3T

19.11.251) LP8_BAUAUSFÜHRUNG_ÜBERGEO
RDNET

14.08.2611W01.06.261.5.2+1W 
4T

2.1.1) W+M-Planung_Herstellung 
Fertigteile

10.07.264W15.06.261.5.32.1.2) Erdarbeiten, Baugrube
17.07.261W13.07.262.1.22.1.3) Bodenluftproben
21.08.265W20.07.262.1.32.1.4) Freigabe Behörde
04.09.262W24.08.262.1.42.1.5) Grundleitungen unter BP
16.10.266W07.09.262.1.52.1.6) Stahlbetonarbeiten/ WU, 

Gründung, KG
13.11.264W19.10.262.1.62.1.7) Verfüllarbeiten
18.12.265W16.11.262.1.72.1.8) Stahlbetonarbeiten EG
25.12.2610W19.10.262.1.62.1.9) Gerüst für TRR
25.12.2610W19.10.262.1.62.1.10) Stahlbetonarbeiten TRR

25.12.2630W01.06.262.1) VE04_Rohbau_C

06.07.2606.07.262.2.2-2W2.2.1) VE05_Auftrag
20.07.2620.07.262.2.3-24W2.2.2) VE05_Bauanlaufbesprechung
01.01.2720W17.08.262.2.4-20W2.2.3) W+M-

Planung_Elementplanung_Vor
fertigung_Materialbestellung

01.01.272W21.12.262.2.5-17W2.2.4) BE einrichten
16.04.2715W04.01.272.1.10+1

W
2.2.5) Montagebeginn_Holzbau 

Tragwerk
02.04.2712W11.01.272.1.10+2

W
2.2.6) VE43_ELT_Grobinstall. 

Wände
06.08.2725W15.02.272.2.5-9W2.2.7) Gerüst
30.04.2711W15.02.272.2.5-9W2.2.8) Montagebeginn_Holzbau 

AW+Fenster
26.03.272W15.03.272.2.8-7W2.2.9) PRK- Fassaden

06.08.2757W06.07.262.2) VE05_Holzbau_C

08.02.2708.02.272.3.2-2W2.3.1) VE07_Auftrag
22.02.2722.02.272.3.3-6W2.3.2) VE07_Bauanlaufbesprechun

g
02.04.274W08.03.272.3.4-6W2.3.3) W+M-

Planung_Materialbestellung
16.04.272W05.04.272.2.5-2W2.3.4) BE einrichten
30.04.272W19.04.272.2.52.3.5) Dampfsperren
28.05.274W03.05.272.3.52.3.6) Dämmung
18.06.273W31.05.272.3.62.3.7) Dachabdichtung
25.06.274W31.05.272.3.62.3.8) Klempnerarbeiten Attiken
25.06.272W14.06.272.3.8-2W2.3.9) Klempnerarbeiten Fallrohre
13.08.278W21.06.272.3.72.3.10) Dachbegrünung
25.06.276W17.05.272.3.3+6W2.3.11) Metallverkleidung TRR/ 

Vordächer (ggf. Metallbauer)

13.08.2727W08.02.272.3) VE07_Dach_C

18.06.2718.06.272.3.72.4) Raumabschluss
18.06.2718.06.272.42.5) Start TGA innen
18.06.2718.06.272.42.6) Blower Door Test

09.07.2715W29.03.272.7) VE06_WDVS_C

30.07.2745W21.09.262.8) VE44_ELT_Förderanlagen_C

07.07.2862W03.05.272.9) VE41_HLS_C

23.11.2730W 2T26.04.272.10) VE08_Trockenbau_C

24.03.2833W 3T04.08.272.11) VE11_Estrich_C

21.07.2830W27.12.272.12) VE10_Fliesen_C

04.08.2830W10.01.282.13) VE14_Maler_C

12.05.2820W27.12.272.14) VE09_Boden, Lino_C

23.06.2821W31.01.282.15) VE12_Innentüren_C

10.11.28128W01.06.262) GEBÄUDE C
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25.08.2846W11.10.272.16) VE13_Metallbau_C

10.11.2836W06.03.282.17) VE15_Baureinigung_C

24.11.2822W26.06.283) INBETRIEBNAHMEN/ 
ABNAHMEN_C

23.10.2610W17.08.262.1.14.1.1) W+M-Planung_Herstellung 
Fertigteile

25.09.264W31.08.262.1.2+7W4.1.2) Erdarbeiten, Baugrube
02.10.261W28.09.264.1.24.1.3) Bodenluftproben
30.10.264W05.10.264.1.34.1.4) Freigabe Behörde
08.01.2710W02.11.264.1.44.1.5) Stahlbetonarbeiten/ WU, 

Gründung, KG
29.01.273W11.01.274.1.54.1.6) Verfüllarbeiten
12.03.276W01.02.274.1.64.1.7) Stahlbetonarbeiten EG
26.03.2711W11.01.274.1.54.1.8) Gerüst für TRR
26.03.2711W11.01.274.1.54.1.9) Stahlbetonarbeiten TRR

26.03.2732W17.08.264.1) VE04_Rohbau_A+B

16.04.2715W04.01.272.2.34.2.1) W+M-
Planung_Elementplanung_Vor
fertigung_Materialbestellung

06.08.2714W03.05.272.2.84.2.2) Montagebeginn_Holzbau 
Tragwerk

30.07.2712W10.05.272.2.8+1W4.2.3) VE43_ELT_Grobinstall. 
Wände

26.11.2725W07.06.274.2.2-9W4.2.4) Gerüst
20.08.2711W07.06.274.2.2-9W4.2.5) Montagebeginn_Holzbau 

AW+Fenster
16.07.272W05.07.274.2.5-7W4.2.6) PRK- Fassaden

26.11.2747W04.01.274.2) VE05_Holzbau_A+B

23.07.274W28.06.274.3.2-6W4.3.1) W+M-
Planung_Materialbestellung

06.08.272W26.07.274.2.2-2W4.3.2) BE einrichten
20.08.272W09.08.274.2.24.3.3) Dampfsperren
17.09.274W23.08.274.3.34.3.4) Dämmung
08.10.273W20.09.274.3.44.3.5) Dachabdichtung
01.10.272W20.09.274.3.44.3.6) Klempnerarbeiten Attiken
01.10.272W20.09.274.3.6-2W4.3.7) Klempnerarbeiten Fallrohre
26.11.277W11.10.274.3.54.3.8) Dachbegrünung
15.10.276W06.09.274.3.1+6W4.3.9) Metallverkleidung TRR/ 

Vordächer

26.11.2722W28.06.274.3) VE07_Dach_A+B

08.10.2708.10.274.3.54.4) Raumabschluss
08.10.2708.10.274.44.5) Start TGA innen
08.10.2708.10.274.44.6) Blower Door Test

03.09.2711W21.06.274.7) VE06_WDVS_A+B

19.11.2730W26.04.274.8) VE44_ELT_Förderanlagen_A+B

07.07.2842W20.09.274.9) VE41_HLS_A+B

10.03.2826W13.09.274.10) VE08_Trockenbau_A+B

19.05.2821W27.12.274.11) VE11_Estrich_A+B

04.08.2821W13.03.284.12) VE10_Fliesen_A+B

01.09.2822W03.04.284.13) VE14_Maler_A+B

23.06.2813W27.03.284.14) VE09_Boden, Lino_A+B

11.08.2817W17.04.284.15) VE12_Innentüren_A+B

22.09.2836W17.01.284.16) VE13_Metallbau_A+B

22.12.2831W22.05.284.17) VE15_Baureinigung_A+B

22.12.28123W17.08.264) GEBÄUDE A+B

29.12.2823W24.07.285) INBETRIEBNAHMEN/ 
ABNAHMEN_A+B

25.12.269W26.10.264.1.16.1.1) W+M-Planung_Herstellung 
Fertigteile

11.12.264W16.11.264.1.2+7W6.1.2) Erdarbeiten, Baugrube
18.12.261W14.12.266.1.26.1.3) Bodenluftproben
15.01.274W21.12.266.1.36.1.4) Freigabe Behörde
29.01.272W18.01.276.1.46.1.5) Grundleitungen unter BP
19.02.275W18.01.276.1.46.1.6) Stahlbetonarbeiten/ WU, 

Gründung, KG
19.03.274W22.02.276.1.66.1.7) Verfüllarbeiten
16.04.274W22.03.276.1.76.1.8) Stahlbetonarbeiten EG
16.04.278W22.02.276.1.66.1.9) Gerüst für TRR
16.04.278W22.02.276.1.66.1.10) Stahlbetonarbeiten TRR

16.04.2725W26.10.266.1) VE04_Rohbau_D

23.07.2714W19.04.274.2.16.2.1) W+M-
Planung_Elementplanung_Vor
fertigung_Materialbestellung

12.11.2712W23.08.274.2.56.2.2) Montagebeginn_Holzbau 
Tragwerk

11.02.2843W19.04.276.2) VE05_Holzbau_D

12.01.29116W26.10.266) GEBÄUDE D
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05.11.2710W30.08.274.2.5+1W6.2.3) VE43_ELT_Grobinstall. 

Wände
11.02.2821W20.09.276.2.2-8W6.2.4) Gerüst
19.11.279W20.09.276.2.2-8W6.2.5) Montagebeginn_Holzbau 

AW+Fenster
31.12.272W20.12.276.16.66.2.6) Holzverkleidung Außentreppe

29.10.274W04.10.276.3.2-6W6.3.1) W+M-
Planung_Materialbestellung

12.11.272W01.11.276.2.2-2W6.3.2) BE einrichten
19.11.271W15.11.276.2.26.3.3) Dampfsperren
10.12.273W22.11.276.3.36.3.4) Dämmung
17.12.271W13.12.276.3.46.3.5) Dachabdichtung
24.12.272W13.12.276.3.46.3.6) Klempnerarbeiten Attiken
24.12.272W13.12.276.3.6-2W6.3.7) Klempnerarbeiten Fallrohre
04.02.287W20.12.276.3.56.3.8) Dachbegrünung
31.12.273W13.12.276.3.1+6W6.3.9) Metallverkleidung TRR/ 

Vordächer

04.02.2818W04.10.276.3) VE07_Dach_D

17.12.2717.12.276.3.56.4) Raumabschluss
17.12.2717.12.276.46.5) Start TGA innen
17.12.2717.12.276.46.6) Blower Door Test

17.12.278W25.10.276.7) VE06_WDVS_D

28.01.2830W05.07.276.8) VE44_ELT_Förderanlagen_D

08.09.2841W29.11.276.9) VE41_HLS_D

14.04.2819W06.12.276.10) VE08_Trockenbau_D

30.06.2818W28.02.286.11) VE11_Estrich_D

25.08.2815W15.05.286.12) VE10_Fliesen_D

15.09.2814W12.06.286.13) VE14_Maler_D

11.08.2811W29.05.286.14) VE09_Boden, Lino_D

15.09.2815W05.06.286.15) VE12_Innentüren_D

29.09.2851W11.10.276.16) VE13_Metallbau_D

12.01.2928W03.07.286.17) VE15_Baureinigung_D

18.01.2956W 4T20.12.277) INBETRIEBNAHMEN/ 
ABNAHMEN_D

18.01.2946W 4T28.02.288) LP8_FREIANLAGEN


