
0113_GWC_Hufelandstraße 14_Cottbus

Bauablaufplan

Pos Vorgang Dauer Start Ende

Mai 202

KW 22

27 28 29 30 31

Juni 2026

KW 23

 1  2  3  4  5  6  7

KW 24

 8  9 10 11 12 13 14

KW 25

15 16 17 18 19 20 21

KW 26

22 23 24 25 26 27 28

KW 27

29 30

Juli 2026

 1  2  3  4  5

KW 28

 6  7  8  9 10 11 12

KW 29

13 14 15 16 17 18 19

KW 30

20 21 22 23 24 25 26

KW 31

27 28 29 30 31

August 2026

 1  2

KW 32

 3  4  5  6  7  8  9

KW 33

10 11 12 13 14 15 16

KW 34

17 18 19 20 21 22 23

KW 35

24 25 26 27 28 29 30

KW 36

31

September 2026

 1  2  3  4  5  6

KW 37

 7  8  9 10 11 12 13

KW 38

14 15 16 17 18 19 20

KW 39

21 22 23 24 25 26 27

KW 40

28 29 30

Oktober 2026

 1  2  3  4

KW 41

 5  6  7  8  9 10 11

KW 42

12 13 14 15 16 17 18

KW 43

19 20 21 22 23 24 25

KW 44

26 27 28 29 30 31

November 2026

 1

KW 45

 2  3  4  5  6  7  8

KW 46

 9 10 11 12 13 14 15

KW 47

16 17 18 19 20 21 22

KW 48

23 24 25 26 27 28 29

KW 49

30

Dezember 2026

 1  2  3  4  5  6

KW 50

 7  8  9 10 11 12 13

KW 51

14 15 16 17 18 19 20

KW 52

21 22 23 24 25 26 27

KW 53

28 29 30 31

Januar 2027

 1  2  3

KW  1

 4  5  6  7  8  9 10

KW  2

11 12 13 14 15 16 17

KW  3

18 19 20 21 22 23 24

KW  4

25 26 27 28 29 30 31

Februar 2027

KW  5

 1  2  3  4  5  6  7

KW  6

 8  9 10 11 12 13 14

KW  7

15 16 17 18 19 20 21

KW  8

22 23 24 25 26 27 28

März 2027

KW  9

 1  2  3  4  5  6  7

KW 10

 8  9 10 11 12 13 14

KW 11

15 16 17 18 19 20 21

KW 12

22 23 24 25 26 27 28

KW 13

29 30 31

April 2027

 1  2  3  4

KW 14

 5  6  7  8  9 10 11

KW 15

12 13 14 15 16 17 18

KW 16

19 20 21 22 23 24 25

KW 17

26 27 28 29 30

Mai 2027

 1  2

KW 18

 3  4  5  6  7  8  9

KW 19

10 11 12 13 14 15 16

KW 20

17 18 19 20 21 22 23

KW 21

24 25 26 27 28 29 30

KW 22

31

Juni 2027

 1  2  3  4  5  6

KW 23

 7  8  9 10 11 12 13

KW 24

14 15 16 17 18 19 20

KW 25

21 22 23 24 25 26 27

KW 26

28 29 30

Juli 2027

 1  2  3  4

KW 27

 5  6  7  8  9 10 11

Mai 202

KW 22

27 28 29 30 31

Juni 2026

KW 23

 1  2  3  4  5  6  7

KW 24

 8  9 10 11 12 13 14

KW 25

15 16 17 18 19 20 21

KW 26

22 23 24 25 26 27 28

KW 27

29 30

Juli 2026

 1  2  3  4  5

KW 28

 6  7  8  9 10 11 12

KW 29

13 14 15 16 17 18 19

KW 30

20 21 22 23 24 25 26

KW 31

27 28 29 30 31

August 2026

 1  2

KW 32

 3  4  5  6  7  8  9

KW 33

10 11 12 13 14 15 16

KW 34

17 18 19 20 21 22 23

KW 35

24 25 26 27 28 29 30

KW 36

31

September 2026

 1  2  3  4  5  6

KW 37

 7  8  9 10 11 12 13

KW 38

14 15 16 17 18 19 20

KW 39

21 22 23 24 25 26 27

KW 40

28 29 30

Oktober 2026

 1  2  3  4

KW 41

 5  6  7  8  9 10 11

KW 42

12 13 14 15 16 17 18

KW 43

19 20 21 22 23 24 25

KW 44

26 27 28 29 30 31

November 2026

 1

KW 45

 2  3  4  5  6  7  8

KW 46

 9 10 11 12 13 14 15

KW 47

16 17 18 19 20 21 22

KW 48

23 24 25 26 27 28 29

KW 49

30

Dezember 2026

 1  2  3  4  5  6

KW 50

 7  8  9 10 11 12 13

KW 51

14 15 16 17 18 19 20

KW 52

21 22 23 24 25 26 27

KW 53

28 29 30 31

Januar 2027

 1  2  3

KW  1

 4  5  6  7  8  9 10

KW  2

11 12 13 14 15 16 17

KW  3

18 19 20 21 22 23 24

KW  4

25 26 27 28 29 30 31

Februar 2027

KW  5

 1  2  3  4  5  6  7

KW  6

 8  9 10 11 12 13 14

KW  7

15 16 17 18 19 20 21

KW  8

22 23 24 25 26 27 28

März 2027

KW  9

 1  2  3  4  5  6  7

KW 10

 8  9 10 11 12 13 14

KW 11

15 16 17 18 19 20 21

KW 12

22 23 24 25 26 27 28

KW 13

29 30 31

April 2027

 1  2  3  4

KW 14

 5  6  7  8  9 10 11

KW 15

12 13 14 15 16 17 18

KW 16

19 20 21 22 23 24 25

KW 17

26 27 28 29 30

Mai 2027

 1  2

KW 18

 3  4  5  6  7  8  9

KW 19

10 11 12 13 14 15 16

KW 20

17 18 19 20 21 22 23

KW 21

24 25 26 27 28 29 30

KW 22

31

Juni 2027

 1  2  3  4  5  6

KW 23

 7  8  9 10 11 12 13

KW 24

14 15 16 17 18 19 20

KW 25

21 22 23 24 25 26 27

KW 26

28 29 30

Juli 2027

 1  2  3  4

KW 27

 5  6  7  8  9 10 11

geplante Bauzeit:  06/2026 bis 07/2027

Kalender: Brandenburg (eingebettet)

Druckdatum: 20.03.2026 16:45
Brandenburger Platz 7

Cottbus

Tel. +49 176 56974865

e-Mail: Chvosta@kobel-architekten.de
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1 400kt Mo, 01.06.26 Mo, 05.07.27Bauphase (LP 8) 400ktBaup...

1.1 10at Fr, 18.06.27 Do, 01.07.27Abnahmen+Mangelbeseitigung 10atAbnahmen+Mangelbeseitigung

1.2 2at Fr, 02.07.27 Mo, 05.07.27Übergabe an Bauherr Übergabe ...

1.3 1at Mo, 01.06.26 Mo, 01.06.26Baustart 1atBau...

1.4 389kt Mo, 01.06.26 Do, 24.06.27Los 000 Baustelleneinrichtung 389ktLos 00...

1.4.1 5at Mo, 01.06.26 Fr, 05.06.26BE aufbauen (Los 000) 5atBE aufb...

1.4.2 375kt Mo, 08.06.26 Do, 17.06.27BE vorhalten (Los 000) 375ktBE vorhalten (Los 000)

1.4.3 5at Fr, 18.06.27 Do, 24.06.27BE abbauen (Los 000) 5at

1.5 157kt Mo, 08.06.26 Mi, 11.11.26Los 001 Gerüstarbeiten 157ktLos 001 Gerüstarbeit...

1.5.1 3at Mo, 08.06.26 Mi, 10.06.26Aufbau Gerüst Nordfassade (Los 001) 3atAufbau Gerüst Nordfass...

1.5.2 129kt Do, 11.06.26 Sa, 17.10.26Gerüst vorhalten (Los 001) 129ktGerüst vorhalten (Los 001)

1.5.3 10at Mo, 13.07.26 Fr, 24.07.26
Aufbau Gerüst Ost-, Süd- und Westfassade (Los

001)
10atAufbau Gerüst Ost-, Süd- und Westfassade (Los 001)

1.5.4 5at Do, 05.11.26 Mi, 11.11.26Rückbau Gerüst (Los 001) 5atRückbau Gerüst (Los 001)

1.6 50at Do, 07.01.27 Mi, 17.03.27Los 003 Außenanlagenarbeiten 50atLos 003 Außenanlagenarbeiten

1.6.1 50at Do, 07.01.27 Mi, 17.03.27Außenanlagenarbeiten (Los 003) 50atAußenanlagenarbeiten (Los 003)

1.7 140at Mo, 27.07.26 Fr, 19.02.27Los 012 Rohbauarbeiten 140atLos 012 Rohbauarbeiten

1.7.1 10at Mo, 27.07.26 Fr, 07.08.26Rohbauarbeiten 4.OG (Los 012) 10atRohbauarbeiten 4.OG (Los 012)

1.7.2 10at Mo, 17.08.26 Fr, 28.08.26Rohbauarbeiten 3.OG (Los 012) 10atRohbauarbeiten 3.OG (Los 012)

1.7.3 10at Mo, 07.09.26 Fr, 18.09.26Rohbauarbeiten 2.OG (Los 012) 10atRohbauarbeiten 2.OG (Los 012)

1.7.4 10at Mo, 28.09.26 Fr, 09.10.26Rohbauarbeiten 1.OG (Los 012) 10atRohbauarbeiten 1.OG (Los 012)

1.7.5 10at Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26Rohbauarbeiten EG (Los 012) 10atRohbauarbeiten EG (Los 012)

1.7.6 10at Mo, 26.10.26 Fr, 06.11.26Rohbauarbeiten KG (Los 012) 10atRohbauarbeiten KG (Los 012)

1.7.7 5at Mo, 04.01.27 Fr, 08.01.27Estricharbeiten EG (Los 012) 5atEstricharbeiten EG (Los 012)

1.7.8 5at Mo, 11.01.27 Fr, 15.01.27Estricharbeiten 1.OG (Los 012) 5atEstricharbeiten 1.OG (Los 012)

1.7.9 5at Mo, 18.01.27 Fr, 22.01.27Estricharbeiten 2.OG (Los 012) 5atEstricharbeiten 2.OG (Los 012)

1.7.10 5at Mo, 01.02.27 Fr, 05.02.27Estricharbeiten 3.OG (Los 012) 5atEstricharbeiten 3.OG (Los 012)

1.7.11 5at Mo, 15.02.27 Fr, 19.02.27Estricharbeiten 4.OG (Los 012) 5atEstricharbeiten 4.OG (Los 012)

1.8 60at Do, 13.08.26 Mi, 04.11.26Los 020 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten 60atLos 020 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten

1.8.1 20at Do, 13.08.26 Mi, 09.09.26Abbrucharbeiten + Notabdichtung Dach (Los 020) 20atAbbrucharbeiten + Notabdichtung Dach (Los 020)

1.8.2 15at Do, 10.09.26 Mi, 30.09.26Dachabdichtungsarbeiten (Los 020) 15atDachabdichtungsarbeiten (Los 020)

1.8.3 15at Do, 15.10.26 Mi, 04.11.26Dachklempnerarbeiten (Los 020) 15atDachklempnerarbeiten (Los 020)

1.9 60at Do, 10.09.26 Mi, 02.12.26Los 023 WDVS 60atLos 023 WDVS

1.9.1 40at Do, 10.09.26 Mi, 04.11.26WDVS Nord-, Ost- und Westfassade (Los 023) 40atWDVS Nord-, Ost- und Westfassade (Los 023)

1.9.2 20at Do, 10.09.26 Mi, 07.10.26Betonsanierung Loggia Südfassade (Los 023) 20atBetonsanierung Loggia Südfassade (Los 023)

1.9.3 15at Do, 08.10.26 Mi, 28.10.26WDVS Südfassade (Los 023) 15atWDVS Südfassade (Los 023)

1.9.4 15at Do, 12.11.26 Mi, 02.12.26Sockel WDVS (Los 023) 15atSockel WDVS (Los 023)

1.10 75at Mo, 11.01.27 Di, 27.04.27Los 024 Fliesenarbeiten 75atLos 024 Fliesenarbeiten

1.10.1 15at Mo, 11.01.27 Fr, 29.01.27Fliesenarbeiten Bäder EG (Los 024) 15atFliesenarbeiten Bäder EG (Los 024)

1.10.2 15at Mo, 01.02.27 Fr, 19.02.27Fliesenarbeiten Bäder 1.OG (Los 024) 15atFliesenarbeiten Bäder 1.OG (Los 024)

1.10.3 15at Mo, 22.02.27 Fr, 12.03.27Fliesenarbeiten Bäder 2.OG (Los 024) 15atFliesenarbeiten Bäder 2.OG (Los 024)

1.10.4 15at Mo, 15.03.27 Di, 06.04.27Fliesenarbeiten Bäder 3.OG (Los 024) 15atFliesenarbeiten Bäder 3.OG (Los 024)

1.10.5 15at Mi, 07.04.27 Di, 27.04.27Fliesenarbeiten Bäder 4.OG (Los 024) 15atFliesenarbeiten Bäder 4.OG (Los 024)

1.11 120at Mo, 08.06.26 Fr, 20.11.26Los 026 Fenster- und Außentüren 120atLos 026 Fenster- un...

1.11.1 15at Mo, 08.06.26 Fr, 26.06.26Aufmaß/Werkplanung Fenster (Los 026) 15atAufmaß/Werkplanung Fe...

1.11.2 40at Mo, 29.06.26 Fr, 21.08.26Lieferzeit Fenster (Los 026) 40atLieferzeit Fenster (Los 026)

1.11.3 2at Mo, 24.08.26 Di, 25.08.26Einbau Fenster 5.OG (Los 026) 2atEinbau Fenster 5.OG (Los 026)

1.11.4 10at Mi, 26.08.26 Di, 08.09.26Einbau Fenster 4.OG (Los 026) 10atEinbau Fenster 4.OG (Los 026)

1.11.5 10at Mi, 09.09.26 Di, 22.09.26Einbau Fenster 3.OG (Los 026) 10atEinbau Fenster 3.OG (Los 026)

1.11.6 10at Mi, 23.09.26 Di, 06.10.26Einbau Fenster 2.OG (Los 026) 10atEinbau Fenster 2.OG (Los 026)

1.11.7 10at Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26Einbau Fenster 1.OG (Los 026) 10atEinbau Fenster 1.OG (Los 026)

1.11.8 10at Mo, 26.10.26 Fr, 06.11.26Einbau Fenster EG (Los 026) 10atEinbau Fenster EG (Los 026)

1.11.9 10at Mo, 10.08.26 Fr, 21.08.26Aufmaß/Werkplanung Fenster bodentief (Los 026) 10atAufmaß/Werkplanung Fenster bodentief (Los 026)

1.11.10 40at Mo, 24.08.26 Fr, 16.10.26Lieferzeit Fenster bodentief (Los 026) 40atLieferzeit Fenster bodentief (Los 026)

1.11.11 5at Mo, 19.10.26 Fr, 23.10.26Einbau Fenster bodentief 4.OG (Los 026) 5atEinbau Fenster bodentief 4.OG (Los 026)

1.11.12 5at Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26Einbau Fenster bodentief 3.OG (Los 026) 5atEinbau Fenster bodentief 3.OG (Los 026)

1.11.13 5at Mo, 02.11.26 Fr, 06.11.26Einbau Fenster bodentief 2.OG (Los 026) 5atEinbau Fenster bodentief 2.OG (Los 026)

1.11.14 5at Mo, 09.11.26 Fr, 13.11.26Einbau Fenster bodentief 1.OG (Los 026) 5atEinbau Fenster bodentief 1.OG (Los 026)

1.11.15 5at Mo, 16.11.26 Fr, 20.11.26Einbau Fenster bodentief EG (Los 026) 5atEinbau Fenster bodentief EG (Los 026)

1.12 127at Mo, 23.11.26 Mo, 07.06.27Los 027 Tischlerarbeiten 127atLos 027 Tischlerarbeiten

1.12.1 5at Mo, 15.02.27 Fr, 19.02.27Montage Umfassungszargen EG (Los 027) 5atMontage Umfassungszargen EG (Los 027)

1.12.2 5at Mo, 08.03.27 Fr, 12.03.27Montage Umfassungszargen 1.OG (Los 027) 5atMontage Umfassungszargen 1.OG (Los 027)

1.12.3 5at Mi, 31.03.27 Di, 06.04.27Montage Umfassungszargen 2.OG (Los 027) 5atMontage Umfassungszargen 2.OG (Los 027)

1.12.4 5at Mi, 21.04.27 Di, 27.04.27Montage Umfassungszargen 3.OG (Los 027) 5atMontage Umfassungszargen 3.OG (Los 027)

1.12.5 5at Do, 13.05.27 Do, 20.05.27Montage Umfassungszargen 4.OG (Los 027) 5atMontage Umfassungszargen 4.OG (Los 027)

1.12.6 2at Mi, 05.05.27 Fr, 07.05.27Montage Türblätter EG (Los 027) 2atMontage Türblätter EG (Los 027)

1.12.7 2at Do, 13.05.27 Fr, 14.05.27Montage Türblätter 1.OG (Los 027) 2atMontage Türblätter 1.OG (Los 027)

1.12.8 2at Fr, 21.05.27 Mo, 24.05.27Montage Türblätter 2.OG (Los 027) 2atMontage Türblätter 2.OG (Los 027)

1.12.9 2at Fr, 28.05.27 Mo, 31.05.27Montage Türblätter 3.OG (Los 027) 2atMontage Türblätter 3.OG (Los 027)

1.12.10 2at Fr, 04.06.27 Mo, 07.06.27Montage Türblätter 4.OG (Los 027) 2atMontage Türblätter 4.OG (Los 027)

1.12.11 10at Mo, 23.11.26 Fr, 04.12.26Kellertrennwände einbauen (Los 027) 10atKellertrennwände einbauen (Los 027)

1.13 10at Fr, 18.06.27 Do, 01.07.27Los 033 Baureinigung 10atLos 033 Baureinigung

1.14 145at Mo, 09.11.26 Do, 17.06.27Los 034 Malerarbeiten 145atLos 034 Malerarbeiten

1.14.1 10at Mo, 09.11.26 Fr, 20.11.26Malerarbeiten KG (Los 034) 10atMalerarbeiten KG (Los 034)

1.14.2 15at Mo, 11.01.27 Fr, 29.01.27Vorarbeiten Maler EG, ohne Bäder (Los 034) 15atVorarbeiten Maler EG, ohne Bäder (Los 034)

1.14.3 15at Mo, 01.02.27 Fr, 19.02.27Vorarbeiten Maler 1.OG, ohne Bäder (Los 034) 15atVorarbeiten Maler 1.OG, ohne Bäder (Los 034)

1.14.4 15at Mo, 22.02.27 Fr, 12.03.27Vorarbeiten Maler 2.OG, ohne Bäder (Los 034) 15atVorarbeiten Maler 2.OG, ohne Bäder (Los 034)

1.14.5 15at Mo, 15.03.27 Di, 06.04.27Vorarbeiten Maler 3.OG, ohne Bäder (Los 034) 15atVorarbeiten Maler 3.OG, ohne Bäder (Los 034)

1.14.6 15at Mi, 07.04.27 Di, 27.04.27Vorarbeiten Maler 4.OG, ohne Bäder (Los 034) 15atVorarbeiten Maler 4.OG, ohne Bäder (Los 034)

1.14.7 5at Mi, 28.04.27 Di, 04.05.27Fertigstellung Maler EG (Los 034) 5atFertigstellung Maler EG (Los 034)

1.14.8 5at Mi, 05.05.27 Mi, 12.05.27Fertigstellung Maler 1.OG (Los 034) 5atFertigstellung Maler 1.OG (Los 034)

1.14.9 5at Do, 13.05.27 Do, 20.05.27Fertigstellung Maler 2.OG (Los 034) 5atFertigstellung Maler 2.OG (Los 034)

1.14.10 5at Fr, 21.05.27 Do, 27.05.27Fertigstellung Maler 3.OG (Los 034) 5atFertigstellung Maler 3.OG (Los 034)

1.14.11 5at Fr, 28.05.27 Do, 03.06.27Fertigstellung Maler 4.OG (Los 034) 5atFertigstellung Maler 4.OG (Los 034)

1.14.12 10at Fr, 04.06.27 Do, 17.06.27
Fertigstellung Maler Flure, Treppenhaus, 5.OG

(Los 034)
10atFertigstellung Maler Flure, Treppenhaus, 5.OG (Los...

1.15 80at Mo, 01.02.27 Do, 27.05.27Los 036 Bodenbelagarbeiten 80atLos 036 Bodenbelagarbeiten

1.15.1 10at Mo, 01.02.27 Fr, 12.02.27Bodenbelagarbeiten EG (Los 036) 10atBodenbelagarbeiten EG (Los 036)

1.15.2 10at Mo, 22.02.27 Fr, 05.03.27Bodenbelagarbeiten 1.OG (Los 036) 10atBodenbelagarbeiten 1.OG (Los 036)

1.15.3 10at Mo, 15.03.27 Di, 30.03.27Bodenbelagarbeiten 2.OG (Los 036) 10atBodenbelagarbeiten 2.OG (Los 036)

1.15.4 10at Mi, 07.04.27 Di, 20.04.27Bodenbelagarbeiten 3.OG (Los 036) 10atBodenbelagarbeiten 3.OG (Los 036)

1.15.5 10at Mi, 28.04.27 Mi, 12.05.27Bodenbelagarbeiten 4.OG (Los 036) 10atBodenbelagarbeiten 4.OG (Los 036)

1.15.6 10at Do, 13.05.27 Do, 27.05.27Aufarbeitung Terrazzo Treppenhaus(Los 036) 10atAufarbeitung Terrazzo Treppenhaus(Los 036)

1.16 135at Mo, 10.08.26 Fr, 26.02.27Los 039 Trockenbauarbeiten 135atLos 039 Trockenbauarbeiten

1.16.1 10at Mo, 10.08.26 Fr, 21.08.26
UK+einseitige Bekleidung TB-Wände 4.OG (Los

039)
10atUK+einseitige Bekleidung TB-Wände 4.OG (Los 039)

1.16.2 10at Mo, 31.08.26 Fr, 11.09.26
UK+einseitige Bekleidung TB-Wände 3.OG (Los

039)
10atUK+einseitige Bekleidung TB-Wände 3.OG (Los 039)

1.16.3 8at Mo, 21.09.26 Mi, 30.09.26
UK+einseitige Bekleidung TB-Wände 2.OG (Los

039)
8atUK+einseitige Bekleidung TB-Wände 2.OG (Los 039)

1.16.4 10at Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26
UK+einseitige Bekleidung TB-Wände 1.OG (Los

039)
10atUK+einseitige Bekleidung TB-Wände 1.OG (Los 039)

1.16.5 10at Mo, 26.10.26 Fr, 06.11.26UK+einseitige Bekleidung TB-Wände EG (Los 039) 10atUK+einseitige Bekleidung TB-Wände EG (Los 039)

1.16.6 10at Mo, 07.12.26 Fr, 18.12.26TB-Wände schließen EG (Los 039) 10atTB-Wände schließen EG (Los 039)

1.16.7 10at Mo, 04.01.27 Fr, 15.01.27TB-Wände schließen 1.OG (Los 039) 10atTB-Wände schließen 1.OG (Los 039)

1.16.8 10at Mo, 18.01.27 Fr, 29.01.27TB-Wände schließen 2.OG (Los 039) 10atTB-Wände schließen 2.OG (Los 039)

1.16.9 9at Mo, 01.02.27 Do, 11.02.27TB-Wände schließen 3.OG (Los 039) 9atTB-Wände schließen 3.OG (Los 039)

1.16.10 10at Mo, 15.02.27 Fr, 26.02.27TB-Wände schließen 4.OG (Los 039) 10atTB-Wände schließen 4.OG (Los 039)

1.17 145at Mo, 09.11.26 Do, 17.06.27Los 04x Heizung, Lüftung, Sanitär 145atLos 04x Heizung, Lüftung, Sanitär

1.17.1 10at Mo, 09.11.26 Fr, 20.11.26Rohinstallation HLS KG (Los 04x) 10atRohinstallation HLS KG (Los 04x)

1.17.2 10at Mo, 23.11.26 Fr, 04.12.26Rohinstallation HLS EG (Los 04x) 10atRohinstallation HLS EG (Los 04x)

1.17.3 10at Mo, 07.12.26 Fr, 18.12.26Rohinstallation HLS 1.OG (Los 04x) 10atRohinstallation HLS 1.OG (Los 04x)

1.17.4 10at Mo, 04.01.27 Fr, 15.01.27Rohinstallation HLS 2.OG (Los 04x) 10atRohinstallation HLS 2.OG (Los 04x)

1.17.5 10at Mo, 18.01.27 Fr, 29.01.27Rohinstallation HLS 3.OG (Los 04x) 10atRohinstallation HLS 3.OG (Los 04x)

1.17.6 10at Mo, 01.02.27 Fr, 12.02.27Rohinstallation HLS 4.OG (Los 04x) 10atRohinstallation HLS 4.OG (Los 04x)

1.17.7 10at Mo, 15.02.27 Fr, 26.02.27Rohinstallation HLS 5.OG (Los 04x) 10atRohinstallation HLS 5.OG (Los 04x)

1.17.8 5at Mo, 01.02.27 Fr, 05.02.27Heizkörper montieren EG (Los 04x) 5atHeizkörper montieren EG (Los 04x)

1.17.9 5at Mo, 22.02.27 Fr, 26.02.27Heizkörper montieren 1.OG (Los 04x) 5atHeizkörper montieren 1.OG (Los 04x)

1.17.10 5at Mo, 15.03.27 Fr, 19.03.27Heizkörper montieren 2.OG (Los 04x) 5atHeizkörper montieren 2.OG (Los 04x)

1.17.11 5at Mi, 28.04.27 Di, 04.05.27Heizkörper montieren 3.OG (Los 04x) 5atHeizkörper montieren 3.OG (Los 04x)

1.17.12 5at Mi, 05.05.27 Mi, 12.05.27Heizkörper montieren 4.OG (Los 04x) 5atHeizkörper montieren 4.OG (Los 04x)

1.17.13 5at Do, 13.05.27 Do, 20.05.27Objektmontage Bäder EG (Los 04x) 5atObjektmontage Bäder EG (Los 04x)

1.17.14 5at Fr, 21.05.27 Do, 27.05.27Objektmontage Bäder 1.OG (Los 04x) 5atObjektmontage Bäder 1.OG (Los 04x)

1.17.15 5at Fr, 28.05.27 Do, 03.06.27Objektmontage Bäder 2.OG (Los 04x) 5atObjektmontage Bäder 2.OG (Los 04x)

1.17.16 5at Fr, 04.06.27 Do, 10.06.27Objektmontage Bäder 3.OG (Los 04x) 5atObjektmontage Bäder 3.OG (Los 04x)

1.17.17 5at Fr, 11.06.27 Do, 17.06.27Objektmontage Bäder 4.OG (Los 04x) 5atObjektmontage Bäder 4.OG (Los 04x)

1.18 5at Mo, 01.06.26 Fr, 05.06.26Los 050 Baustrom 5atLos 05...

1.18.1 5at Mo, 01.06.26 Fr, 05.06.26Baustrom aufbauen (Los 050) 5atBaustro...

1.19 150at Mo, 26.10.26 Do, 10.06.27Los 051 Elektroinstallationen 150atLos 051 Elektroinstallationen

1.19.1 10at Mo, 26.10.26 Fr, 06.11.26Rohinst. ELT KG (Los 051) 10atRohinst. ELT KG (Los 051)

1.19.2 10at Mo, 09.11.26 Fr, 20.11.26Rohinst. ELT EG (Los 051) 10atRohinst. ELT EG (Los 051)

1.19.3 10at Mo, 23.11.26 Fr, 04.12.26Rohinst. ELT 1.OG (Los 051) 10atRohinst. ELT 1.OG (Los 051)

1.19.4 10at Mo, 07.12.26 Fr, 18.12.26Rohinst. ELT 2.OG (Los 051) 10atRohinst. ELT 2.OG (Los 051)

1.19.5 10at Mo, 04.01.27 Fr, 15.01.27Rohinst. ELT 3.OG (Los 051) 10atRohinst. ELT 3.OG (Los 051)

1.19.6 10at Mo, 18.01.27 Fr, 29.01.27Rohinst. ELT 4.OG (Los 051) 10atRohinst. ELT 4.OG (Los 051)

1.19.7 10at Mo, 01.02.27 Fr, 12.02.27Rohinst. ELT 5.OG (Los 051) 10atRohinst. ELT 5.OG (Los 051)

1.19.8 5at Mi, 05.05.27 Mi, 12.05.27Bestückung ELT EG (Los 051) 5atBestückung ELT EG (Los 051)

1.19.9 5at Do, 13.05.27 Do, 20.05.27Bestückung ELT 1.OG (Los 051) 5atBestückung ELT 1.OG (Los 051)

1.19.10 5at Fr, 21.05.27 Do, 27.05.27Bestückung ELT 2.OG (Los 051) 5atBestückung ELT 2.OG (Los 051)

1.19.11 5at Fr, 28.05.27 Do, 03.06.27Bestückung ELT 3.OG (Los 051) 5atBestückung ELT 3.OG (Los 051)

1.19.12 5at Fr, 04.06.27 Do, 10.06.27Bestückung ELT 4.OG (Los 051) 5atBestückung ELT 4.OG (Los 051)

1.20 90at Mo, 08.06.26 Fr, 09.10.26Los 084 Abbrucharbeiten 90atLos 084 Abbrucharb...

1.20.1 5at Mo, 08.06.26 Fr, 12.06.26Abbrucharbeiten 5.OG (Los 084) 5atAbbrucharbeiten 5.OG (L...

1.20.2 15at Mo, 15.06.26 Fr, 03.07.26Abbrucharbeiten 4.OG (Los 084) 15atAbbrucharbeiten 4.OG (Los 084)

1.20.3 15at Mo, 06.07.26 Fr, 24.07.26Abbrucharbeiten 3.OG (Los 084) 15atAbbrucharbeiten 3.OG (Los 084)

1.20.4 15at Mo, 27.07.26 Fr, 14.08.26Abbrucharbeiten 2.OG (Los 084) 15atAbbrucharbeiten 2.OG (Los 084)

1.20.5 15at Mo, 17.08.26 Fr, 04.09.26Abbrucharbeiten 1.OG (Los 084) 15atAbbrucharbeiten 1.OG (Los 084)

1.20.6 15at Mo, 07.09.26 Fr, 25.09.26Abbrucharbeiten EG (Los 084) 15atAbbrucharbeiten EG (Los 084)

1.20.7 10at Mo, 28.09.26 Fr, 09.10.26Abbrucharbeiten KG (Los 084) 10atAbbrucharbeiten KG (Los 084)

1.21 65at Do, 24.09.26 Mi, 06.01.27Los 100 Balkone 65atLos 100 Balkone

1.21.1 5at Do, 24.09.26 Mi, 30.09.26Montage Balkonverankerung (Los 100) 5atMontage Balkonverankerung (Los 100)

1.21.2 10at Do, 05.11.26 Mi, 18.11.26Fundamente Balkone (Los 100) 10atFundamente Balkone (Los 100)

1.21.3 15at Do, 03.12.26 Mi, 06.01.27Montage Balkone Hoffassade (Los 100) 15atMontage Balkone Hoffassade (Los 100)


