
Entwurf Bauablauf Brandenburger Straße 3. BA
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Baustelleneinrichtung

FB Nord 11
FB Süd 17
GW Süd 20
Kreuzung Lindenstraße Süd 12
Kreuzung Lindenstraße Nord 13
GW Nord 20
Fahrbahn gesamt einschl. Kreuzung Dortustraße 13
Gesamt 106
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