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LPH 6 Vorbereitung der Vergabe

Erw. Bauhaupt (BE, Abbruch-,
Trockenbau- u. Putzarbeiten)

Bodenbelag - u. Malerarbeiten

Tischlerarbeiten

LPH 7 Mitwirkung bei der

Vergabe

Erw. Bauhaupt (BE, Abbruch-,
Trockenbau- u. Putzarbeiten)

Bodenbelag - u. Malerarbeiten

Tischlerarbeiten

LPH 8 Objektüberwachung 

Baustart

Baustelleneinrichtung (erw.
Bauhaupt)

Abbrucharbeiten / Pilzanhaftungen
entfernen
(erw. Bauhaupt)

Trockenbauarbeiten Wände

Trockenbauarbeiten
Akustikdecken

Estrich 

Innenputzarbeiten 

Malerarbeiten spachteln

Malerarbeiten grundieren

Malerarbeiten letzter Anstrich

Tischlerarbeiten Bestellung

Tischlerarbeiten Zargen

Tischlerarbeiten Türblätter

Bodenbelag Bestellung

Bodenbelag verlegen

Baureinigung

Abnahmen

Fertigstellung

Abrechnung 
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BE aufstellen

LV

Vergabe und Beauftragung

Abbau BE 

Wände neue Beplankung
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WP / Bestellung

Zargen

LV
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spachteln

grundieren
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letzter Anstrich
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Innenputz
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Baustart
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Aufgaben/Gewerke;Personen/Firmen

Leistungsphasen 012 Erw. Bauhaupt (BE, Abbruch-, Trockenbau- u. Putzarbeiten) 036 Bodenbelag - u. Malerarbeiten 026 Tischlerarbeiten

Meilenstein Werkplanung u. Bestellung Abrechnung

Meilenstein Formen

Raute


