
Datei: Dorfgemeinschaftshaus mit integrierter Feuerwache Heinersdorf _25262.PPL Projektzeitenplan Seite 1 von 1

Projektnummer: 25262 Dorfgemeinschaftshaus mit integrierter Feuerwache Heinersdorf
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Projektzeitrahmen von Mo, 01.06.26 bis So, 01.10.28

Kalender: Brandenburg (eingebettet)

Druckdatum: 14.07.2026 19:50
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Eisenbahnstraße 26

Werder (Havel)

Tel. +49 3327 574420

Fax +49 3327 5744210

e-Mail: ing@pst-gmbh.de
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1 30at Mo, 01.06.26 Fr, 10.07.26Erstellung FLB in Abstimmung mit dem AG 30at

2 54at Mi, 15.07.26 Mo, 28.09.26Ausschreibung/ Vergabe 54at

2.1 1at Mi, 15.07.26 Mi, 15.07.26Veröffentlichung auf dem Vergabemarktplatz 1at

2.2 32at Mi, 15.07.26 Do, 27.08.26Angebotsfrist/ Bieterfrist 32at

2.3 1at Do, 27.08.26 Do, 27.08.26Submission 1at

2.4 15at Fr, 28.08.26 Do, 17.09.26Angebotsauswertung 15at

2.5 20at Mo, 31.08.26 Fr, 25.09.26Bietergespräche 20at

2.6 1at Mo, 28.09.26 Mo, 28.09.26Beauftragung 1at

3 97at Di, 29.09.26 Fr, 12.02.27Ausführungsplanung/ Prüfung AG 97at

3.1 88at Di, 29.09.26 Mo, 01.02.27Ausführungsplanung 88at

3.2 73at Mo, 02.11.26 Fr, 12.02.27Prüfung AG 73at

4 394at Mo, 19.10.26 Mi, 03.05.28BAUZEIT

4.1 93at Mo, 19.10.26 Fr, 26.02.27Grabungen Archäologie 40at 30at

4.2 20at Di, 02.02.27 Mo, 01.03.27Vorlauf/ Materialbestellungen/ Einrichtung BE 20at

4.3 281at Di, 02.03.27 Mo, 03.04.28Bauzeit 281at

4.4 18at Di, 04.04.28 Di, 02.05.28Abnahmen

4.5 1at Mi, 03.05.28 Mi, 03.05.28Übergabe/ Inbetriebnahme


