
Bauablaufplan

Ortsgemeinschaftszentrum Beesdau
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Erdbau- Grundleitungen 15 10.06.-19.06.26

Frostschürze- Bodenplatte 8 19.06.-24.06.26

Mauerwerk- Rohbau 15 25.06.-17.07.26

Dachstuhl- Zimmerer 5 20.07.-24.07.26

Dachdecker- Klempner 10 17.08.-31.08.26

Fenster- Türen ( mit Aufmaß + Produktion ) 30 03.09.-08.10.26

Außenputz und Sockel 10 14.09.-25.09.26

HLS 15 21.09.-09.10.26

Elektro 15 28.09.-16.10.26

Innenputz 5 05.10.-16.10.26

Trockenbau 10 02.11.-13.11.26

Estrich 5 19.10.-30.10.26

Fliesenleger 10 16.11.-04.12.26

Malerarbeiten 10 30.11.-18.12.26

Bodenleger 10 14.12.-23.12.26
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Bauvorhaben: Sanierung und Erweiterung Ortsgemeinschaftszentrum Beesdau, Beesdauer Straße der Einheit 5, 15926 Heideblick
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