BAUVORHABEN: SANIERUNG UND WEITERENTWICKLUNG DER STADTTEILBIBLIOTHEK AM STERN

GROBABLAUFPLAN _ STAND 18.12.2026
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Nr. Name Anfang Ende 07,08,09/10,11,12/01,02,03]04,05,06/07,08,09/10,11,12/01,02,03/04,05,06/07,08,0
1 Bauphase 21.07.25  18.12.26 Bauphase
1.1 Baustart 21.07.25 21.07.25 Biustart
1.2 VEO1 Baustelleneinrichtung 21.07.25 03.09.26 VEO1 Baustelleneinrichtung
1.3 VEO2 Abbruch und Entkernung 21.07.25 29.01.26 VE02 Abbruch und Entkprnung
1.4 VEO3 Gerust Hauptdach 16.02.26 28.04.26 Iy VE03 Gerfist Hauptdach
1.5 VEO3 Gertist Anbau 24.03.26 01.05.26 I VEO3 Getust Anbau
1.7 VEO4 Rohbau Innenausbau, Fassade 02.01.26 27.02.26 I VE04 Rohbau Innenaushau, Fassade
1.8 VEO04 Rohbau Anbau Bodenplatte 08.12.25 06.02.26 I \|E04 Rohbau Anbau Bpdenplatte
1.9 VEO06 Zimmerer Holzkonstruktion Anbau 14.01.26 01.04.26 ;"E"G Zimmergr Holzkonstruktion Anbau
1.10  VEO5 Dach-Metalleindeckung HP-Schalen 22.12.25 30.04.26 VEO5 Dagh-Matalleindeckung HP-Schalen
1.11  VEO05 Dach-Anbaudach 03.04.26  30.06.26 E— V0P Dach-Anbaudach
1.12  VEO7 Pfosten-Riegel-Fassade 19.03.26 31.07.26 VEO7 Pfosten-Riegel-Fassade
1.13  Hulle dicht 02.07.26 02.07.26 Hufle dicht
1.14  VEO8 Keramik-Fassade 14.09.26 16.12.26 I VE08 Keramik-Fassade
1.15  VEO09.1 Trockenbau (Wéande) 04.05.26 03.07.26 I VE09-1|Trockenbau (Wande)
1.16  VE09.1 Trockenbau (Decken) 08.06.26 25.09.26 VE09.1 Trockenbau (Decken)
1.17  VE09.2 Maler 08.06.26 30.09.26 VE09.2 Maler
1.18 VE09.2 Bodenbelag 01.07.26 30.09.26 VE09.2 Bodenbelag
1.19  VE09.3 Fliesen 10.08.26 21.09.26 B VE093 Fliesen
1.20 VE10 Gussasphaltestrich- und Terrazzoarbeiten 16.06.26 10.08.26 I VE10 Gussasphaltestrich- und Terrazzoarbeiten
1.21  VE11 Holz-Glas-Trennwénde 06.08.26  09.11.26 E— V11 HolzGlas-Trennwande
1.22  Temporarer Gebaudeverschluss 20.02.26  20.02.26 ¢ Temporarer Gebaudeverpehluss
1.23  VE12TGA/ELT 20.02.26 27.11.26 VE12TGA/ELT
1.24 VE13,14,15HS/L/GA 20.02.26 27.11.26 VE13,14, 15HS /L /GA
1.25 VE16-21 Innenausstattung 28.04.26 30.11.26 VE16-21 Innenausstattung
1.26  VE22 AuBB3enanlagen 22.06.26 30.11.26 VE22 AuBenanlagen
1.27 MaBnahmen Kiosk und VIP 15.08.25 02.11.26 MaBnahmen Kiosk und VIP
1.27.1 VIP-WC schlieBen, Sanitarcontainernutzung 15.08.25  15.08.25 YIP-WC schileBien, Sanitatcontainernuitzung
1.27.2 VIP-WC Umbauphase inkl. Fassade 30.04.26 31.07.26 VIP-WC Umbauphase inkl. Fassade
1.27.3 VIP wieder benutzbar 31.07.26 31.07.26 VIP wieder benutzbar
1.27.4 Umschluss Hausanschlisse ELT / Trinkwasser 31.07.26 31.07.26 Umschiuss Hausanschlisse ELT / Trinkwasser
1.27.5 neue Tﬂrfjffnung Pake’[raum, temporérer Verschlu... 31.07.26 31.07.26 neue Tiréffnung Paketraum, temporérer Verschluss
1.27.6 Erneuerung Tar Paketraum, Eingang Kiosk 03.08.26 06.08.26 j Erneuerung Tiir Paketraum, Eingang Kiosk
1.27.7 Verschluss Bestandstir Paketraum 03.08.26 04.08.26 | Verschluss Bestandstir Paketraum
1.27.8 BaumaBnahme Kiosk 06.08.26 02.11.26 I BaumaBnahme Kiosk
Fertigstellung 18.12.26 18.12.26 o Fertigstellung




