
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Britz Multibau 446 TageMit 25.02.26 Mon 06.12.27
2 LPH 5 Ausführungsplanung 154 TageMit 25.02.26 Fre 02.10.26
3 Gebäude 95 Tage Mit 25.02.26 Mon 13.07.26
4 Pläne Modulbauer 0 Tage Mit 04.03.26 Mit 04.03.26
5 TWP/TGA / Brandschutz 70 Tage Mit 01.04.26 Mon 13.07.26
6 Außenanlagen 70 Tage Mon 29.06.26 Fre 02.10.26
7 Prüfung und Freigabe 10 Tage Die 14.07.26 Mon 27.07.26
8 LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 119 TageFre 22.05.26 Fre 06.11.26
9 LOS 1 Erd- und Tiefbau 15 Tage Mon 08.06.26 Fre 26.06.26
10 LOS 2 Modulbau 70 Tage Fre 22.05.26 Mon 31.08.26
11 LOS 3 Ausstattung Schule 35 Tage Fre 22.05.26 Mon 13.07.26
12 LOS 4 Ausstattung Vereinsräume 20 Tage Fre 22.05.26 Mon 22.06.26
13 LOS 5 Endreinigung 5 Tage Die 01.09.26 Mon 07.09.26
14 LOS 6 Außenanlagen 20 Tage Mon 12.10.26 Fre 06.11.26
15 Brandschutzkonzept, GEG (EnEv) final 0 Tage Mon 31.08.26 Mon 31.08.26
16 LPH 7 Mitwirken bei Vergabe 191 TageMon 13.07.26 Don 22.04.27
17 Herbstferien 2026 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26
18 Winterferien 2027 5 Tage Mon 01.02.27 Sam 06.02.27
19 LOS 1 Erd- und Tiefbau 40 Tage Mon 13.07.26 Fre 04.09.26
20 LOS 2 Modulbau inkl. TGA 45 Tage Die 15.09.26 Mon 16.11.26
21 LOS 3 Möbelierung 40 Tage Die 15.09.26 Mon 09.11.26
22 LOS 4 Ausstattung Küchen 40 Tage Die 15.09.26 Mon 09.11.26
23 LOS 5 Ausstattung Technik 40 Tage Die 15.09.26 Mon 09.11.26
24 LOS 6 Endreinigung 40 Tage Die 29.09.26 Mon 23.11.26
25 LOS 7 Außenanlagen 40 Tage Die 23.02.27 Don 22.04.27
26 Brandschutzkonzept, GEG (EnEv) pürfen 40 Tage Die 01.09.26 Mon 26.10.26
27 LPH 8 Objektüberwachung/ Bauüberwachug 302 

Tage
Mon 21.09.26 Mon 06.12.27

28 LOS 1 Erd- und Tiefbau 40 Tage Mon 21.09.26 Fre 13.11.26
29 LOS 2 Modulbau 75 Tage Die 17.11.26 Mon 15.03.27
30 LOS 2 Werksplanung 40 Tage Die 17.11.26 Mon 25.01.27
31 LOS 2 Werksmontage 25 Tage Die 26.01.27 Mon 01.03.27
32 LOS 2 Modul Aufbau 10 Tage Die 02.03.27 Mon 15.03.27
33 Rohbau abgeschlossen 0 Tage Mon 15.03.27 Mon 15.03.27
34 Sommerferien 2027 32 Tage Don 01.07.27 Fre 13.08.27
35 LOS 2 Modulbau inkl. TGA 95 Tage Die 16.03.27 Fre 30.07.27
36 LOS 3 Möbelierung 20 Tage Mon 05.07.27 Fre 30.07.27
37 LOS 4 Ausstattung Küchen 20 Tage Mon 05.07.27 Fre 30.07.27
38 LOS 5 Ausstattung Technik 10 Tage Mon 19.07.27 Fre 30.07.27
39 LOS 5 Endreinigung 10 Tage Mon 02.08.27 Fre 13.08.27
40 LOS 6 Außenanlagen 80 Tage Don 22.04.27 Fre 13.08.27
41 Fertigstellung 5 Tage Mon 16.08.27 Fre 20.08.27
42 Übergabe/ Inbetriebnahme 0 Tage Fre 20.08.27 Fre 20.08.27
43 Mängel beheben 5 Tage Mon 06.09.27 Fre 10.09.27
44 Abrechnung alle Leistungen, Mittelabruf, 

Abschlussbericht
55 Tage Die 21.09.27 Mon 06.12.27
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Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027
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