
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Terminplan Bauausführung 280 Tage Mon 24.08.26 Fre 17.09.27

2 Erdbauarbeiten 55 Tage Mon 05.10.26 Fre 18.12.26

3 Baufeldfreimachung / Oberboden abtragen 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26

4 Baugrubenaushub in Abschnitten bis Sohle 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 23.10.26

5 Verfüllen Arbeitsräume Baugrube 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26

6 Nacharbeiten Erdbau 15 Tage Mon 30.11.26 Fre 18.12.26

7 Erweiterter Rohbau 160 Tage Mon 28.09.26 Fre 07.05.27

8 Baustelleneinrichtung 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26

9 Grundleitungen unter Bodenplatte 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26

10 Gründung / Bodenplatte / Frostschürzen 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26

11 Wände EG / Punktfundamente 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26

12 Gründung Wärmepumpe 5 Tage Mon 05.04.27 Fre 09.04.27

13 Gerüstbau baubegleitend 100 Tage Mon 16.11.26 Fre 02.04.27

14 Fassadenrinnen 10 Tage Mon 05.04.27 Fre 16.04.27

15 Nacharbeiten Rohbau 15 Tage Mon 19.04.27 Fre 07.05.27

16 Erweiterter Holzbau 166 Tage Mon 24.08.26 Mon 12.04.27

17 Werk- und Montageplanung Holzbau + 
Fenster

20 Tage Mon 24.08.26 Fre 18.09.26

18 Vorfertigung Holzbau + Fenster 45 Tage Mon 21.09.26 Fre 20.11.26

19 Montage Wände / Decke / Laubengang 10 Tage Mon 23.11.26 Fre 04.12.26

20 Dachkonstruktion + Herstellen der 
Wetterdichtheit

10 Tage Mon 07.12.26 Fre 18.12.26

21 Haus wetterdicht 1 Tag Mon 21.12.26 Mon 21.12.26

22 Blitzschutz unterhalb Fassadenbekleidung 10 Tage Die 26.01.27 Mon 08.02.27

23 Fassadenarbeiten 35 Tage Die 02.02.27 Mon 22.03.27

24 Nacharbeiten Holzbau 15 Tage Die 23.03.27 Mon 12.04.27

25 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten 111 Tage Mon 30.11.26 Mon 03.05.27

26 Lüftung Dachdurchführung Fertigung 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26

27 Lüftung Dachdurchführungen 5 Tage Mon 18.01.27 Fre 22.01.27

28 Dachdeckerarbeiten 15 Tage Mon 18.01.27 Fre 05.02.27

29 Abdichtungsarbeiten Laubengang 5 Tage Die 12.01.27 Mon 18.01.27

30 Finale Abdichtung Laubengang 5 Tage Die 02.02.27 Mon 08.02.27

31 Dachklempnerarbeiten 20 Tage Die 16.03.27 Mon 12.04.27

32 Nacharbeiten Dachdecker- 
Dachklempnerarbeiten

15 Tage Die 13.04.27 Mon 03.05.27

33 Trockenbauarbeiten 65 Tage Mon 04.01.27 Fre 02.04.27

34 Trockenbauarbeiten Wände einseitig 15 Tage Mon 04.01.27 Fre 22.01.27

35 TGA-Installation in Trockenbauwänden 10 Tage Mon 25.01.27 Fre 05.02.27

36 Trockenbau Außenwände nach Freigabe 
TGA

10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27

37 Trockenbauarbeiten Wände schließen nach 
Freigabe TGA

10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27

38 Trockenbau Abkofferungen / sonstiges 15 Tage Mon 22.02.27 Fre 12.03.27

39 Nacharbeiten Trockenbau 15 Tage Mon 15.03.27 Fre 02.04.27

40 Estricharbeiten 72 Tage Mon 04.01.27 Die 13.04.27

41 Heizung Sanitär Elektro Rohinstallation 30 Tage Mon 04.01.27 Fre 12.02.27

42 Vorbereitende Arbeiten / Ausgleichdämmung
/ Trittschalldämmung nach Freigabe TGA

10 Tage Mon 01.03.27 Fre 12.03.27

43 Estricharbeiten 7 Tage Mon 15.03.27 Die 23.03.27

44 Nacharbeiten Estricharbeiten 15 Tage Mit 24.03.27 Die 13.04.27

45 Heizung / Sanitär Technikraum 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27

46 Fliesenarbeiten 68 Tage Mit 14.04.27 Fre 16.07.27

47 Fliesenarbeiten WC / Küche 20 Tage Mit 14.04.27 Die 11.05.27

48 WC-Trennwände inkl. Werk- und 
Montageplanung

10 Tage Mit 12.05.27 Die 25.05.27

49 TGA- Komplettierung Heizung / Sanitär 15 Tage Mon 31.05.27 Fre 18.06.27

50 Restarbeiten Fliesen 5 Tage Mon 21.06.27 Fre 25.06.27

51 Nacharbeiten Fliesenarbeiten 15 Tage Mon 28.06.27 Fre 16.07.27

52 Bodenbelagsarbeiten 63 Tage Mit 21.04.27 Fre 16.07.27

53 Bodenbelagsarbeiten Linoleum 25 Tage Mit 21.04.27 Die 25.05.27

54 Sockelleisten + Restarbeiten 8 Tage Mit 16.06.27 Fre 25.06.27

55 Nacharbeiten Bodenbelagsarbeiten 15 Tage Mon 28.06.27 Fre 16.07.27

56 Schlosserarbeiten 120 Tage Mon 16.11.26 Fre 30.04.27

57 Werk- und Montageplanung 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26

58 Montage Treppe 10 Tage Mon 04.01.27 Fre 15.01.27

59 Montage Umwehrung Laubengang 10 Tage Die 19.01.27 Mon 01.02.27

60 Gitterrost Kompressoren 10 Tage Mon 15.02.27 Fre 26.02.27

61 Einhausung Wärmepumpe 5 Tage Mon 12.04.27 Fre 16.04.27

62 Nacharbeiten Schlosserarbeiten 10 Tage Mon 19.04.27 Fre 30.04.27

63 Malerarbeiten 95 Tage Mit 24.03.27 Die 03.08.27

64 Malerarbeiten 1. Anstrich 20 Tage Mit 24.03.27 Die 20.04.27

65 Malerarbeiten 2. Anstrich 15 Tage Mit 26.05.27 Die 15.06.27

66 TGA-Endmontage ELT 10 Tage Mit 16.06.27 Die 29.06.27

67 Restarbeiten Maler 10 Tage Mit 30.06.27 Die 13.07.27

68 Nacharbeiten Malerarbeiten 15 Tage Mit 14.07.27 Die 03.08.27

69 Tischlerarbeiten 177 Tage Mon 16.11.26 Die 20.07.27

70 Werk- und Montageplanung 10 Tage Mon 16.11.26 Fre 27.11.26

71 Tischlerarbeiten - Türen, Trennwand 10 Tage Mit 26.05.27 Die 08.06.27

72 Restarbeiten Tischler 10 Tage Mit 16.06.27 Die 29.06.27

73 Nacharbeiten Tischlerarbeiten 15 Tage Mit 30.06.27 Die 20.07.27

74 Außenputzarbeiten 30 Tage Mon 05.04.27 Fre 14.05.27

75 Dämmung + Außenputz Sockel 15 Tage Mon 05.04.27 Fre 23.04.27

76 Nacharbeiten Außenputzarbeiten 15 Tage Mon 26.04.27 Fre 14.05.27

77 TGA - HLS + ELT 250 Tage Mon 05.10.26 Fre 17.09.27

78 Lüftung Kanalinstallation 20 Tage Mon 25.01.27 Fre 19.02.27

79 Lüftung Lüftungsgeräte 15 Tage Mon 28.06.27 Fre 16.07.27

80 Kompressoren 10 Tage Mon 19.07.27 Fre 30.07.27

81 Lüftung Inbetriebnahmen 10 Tage Mon 16.08.27 Fre 27.08.27

82 Lüftung Sachverständiger 5 Tage Mon 30.08.27 Fre 03.09.27

83 Medienanschlüsse Trinkwasser 10 Tage Mon 31.05.27 Fre 11.06.27

84 Medienanschlüsse Abwasser 15 Tage Mon 31.05.27 Fre 18.06.27

85 Trinkwasser Spülung 10 Tage Mon 21.06.27 Fre 02.07.27

86 Trinkwasser Beprobung 3 Tage Mon 05.07.27 Mit 07.07.27

87 Baustrom 250 Tage Mon 05.10.26 Fre 17.09.27

88 Montage Zähleranschlusssäulen 5 Tage Mon 19.04.27 Fre 23.04.27

89 Einzug Kabel Zählersäule in HA-Raum 3 Tage Mon 26.04.27 Mit 28.04.27

90 ELT: Messungen + Prüfungen 5 Tage Mit 30.06.27 Die 06.07.27

91 Baureinigung 20 Tage Mon 02.08.27 Fre 27.08.27

92 Baureinigung 10 Tage Mon 02.08.27 Fre 13.08.27

93 Nacharbeiten Baureinigung 10 Tage Mon 16.08.27 Fre 27.08.27

94 Abbrucharbeiten 20 Tage Mon 15.02.27 Fre 12.03.27

95 Abbrucharbeiten 20 Tage Mon 15.02.27 Fre 12.03.27

96 Außenanlagen - an Gebäude angrenzend 49 Tage Mon 12.04.27 Don 17.06.27

97 VOB-Abnahmen + Mängelbeseitigung 30 Tage Mon 16.08.27 Fre 24.09.27

98 Baufertigstellung 1 Tag Mon 27.09.27 Mon 27.09.27
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Neubau Funktions- und Servicegebäude
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