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§ 1 Leistungsumfang

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fiir das Vorhaben samtliche erforderlichen und zweckmafigen Aufgaben
zur Herbeifihrung des geschuldeten Werkerfolgs auszufiihren. Glaubt sich der Auftragnehmer in der
ordnungsgemafen Ausfiihrung der Leistung behindert, so hat er es dem Auftraggeber unverziglich in Textform
anzuzeigen. Unterlasst er die Anzeige, so hat er nur Anspruch auf Berlicksichtigung der hindernden Umstande,
wenn dem Auftraggeber offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

(2) Der Auftraggeber kann nach § 650qi. V. m. § 650b BGB weitere Leistungen oder eine Anderung der Leistung
anordnen, wenn die Parteien binnen 14 Tagen nach Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer
keine Einigung darlber erzielen. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Ubertragung von weiteren Leistungen
besteht aber nicht. Soweit an den Auftragnehmer weitere Leistungen nach dieser Vorschrift beauftragt werden
sollen, bedarf es einer Zusatzvereinbarung in Textform.

(3) Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen die in Textform ergangenen Anordnungen des Auftraggebers zu
Grunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mitzuteilen.
VerstoRt der Auftragnehmer gegen diese Mitteilungsobliegenheit, wird durch die Entgegennahme der Leistung
durch den Auftraggeber die Leistung nicht als vertragsgemal anerkannt; der Auftragnehmer schuldet ein
bestimmungsgemaf brauchbares Werk.

§ 2 Geltungsreihenfolge

Bei Widerspriichen im Vertrag gelten in nachstehender Reihenfolge
1. Die Leistungsbeschreibung
2. Die HVA F-StB Vertragsbedingungen
3. Die Technischen Vertragsbedingungen (TVB)
4. Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB F-StB)

§ 3 Unterlagen

(1) Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Unterlagen zur
Verfugung. Daruberhinausgehende Planungsunterlagen hat der Auftragnehmer — ggf. mit Unterstitzung des
Auftraggebers — zu beschaffen und/oder Informationen Uber bestehende und geplante Anlagen einzuholen. Der
Auftragnehmer muss die Aktualitdt der Unterlagen Uberprifen und diese ggf. — in Abstimmung mit dem
Auftraggeber — im erforderlichen Umfang aktualisieren. Die Unterlagen sind dem Auftraggeber zu tberlassen.

(2) Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spatestens nach Erflllung des
Auftrages zurickzugeben; Zurlickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis beruhen, sind
ausgeschlossen.

(3) Die vom Auftragnehmer zur Erflllung dieses Vertrages angefertigten Unterlagen, wie z. B. Plane oder
Zeichnungen oder digitale Daten oder Datentrager, sind an den Auftraggeber auf dessen Anfordern, spatestens
nach Fertigstellung der Leistung herauszugeben und gehen bereits im Zeitpunkt deren Erstellung in das
Eigentum des Auftraggebers (iber. Die Uberlassung der vorbenannten Unterlagen sowie deren Aufbewahrung
zwischen Erstellung und Herausgabe an den Auftraggeber sind mit dem vertraglich geschuldeten Honorar
abgegolten; ein zusatzliches Honorar wird nicht gezahlt. Ein etwaiges Zurlickbehaltungsrecht kann der
Auftragnehmer nur auf unstrittige oder rechtskraftig festgestellte Forderungen stitzen.

§ 4 Weitere Pflichten des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer hat seine Tatigkeit gemaR den anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit und den &ffentlich-rechtlichen Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften, Uber die er sich stets
auf dem Laufenden zu halten hat, gewissenhaft auszuiiben. Soweit einschlagig, hat der Auftragnehmer die
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Vorgaben des Vergaberechts zu beachten. Bei Leistungen der Priifingenieure sind zusatzlich die Erfordernisse
der offentlichen Sicherheit und Ordnung zu gewahrleisten.

(2) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber unverziiglich nach Zuschlagserteilung, spatestens jedoch vor
Beginn der Leistungserbringung den Namen, die Funktion und die Kontaktdaten eines Ansprechpartners
mitzuteilen, der fir die ordnungsgemale Vertragsabwicklung die Verantwortung tragt.

(3) Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten. Der Auftragnehmer darf im Zusammenhang mit den in der Leistungsbeschreibung bezeichneten
Leistungen keine Leistungen fir Dritte bzw. andere Auftraggeber im Zusammenhang mit dieser MalRnahme
erbringen, es sei denn, der Auftraggeber stimmt ausdrucklich in Textform zu. Etwaige Forderungen von Dritten,
insbesondere von Tragern offentlicher Belange, hat der Auftragnehmer unverziglich dem Auftraggeber in
Textform mitzuteilen.

(4) Wird erkennbar, dass ein vorgegebener Kostenrahmen nicht ausreicht, so hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber Uber die voraussichtlichen Mehrkosten unverziiglich in Textform zu unterrichten und mdgliche
Einsparungen aufzuzeigen.

(5) Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn
das Vertrauensverhaltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Grinden gestort ist. Der Auftraggeber kann
darlGber hinaus eine Erganzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten
Mitarbeiter nicht in ausreichendem Male eine rechtzeitige Planung oder einen stérungsfreien Bauablauf
gewabhrleisten.

(6) Bei Prufingenieurleistungen darf sich der Auftragnehmer der Mithilfe von befahigten und zuverlassigen
Mitarbeitern nur in einem solchen Umfang bedienen, wie er ihre Tatigkeit voll Uberwachen kann. Der
Prufingenieur kann sich nurim Einvernehmen mit dem Auftraggeber durch einen anderen Prifingenieur vertreten
lassen. Sind zur ordnungsgemalen Prifung der eingereichten Unterlagen Spezialkenntnisse erforderlich, die
der Prifingenieur nicht besitzt bzw. die nicht zu seiner Fachrichtung gehdren, so hat der Prifingenieur den
Auftraggeber hierauf in Textform hinzuweisen und die Hinzuziehung eines Prifingenieurs mit speziellen
Kenntnissen bzw. der entsprechenden Fachrichtung zu beantragen.

(7) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung Uber seine Leistungen unverziglich und ohne
besondere Vergutung Auskunft zu erteilen. Dies gilt auch nach Abnahme der Leistung, unabhangig von einer
etwaigen Kindigung des Vertrages oder etwaig bereits eingetretener Verjahrung von Mangel- oder
Zahlungsansprichen.

§ 5 Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

(1) Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Biiro zu erbringen. Nur mit
vorheriger  Zustimmung des  Auftraggebers in  Textform ist eine Beauftragung  von
Nachunternehmern/Unterauftragnehmern zulassig.

(2) Die fur die Erbringung der Leistungen benannten Nachunternehmern/Unterauftragnehmer muissen die
erforderliche Eignung und berufliche Qualifikation nachweisen. Fur die Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
gelten - bezogen auf das jeweilige Fachgebiet - die in den Vergabeunterlagen formulierten Anforderungen an
die zu erfillenden Eignungskriterien gleichermalRen wie flr den Auftragnehmer. Die erforderliche berufliche
Qualifikation ist in der Regel eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing. TH/FH bzw. Bachelor/Master
an Universitaten oder Fachhochschulen oder eine vergleichbare Berufserfahrung auf dem Fachgebiet der zu
erbringenden Teilleistungen.

(3) Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers/Unterauftragnehmers trotz Aufforderung zur
Nachbesserung unter Fristsetzung durch den Auftraggeber nicht den vertraglichen Anforderungen, kann der
Auftraggeber seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen mit der Folge, dass der Auftragnehmer die
Leistung des Nachunternehmers/Unterauftragnehmers selbst Ubernehmen oder mit Zustimmung des
Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer/Unterauftragnehmer mit der Leistung beauftragen muss.

§ 6 Verpflichtung nach Verpflichtungsgesetz

Der Auftragnehmer, seine mit der Ausflihrung der vertraglichen Leistungen befassten Mitarbeiter sowie etwaige
Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und/oder deren Mitarbeiter mussen sich hinsichtlich der |hnen
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Ubertragenen Leistungen auf die gewissenhafte Erflllung ihrer Obliegenheiten gemalk § 1 des
Verpflichtungsgesetzes vom 2. Marz 1974 (BGBI. | S. 547), gedndert durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI.
I S. 1942) in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuches (StGB) verpflichten lassen, wenn sie
Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnehmen oder Zugang zu verwaltungsinternen Vorgangen erlangen.
Wenn ein mit der Ausfihrung der vertraglichen Leistung befasster Mitarbeiter innerhalb der letzten drei Jahre
bereits durch eine Dienststelle der gleichen Behorde verpflichtet wurde, ist der Nachweis der Verpflichtung nach
dem Verpflichtungsgesetz dem Auftraggeber vorzulegen. Sollten Mitarbeiter zum Einsatz kommen, die bislang
noch nicht im Sinne des Verpflichtungsgesetzes verpflichtet wurden, sind diese unverzlglich nach
Zuschlagserteilung namentlich zu benennen, um die notwendigen Verpflichtungen vor Leistungsbeginn noch
durch den Auftraggeber vornehmen zu kénnen. Der Einsatz anderer Mitarbeiter als der besonders Verpflichteten
darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem Auftraggeber sind diese unverziglich zu benennen.

§ 7 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligten

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungserbringung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich
Beteiligten in fachlicher, terminlicher und finanzieller Hinsicht abzustimmen, so dass die vertraglichen Vorgaben
eingehalten werden; dies gilt insbesondere vor der endgliltigen Ausarbeitung. Die einzelnen Arbeitsschritte sind
mit dem Auftraggeber vor Beginn der jeweiligen Arbeiten abzustimmen. Der Auftraggeber kann bei dieser
Abstimmung festlegen, welche Zwischenergebnisse ihm vorzulegen sind, bevor er die Zustimmung zu weiteren
Arbeitsschritten des Auftragnehmers erteilt. Hinsichtlich der Anforderungen an die zu tbergebenden Daten und
Dokumente, insbesondere die Formate wird auf die Leistungsbeschreibung verwiesen.

(2) Wenn wahrend der Ausfihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzuglich in Textform die Entscheidung
des Auftraggebers herbeizufihren.

(3) Dem Auftragnehmer gegenuber ist nur die vertragsschlielende Stelle weisungsbefugt, sofern im Einzelfall
nichts anderes vereinbart ist.

(4) Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig ber die Leistungen, die andere fachlich
Beteiligte zu erbringen haben und tber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

(5) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und
Unterlagen rechtzeitig innerhalb der in den Vertragsbedingungen vereinbarten Termine zu liefern, so dass diese
ihre Leistungen ordnungsgemalf erbringen kénnen.

(6) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich Uber Umstande zu unterrichten, aus denen sich
Anspriiche gegen mit der Ausfiihrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte bzw. gegen ihn
selbst ergeben kénnen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche
gegen Dritte zu unterstitzen; die Geltendmachung erfolgt durch den Auftraggeber.

§ 8 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
(1) Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet.

(2) Den Auftraggeber bindende Erklarungen, insbesondere solche mit finanziellen Verpflichtungen, darf der
Auftragnehmer nicht abgeben. Dies gilt auch fir den Abschluss, die Anderung und Erganzung von Vertragen
sowie fur die Vereinbarung neuer Preise.

(3) Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Unterlagen aushandigen und
keine Auskunft geben, die sich auf seine Leistungen oder auf die Mallnahme insgesamt beziehen.

§ 9 Vergiitung

(1) Im Falle von Anordnungen nach § 650gq Abs. 1 i. V. m. § 650b Abs. 2 BGB hat der Auftragnehmer die
Vergutung hierflr vor Leistungsbeginn mit dem Auftraggeber in Textform zu vereinbaren.
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(2) Geringfligige und unwesentliche Anderungen der Planung, deren Zeitaufwand sich im Rahmen Ublicher
Optimierungen halt, werden nicht zusatzlich vergitet. Gleiches gilt flr eine bloRe Fortschreibung der
Ausgangsplanung.

§ 10 Zahlungen

(1) Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen in Hohe des Wertes der vereinbarten
Vergltung fir die nachgewiesenen Leistungen einschliefllich des nachgewiesenen, darauf entfallenden
Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Anspriiche auf Abschlagszahlungen werden binnen 21 Tagen nach Zugang
einer prufbaren Aufstellung dieser Leistungen fallig.

(2) Eine Teilschlusszahlung einschlieBlich Umsatzsteuer wird fir in sich abgeschlossene, vertragsgemaf
erbrachte Teilleistungen gewahrt, wenn dies vertraglich vereinbart ist oder eine Teilabnahme nach Abnahme der
letzten Leistung des bauausfihrenden Unternehmers oder der bauausfiihrenden Unternehmer (§ 650s BGB)
erfolgte, die fur die Berechnung des Honorars mafigebenden anrechenbaren Kosten feststehen und der
Auftragnehmer eine priifbare Rechnung eingereicht hat.

(3) Der Anspruch auf die Teilschlusszahlung bzw. die Schlusszahlung wird alsbald nach Prifung und
Feststellung der vom  Auftragnehmer vorgelegten prufbaren  Teilschlussrechnung bzw. der
Honorarschlussrechnung féllig, spatestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang dieser Rechnung. Die
Pruffrist verlangert sich auf héchstens 60 Tage, wenn dies aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale des
Vertrags sachlich gerechtfertigt ist und dies von den Parteien fur den konkreten Einzelfall gesondert vereinbart
wurde. Die Regelung des § 641 BGB bleibt unberiihrt.

(4) Die Rechnung muss Ubersichtlich aufgestellt werden. Dabei ist die Reihenfolge der Gliederungsstruktur der
Leistungsbeschreibung einzuhalten. Eine priffahige Rechnung muss diejenigen Angaben und Unterlagen
enthalten, die zum Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemaf erbrachten Leistungen erforderlich n sind,
um die sachliche und rechnerische Uberpriifung des Honorars zu ermdglichen.

(5) In dem Fall, dass die Rechnung nur in Teilen pruffahig ist, kann der Auftragnehmer die Zahlung eines
unbestrittenen Guthabens verlangen, das unter Bertcksichtigung eventueller Voraus- und Abschlagszahlungen
bereits feststeht. Alle Rechnungen (einschlieRlich Nachweise fir Nebenkosten) sind im Original mit einer
Durchschrift einzureichen.

(6) Wird nach Annahme der Schlusszahlung (Teilschlusszahlung) festgestellt, dass die Abrechnung bzw. die
Grundlage der Abrechnung (z. B. AufmaR, Rechen- oder Ubertragungsfehler) fehlerhaft war, so ist sie zu
berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrage zu erstatten.
Sie koénnen sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. Leistet der
Auftragnehmer bei  Uberzahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des
Ruckforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat
Verzugszinsen in Hohe von 9 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

(7) Die Verjahrung einer auf eine nicht priffahige Honorarschlussrechnung gestlitzten Forderung beginnt
spatestens, wenn die Frist nach Abs. 3 abgelaufen ist, ohne dass der Auftraggeber substantiierte Einwendungen
gegen die Priffahigkeit vorgebracht hat. Ist die Rechnung nur teilweise priffahig, beginnt die Verjahrung der
Honorarschlussrechnung grundsétzlich erst mit Uberreichen einer insgesamt priiffahigen Schlussrechnung.

§ 11 Urheberrecht

(1) Der Auftraggeber darf die Unterlagen fiir das in der Leistungsbeschreibung genannte Werk ohne Mitwirkung
des Auftragnehmers nutzen und andern. An den vom Auftragnehmer erbrachten urheberrechtlich geschitzten
Leistungen und Arbeitsergebnissen Ubertragt der Auftragnehmer hiermit auf den Auftraggeber das
ausschlieRliche Nutzungsrecht.

(2) Der Auftraggeber hat zudem das Recht, die Leistungen und Arbeitsergebnisse ganz oder in Teilen zu
bearbeiten, zu vervielfaltigen und zu verandern, soweit damit keine Entstellung des Werkes verbunden ist und
dies dem Auftragnehmer unter Abwagung der Urheber- und Eigentiimerinteressen zuzumuten ist.

(3) Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer vor wesentlichen Anderungen eines nach dem Urheberrecht
geschutzten Werkes anhdren. Geniel3en die Leistungen des AN keinen urheberrechtlichen Schutz, so kann der
Auftraggeber die Planung des Auftragnehmers flr das
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vertraglich vereinbarte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und andern.

(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, seine Rechte nach Abs. 1 bis 3 ganz oder teilweise auf Dritte zu Gibertragen,
von Dritten austiben und ausfiihren zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einzuraumen.

(5) Mit der vereinbarten Vergltung sind samtliche Anspriiche des Auftragnehmers im Zusammenhang mit den
nach diesem Paragraphen eingerdumten Rechten abgegolten. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von
samtlichen Vergutungsansprichen frei, die im Zusammenhang mit den nach diesem Paragraphen Ubertragenen
Rechten bzw. der Ausiibung derselben gegen ihn geltend gemacht werden.

(6) Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Der
Auftragnehmer bedarf zur Verdéffentlichung der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.

(7) Die Rechte und Pflichten nach diesem Paragraphen bleiben von einer Kiindigung des Vertrages unbertihrt.

§ 12 Kiindigung, Schadensersatz

(1) Ein wichtiger Grund zur Kiindigung i. S. d. § 648a Abs. 1 S. 2 BGB liegt insbesondere vor, wenn der
Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder das Insolvenzverfahren beziehungsweise ein vergleichbares
gesetzliches Verfahren beantragt oder ein solches Verfahren ertffnet wird oder dessen Eréffnung mangels
Masse abgelehnt wird. Ein wichtiger Grund liegt ebenso vor, wenn der Auftragnehmer die Haftpflichtversicherung
nach § 15 nicht auf Aufforderung des Auftraggebers nachweist. Dariiber hinaus liegt ein wichtiger Grund vor,
wenn der Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter

a) aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige
Wettbewerbsbeschrankung darstellt.

b) dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der
Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfihrung des Vertrags betraut sind, oder ihnen
nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar oder
mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewahrt.

c) gegenuber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlungen
begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschrankende Absprachen bei
Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr), § 333 StGB
(Vorteilsgewahrung), § 334 StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von Geschéafts- und
Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen.

(2) Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. Absatz 1 a) vorgenommen hat, ist er dem
Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Héhe von 15 % der Abrechnungssumme verpflichtet, es
sei denn, ein Schaden in anderer Hohe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, wenn der Vertrag geklindigt oder
bereits erflillt ist. Bei nachgewiesenen Handlungen gem. Absatz 1 b) und c) ist der Auftragnehmer zur Zahlung
einer Vertragsstrafe in Hohe 5 % der Abrechnungssumme verpflichtet.

(3) Hat der Auftragnehmer den Kiindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaf
erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergiten und die fir diese
nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten. Zudem ist der Auftraggeber berechtigt, den
noch nicht vollendeten Teil der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausfiihren zu lassen;
in diesem Fall tragt der Auftragnehmer die Mehrkosten, die durch und in Zusammenhang mit der Beauftragung
des Dritten entstehen. Die Anspriiche des Auftraggebers auf Ersatz des etwa entstehenden weiteren Schadens
bleiben bestehen.

(4) Der Auftraggeber kann den Vertrag gemaf § 648 BGB mit den dort geregelten Vergltungsfolgen kiindigen;
diese Kindigung bedarf der Schriftform. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers
bleiben unberthrt.

(5) Die Kiindigung bedarf in jedem Fall der Schriftform.
§ 13 Abnahme
(1) Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der beauftragten Leistung ab;

Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel
erkennen lassen. Abgesehen vom gesetzlich geregelten Fall in § 650s BGB (Teilabnahme nach Abnahme der
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letzten Leistung des bauausfihrenden Unternehmers oder der bauausfiihrenden Unternehmer) hat der
Auftragnehmer auf Teilabnahmen keinen Anspruch.

(2) Die Abnahme hat gemeinsam und férmlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist nach gemeinsamer
Verhandlung in einem Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen und die
vertraglichen Erfiillungsanspriiche vorzubehalten. Jede Partei erhalt eine Ausfertigung des Protokolls.

(3) Die Abnahmewirkungen treten auch ein, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer in Textform erklart, dass
er die Leistungen des Auftragnehmers als vertragsgemal anerkennt.

§ 14 Mangelanspriiche und deren Verjahrung

(1) Die Mangelanspriiche des Auftraggebers sind die gesetzlichen Anspriche des Werkvertragsrechts (§§ 633 ff.
BGB) mit der Modifikation, dass der Ricktritt vom Vertrag ausgeschlossen ist; stattdessen gelten die
Kindigungsregelungen nach § 648a BGBi. V. m. § 12 AVB F-StB.

(2) Die Mangelanspriche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer aus diesem Vertragsverhaltnis verjahren
nach Ablauf von funf Jahren. Die Verjahrungsfrist beginnt mit der Abnahme nach § 13 AVB F-StB. Wurde eine
Teilabnahme durchgefihrt, beginnt die Verjahrung in Bezug auf die davon erfassten Leistungen mit der
Teilabnahme.

(3) Leistungen, die schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat der
Auftragnehmer auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der Auftragnehmer den Mangel oder die
Vertragswidrigkeit zu vertreten, hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Kommt der
Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen und erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der
Frist den Auftrag entziehe; der Auftraggeber kann nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kiindigen
(Entziehung des Auftrags). Auch fur diese Mangel beginnt die Verjahrungsfrist entsprechend Abs. 2 mit der
Abnahme nach § 13 AVB F-StB.

§ 15 Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Vorschriften. Er hat insbesondere auch den Schaden an
der baulichen Anlage wegen eines schuldhaften Verstolies gegen die anerkannten Regeln der Technik zu
ersetzen.

(2) Fur die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhaltnis der Vertragsparteien zueinander der
Auftragnehmer allein, wenn er selbst das geschitzte Verfahren oder die Verwendung geschutzter Gegenstande
angeboten oder wenn der Auftraggeber die Verwendung vorgeschrieben und auf das Schutzrecht hingewiesen
hat.

(3) Soweit eine Vertragspartei von einem Dritten fir einen Schaden in Anspruch genommen wird, den die andere
Vertragspartei zu tragen hat, kann sie verlangen, dass die andere Vertragspartei sie von der Verbindlichkeit
gegenuber dem Dritten befreit. Sie darf den Anspruch des Dritten nicht anerkennen oder befriedigen, ohne der
anderen Vertragspartei vorher Gelegenheit zur AuRerung gegeben zu haben.
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§ 16 Haftpflichtversicherung

(1) Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur
Deckung eines Schadens, der aus der Erbringung der vertraglichen Leistungen riihrt Versicherungsschutz in
Hohe der in den Vertragsbedingungen genannten Deckungssummen besteht. Es ist der Nachweis zu erbringen,
dass flir das Zusammenfallen mehrerer Schadensfalle gewahrleistet ist, dass die Maximierung der Ersatzleistung
mindestens das Zweifache der Versicherungssumme betragt. Bei Arbeitsgemeinschaften muss
Versicherungsschutz fir jedes Mitglied bestehen.

(2) Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhangig machen.

(3) Der Auftragnehmer ist zur unverzuglichen Anzeige in Textform verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Héhe nicht mehr besteht.

§ 17 Erfillungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand, Sprache

(1) Erflllungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit diese Leistungen dort zu
erbringen sind, im Ubrigen der Sitz der vertragschlieRenden Stelle des Auftraggebers.

(2) Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunachst die Behorde anrufen, die der
vertragsschlieRenden Stelle unmittelbar vorgesetzt ist.

(3) Soweit die Voraussetzungen gem. § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der
Gerichtsstand fur Streitigkeiten nach dem Sitz der fir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen
Stelle.

(4) Streitfalle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

(5) Bei Auslegung des Vertrages ist ausschliefllich der in deutscher Sprache abgefasste Wortlaut der
Vertragsunterlagen verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fir die
Regelung der vertraglichen und aufiervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt
ausschlieRlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Alle Erklarungen und Verhandlungen sowie die
Darstellung der Ergebnisse der Leistungserbringung einschlieRlich aller Zwischenschritte erfolgen in deutscher
Sprache.

§ 18 Arbeitsgemeinschaft

(1) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, tUbernimmt das mit der Vertretung beauftragte, in der
entsprechenden Erklarung genannte Mitglied die Federfihrung. Es vertritt alle Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenulber. Beschrankungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus
dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegentiber dem Auftraggeber unwirksam.

(2) Fur die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach
deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

(3) Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung flr den Auftraggeber ausschlieBlich an den in der
entsprechenden Erklarung genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen in Textform erfolgter
Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

§ 19 Formerfordernis

Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Textform. Selbiges gilt fiir die Anderungen und
Erganzungen dieses Formerfordernisses.
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§ 20 Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist gemall Umsatzsteuergesetz in Abschlagsrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des
Entstehens der Steuer, in Teilschluss- und Schlussrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des Bewirkens der
Leistung geltenden Steuersatz anzusetzen. Bei Uberschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu
vertreten hat, gilt der bei Fristablauf malRgebende Steuersatz.
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A. Allgemeines

1. Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Landschaftsplanerische Leistungen (TVB-Landschaft)” gelten
fur:

— Landschaftspflegerischer Begleitplan (Teil 2, Abschnitt 2, § 26 und § 31HOAI)
— Landschaftspflegerischer Ausfiihrungsplan (Teil 3, Abschnitt 2, §§ 38-40 HOAI)
— Umweltvertraglichkeitsstudie (Anlage 1.1 zur HOAI)

— Faunistische Planungsraumanalyse

— Faunistische Leistungen (Anlage 9 zur HOAI)

— FFH-Vertraglichkeitsprifung (Anlage 9 zur HOAI)

— Artenschutzbeitrag (Anlage 9 zur HOAI)

— Umweltbaubegleitung

2. Allgemeine Qualitatsanspriiche

Die Landschaftsplanerischen Leistungen sind nach den einschlagigen Fachgesetzen des Bundes und
der Lander einschlieBlich der jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen (z. B.
Zusammenarbeitserlasse) und den relevanten Regelungen z. B. Allgemeine Rundschreiben
StralBenbau (ARS), Richtlinien, Arbeitshilfen zu bearbeiten. Darlber hinaus sind die allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Alle Leistungen sind so zu erbringen, dass Qualitédts- und Aussagekraftverluste sowie Defizite und
Fehleinschatzungen ausgeschlossen werden. Die Leistungen sind frist- und qualitdtsgerecht zu
erbringen. Die geforderte Planung muss genehmigungsfahig und die MalRnahmen missen
wirtschaftlich und umsetzbar sein.

Alle Arbeiten sind von qualifizierten Fachkraften durchzufihren. Diese sind dem Auftraggeber zu
benennen.

Der Darstellungsmalistab der landschaftspflegerischen Fachbeitrdge richtet sich nach den
Bestimmungen der RE.

3. Bestandserhebungen/Kartierungen

Uber die Auswertung der vorhandenen Unterlagen hinaus sind alle dadurch nicht erfassbaren, fir die
Bearbeitung des Projektes bedeutsamen Gegebenheiten in der Ortlichkeit zu erheben.

Die Erhebungen erstrecken sich fir Pflanzen, Tiere und deren Lebensraume Uber die jeweils fachlich
notwendigen Beurteilungszeitrdume. Diese konnen fir Tiere den Methodenblattern der
.Leistungsbeschreibungen  fiir  faunistische = Untersuchungen im  Zusammenhang  mit
landschaftsplanerischen  Fachbeitragen und Artenschutzbeitrag, Schlussbericht 2014 (FE
02.332/2011/LRB; Hrsg. BMVI) entnommen werden.
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Die Bestandaufnahme als Grundleistung beschrankt sich auf das Erfassen ,aufgrund vorhandener
Unterlagen und ortlicher Erhebungen®. Die oértlichen Erhebungen gehéren zu den Grundleistungen nur
insoweit, als sie lediglich der Kontrolle der aus Unterlagen erfassten Daten dienen (vgl. Anlage 9 zur
HOAI, Ziffer 6 e). ,Ortliche Erhebungen® im Sinne von systematischen Kartierungen und Ergdnzungen
vorhandener ,Kartierungen® sind Besondere Leistungen (vgl. Anlage 9 zur HOAI, Ziffer 6 h).

4. Kostenermittlung

Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung, Kostenfortschreibung) erfolgen nach der
»LAnweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von StralRenbaumalnahmen (AKVS).
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B. Bedingungen zu den Leistungen

1. Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
1.1 Aligemeines

Der Landschaftspflegerische Begleitplan wird entsprechend der Vorgaben der ,Richtlinien fur die
landschaftspflegerische Begleitplanung im Stralenbau (RLBP)* erarbeitet.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan berticksichtigt die Ergebnisse der Vorplanung bzw. eines
Verwaltungsverfahrens (z. B. Raumordnungsverfahren, Linienbestimmung) und die Ergebnisse
weiterer vorliegender landschaftsplanerischer Fachbeitrage (insb. Faunistische Planungsraumanalyse,
Artenschutzbeitrag, FFH-Vertraglichkeitsprifung, Faunistische Kartierungen).

Sofern im Rahmen der Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplans begleitende
Fachbeitrage erarbeitet werden, sind deren Ergebnisse in den Landschaftspflegerischen Begleitplan
zu integrieren.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan ist so abzufassen, dass eine Ubernahme der
entsprechenden Textpassagen in den Erlauterungsbericht (Unterlage 1 nach RE) ohne Uberarbeitung
mdglich ist.

1.2 Planungsgebiet/Untersuchungsumfang

Grundlage der Leistungen bei LBP ist das Planungsgebiet. Das Planungsgebiet entspricht dem
Untersuchungs-/Planungsraum gemafll RLBP. Dabei ist das Planungsgebiet hinsichtlich des
Durcharbeitungsgrades differenziert zu betrachten.

2. Landschaftspflegerischer Ausfiihrungsplan (LAP)
2.1 Allgemeines

Der Landschaftspflegerische Ausfiihrungsplan wird entsprechend der Vorgaben der ,Empfehlungen
fur die landschaftspflegerische Ausflihrung im Stralenbau (ELA)“ erarbeitet. Die Leistungen des LAP
nach § 39 HOAI sind klar von den Leistungen der UBB zu trennen.

Grundlage fir die Erstellung des LAP sind die Unterlagen der Baurechtserlangung, insbesondere der
Planfeststellungsbeschluss und die planfestgestellten Unterlagen mit Anlagen.

3. Umweltvertraglichkeitsstudie (UVS)
3.1 Allgemeines

Als Basis fur die Erarbeitung der Umweltvertraglichkeitsstudie kann unter Berlcksichtigung der
Anderungen in UVPG der Entwurf der ,Richtlinien fiir die Erstellung von Umweltvertraglichkeitsstudien
im Stralenbau (RUVS - Entwurf)“ herangezogen werden.

Die Umweltvertraglichkeitsstudie berlcksichtigt die Ergebnisse vorliegender Planungsraumanalysen
(Faunistische Planungsraumanalyse, Planungsraumanalyse zur UVS).

Sofern im Rahmen der Bearbeitung der Umweltvertraglichkeitsstudie begleitende Fachbeitrage
erarbeitet werden, sind deren Ergebnisse in die Umweltvertraglichkeitsstudie zu integrieren.
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Die Umweltvertraglichkeitsstudie ist so abzufassen, dass eine Ubernahme der entsprechenden
Textpassagen in den Erlauterungsbericht (Unterlage 1 nach RE) ohne Uberarbeitung méglich ist.

3.2 Untersuchungsraum/Untersuchungsumfang

Grundlage der Grundleistungen von Umweltvertraglichkeitsstudien ist der Untersuchungsraum. Der
Untersuchungsraum ist der Raum, der im Ergebnis der vorbereitenden Planungsraumanalyse
abgegrenzt wird. Er ist Gegenstand der schutzgutbezogenen vertiefenden
Untersuchungsraumanalyse zur Ermittlung des Konfliktpotenzials.

In der Regel (insbesondere bei groReren Projekten) ist der Untersuchungsraum kleiner als der
Planungsraum. Der Planungsraum ist definiert als der Raum, in dem sinnvolle Ld&sungen
(Linienalternativen) zur Erreichung des Planziels moglich sind. Seine Abgrenzung erfolgt aufgrund
verkehrsplanerischer Uberlegungen. Der Planungsraum ist Gegenstand der vorbereitenden
Planungsraumanalyse zur Bestimmung des vertiefend zu betrachtenden Untersuchungsraumes sowie
zur Einschatzung des erforderlichen Untersuchungsumfanges.

4. Faunistische Planungsraumanalyse
4.1 Allgemeines

Die Faunistische Planungsraumanalyse ist entsprechend des Gutachtens ,Leistungsbeschreibungen
fur faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeitragen und
Artenschutzbeitrag, Schlussbericht 2014 (FE 02.332/2011/LRB; Hrsg. BMVI) zu erstellen.

Die Faunistische Planungsraumanalyse im Rahmen eines LBP bertcksichtigt die Kartierergebnisse
einer vorliegenden Umweltvertraglichkeitsstudie.

4.2 Untersuchungsraum/Untersuchungsumfang

Grundlage der Leistung der Faunistischen Planungsraumanalyse ist der entsprechend der
abgeschatzten Wirkungen des Vorhabens, der naturrdumlichen Gegebenheiten und aufgrund
vorhandener Unterlagen festgelegte Untersuchungsraum.

Im Rahmen der jeweiligen Planungsstufe wird ermittelt, welches faunistische Artenspektrum mit
Planungsrelevanz im Planungsraum flr den jeweiligen landschaftsplanerischen Fachbeitrag (UVS,
LBP, FFH-VP, Artenschutzbeitrag) einer planerischen und rechtlichen Konfliktbewaltigung bedarf. Auf
Basis der ermittelten faunistischen Planungsrelevanz werden der notwendige faunistische
Kartierumfang und die methodischen Anforderungen fur die faunistischen Leistungen beschrieben
(Erarbeitung einer projektspezifischen Leistungsbeschreibung der faunistischen Kartierungen und
Abgrenzen der artspezifischen Untersuchungsraume).

5. Faunistische Leistungen
5.1 Allgemeines

Faunistische Leistungen sind entsprechend des Gutachtens ,Leistungsbeschreibungen fir
faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeitrdgen und
Artenschutzbeitrag, Schlussbericht 2014 (FE 02.332/2011/LRB; Hrsg. BMVI) zu erstellen.

Die faunistischen Leistungen sind so zu erbringen, dass die fir die einzelnen Fachbeitrage relevanten
Fragestellungen in Abhangigkeit der jeweiligen Planungsstufe beantwortet werden kénnen.
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5.2 Untersuchungsraum/Untersuchungsumfang
Grundlage der Faunistischen Leistungen sind die artspezifischen Untersuchungsraume.
5.3 Artenschutzrechtliche Genehmigung fiir Erhebungen/Kartierungen

Die erforderlichen artenschutzrechtlichen Genehmigungen fir das Durchfiihren von Kartierungen nach
dem BNatSchG und der BartSchVO einschlie8lich landesrechtlicher Bestimmungen werden vom
Auftragnehmer eingeholt.

5.4 DarstellungsmaRstab

Der DarstellungsmalRstab richtet sich nach den jeweiligen Anspriichen der zu untersuchenden Arten-
bzw. Artengruppen, der zu beurteilenden Lebensraumfunktion.

6. FFH-Vertraglichkeitspriifung (FFH-VP)
6.1 Aligemeines

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung wird entsprechend den Anforderungen des ,lLeitfaden zur FFH-
Vertraglich-keitsprifung im Bundesfernstralenbau (Leitfaden FFH-VP), Ausgabe 2004“ und der
.Musterkarten zur einheitlichen Darstellung von FFH-Vertraglichkeitspriifungen im
Bundesfernstralienbau (Musterkarten FFH-VP), Ausgabe 2004“ sowie basierend auf den ,Hinweisen
zur Prifung von Stickstoffeintragen in der FFH-Vertraglichkeitsprifung fir StraRen“ (H PSE)
erarbeitet.

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung berlcksichtigt die Ergebnisse vorliegender bzw. parallel erarbeiteter
landschaftsplanerischer Fachbeitrage (insbesondere Faunistische Planungsraumanalyse, UVS bzw.
LBP, Artenschutzbeitréage, Faunistische Kartierungen).

6.2 Untersuchungsraum/Untersuchungsumfang

Grundlage der Leistungen der FFH-Vertraglichkeitsprifung ist der Untersuchungsraum in dem
entsprechend der Vorgaben des Leitfadens FFH-VP bei groRen Schutzgebieten ein kleinerer Bereich
fur detaillierte Untersuchungen abgegrenzt wird.

7. Artenschutzbeitrag (ASB)
7.1 Aligemeines

Auf Ebene der Vorplanung (UVS) ist der Artenschutzbeitrag entsprechend dieser Planungsstufe
angemessen zu erstellen (insbesondere Begrenzung des zu betrachtenden Artenspektrums auf die
zulassungskritischen Arten, s. auch RUVS-Entwurf).

Auf Ebene der Entwurfs- und Genehmigungsplanung (LBP) ist der Artenschutzbeitrag auf der
Grundlage der RLBP zu erarbeiten, soweit keine weiterfihrenden Regelwerke der Lander vorliegen.

Artenschutzbeitrage berlcksichtigen die Ergebnisse vorliegender bzw. parallel erarbeiteter
landschaftsplanerischer Fachbeitrage (insbesondere Faunistische Planungsraumanalyse, UVS bzw.
LBP, FFH-Vertraglichkeitsprifungen, Faunistische Kartierungen).
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7.2 Untersuchungsraum/Untersuchungsumfang

Grundlage der Leistung des Artenschutzbeitrags sind die im Untersuchungsraum vorkommenden
Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie und die Europaischen Vogelarten entsprechend des Art. 1
der Vogelschutzrichtlinie. Der Untersuchungsraum wird durch die voraussichtlichen Wirkungen des
Vorhabens und die zu erwartenden Tierarten /-gruppen entsprechend den naturrdumlichen
Gegebenheiten bestimmt.

8. Umweltbaubegleitung (UBB)
8.1 Allgemeines

Die Umweltbaubegleitung wird entsprechend der Vorgaben der ,Empfehlungen fir die
landschaftspflegerische Ausflihrung im Strallenbau (ELA)“ ausgefuhrt.

Die Umweltbaubegleitung verfolgt einen praventiven Ansatz und hat die Aufgabe die Vorbereitung und
Durchfihrung der Bauarbeiten hinsichtlich umwelt- und naturschutzfachlichen Aspekte beratend zu
begleiten.

Die Leistungen der UBB sind klar von den Leistungen des LAP nach § 39 HOAI zu trennen.

8.2 Fachliche Qualifikation

Das flr die UBB eingesetzte Fachpersonal bendétigt fir die fach- und sachgerechte Aufgabenerfillung:
— Kenntnisse des Naturschutz- und Umweltrechtes,

— umfangreiches naturschutzfachliches Wissen,

— bauvertragliches Grundwissen,

— bautechnisches Grundwissen,

— praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination,

— Kommunikationsfahigkeit und Verhandlungsgeschick.

Daruber hinaus kann in besonderen Fallen die Notwendigkeit bestehen, spezielles Fachpersonal
hinzuzuziehen (z. B. bei hydrologischen, geologischen, bodenkundlichen Fragestellungen).
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C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses glltigen Fassung
Gegenstand des Vertrages.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von StraRenbaumalnahmen
Bezugsquelle: BMVI

Arbeitshilfe Végel und StraBenverkehr
Arbeitshilfe Vogel und Strallenverkehr
Bezugsquelle: BMVI

BNatSchG
Bundesnaturschutzgesetz

ELA — mit den Musterkarten LAP

Empfehlungen fir die landschaftspflegerische Ausfiihrung im Strallenbau (ELA) mit den Musterkarten
fur die einheitliche Gestaltung landschaftspflegerischer Ausfuhrungspldne im StralRenbau
(Musterkarten LAP)

Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 2932

Empfehlungen fiir die landschaftsgerechte Gestaltung von Stiitzbauwerken

Empfehlungen fiur die landschaftsgerechte Gestaltung von Stiitzbauwerken,
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 243

ESLa
Empfehlungen fur die Einbindung von StralRen in die Landschaft (ESLa),
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 254

HLPM
Hinweise zur Wirksamkeit landschaftspflegerischer Malnahmen im Straflenbau (H LPM),
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 248/1

Hinweise zu § 16 FStrG

Bestimmung der Linienfihrung von Bundesfernstraen; Hinweise zu § 16 FStrG
BMV ARS 17/2013 vom 2. April 2013 - StB 15/7162.2/6-04/1933800
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Hinweise zur Prifung der UVP-Pflicht von BundesfernstraBenvorhaben
Hinweise zur Prufung der UVP-Pflicht von BundesfernstralRenvorhaben
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 257

Hinweise zur StraRenbepflanzung in bebauten Gebieten
Hinweise zur Strallenbepflanzung in bebauten Gebieten
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 232

Hinweise zur Umsetzung landschaftspflegerischer KompensationsmalRnahmen

beim BundesfernstraBenbau

Hinweise zur Umsetzung landschaftspflegerischer Kompensationsmaflinahmen beim
Bundesfernstralenbau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 248
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HNL-S

Hinweise zur Berucksichtigung des Naturschutzes wund der Landschaftspflege beim
Bundesfernstralenbau

Bezugsquelle: BMVI und FGSV Verlag, FGSV 246

H PSE

Hinweise zur Prifung von Stickstoffeintragen in der FFH-Vertraglichkeitspriifung flr StralRen
Stickstoffleitfaden Stralle

Bezugsquelle: FGSV-Verlag, FGSV 2019

H RM

Hinweise zum Risikomanagement und Monitoring landschaftspflegerischer Malhahmen im
Strallenbau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 248/2

HVA B-StB
Handbuch fir die Vergabe und Ausfiihrung von Bauleistungen im Stral3en- und Brickenbau
Bezugsquelle: BMVI

HVA L-StB

Handbuch fir die Vergabe und Ausfihrung von Lieferungen und Leistungen im Straflen- und
Brickenbau

Bezugsquelle: BMVI

Leitfaden FFH-VP und Musterkarten FFH-VP

Leitfaden zur FFH-Vertraglichkeitsprifung im BundesfernstralRenbau (Leitfaden FFH-VP) und
Musterkarten zur einheitlichen Darstellung von FFH-Vertraglichkeitsprifungen im
Bundesfernstralenbau (Musterkarten FFH-VP)

Bezugsquelle: Verlags-Kartographie

Leistungsbeschreibungen fiir faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit
landschaftsplanerischen Fachbeitragen und Artenschutzbeitrag, Schlussbericht 2014 (FE
02.332/2011/LRB; Hrsg. BMVI)

Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV H 1115

M AQ
Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen fur Tiere und zur Vernetzung von Lebensraumen an Stral3en
Bezug: FGSV Verlag, FGSV 261

MAmMS
Merkblatt zum Amphibienschutz an Stral3en
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 231

MA-StB 92

Merkblatt Alleen

BMV ARS 11/1992 vom 04. Mai 1992 - StB 11/14.87.02-15/8 Va 92
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Merkblatt fiir Baumpflegearbeiten an StraBen

Merkblatt fir Baumpflegearbeiten an Strallen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 235

Merkblatt fur einfache landschaftsgerechte Sicherungsbauweisen
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Merkblatt fir einfache landschaftsgerechte Sicherungsbauweisen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 229

Monitoring von Gruinbriicken

Monitoring von Grlnbricken - Arbeitshilfe fur den Nachweis der Wirksamkeit von Griinbrticken fur die
Wiedervernetzung im Rahmen der KP Il - Malnahmen

Bezugsquelle: BASt

Musterkarten UVS
Musterkarten fir Umweltvertraglichkeitsstudien im Strallenbau (Musterkarten UVS)
Bezugsquelle: Verlags-Kartographie

M UVS
Merkblatt zur Umweltvertraglichkeitsstudie in der Stralenplanung
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 228

PlafeR
Richtlinien fur die Planfeststellung nach dem Bundesfernstrafiengesetz (Planfeststellungsrichtlinien);
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 982

RAS-LG 3

Richtlinien fur die Anlage von Stralen, Teil: Landschaftsgestaltung, Abschnitt 3: Lebendverbau (RAS-
LG 3)

Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 293/3

RAS-LP 4

Richtlinien fir die Anlage von Stralen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen,
Vegeta-tionsbestanden und Tieren bei BaumalRnahmen (RAS-LP 4)

Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 293/4

RE

Richtlinien zum Planungsprozess und fur die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im
Strallenbau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 2070

Sammilung REB
Sammlung der Regelungen fir die elektronische Bauliberwachung
Bezugsquelle: BASt

RLK
Regionalleistungskataloge fiir den Stralen- und Brickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

RLBP

Richtlinien fur die landschaftspflegerische Begleitplanung im Straflenbau, Ausgabe 2011 und die
Musterkarten fir die einheitliche Gestaltung landschaftspflegerischer Begleitplane im StralRenbau
(Musterkarten LBP)

Bezugsquelle: BMVI und FGSV Verlag, FGSV 2931

RUVS - Entwurf
Richtlinien fur die Erstellung von Umweltvertraglichkeitsstudien im StralRenbau
Bezugsquelle: BMVI

Stand: 01-21 50020 Seite 10



HVA F-StB TVB-Landschaft 2021

STLK

Standardleistungskatalog fir den Strafen- und Briickenbau
(STLK-Buchausgabe und STLK-Datentrager)
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV LB 101 -124

STLK/AVA-Richtlinien

Richtlinien fir das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) und von AVA-Programmen im
Straf3en- und Brickenbau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV STLK 180

Umweltvertraglichkeitspriifung von Bauvorhaben an Bundesfernstrallen
Umweltvertraglichkeitspriifung von Bauvorhaben an Bundesfernstrallen; Hinweise zu den Unterlagen
gemaly § 6 UVPG fir Bundesfernstralien

BMV ARS 21/1997 vom 31. Mai 1997 - StB 11/14.80.15/29 Va 97

Bezugsquelle: VkBI-Verlag

UVPG
Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitsprifung

Vorgezogene naturschutzrechtliche MaRnahmen im StraBenbau und deren
Finanzierung

Vorgezogene naturschutzrechtliche MaRnahmen im Strallenbau und deren Finanzierung, ARS-Nr.
11/2010

Bezugsquelle: BMVI

ZTV Baumpflege
Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Baumpflegearbeiten im StralRenbau
Bezugsquelle: FLL

ZTV La-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Landschaftsbauarbeiten im
Strallenbau

Bezugsquelle: BMVI

WHG
Wasserhaushaltsgesetz
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag: Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstralie 6, 10787 Berlin
Telefon: +49 (0)30 / 26 01-0, Telefax: +49 (0)30 / 26 01-1231

FGSV Verlag: FGSV Verlag GmbH
Wesselinger Str. 17, 50999 Koln
Telefon: +49 (0)22 36 / 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 / 38 46 40
Boyenstralle 42, 10115 Berlin
Telefon: +49 (0)30 /48 63 82 70, Telefax: 030/ 48 63 82 71

FLL: Forschungsgesellschaft Landesentwicklung Landschaftsbau e. V.
Friedensplatz 4, 53111 Bonn
Telefon: +49 (0)228 / 96 50 10-0, Telefax:+49 (0)228 / 96 50 10-20

Verlags-Kartographie: Verlags-Kartographie GmbH
36304 Alsfeld
VkBI-Verlag: Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstr. 14, 44287 Dortmund
Telefon: +49 (0)180 / 53 40 140, Telefax: +49 (0)180 /53 40 120

Website des BMVI: www.bmvi.de

Website der BASt: www.bast.de

Hinweis: Die Regelwerke sind in der jeweils aktuellen Fassung anzuwenden.
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A - Allgemeines

1 Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Ingenieurbauwerke (TVB-Ingenieurbauwerke)” gelten fur Objekt-
planungen (Grundleistungen und Besondere Leistungen) von Ingenieurbauwerken gemalt § 41 Nr. 2, 3, 6
und 7 HOAI und fir Rickbauplanungen von Ingenieurbauwerken.

2 Allgemeine Qualitatsanspriiche

Die Objektplanung fir Ingenieurbauwerke ist gemall den einschlagigen vom Bundesministerium fir Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung herausgegebenen Regelungen (Allgemelnen Rundschrelben u.a.)*) zu
bearbeiten. Dazu gehoéren insbesondere RE’, RE-ING”, RAB-ING”, RiZ-ING” sowie ZTV-ING".
Fir jeden Zweck ist regelmafig die Beurtellung der Unterlagen h|n3|chtllch der Kriterien
Standsicherheit,
Verkehrs- und Betriebssicherheit,
Robustheit,
Dauerhaftigkeit,
Einfache Ausfliihr- und Rickbaubarkeit,
Funktionstichtigkeit,
Leichte Prufbarkeit nach DIN 1076
Wirtschaftlichkeit,
Minimierte Bauzeit,
Optimierung von Verkehrsablaufen,
Nachhaltigkeit,
Gestaltung (u.a. Behutsamkeit bei der Wahl von Formen und Materialien),
Erhaltungsfreundlichkeit der Konstruktion,
e Genehmigungsfahigkeit,
erforderlich.

3 Kostenermittlung

Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung, Kostenfortschreibung) erfolgen nach der ,An-
weisung zur Kostenermittlung und Veranschlagung von StralRenbaumaflnahmen (AKVS )“

*) Siehe Anhang

**) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der veroffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung Bundesfernstrallen
des Bundesministeriums fur Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)“, verdffentlicht jahrlich auf der
Website des BMVI unter www.BMVI.de, Rubrik: Mobilitat/Strale/Aus- und Neubau von Strafen/Vergabehandbucher
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B - Bedingungen zu den Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung / Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistungsphase 1
,Grundlagenermittlung” unter Angabe der Quellen in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu Uberge-
ben.

Leistungsphase 2: Vorplanung

Die offentlich-rechtlichen Randbedingungen sind in einer Tabelle analog der Gliederung gemaR Planfest-
stellungsrichtlinie darzustellen.

Im Rahmen der Variantenuntersuchungen sind technische, natur- und umweltschutzfachliche, wirtschaftli-
che und gestalterische Gesichtspunkte zu beachten. Die Abstimmung mit den Ubrigen an der Planung Be-
teiligten ist frihzeitig vorzunehmen.

Fir jede Variante ist das Planungskonzept in die Teile Beschreibung und Bauwerksskizze zu gliedern.

Die Beschreibung der einzelnen Varianten erfolgt gem. RE )

Die Bauwerksskizze ist auf einem gesonderten Plan in geeignetem Malstab entsprechend dem Muster Nr.
15 der RE" darzustellen. Es sind darin die Planungsparameter und die Bauwerkskenndaten (z.B. Quer-
schnittshdhe, Stutzweite, lichte Hohe im kritischen Punkt, Breite zwischen den Gelandern, Belastungsklas-
se, Kreuzungswinkel) anzugeben.

Fir jede Variante ist eine Kostenschatzung aufgrund von Erfahrungswerten durchzufihren.

Am Ende der Leistungsphase 2 missen die Unterlagen eine solche Qualitat aufweisen, dass auf ihrer Basis
die bevorzugte Variante fir das Ingenieurbauwerk festgelegt und Verbindlichkeit fir die prinzipielle techni-
sche Ausfuihrung erreicht werden kann.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Der Bauwerksentwurf ist gemaR der ,Richtlinie fur die Aufstellung von Bauwerksentwurfen® (RAB-ING*)) zu
erstellen. Als Grundlage dienen die Richtlinien fur den Entwurf, die konstruktive Ausbildung und Ausstattung
von Ingenieurbauten (RE-ING )). Die Richtzeichnungen gemaf ,Richtzeichnungen fir Ingenieurbauten (RiZ-
ING ))“ sind zu berlicksichtigen und in die Entwurfsplane einzuarbeiten.

Die Berechnungsergebnisse und die Bemessungen sind mit dem Rechenweg, den Eingangsparametern
und Zwischenergebnissen etc. in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu Gbergeben.

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht sind insbesondere die Berlicksichtigung der Belange der Ob-
jektplanung Verkehrsanlage, die Wechselbeziehungen zwischen Baugrund und Tragkonstruktion, die Dau-
erhaftigkeit der Konstruktion, die leichte Wartungsmaoglichkeit und Zuganglichkeit und die Anforderungen bei
der Herstellung des Bauwerkes zu beachten. Dies gilt sinngemal} auch fir die Wechselbeziehung zwischen
Bauwerk und natur- und umweltschutzfachlichen Anforderungen. In gestalterischer Hinsicht sind die Ein-
passung des Bauwerkes in die Landschaft bzw. die Umgebung, ausgewogene Proportionen und anspre-
chende Detailausbildungen besonders zu berlcksichtigen. Der Bauwerksplan ist so auszuarbeiten, dass er
auch als Ausschreibungsunterlage verwendet werden kann.

Die Mengenermittlung bildet die Grundlage fir die Kostenberechnung. Sie ist mit den Berechnungsgrundla-
gen dem Auftraggeber zu ibergeben. .

Bei der Mengenermittlung ist die Aufgliederung in Hauptgruppen gemaf AKVS ) durchzufiihren.

Bei einer Mengenermittlung nach Hauptpositionen sind die wesentlichen Mengen zu erfassen. Bei einer
Mengenermittlung nach Einzelpositionen ist eine detaillierte Mengenermittlung nach Leistungsphase 6 in
Form eines Leistungsverzeichnisses unter Beriicksichtigung der Standardleistungskataloge aufzustellen.

*) Siehe Anhang
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Die Kostenberechnung ist analog der Kostenberechnung fiir Verkehrsanlagen nach der AKVS” zu erstellen.
Die Zuordnung der Kosten nach Kostengruppen ist friihzeitig mit dem Objektplaner Verkehrsanlage abzu-
stimmen.

Die Kostenberechnung ist mit aktuellen ortstiblichen Marktpreisen durchzufiihren.

Bei der Zusammenstellung der Kostenberechnung ist die Aufteilung der Kostenanteile auf die beteiligten
Kostentrager zu beachten.

Der Bauablauf ist auch unter Beriicksichtigung natur- und umweltschutzfachlicher Erfordernisse festzule-
gen. Die sich aus dem Bauablauf ergebenden Folgerungen sind in die Ubrigen Entwurfsunterlagen einzuar-
beiten.

Es ist ein Bauzeitenplan in Form eines Balkendiagramms flr die gesamte Bauzeit fur alle wesentlichen und
zeitbestimmenden Arbeitsschritte und Gewerke darzustellen.

Es ist ein Finanzierungsplan fir das Ingenieurbauwerk fiir die gesamte Bauzeit mit dem dazugehdrigen
jahrlichen Mittelbedarf zu erstellen.

Am Ende der Leistungsphase 3 ,Entwurfsplanung® hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber alle Entwurfs-
unterlagen in der Qualitat vorzulegen, so dass der Auftraggeber die technische Machbarkeit und rechtliche
Durchfuhrung beurteilen sowie sein grundsatzliches Einverstandnis zur Finanzierung des Ingenieurbau-
werks geben kann.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Am Ende der Genehmigungsplanung muss die Planfeststellungsbehdrde einen Beschluss zur Erteilung des
Baurechtes auf Basis der vorgelegten Entwurfsunterlagen erlassen kénnen.

Die Planfeststellungsunterlagen sind nach den PIanfeststeIIungsrichtIinien*) und in enger Abstimmung mit
dem AG aufzustellen. Bei der Aufstellung der Planunterlagen muss vor allem auf eine allgemeinverstandli-
che Darstellung des Vorhabens geachtet werden

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

Die Unterlagen aus den vorangegangenen Leistungsphasen sind so zu Uberarbeiten, dass alle Festlegun-
gen aus der Baurechtserlangung und der Entwurfsgenehmigung bertcksichtigt werden und eine einwand-
freie Baudurchfiihrung mdéglich ist. Art und Umfang der Ausfihrungsunterlagen sowie die Festlegung von
erganzenden Fachleistungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Erstellung der Ausflhrungsunterlagen erfolgt gemaf der ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen und Richtlinien fur Ingenieurbauwerke® (ZTV-ING) )

Es hat eine frihzeitige Abstimmung mit dem Auftraggeber und anderen an der Planung Beteiligten (z. B.
Tragwerksplaner, Fachplanern der Technischen Ausristung, Ver- und Entsorgungsunternehmen) zu erfol-
gen.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen gemaf STLK” bzw. RLK-Land” ist so detailliert aufzugliedern,
dass sie fur die Ausschreibung verwendet werden kann. Sie hat unter Bertcksichtigung der Regelungen flr
die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB) ' zu erfolgen.

Die Leistungsbeschreibung mit Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis ist nach dem HVA B-StB” auf-
zustellen. Das Leistungsverzeichnis ist mit einem AVA-Programm zu erstellen und im Datenaustauschfor-
mat (DA) 81 nach ,Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen (GAEB)“ zu Gbergeben.

*) Siehe Anhang

Stand: 04-19 50021 TVB-Ingenieurbauwerke — Seite 5



TVB-Ingenieurbauwerke 2019 HVA F-StB

In die Vergabeunterlagen sind die Vorgaben aus der Baurechtserlangung inklusive aller fachspezifischen
Anforderungen einzuarbeiten.

Das vom Auftragnehmer zu bepreisende Leistungsverzeichnis ist als Datenaustauschphase (DA) 82 nach
~,Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen (GAEB)“ zu erstellen und zu Gbergeben.

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Bei den in dieser Leistungsphase beschriebenen Leistungen des Auftragnehmers handelt es sich aus-
schlie8lich um ,mitwirkende® Leistungen und nicht um eigenstandige Leistungen.

Hierbei ist das HVA B-StB”, Teil 2 ,Richtlinien fiir das Durchfiihren der Vergabeverfahren® zu beachten.

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Allgemeines .
Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB ) sowie den einschlagigen vom Bun-

desministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschreiben u. A.
durchzufihren.
In dem Wortlaut des HVA B-StB entsprechen
- ,Bauuberwachung” dem ,Auftragnehmer im Sinne des HVA F-StB” sofern nicht die Baudienststelle
selbst die Leistung ausflhrt,
- ,Baudienststelle” oder ,Bauamt” dem ,Auftraggeber” und
- LAuftragnehmer” dem ,Bauunternehmer bzw. Bau-Auftragnehmer”.

Personal des Auftragnehmers
Der gegenuber dem Auftraggeber Verantwortliche (Bauoberleiter) und sein Vertreter missen Uber eine
abgeschlossene Fachausbildung an einer TU oder FH und eine angemessene Baustellenpraxis — in der
Regel 3 Jahre — verfligen. Diese bendtigen

- praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination,

- bautechnisches Wissen

- bauvertragliches Wissen,

- Kenntnisse des Naturschutz- und Umweltrechtes,

- Kommunikationsfahigkeit und Verhandlungsgeschick.

Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Abstimmung mit dem Auftraggeber hat insbesondere iber den Schriftverkehr mit den Bauunternehmen,
den Rechnungslauf, den Planlauf, die Nachtragsbearbeitung, den Abruf von Guteliberwachungen und Kon-
trollprifungen zu erfolgen.

Grundlagen der Leistung

Der Auftragnehmer nimmt mit den im Vertrag beschriebenen Leistungen Aufgaben des Bauherrn bei der
privatrechtlichen Abwicklung von Bauvertrdgen wahr. Ihm obliegt die Durchsetzung der bauvertraglich ver-
einbarten Leistung. Die Entscheidung Uber Erganzungen und Anderungen der Bauvertrage bleibt Aufgabe
des Auftraggebers, sie sind durch den AN vorzubereiten, herbeizufiihren und zu dokumentieren.

Leistungen des Auftraggebers

- Beschaffen der Rechtstitel fir die zur Bauausfuhrung bendétigten Flachen.

- Bereitstellen eines Baustellenbiros einschlieRlich der Einrichtung, Beleuchtung, Heizung und Un-
terhaltung.

- Baufreigabe der Ausfiihrungsunterlagen.

- Kontrollpriifungen durch die Baustoffprifstelle des Auftraggebers geman Vereinbarung.

- AbschlieRende Verhandlungen mit dem Bauunternehmer und Genehmigung des vom Auftragneh-
mer vorbereiteten Entwurfs bei Nachtragsvertragen.

- Zahlungsanordnungen, Zahlungen, Einzugsermachtigungen.

*) Siehe Anhang
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Baustellenbuiiro

Der Auftraggeber haftet ausschlieBlich fir Schaden an dem bereitgestellten Baustellenburo einschliellich
der zur Verfligung gestellten Einrichtungsgegenstande. Er haftet nicht fliir Geschéaftsunterlagen und Gerate
des Auftragnehmers. Es ist Sache des Auftragnehmers, die Geschéaftsunterlagen und Gerate vor Unter-
gang, Diebstahl und Schadigung zu schiitzen.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB”, sowie den einschlagigen vom Bun-
desministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschreiben u. A.
durchzufihren.

*) Siehe Anhang
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C - Anhang: Zusammenstellung der aufgefuhrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses glltigen Fassung Gegen-
stand des Vertrages.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittlung und Veranschlagung von StralRenbaumalinahmen
Bezugsquelle: Website des BMVI

BEM-ING
Regelungen und Richtlinien fur die Berechnung und Bemessung von Ingenieurbauten
Bezugsquelle: Website der BASt (Bundesanstalt fir StraRenwesen)

HVA B-StB
Handbuch flr die Vergabe und Ausflihrung von Bauleistungen im Stralen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Website des BMVI

PlafeR 07
Richtlinien fir die Planfeststellung nach dem BundesfernstraRengesetz
Bezugsquelle: FGSV-Verlag

RAB-ING
Richtlinien fir das Aufstellen von Bauwerksentwiirfen fiir Ingenieurbauten
Bezugsquelle: Website der BASt (Bundesanstalt fir Strallenwesen)

RE
Richtlinien zum Planungsprozess und fir die einheitliche Gestaltung von ,Entwurfsunterlagen im Straflenbau,
Bezugsquelle: FGSV-Verlag

RE-ING
Richtlinien fur den Entwurf, die konstruktive Ausbildung und Ausstattung von Ingenieurbauten (RE-ING)
Bezugsquelle: Website der BASt (Bundesanstalt flr Strallenwesen)

REB
Regelungen fiir die Elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Website der BASt (Bundesanstalt flr Strallenwesen)

RiZ-ING
Richtzeichnungen fur Ingenieurbauten
Bezugsquelle: Website der BASt (Bundesanstalt flir Strallenwesen)

RLK
Regionalleistungskataloge fur den Straflen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

STLK
Standardleistungskatalog fur den Stral3en- und Bruckenbau
Bezugsquelle: FGSV Verlag

ZTV-ING
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten,
Bezugsquelle: Website der BASt (Bundesanstalt flir Strallenwesen)

TVB-Ingenieurbauwerke — Seite 8 50021 Stand: 04-19
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D - Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BMVI:

FGSV Verlag:

VKBI- Verlag:

Website des BMVI:

Website der BASH:

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstrafie 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 2601 - 0, Telefax: +49(0)30 2601 1260
E- Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur
InvalidenstralRe 44

10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 18 300 - O, Telefax: +49 (0)30 18 300 1942
E- Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de

Internet: www.bmvi.de

FGSV Verlag

Wesselinger Str. 17, 50999 Koln

Telefon: +49 (0)22 36 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 38 46 40
Boyenstrale 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 48 63 82 71
E- Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstralte 14, 44287 Dortmund

Telefon: +49 (0)180 53 40 140, Telefax: +49 (0)180 53 40 120
E- Mail: info@verkehrsblatt.de

Internet: www.verkehrsblatt.de

www.bmvi.de
Rubrik: Mobilitat/Strale/Aus- und Neubau von Strallen/Vergabe von Bauleistunge

www.bast.de
Rubrik: Bricken- und Ingenieurbau/Publikationen/Regelwerke Bricken- und Ingenieur-
bau

Stand: 04-19
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A. Allgemeines
1. Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen® (TVB-Verkehrsanlagen)
umfassen Verkehrsanlagen gemal § 45 Nr.1 HOAI sowie dariber hinaus die in § 45 Nr. 1 ausge-
nommenen selbstandigen Rad-, Geh- und Wirtschaftswege.

2. Allgemeine Qualitatsanspriiche

Die Objektplanungen fur StralRenverkehrsanlagen sind nach den RE* sowie den einschlagigen vom
Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) herausgegebenen Regelungen (All-
gemeine Rundschreiben u. a.)**), insbesondere den ,Hinweise(n) zu § 16 FStrG“*’ und den (,Planfest-
stellungsricht-linien”*)), zu bearbeiten. Abweichungen bedurfen der vorherigen Anordnung oder Zu-
stimmung des Auftraggebers.

Dabei sind insbesondere folgende Kriterien zu gewahrleisten bzw. zu beurteilen:
— Planrechtfertigung,

— Verkehrsqualitat,

— Verkehrssicherheit,

— Umweltvertraglichkeit,

— Wirtschaftlichkeit und die Kosten.

3. Kostenermittlung

Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung) erfolgen nach der ,Anweisung zur Kos-
tenermittlung und zur Veranschlagung von StraRenbaumaflnahmen (AKVS)”.

*)

Siehe Anhang

wk)

Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der verodffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung StralRenbau
des Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)“, verdffentlicht jahrlich auf
der Homepage des BMVI www.bmvi.de, Rubrik: Verkehr und Mobilitat/VerkehrstragerStrale/Vergabehandbiicher

Stand: 01-21 50022 Seite 6
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B. Bedingungen zu den Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung/Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistungsphase
1 ,Grundlagenermittiung® unter Angabe der Quellen in tbersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu
Ubergeben.

Leistungsphase 2: Vorplanung

Am Ende der Leistungsphase 2 mussen die Unterlagen eine solche Qualitat (vgl. Abs. A 2) aufweisen,
dass auf ihrer Basis die bevorzugte Linie fir den Neubau bzw. die bevorzugte Variante fir den Aus-
bau festgelegt und Verbindlichkeit fur die prinzipielle technische Gestaltung erreicht werden kann.

Ermittlung der Schallimmissionen

Die Uberschlagige Ermittlung der Schallimmissionen, das Prifen der Anspruchsvoraussetzungen und
das Festlegen der erforderlichen Schallschutzmaf3nahmen ist mit Hilfe der Nomogramme und Tabel-
len der ,,Verkehrslérmschutzverordnung”*) in ihren Anlagen und- zur Berlcksichtigung der Abschir-
mung - der entsprechenden Diagramme im Anhang der RLS* durchzufiihren.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Allgemeines

Am Ende der Planungsstufe Entwurfsplanung hat der AN dem AG Entwurfsunterlagen (Vorentwurf) in
einer solchen Qualitat (vgl. Abs. A 2) vorzulegen, dass der AG die grundsatzliche technische Mach-
barkeit und rechtliche Durchfiihrbarkeit beurteilen sowie sein grundsatzliches Einverstandnis zur Fi-
nanzierung des Bauvorhabens auf der Grundlage der vorgelegten Entwurfsunterlagen geben kann.

Anforderungen an Querprofile

Im Einzelnen sind darzustellen

— die Abmessungen und Neigungen des geplanten StralRenkoérpers bis zur neuen Eigentumsgrenze
bzw., soweit erforderlich, einschliel3lich parallel verlaufender anderer Verkehrswege oder Wasser-
laufe,

— Ober- und Unterkante der Befestigung der Fahr-, Mehrzweck- und Standstreifen,
— Planum, Seitenstreifen, Seitenwege,

— Bdéschungen und Entwasserungsanlagen,

— Oberbodenabtragsgrenze und Oberbodenabtragsdicke,

— alle Gegebenheiten aulierhalb des StralRenkoérpers, die fir die Planung und Ausfihrung von Be-
deutung sind (wie z. B. Radwege, Feldwege, Vorfluter, Langs- und Querleitungen, schitzenswerte
Bereiche usw.).

Uberschneidungen und Liicken bei der Aufstellung der Querprofile sind zu vermeiden. Die Planung ist
grundsatzlich unter Verwendung korrespondierender Querprofile zu erstellen.

*)

Siehe Anhang
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StraBenentwéasserung

Die Stralenentwasserung (z. B. Strallenablaufe und zugehdrige Anschlussleitungen Mulden, Durch-
l&sse, Langsleitungen, Versickerungsanlagen) ist nach RAS-Ew* zu planen und zeichnerisch darzu-
stellen.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sind in den Planungsprozess einzubeziehen und die er-
forderlichen Sicherungs- bzw. Umlegungsmaflnahmen unter Berlcksichtigung der Wirtschaftlichkeit in
Abstimmung mit dem Auftraggeber und den Leitungstragern festzulegen.

Ermittlung der Schallimmissionen

Die Ermittlung der Schallimmissionen, das Priifen der Anspruchsvoraussetzungen und das Festlegen
der erforderlichen SchallschutzmaRnahmen ist mit Hilfe der Diagramme und Tabellen der ,Verkehrs-
Iérmschutzverordnung”*) in ihren Anlagen und - zur Berucksichtigung der Abschirmung - der entspre-
chenden Diagramme im Anhang der RLS* durchzufiihren.

Ingenieurbauwerke

Bei der Uberschlagigen Ermittlung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken sind folgende Kriterien
zu bertcksichtigen:

— Lichtraumprofile bei Briicken Uber Verkehrswegen,

— wasserwirtschaftliche Forderungen bei Briicken tber Wasserlaufen,

— betriebliche Forderungen der spateren Unterhaltungspflichtigen,

— Okologische Erfordernisse,

— stadtebauliche bzw. landschaftsgestalterische Forderungen usw.,

— sonstige wesentliche Dimensionierungsparameter,
z. B. bei Larmschutzwanden und Regenrtckhaltebecken usw.

Die Festlegung der Haupt- und der konstruktiven Abmessungen der Ingenieurbauwerke (z. B. Bauho-
he) und gegebenenfalls Systeme geschieht in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Mengenermittlung

Die Mengenermittlung bildet die Grundlage fir die Kostenberechnung. Sie ist daher entsprechend den
Vorgaben der AKVS* zu gliedern.

Bei der Mengenermittlung anhand von Querprofilen ist mindestens anzugeben:

— Bodenabtrag (ggf. unterteilt nach Bodenklassen),

— Bodenauftrag,

— Oberbodenabtrag,

— Oberbodenauftrag,

— Frostschutzmaterial,

— Fullmaterial.

Eine andere Art der Mengenermittiung (z. B. nach DGM) sowie die Form der Ermittlung der Ubrigen
Mengen (z. B. Fahrbahn- und Bdschungsflachen, Leitungslangen, Stiickzahlen, Gewichte) sind mit
dem Auftraggeber abzustimmen.

*)

Siehe Anhang
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Achshauptpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss mindestens enthalten fiir den Achshauptpunkt
— Station,
— Lagekoordinaten im Landessystem,
fur das in Stationierungsrichtung folgende Element
— Art, Vorzeichen und Grolie,
— Tangentenrichtung und Drehwinkel des Elementes,
— Koordinaten des Tangentenschnittpunktes,

— die Mittelpunktskoordinaten der Kreise.

Kleinpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss fir den Kleinpunkt mindestens enthalten
— Station,

— Lagekoordinaten im Landessystem.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
Am Ende der Planungsstufe Genehmigungsplanung muss die Planfeststellungsbehdérde einen Be-
schluss zur Erteilung des Baurechtes auf Basis der vorgelegten Entwurfsunterlagen erlassen kdnnen.

Die Planfeststellungsunterlagen sind nach den Planfeststellungsrichtlinien*) und in enger Abstimmung
mit dem AG aufzustellen. Bei der Aufstellung der Planunterlagen muss vor allem auf eine allgemein-
verstandliche Darstellung des Vorhabens geachtet werden

Leistungsphase 5: Ausfuihrungsplanung

Allgemeines

Die Unterlagen aus den vorangegangenen Leistungsphasen sind so zu Uberarbeiten, dass alle Fest-
legungen aus der Baurechtserlangung und der Entwurfsgenehmigung beriicksichtigt werden und eine
einwandfreie Baudurchfiihrung méglich ist. Art und Umfang der Ausflihrungsunterlagen sowie die
Festlegung von erganzenden Fachleistungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Deckenbuch

Das Deckenbuch muss mindestens Angaben enthalten Uber die Hohen
— der Fahrbahnmitte (Gradiente),

— der AuRRenrander der dufleren Fahrstreifen oder der Randstreifen,

— des AuBenrandes der Seiten- oder Mehrzweckstreifen,

und, soweit vorhanden,

— der Oberkante Hochbord(e),

— der Rander der Rad- und/oder Gehwege.

Gegebenenfalls getroffene Annahmen sind zu erlautern.

*)

Siehe Anhang
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Planumsbuch

Das Planumsbuch muss mindestens die Profilkoordinaten enthalten
— des Umrisses des Erdkdrpers (ohne Gelandelinie),
— des Umrisses der Frostschutzschicht,

— der Fahrbahndecke an den Randern und an Stellen mit Dicken- und/oder Querneigungswechseln.

Querprofile

Alle Querprofile missen den unter ,Leistungsphase 3, Anforderungen an Querprofile* gestellten An-
forderungen entsprechen.

Unterlagen fiir die Absteckung

Die Unterlagen fir die vermessungstechnische Berechnung der Absteckung bestehen mindestens aus
— dem Berechnungsprotokoll der Haupt- und Kleinpunkte,

— einem geometrischen Detailplan fir die Knotenpunkte.

Der geometrische Detailplan muss mindestens enthalten

— Bezeichnung der Achsen,

— Achshauptpunkte mit Station,

— Elemente,

— flr die untergeordnete Achse Station und Abstand zur (ibergeordneten Achse.

Markierungs- und Beschilderungspldne

Markierungs- und Beschilderungsplane sind gemaf RMS* bzw. RWBA* aufzustellen. Soweit Markie-
rungs- und Beschilderungsplane fir die Bauzeit bendtigt werden, sind die Regelungen zur Sicherung
von Arbeitsstellen an Autobahnen bzw. an Bundes- und Landesstralien gemaf RSA* zu beachten.

Plane fiir Schutz- und Leiteinrichtungen

Die Planung der Schutzeinrichtungen ist gemalt RPS und den Einsatzempfehlungen fiir Fahrzeug-
Ruckhaltesysteme aufzustellen. Die Planung fiir Schutzeinrichtungen besteht mindestens aus Lage-
planen, Detailquerschnitten an speziellen Einbausituationen (wie z. B. in Dammlagen bei schmalem
Bankett, vor Larmschutzwanden, Verkehrszeichenbriicken, Tunnelportalen) und einer tabellarischen
Erlauterung fiir die Auswahl der erforderlichen Schutzeinrichtungen.

Die Lageplane mussen mindestens enthalten
— Angaben zur Aufhaltestufe,

— zum Wirkungsbereich,

— zur Anprallheftigkeitsstufe,

— zur erforderlichen Einbaulénge,

— zur Einbausituation (z. B. Bauwerk) und

— ggf. zum Material (Stahl/Beton),

— der Schutzeinrichtungen.

*)

Siehe Anhang
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Die Angaben sind richtungsgetrennt fiir die Fahrbahnrander und - soweit vorhanden - fiir Seitentrenn-
und Mittelstreifen zu machen.

Sonstige Plane

Sonstige Plane sind Detailplane z. B. flir Entwasserung, Knotendetailplane, und Plane zur Verlegung
von Leitungen.

Diese Plane mussen mindestens Angaben enthalten Gber

— den Bestand, der nach Durchfiihrung der BaumafRnahme verbleibt,

— das Projekt mit allen zur Beurteilung und Baudurchfiihrung notwendigen Lageangaben, wie z. B.
Trassierungselemente, Breiten, Ladngen usw.,

— alle zur Beurteilung und Baudurchflihrung notwendigen Hohenangaben.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Aufstellung der Vergabeunterlagen

In die Vergabeunterlagen sind die Vorgaben aus der Baurechtserlangung inklusive aller fachspezifi-
scher Anforderungen einzuarbeiten. Die Vergabeunterlagen sind nach dem HVA B-StB* aufzustellen.

Mengenermittlung mit Leistungsverzeichnis

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen gemaf STLK* bzw. RLK-Land* ist so detailliert aufzu-
gliedern, dass sie fiir die Ausschreibung verwendet werden kann. Sie hat unter Beriicksichtigung der
Regelungen fir die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB*)) zu erfolgen.

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Das Einholen, Prufen und Werten von Angeboten erfolgt unter Mitwirkung des Auftragnehmers nach
HVA B-StB*). Die Angebotsersffnung wird vom Auftraggeber durchgefiihrt.

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Allgemeines

Die Leistung ist gemal Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB* sowie den einschlagigen vom
Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschrei-
ben u. A.
durchzufihren.

In dem Wortlaut des HVA B-StB entsprechen
— ,Baulberwachung” dem ,Auftragnehmer”,
— ,Baudienststelle” oder ,Bauamt” dem ,Auftraggeber” und

- JAuftragnehmer” dem ,Bauunternehmer”.

Personal des Auftragnehmers

Der gegentber dem Auftraggeber Verantwortliche und sein Vertreter miissen Uber eine abgeschlos-
sene Fachausbildung an einer TU oder FH und eine angemessene Baustellenpraxis - in der Regel 3
Jahre - verfligen.

*) Siehe Anhang
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Diese bendtigen

— praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination,
— bautechnisches Wissen

— bauvertragliches Wissen,

— Kenntnisse des Naturschutz- und Umweltrechtes,

— Kommunikationsfahigkeit und Verhandlungsgeschick.

Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Abstimmung mit dem Auftraggeber hat insbesondere Uber den Schriftverkehr mit den Bauunter-
nehmen, dem Rechnungslauf, dem Planlauf, der Nachtragsbearbeitung, dem Abruf von Gutetuberwa-
chungen und Kontrollpriifungen zu erfolgen.

Grundlagen der Leistung

Der Auftragnehmer nimmt mit den im Vertrag beschriebenen Leistungen Aufgaben des Bauherrn bei
der privatrechtlichen Abwicklung von Bauvertragen wahr. lnm obliegt die Durchsetzung der bauver-
traglich vereinbarten Leistungen. Die Entscheidung tiber Erganzungen und Anderungen der Bauver-
trage bleibt Aufgabe des Auftraggebers.

Leistungen des Auftraggebers
— Beschaffen der Rechtstitel fir die zur Bauausfiihrung benétigten Flachen.

— Bereitstellen eines Baustellenbtiros einschlieRlich der Einrichtung, Beleuchtung, Heizung und Un-
terhaltung.

— Baufreigabe der Ausfiihrungsunterlagen.
— Kontrollprifungen durch die Baustoffprifstelle des Auftraggebers geman Vereinbarung.

— AbschlieRende Verhandlungen mit dem Bauunternehmer und Genehmigung des vom Auftragneh-
mer vorbereiteten Entwurfs bei Nachtragsvertragen.

— Zahlungsanordnungen, Zahlungen, Einzugsermachtigungen.

Personaleinsatz

In einem Personaleinsatzplan enthaltene Angaben zur Abwicklung der Baulberwachung gelten nur
dann als verbindlich, wenn dies im Vertrag ausdricklich vereinbart ist.

Baustellenbiiro

Der Auftraggeber haftet ausschlieBlich flir Schaden an dem bereitgestellten Baustellenbiiro ein-
schlieRlich der zur Verfigung gestellten Einrichtungsgegenstande. Er haftet nicht fur Geschaftsunter-
lagen und Gerate des Auftragnehmers. Es ist Sache des Auftragnehmers, die Geschaftsunterlagen
und Gerate vor Untergang, Diebstahl und Schadigung zu schitzen.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB* sowie den einschlagigen vom
Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschrei-
ben u. A. durchzufiihren.

*)

Siehe Anhang
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C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giltigen Fassung Ge-
genstand des Vertrages.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von StralRenbaumaflnahmen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 981

Hinweise zu § 16 FStrG
BMV ARS 17/2013 vom 2. April 2013
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und Homepage des BMVI

HVA B-StB
Handbuch fir die Vergabe und Ausfiihrung von Bauleistungen im Stra3en- und Briickenbau
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

PlafeR
Richtlinien fur die Planfeststellung nach dem BundesfernstralRlengesetz (Planfeststellungsrichtlinien)
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 982 (FGSV Reader Premium)

RAS-Ew
Richtlinien fur die Anlage von Stralken (RAS), Teil: Entwasserung
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 598

RE

Richtlinien zum Planungsprozess und fir die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Strallen-
bau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 2070

RLK-Land
Regionalleistungskataloge fiir den Strallen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

RLS
Richtlinien flr den Larmschutz an Stral3en
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 334

RMS
Richtlinien fur die Markierung von Stral3en
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 330

RPS
Richtlinien fur passiven Schutz an StralRen durch Fahrzeug-Rickhaltesysteme
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 343

RSA
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und FGSV Verlag, FGSV 370

RWBA
Richtlinien fir die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 329/2

Sammlung REB
Sammlung der Regelungen fir die elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Homepage der BASt

Stand: 01-21 50022 Seite 13
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STLK

Standardleistungskatalog fir den Straf3en- und Briickenbau
(STLK-Buchausgabe und STLK-Datentrager)
Bezugsquelle: FGSV Verlag

STLK/AVA-Richtlinien

Richtlinien fir das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) und von AVA-Programmen im
Straf3en- und Brickenbau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, STLK 180

Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
Bezugsquelle: Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), geandert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBI. | S. 2146)
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BMVI:

FGSV Verlag:

VkBI-Verlag:

Homepage des BMVI:

Homepage der BASt:

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstralte 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 2601-0, Telefax: +49 (0)30 / 2601 1260
E-Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur
Invalidenstralie 44, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 18 300-0, Telefax: +49 (0)30 / 18 300 1942
E-Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de

Internet: www.bmvi.de

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 17, 50999 Koln

Telefon: +49 (0)22 36 / 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 / 38 46 40
BoyenstralRe 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 / 48 63 82 71
E-Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstralte 14, 44287 Dortmund

Telefon: +49 (0)180 / 53 40 140, Telefax: +49 (0)180 / 53 40 120
E-Mail: info@verkehrsblatt.de

Internet: www.verkehrsblatt.de

www.bmvi.de

Rubrik: Verkehr und Mobilitat/Verkehrstrager Stralle/Vergabehandbiicher

www.bast.de

Rubrik: Verkehrstechnik/Publikationen/Regelwerke zum Download/REB-

Verfahrensbeschreibungen

Stand: 01-21

50022
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Technische Vertragsbedingungen
Fachplanung Tragwerksplanung

TVB-Tragwerksplanung

Ausgabe 2019

Bundesministerium fuir Verkehr
und digitale Infrastruktur
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A - Allgemeines

1 Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Fachplanung Tragwerksplanung (TVB-Tragwerksplanung)”’ gelten
fur statische Fachplanungen (Grundleistungen und Besondere Leistungen) fur die Objektplanungen von
Ingenieurbauwerken gemal § 49 (1) HOAI. Die TVB Tragwerksplanung gilt auch fur die Planungsleistung
eines Ruckbaus von Ingenieurbauwerken. Bei der Planungsleistung fur den Rickbau handelt es sich in der
Fachplanung Tragwerksplanung um eine Besondere Leistung im Sinne der HOAL.

2 Allgemeine Qualitatsanspriiche

Die Objekt- und Tragwerksplanung fur Ingenieurbauwerke ist gemal den einschldgigen vom Bundesminis-
terium fir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Reg);elungen (Allgemelnen Rundschrelben u.
a. )**g zu bearbeiten. Dazu gehoéren insbesondere BEM- ING”, RE’, RE-ING’, RAB-ING”, RiZ —ING”, ZTV-
ING ’ sowie die Nachrechnungsrichtlinie.
Fir jeden Zweck ist regelmafig die Beurteilung der Unterlagen hinsichtlich der Kriterien
Standsicherheit,
Verkehrs- und Betriebssicherheit,
Robustheit
Dauerhaftigkeit,
Einfache Ausflihr- und Rickbaubarkeit,
Funktionstiichtigkeit,
Leichte Prifbarkeit nach DIN 1076
Wirtschaftlichkeit,
Minimierte Bauzeit,
Optimierung von Verkehrsablaufen,
Nachhaltigkeit,
Gestaltung (u.a. Behutsamkeit bei der Wahl von Formen und Materialien),
Erhaltungsfreundlichkeit der Konstruktion,
e Genehmigungsfahigkeit,
erforderlich.

3 Kostenermittlung

Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung, Kostenfortschreibung) erfolgen nach der ,An-
weisung zur Kostenermittlung und Veranschlagung von StraRenbaumaBnahmen (AKVS)“.

*) Siehe Anhang

Stand: 04-19 50023 TVB-Tragwerksplanung — Seite 3
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**) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der verdffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung Bundesfernstralen
des Bundesministeriums fur Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)“, verdffentlicht jahrlich auf der
Website des BMVI unter www.BMVI.de, Rubrik: Mobilitat/Strale/Aus- und Neubau von Stralen/Vergabehandbiicher

TVB-Tragwerksplanung — Seite 4 50023 Stand: 04-19
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B - Bedingungen zu den Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung/Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistungsphase 1
,Grundlagenermittiung® unter Angabe der Quellen in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu Uberge-
ben.

Leistungsphase 2: Vorplanung

Der Auftragnehmer legt auf Grund von Naherungsberechnungen oder Erfahrungswerten fir die verschiede-
nen Losungsvarianten die wesentlichen Abmessungen des Bauwerkes fest (Querschnitte, Stutzweiten
UsSW.).

Der Tragwerksplaner hat seine Leistungen mit dem Objektplaner und den anderen an der Planung fachlich
Beteiligten (z. B. Geologen und weitere Fachplaner) abzustimmen.

Die Festlegung der Vorzugsvariante erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Der AN klart bzw. stimmt mit dem AG erforderlichenfalls normative Last- bzw. Bemessungsansatze ab.
Grundsatzlich gilt das ARS Nr. 22/2012 bzw. die Nachrechnungsrichtlinie.

Die Entwurfsstatik ist nach den Vorgaben des ARS 22/1972 (Verzeichnis der zur Entwurfsstatik gehérenden
Leistungen), unter Berucksmhhg;ung der ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Ingenieurbauten (ZTV-ING) ™ zu erstellen und dem Auftraggeber in nachvollziehbarer Form zu Uberge-
ben.

In technischer und wirtschaftlicher Hinsicht sind insbesondere die Wechselbeziehungen zwischen Baugrund
und Tragkonstruktion, die Dauerhaftigkeit der Konstruktion, die leichte Wartungsmaglichkeit und Zugang-
lichkeit und die Anforderungen bei der Herstellung des Bauwerkes zu beachten. Dies gilt sinngemaf auch
fur die Wechselbeziehung zwischen Bauwerk und natur- und umweltschutzfachlichen Anforderungen. In
gestalterischer Hinsicht sind die Einpassung des Bauwerkes in die Landschaft bzw. die Umgebung, ausge-
wogene Proportionen und ansprechende Detailausbildungen besonders zu berlcksichtigen.

Die Mengenermittlung bildet die Grundlage fur die Kostenberechnung. Sie ist daher entsprechend den Vor-
gaben der ,Anweisung zur Kostenermittlung und Veranschlagung von Stralenbaumafinahmen (AKVS)
zu gliedern. Die erforderlichen BetonstahImengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der
Holzmengen im Holzbau sind getrennt nach Bauteilen und Materialgi]ten Uberschlagig zu ermitteln.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Die statische Berechnung ist in pruffahiger Form unter Beruck5|cht|gung der ,Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien flr Ingenieurbauten (ZTV- ING) * aufzustellen.
Die Festlegung des Lastmodells erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

Die Ausfuhrungsunterlagen sind gemaB der ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fir Ingenieurbauten (ZTV- ING) ‘ aufzustellen.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen gemaf STLK” bzw. RLK-Land” ist so detailliert aufzugliedern,
dass sie fur die Ausschreibung verwendet werden kann Sie hat unter Bericksichtigung der Regelungen fur
die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB) zu erfolgen.

Stand: 04-19 50023 TVB-Tragwerksplanung — Seite 5
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Die Leistungsbeschreibung ist nach dem HVA B-StB” aufzustellen. )
Das Leistungsverzeichnis ist unter Anwendung der STLK ) bzw. RLK-Land” aufzustellen.
Es ist eine Abstimmung mit dem Auftraggeber erforderlich.

*) Siehe Anhang

TVB-Tragwerksplanung — Seite 6 50023 Stand: 04-19
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C - Anhang: Zusammenstellung der aufgefuhrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giltigen Fassung Gegen-
stand des Vertrages.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittlung und Veranschlagung von StralRenbaumalinahmen
Bezugsquelle: Website des BMVI

BEM-ING
Regelungen und Richtlinien fur die Berechnung und Bemessung von Ingenieurbauten
Bezugsquelle: Website der BASt (Bundesanstalt fir StraRenwesen)

HVA B-StB
Handbuch flr die Vergabe und Ausflihrung von Bauleistungen im Stralen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Website des BMVI

RAB-ING
Richtlinien fir das Aufstellen von Bauwerksentwiirfen fir Ingenieurbauten
Bezugsquelle: Website der BASt (Bundesanstalt fir Strallenwesen)

RE
Richtlinien zum Planungsprozess und fir die einheitliche Gestaltung von ,Entwurfsunterlagen im Stralenbau,
Bezugsquelle: FGSV-Verlag

RE-ING
Richtlinien fir den Entwurf, die konstruktive Ausbildung und Ausstattung von Ingenieurbauten (RE-ING)
Bezugsquelle: Website der BASt (Bundesanstalt flir Strallenwesen)

REB
Regelungen flr die Elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Website der BASt (Bundesanstalt flr Strallenwesen)

RiZ-ING
Richtzeichnungen fur Ingenieurbauten
Bezugsquelle: Website der BASt (Bundesanstalt flr Strallenwesen)

RLK
Regionalleistungskataloge fur den Stra3en- und Briickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

STLK
Standardleistungskatalog fur den Straf3en- und Briickenbau
Bezugsquelle: FGSV Verlag

ZTV-ING
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Ingenieurbauten,
Bezugsquelle: Website der BASt (Bundesanstalt fur Strallenwesen)
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D - Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BMVI:

FGSV Verlag:

VKBI- Verlag:

Website des BMVI:

Website der BASH:

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstralie 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 2601 - 0, Telefax: +49(0)30 2601 1260
E- Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur
InvalidenstralRe 44

10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 18 300 - O, Telefax: +49 (0)30 18 300 1942
E- Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de

Internet: www.bmvi.de

FGSV Verlag

Wesselinger Str. 17, 50999 Koln

Telefon: +49 (0)22 36 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 38 46 40
Boyenstralle 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 48 63 82 71
E- Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstralte 14, 44287 Dortmund

Telefon: +49 (0)180 53 40 140, Telefax: +49 (0)180 53 40 120
E- Mail: info@verkehrsblatt.de

Internet: www.verkehrsblatt.de

www.bmvi.de
Rubrik: Mobilitat/Stralle/Aus- und Neubau von Stral’en/Vergabe von Bauleistunge

www.bast.de
Rubrik: Bricken- und Ingenieurbau/Publikationen/Regelwerke Briicken- und Ingenieur-
bau
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TVB-Technische Ausrustung

Ausgabe 2014

Bundesministerium fiir Verkehr
und digitale Infrastruktur
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A. Alilgemeines
1. Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Fachplanung Technische Ausristung (TVB-Technische Ausris-
tung)“ umfassen die 8 Anlagengruppen gemal} § 53 (2) HOAI fiir die technische Ausriistung von Gebauden
der StralRenbauverwaltung und von konstruktiven Ingenieurbauwerken fir Verkehrsanlagen im Stralenbau
gemal § 41 Nr. 6 HOAI in Verbindung mit Anlage 12.2, Gruppe 6.

2. Allgemeine Qualitatsanspriche

Die Planungen der Technischen Ausristung sind nach den DIN-Normen und den einschlagigen vom Bun-
desministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen (Allgemeinen Rund-
schreiben u. a.)” zu bearbeiten.

Abweichungen bedirfen der vorherigen Anordnung oder Zustimmung des Auftraggebers.
Fir jeden Zweck ist regelmaRig die Beurteilung der Unterlagen hinsichtlich der Kriterien

— Dauerhaftigkeit

— Gebrauchstauglichkeit

— Verkehrs- und Betriebssicherheit

— Wirtschattlichkeit (Errichtung und Betrieb)

— Nachhaltigkeit, Robustheit gegen Richtlinienanderungen, Verkehrszuwachse etc.
— Genehmigungsfahigkeit

— Unterhaltungsfreundliche Konzeption

erforderlich.

3. Kostenermittiung

Bei Ingenieurbauwerken erfolgen Kostenermittiungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung, Kostenfort-
schreibung) nach der ,Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Straflenbaumaf3nah-
men (AKVS))*.

Die DIN 276 findet keine Anwendung.

Bei Gebauden erfolgen die Kostenermittiungen nach der DIN 276.

R Siehe Anhang

**) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der verdffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung StraRenbau des
Bundesministeriums fir Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)*, veréffentlicht jahrlich auf der Home-
page des BMVI www.bmvi.de, Rubrik: Verkehr und Mobilitat / Verkehrstrager / Stralle / Vergabehandbulcher
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B. Bedingungen zu den Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung
Es sind aktuelle Daten zu erheben und in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu verwenden. Absehbare
Planungen oder Prognosewerte sind dabei zu berlcksichtigen.

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung / Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistungsphase 1
,Grundlagenermittlung” unter Angabe der Quellen in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu tberge-
ben.

Leistungsphase 2: Vorplanung

Zusatzlich zu den unter A 2.) aufgefiihrten Allgemeinen Qualitatsanspriichen erfolgt die Beurteilung der
Grundlagen hinsichtlich der Kriterien:

— Technische Durchfiihrbarkeit,

— Ortliche Gegebenheiten,

— Aufwand fiir Betrieb und Unterhaltung.

In den Systemskizzen sind die Planungsparameter und die Anlagenkenndaten anzugeben. Es sind Grund-
riss, Lageplan und Schnitte darzustellen. Die Unterlagen sind auf Basis des tatsachlichen Bestandes und
des geplanten Endzustandes zu erstellen. Entfallende, geanderte bzw. neue Anlagenteile sind entspre-
chend kenntlich zu machen. Fir Zwischenzusténde sind separate Unterlagen fur die entsprechenden Bau-
phasen zu erstellen.

Die Funktionsschemas sind Ubersichtlich und nachvollziehbar (als Blockschaltbild, Flussdiagramm etc.) dar-
zustellen.

Bei Planungen durch Dritte (z. B. Kommunen, Energieversorger) hat sich der Auftragnehmer, soweit not-
wendig unter Beteiligung des Auftraggebers, mit diesen abzustimmen.

Bei Anlagen im Bestand bzw. im Umfeld sind aktuelle Bestands- bzw. Planungsunterlagen zu bericksichti-
gen.

Die Kostenschatzung erfolgt gemaf AKVS" aufgrund von Erfahrungswerten aus vergleichbaren Anlagen in
Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Am Ende der Leistungsphase 2 mussen die Unterlagen eine solche Qualitat aufweisen, dass auf ihrer Basis
die bevorzugte Variante fur die Technische Ausristung festgelegt und Verbindlichkeit flr die prinzipielle
technische Ausfiihrung erreicht werden kann.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Am Ende der Leistungsphase 3a) muss ein fertiger Entwurf mit einer Gliederung analog der ,Richtlinien fur
die Aufstellung von Bauwerksentwiirfen fir Ingenieurbauten” (RAB-ING”) vorgelegt werden. Fir Tunnel ist
zusatzlich die Gliederung nach den ,Richtlinien fur die Ausstattung und den Betrieb von StralRentunneln®
(RABT)” zu berlicksichtigen.

Die Berechnungsergebnisse und die Bemessungen sind mit dem Rechenweg, den Eingangsparametern
und Zwischenergebnissen etc. in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu Ubergeben.

Die Vorabstimmung mit Behérden und anderen zu beteiligenden Stellen bezieht sich auf die 6ffentlich-recht-
lichen und auf die innerbehdrdlichen Genehmigungen.

Die Protokollierung der Vorabstimmung erfolgt auf Basis der Besprechungsergebnisse unter Beteiligung
des Auftraggebers.

) Siehe Anhang
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Die Kostenberechnung ist mit aktuellen Preisen durchzufiihren. Hierzu sind die Kreuzungs- und Planungs-
vereinbarungen zu beachten.

Die Terminplane sind zur Veranschaulichung der Abhangigkeiten in Netzplantechnik zu erstellen.

Am Ende der Leistungsphase 3 ,Entwurfsplanung” hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber alle Entwurfs-
unterlagen in der Qualitat vorzulegen, die den Auftraggeber in die Lage versetzt, die technische Machbar-
keit und rechtliche Durchfiihrung zu beurteilen.

Die Planungsunterlagen sind wie folgt zu gliedern (Kursiv = Leistungen des Auftraggebers bzw. des Objektplaners):
Deckblatt ,Entwurf Technische Ausristung”
Unterschriftenblatt
1. Erlauterungsbericht mit Anlage Bauzeitenplan (optional)

2. Ubersichtskarte
— Ubersichtslageplan
— Ubersichtshéhenplan

Kostenberechnung

Plane fur die Betriebstechnische Ausstattung gemafl RABT
Lagepléne / Regelquerschnitte

Lageplan Betriebstechnische Ausstattung gemal RABT

N o o bk~ w

Lageplan Verkehrstechnische Ausstattung mit Schaltprogrammen
— Lageplan Umleitungskonzept
— Regelquerschnitte Betriebstechnische Ausstattung gemall RABT

8. Pléne Betriebsgeb&dude
— Betriebsgebaude, Grundriss und Ansicht / Bauliche Unterlagen
— Betriebsgebéude, Schnitte / Bauliche Unterlagen
— Betriebsgebéude, Grundriss und Ansicht / Technische Ausriistung
— Betriebsgebéude, Schnitte / Technische Ausriistung
— Betriebsgebéude, Grundriss und Ansicht / Raumbelliftung
— Betriebsgebéude, Schnitte / Raumbeliiftung

9. Sonderplane
— Anlagengruppe 4: Schema Beleuchtungsanordnung
— Schema Steuerung
— Schema Energieversorgung
— Beleuchtungsauslegung nach RABT
— L20-Bestimmung der Portale
— Lichtverteilungskurven zu den Beleuchtungsberechnungen

10. Sicherheitsdokumentation und Gutachten
— Gesamtsicherheitskonzept
— Risikoanalysen
— Kategorisierung des Tunnels nach ADR 2007
11. Berechnungen fur die technische Ausrustung
— Anlagengruppe 4: Beleuchtungsberechnung
— Anlagengruppe 3: Luftungsberechnung / Liftungsgutachten
— Leistungsbilanz Energieversorgung
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Die ,Genehmigungsplanung® kommt nur dann zur Ausfihrung, wenn nach &ffentlich-rechtlichen Vorschriften
eine unmittelbare Genehmigung erforderlich ist.

Die Vervollstandigung der Unterlagen und die Verwendung der Beitrdge anderer erfolgt in Abstimmung mit
dem Auftraggeber.

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

Die Unterlagen aus den vorherigen Leistungsphasen sind so zu Uberarbeiten, dass alle Festlegungen aus
der Baurechtserlangung und der Entwurfsgenehmigung bericksichtigt werden, so dass eine einwandfreie
Baudurchfuihrung mdglich ist. Art und Umfang der Ausfuhrungsunterlagen sowie die Festlegung von ergan-
zenden Fachleistungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Es hat eine frihzeitige Abstimmung mit dem Objektplaner, dem Auftraggeber und anderen an der Planung
Beteiligten (z. B. Tragwerksplaner, Ver- und Entsorgungsunternehmen) zu erfolgen.

Der Begriff ,Montage- und Werkstattplane® bezieht sich auf die Umsetzung der Bauausfuhrungsunterlagen
der Objektplaner. Die Unterlagen der ausfiihrenden Unternehmen sind vom Auftragnehmer auf Uberein-
stimmung mit seiner eigenen Ausflhrungsplanung zu Uberprifen.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen gemaR STLK? bzw. RLK-Land™ ist so detailliert aufzugliedern,
dass sie fir die Ausschreibung verwendet werden kann. .

Sie hat unter Berlicksichtigung der Regelungen fir die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB )) zu
erfolgen.

Die Leistungsbeschreibung mit Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis ist nach dem HVA B-StB oder
landerspezifischen Vorgaben unter Anwendung des STLK” bzw. RLK-Land™ aufzustellen.

In die Vergabeunterlagen sind die Vorgaben aus der Baurechtserlangung inklusive aller fachspezifischen
Anforderungen einzuarbeiten.

Die Einheitspreise sind mit dem Auftraggeber anhand von ortstblichen Preisen abzustimmen.

Die Vergabeunterlagen sind nach dem HVA B-StB”, Teil 1 ,Richtlinien fiir das Aufstellen von Vergabeunter-
lagen*”) unter Verwendung der dort zur Verfiigung stehenden Vordrucke aufzustellen (z. B. Besondere Ver-
tragsbedingungen, Eignungskriterien, Technischer Wert).

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe
Bei den in dieser Leistungsphase beschriebenen Leistungen des Auftragnehmers handelt es sich im Be-

reich der StralRenbauverwaltung ausschlief3lich um ,mitwirkende“ Leistungen und nicht um eigenstandige
Leistungen.

Hierbei ist das HVA B-StB”, Teil 2 ,Richtlinien fir das Durchfiihren der Vergabeverfahren“ zu beachten.

Leistungsphase 8: Objektiiberwachung (Bauiiberwachung) und Dokumentation

Die Vorschriften zum Arbeitsschutz sind einzuhalten (z. B. Tragen der personlichen Schutzausristung, Ab-
sicherung von Arbeitsstellen nach RSA").

) Siehe Anhang
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Allgemeines

Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB” sowie den einschlagigen vom Bun-

desministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen Rundschreiben u. A.
durchzufihren.

Personal des Auftragnehmers

Der gegenlber dem Auftraggeber Verantwortliche und sein Vertreter missen Uber eine abgeschlossene
Fachausbildung und eine angemessene Baustellenpraxis — in der Regel 3 Jahre — verfugen. Diese bendti-
gen

— praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination,
— bautechnisches Wissen,

— bauvertragliches Wissen,

— Kenntnisse des Umweltrechtes,

— Kommunikationsfahigkeit und Verhandlungsgeschick.

Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Abstimmung mit dem Auftraggeber hat insbesondere Gber den Schriftverkehr mit den Bauunternehmen,
dem Rechnungslauf, dem Planlauf, der Nachtragsbearbeitung, dem Abruf von Gultetuberwachungen zu er-
folgen.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung
Die Leistung ist gemal Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB” sowie den einschlagigen vom Bun-

desministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen Rundschreiben u. A.
durchzuflhren.

) Siehe Anhang
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C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

HVA F-StB

Die Regelwerke bzw. die Nachfolgeregelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses gliltigen Fassung Gegenstand des Vertrages. Die jeweils aktualisierte Liste soll als Anlage zum Vertrag

genommen werden.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Strallenbaumaflnahmen
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

HVA B-StB
Handbuch fir die Vergabe und Ausfuhrung von Bauleistungen im Stra3en- und Brickenbau
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

RAB-ING
Richtlinien fur das Aufstellen von Bauwerksentwirfen flr Ingenieurbauten
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

RABT
Richtlinien fiir die Ausstattung und den Betrieb von Straf’entunneln
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 339

Sammilung REB
Sammlung der Regelungen fiir die elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Homepage der BASt

RLK
Regionalleistungskataloge fir den StralRen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

RSA
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und FGSV Verlag, FGSV 370

STLK

Richtlinien fir das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK)
Bezugsquelle: FGSV Verlag

STLK/AVA-Richtlinien

Richtlinien fur das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) und von AVA-Programmen im Stra-

3en- und Brickenbau
Bezugsquelle: FGSV Verlag, STLK 180

TVB-Technische Ausriistung — Seite 10 50024

Stand: 12-14



HVA F-StB
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BMVI:

FGSV Verlag:

VKBI- Verlag:

Homepage des BMVI:

Homepage der BAS:

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstralie 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 2601-0, Telefax: +49(0)30 / 2601 1260
E-Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur
Invalidenstralte 44, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 18 300-0, Telefax: +49 (0)30 / 18 300 1942
E-Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de

Internet: www.bmvi.de

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 17, 50999 Kaln

Telefon: +49 (0)22 36 / 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 / 38 46 40
Boyenstralte 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 /48 63 82 71
E-Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstralte 14, 44287 Dortmund

Telefon: +49 (0)180 / 53 40 140, Telefax: +49 (0)180/ 53 40 120
E-Mail: info@verkehrsblatt.de

Internet: www.verkehrsblatt.de

www.bmvi.de
Rubrik: Verkehr und Mobilitat / Verkehrstrager / Stralle

www.bast.de
Rubrik: Publikationen / Regelwerke zum Download / REB-
Verfahrensbeschreibungen
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A. Alilgemeines
1. Geltungsbereich

Die , Technischen Vertragsbedingungen flr Planungs- und Entwurfsleistungen flr Geotechnische Untersu-
chungen (TVB-Geotechnik)” gelten firr Leistungen der Geotechnik gemafls HOAI Anlage 1.3, Nr. 1.3.1. Sie
gelten zusatzlich auch fur Leistungen der Geotechnik bei Verkehrsanlagen.

2. Allgemeine Qualitatsanspriche

Geotechnische Leistungen sind unter Berlicksichtigung der DIN EN 1997-2 ,Eurocode 7: Entwurf, Berech-
nung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds® und
DIN 4020 ,Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke — Ergadnzende Regelungen zu
DIN EN 1997-2“ zu bearbeiten. Fir Feld- und Laborversuche gelten die einschlagigen Regelwerke des
DIN” und der DGGT. Abweichungen bedurfen der vorherigen Anordnung oder Zustimmung des Auftragge-
bers.

Alle Arbeiten im Rahmen der geotechnischen Erkundung sind von qualifiziertem Fachpersonal unter Lei-
tung und Verantwortung eines Sachverstandigen fir Geotechnik (ab Geotechnischer Kategorie 2) durchzu-
fuhren. Dieser ist dem Auftraggeber zu benennen.

Vor Beginn der ortlichen Arbeiten stellt der Auftraggeber das Betretungsrecht der Grundstiicke gemaf Bun-
desfernstralengesetz und Stralengesetze der Lander im erforderlichen Umfang sicher. Der Auftragnehmer
hat die Grundstlickseigentimer bzw. Nutzungsberechtigten rechtzeitig Uber seine Absicht, Grundstiicke
zum Zwecke der Auftragserfullung zu betreten, zu informieren. Wird dem Auftragnehmer das Betreten ver-
weigert, so ist der Auftraggeber zu informieren und das weitere Vorgehen mit ihm abzustimmen.

Die schriftlichen und zeichnerischen Darstellungen der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen haben so
zu erfolgen, dass sie mit handelsublichen EDV-Programmen weiter verarbeitet werden kénnen.

Die eingesetzten Instrumente, Hilfsmittel und Verfahren missen dem Stand der Technik und geltendem
technischen Regel- und Normenwerk entsprechen.

3. Unterlagen
Der Auftraggeber stellt, soweit nichts anderes vereinbart ist, folgende Kartengrundlagen analog bzw. digital
zur Verfiigung:

a) Topographische Karten im Maf3stab 1 : 5.000 (DGK 5) bzw. 1 : 10.000 (TK 10) und/oder 1 : 25.000 (TK 25)
mit eingetragenem Aufnahmebereich und Blatteinteilung der zu erstellenden Grundplane.

b) Bedarfsorientierte analoge bzw. digitale Kartenprodukte, Plane, Erlauterungsberichte, Auflagen, Belange
Dritter und dergleichen als Planungsgrundlagen.

Die Beschaffung von Kartenmaterial beinhaltet auch immer die Abfrage vorhandener Aufschlisse bei den
jeweils zustandigen geologischen Landesamtern/geologischen Diensten sowie Kreisen, Stadten und Ge-
meinden, sowie Bergdmtern, Bergbautreibenden und Wasserwirtschaft.

Der Auftragnehmer muss die Aktualitat der Unterlagen Uberprifen und diese ggf. — in Abstimmung mit dem

Auftraggeber — im erforderlichen Umfang aktualisieren. Die Unterlagen sind dem Auftraggeber zu tberlas-
sen.

Vergebliche Bemuhungen bei Dritten sind zu dokumentieren.
Die Kosten der Arbeiten sind fiir die Abrechnung zu dokumentieren.

Uber die Begehung der Trasse fertigt der Auftragnehmer ein Protokoll, welches dem Auftraggeber zur Ver-
figung zu stellen ist.

Bei Ortsterminen sind die Richtlinien des Auftraggebers fur die Persoénliche Schutzausristung, die Arbeits-
sicherheit und die Verkehrssicherung zu beachten.

Stand: 12-14 50025 TVB-Geotechnik — Seite 5
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B. Bedingungen zu den Leistungen

1. Baugrunderkundung und Laboruntersuchung

Das Untersuchungsprogramm ist auf Grundlage der Empfehlungen der DIN EN 1997-2”, DIN 4020
M GUB” und M GUB UA’ zu planen.

Sofern beauftragt, erstellt der Auftragnehmer die Ausschreibungsunterlage fur die Vergabe der Bohrungen,
Schiirfe und Feldversuche nach VOB” und ggf. fiir Laborversuche nach VOL ) Die Leistungsbeschreibung
mit dem Leistungsverzeichnis nach STLK” ist nach dem HVA B-StB” aufzustellen. Die Ausschreibung hat
unter Berlcksichtigung der Regelungen fur die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB )) zu erfol-
gen.

Die VOB-Leistungen werden durch den Auftraggeber verdffentlicht, gewertet und vergeben.

Zur Sicherstellung einer hohen Qualitat hat sich der Auftragnehmer mit der Bohrfirma tber die Art und Wei-
se der Probengewinnung zu verstandigen.

Der Auftragnehmer hat Probenansprache und Bohrprotokolle auf Plausibilitat zu prifen.

Notwendigkeit, Art und Umfang der Aufschliisse, Labor- und Feldversuche sind dem Auftraggeber zu erlau-
tern und werden von diesem genehmigt.

Anzahl und Umfang der Gutachten fiur Umwelttechnische Untersuchungen und Analysen sind mit dem Auf-
traggeber bei Vorlage des Untersuchungsumfangs abzustimmen.

2. Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung
Die Klassifizierungen von Boden und Fels missen, je nach Bauaufgabe, gemal den einschlagigen ATV,
ZTV und DIN vorgenommen werden.

Ergadnzend zu den geologischen und hydrologischen Beschreibungen und Erlduterungen ist eine zusam-
menfassende Beurteilung der Bodenverhéltnisse entsprechend den ingenieurmafligen Anforderungen an
die Planungsaufgabe im Hinblick auf Festigkeit, Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit
der Bauwerke vorzunehmen.

Die Beratungsleistungen sind im engen Dialog mit den jeweiligen Fachplanern (Verkehrsplaner, Objektpla-
ner, Tragwerksplaner) zu erarbeiten.

3. Qualitatssicherung

Der Auftragnehmer hat die Qualitatssicherung des Auftrages schriftlich zu dokumentieren.
Der Nachweis der Qualitatssicherung muss sich auftragsbezogen mindestens erstrecken auf:
a) Darstellung der Ergebnisse,

b) Aktualitat der angewendeten Regelwerke,

c) Aktualitat des Planungsstandes auf den sich die Beratung bezieht,

d) Relevanz der Empfehlungen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, anhand der wahrend des Auftrags Ubergebenen Zwischenergebnisse
sowie anhand der abschlieRenden Vermessungsergebnisse stichprobenhafte digitale und analoge Quali-
tatskontrollen durchzuflhren und das Resultat dem Auftragnehmer bekannt zu geben.

) Siehe Anhang

**) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der verdffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung StraRenbau des
Bundesministeriums flr Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)“, veroffentlicht jahrlich auf der Home-
page des BMVI www.bmvi.de, Rubrik: Verkehr / Stralle / Stralenbau / Vergabehandbiicher
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C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giltigen Fassung Gegen-
stand des Vertrages.

DIN
Deutsche Norm (Fachtechnische Normen und Normenentwtirfe)
Bezugsquelle: Beuth Verlag

In der Regel werden die nachfolgenden, einschldgigen DIN angewandt:

— DIN EN 1997-1: Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Alilgemeine
Regeln

— DIN EN 1997-2: Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 2: Erkundung
und Untersuchung des Baugrunds

— DIN 4020: Geotechnische Untersuchungen fir bautechnische Zwecke — Erganzende Regelungen zu
DIN EN 1997-2

Empfehlungen des Arbeitskreises 3.3 ,,Versuchstechnik Fels“
Bezugsquelle: DGGT und FGSV Verlag, FGSV 591/C Prufvorschriften fir Fels

HVA B-StB
Handbuch fir die Vergabe und Ausflihrung von Bauleistungen im Strafen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

M GUB
Merkblatt Gber geotechnische Untersuchungen und Berechnungen im Stralienbau
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 511

M GUB UA

Merkblatt Uber geotechnische Untersuchungen und Berechnungen im Strallenbau — Erganzung fir den
Um- und Ausbau von Straf3en

Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 512

Sammilung REB
Sammlung der Regelungen fiir die elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Homepage der BASt

STLK

Standardleistungskatalog flr den Straf3en- und Briickenbau
(STLK-Buchausgabe und STLK-Datentrager)
Bezugsquelle: FGSV Verlag

STLK/AVA-Richtlinien

Richtlinien fir das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) und von AVA-Programmen im Stra-
Ren- und Briickenbau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, STLK 180

VOB
Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen
Bezugsquelle: Homepage des BMVI und Beuth Verlag

VOL

Vergabe- und Vertragsordnung fiir Leistungen
Bezugsquelle: Homepage des BMVI
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BMVI:

FGSV Verlag:

VKBI- Verlag:

Homepage des BMVI:

Homepage der BASt:

Beuth Verlag GmbH

BurggrafenstralRe 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 2601-0, Telefax: +49 (0)30 / 2601 1260
E-Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur
InvalidenstralRe 44, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 18 300-0, Telefax: +49 (0)30/ 18 300 1942
E-Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de

Internet: www.bmvi.de

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 17, 50999 Kdln

Telefon: +49 (0)22 36 / 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 / 38 46 40
Boyenstralte 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 /48 63 82 71
E-Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstralte 14, 44287 Dortmund

Telefon: +49 (0)180 / 53 40 140, Telefax: +49 (0)180 / 53 40 120
E-Mail: info@verkehrsblatt.de

Internet: www.verkehrsblatt.de

www.bmvi.de
Rubrik: Verkehr und Mobilitat / Verkehrstrager / Stralle

www.bast.de
Rubrik: Publikationen / Regelwerke zum Download / REB-
Verfahrensbeschreibungen
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A. Allgemeines

1. Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Ingenieurvermessung (TVB-Ingenieurvermessung)“ betreffen
Leistungen der Ingenieurvermessung fur Planung, Bau und Betrieb von Strallenverkehrsanlagen und
Ingenieurbauwerken.

2. Allgemeine Qualitatsanspriiche

Als Grundlage fur alle Vermessungen, Berechnungen, Auswertungen und Darstellungen der Ergebnisse
gelten die RAS-Verm®. Sollten die Lander ganz oder teilweise durch spezielle Regelungen von diesen
Richtlinien abweichen, sind die jeweiligen Landesvorschriften zu beachten. Als Landesvorschriften sind
dann die Regelwerke der Vermessungs- und Katasterverwaltung heranzuziehen. Die einschlagigen
Vorschriften gelten in der Reihenfolge: Landesvorschriften, RAS-Verm* und danach die DIN-Normen*.
In den Fallen, bei denen es Mehrdeutigkeiten in den Regelwerken gibt, hat der Auftragnehmer (AN) den
Auftraggeber (AG) zu informieren und das weitere Vorgehen mit ihm abzustimmen.

Ferner gelten die Richtlinien sowie die einschlagigen vom BMDV herausgegebenen Regelungen**), wie
z. B. die RE®.

Weitere fachtechnische Vorschriften sind, wenn erforderlich, vertraglich zu vereinbaren.

Alle Arbeiten sind von qualifiziertem Fachpersonal unter Leitung und Verantwortung eines
Vermessungsingenieurs durchzufiihren. Dieser ist dem AG als Projektleiter/Verantwortlicher zu
benennen.

Die eingesetzten vermessungstechnischen Instrumente, Hilfsmittel und Verfahren missen dem Stand
der Technik entsprechen.

Der AN hat die einwandfreie Funktion der benutzten IT- Anlagen und der angewandten Programme
sicherzustellen. Herkunft, Name und Versionsnummer der benutzten Programme sind anzugeben. Der
AG ist berechtigt, auf Kosten des AN ein Testbeispiel rechnen zu lassen.

3. Betretung von Grundstiicken, Verkehrssicherung

Vor Beginn der ortlichen Arbeiten stellt der AG das Betretungsrecht der Grundstiicke geman
Bundesfernstraltengesetz und der Strallengesetze der Lander im erforderlichen Umfang sicher.

Unabhangig davon, dass der AG die vorgesehenen Vermessungsarbeiten bei den betroffenen
Eigentimern und Nutzungsberechtigten bekannt gemacht hat, ist durch den AN die Zustimmung fiir das
Betreten von unmittelbar zum Haus-, Wohn- und Hofbereich gehérenden und eingefriedeten
Grundstiicksteilen einzuholen. Fir die Uberlassung der Eigentimer- bzw. Pachterdaten ist es
erforderlich, dass AG und AN im Rahmen des zu schlielenden Ingenieurvertrags eine Vereinbarung
zur Auftragsdatenbearbeitung gemafl DSGVO Art. 28 abschlieflen. Der AG stellt dem AN zudem die
,Datenschutzrechtliche Informationen“ - nach DSGVO Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 14 Abs. 1
und 2 zur Verfigung.

Wird dem AN das Betreten verweigert oder ist es aus anderen Griinden nicht mdglich, so ist der AG zu
informieren und das weitere Vorgehen mit ihm abzustimmen.

Flurschaden sind nach Mdglichkeit zu vermeiden. Der AN ist verpflichtet, die durch ihn verursachten
unvermeidlichen Flurschaden auf geeignete Art und Weise (Fotos vorher/nachher, Feldrisse usw.
unter Angabe von Datum und Uhrzeit) zu dokumentieren. Die Flurschaden, die von Dritten angezeigt
werden, sind dem AG unverziglich zu melden. Die entstandenen Flurschaden werden in einem
Schadensprotokoll, in dem Art und Umfang beschrieben sind, gemeinsam vom AG, AN und den
Betroffenen festgehalten.
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Die Einholung erforderlicher Betretungsgenehmigungen fur Verkehrsanlagen bei Verkehrsbehdrden,
Bahnbetreibern usw. obliegt dem AN. Der AG wirkt in dem Mal3e mit, wie es die Vorschriften der
genehmigenden Behorde bzw. Institution verlangen.

Die Verkehrssicherung ist durch den AN gemaf den Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen
an StralRen (RSA)* durchzufiihren bzw. zu veranlassen.

Bestehende Vorschriften und Regeln des Bundes, der Lander, der Deutschen Bahn AG und von
Verbanden zur Unfallverhitung und Sicherheit bei Vermessungsarbeiten sind zu beachten.

*) siehe Anhang

**) siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der verdffentlichten Rundschreiben der Abteilung
BundesfernstralRen des Bundesministeriums fur Digitales und Verkehr und (Rundschreiben-
Verzeichnis-StB)"“, verdffentlicht jahrlich auf der Website des BMDV unter, www.bmdv.bund.de.
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B. Bedingungen zu den Leistungen

1. Vermessungsunterlagen

Folgende digitale Geodaten stellt der AG, soweit nichts anderes vereinbart und flr den Auftrag
notwendig ist, zur Verfligung:

Amtliches Festpunktinformationssystem/AFIS®***)
- Lage- und Héhenfestpunkte, Festpunktbeschreibungen und Festpunktibersichten.
Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem/ATKIS®)

- DLM, DTK, DOP, DGM.

Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem/ALKIS®***)

- Punkt-, Sach- und Grafikdaten des Liegenschaftskatas__ters einschliel3lich Daten der
- Aufnahmepunkte (AP), AP- Beschreibungen und AP- Ubersichten.

Vermessungs- und Geofachdaten sowie Vorgaben des AG

- Daten aus Vermessungen sowie Daten aus der Straleninformations- und
Bauwerksdatenbank, Kartendaten in geeigneten Mal3staben mit eingetragenem
Aufnahmebereich (Vermessungskorridor), Blatteinteilung fur die zu erstellenden Grundplane.

Daten von Dritten

- Daten der Betreiber von Ver-, Entsorgungs- und Kommunikationsanlagen, &ffentlich-rechtliche
Festsetzungen u. a.

Die jeweiligen Nutzungsbedingungen fir die bereitgestellten Daten sind zu beachten.

Wenn der AN die Geobasis- und Geofachdaten uber WMS/WFS-Dienste beschafft, ist er fur die
Einrichtung des Zugangs zu den Daten und deren Bezug bei der amtlichen Stelle selber zustandig.
Bestehende Kostenregelungen zwischen Bund und Land sind zu beachten.

2. Ausfiihrung der Vermessungsleistungen

2.1 Allgemeines

Der AN hat Arbeitsweise und Messverfahren vor Beginn der Arbeiten festzulegen und mit dem AG
abzustimmen. Es ist zu prifen, ob die vorgeschlagenen Messverfahren geeignet sind, die Vermessung
unter Berlcksichtigung der Vorgaben der Technischen Regeln fur Arbeitsstatten ASR 5.2
durchzufuhren.

Der AN hat in einem detaillierten Zeitplan den Arbeitsablauf aufzuzeigen.
Die zu verwendenden Messsysteme und -ausrtstungen sind auf Verlangen mit dem AG abzustimmen.

Sie sind nach den jeweils anerkannten Regeln der Vermessungstechnik zu Uberprifen und ggf. zu
justieren. Prufergebnisse sind dem AG auf Verlangen vorzulegen und durfen nicht alter als 2 Jahre sein.

Werden Laser mit einer Laserklasse 3R oder starker eingesetzt, ist dem AG der zertifizierte
Laserschutzbeauftragte des AN zu benennen,
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Wenn der AN bzw. seine Mitarbeiter Drohnen fur die Vermessung einsetzen wollen, muss er die
rechtlichen Voraussetzungen gemal Luftverkehrsordnung (LuftvVO) und Luftverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (LuftVZO) zum Betrieb eines entsprechenden UAS vorweisen.

Der AG gibt die einzuhaltenden Genauigkeiten (Standardabweichungen) vor, sofern von den in der
RAS-Verm* angegebenen Genauigkeiten abgewichen werden soll. Werden die vorgegebenen
Genauigkeitsmale nicht eingehalten, ohne dass dies in der Verantwortung des AN liegt, so ist das
weitere Vorgehen mit dem AG abzustimmen.

2.2 Geodatischer Raumbezug

Der Geodéatische Raumbezug fir alle Vermessungen, Berechnungen, Auswertungen und Darstellungen
der Ergebnisse ergibt sich durch die jeweiligen amtlichen Referenzsysteme der Landesvermessung
(Bezugssysteme (Datum) und Koordinatensysteme). Die Verwendung anderer Referenzsysteme kann
vom AG vorgeschrieben werden, oder bedarf dessen Zustimmung. Ist es erforderlich, mehrere
Referenzsysteme zu verwenden, gibt der AG diese vor und legt fest, wie diese zu verwenden sind.

Nach der Erkundung und vor der Vermarkung sind die Netzentwirfe fir das Lage- und
Hoéhenfestpunktfeld dem AG zur Zustimmung vorzulegen.

Die Art der Vermarkung und Kennzeichnung der Lage- und Hohenfestpunkte sind mit dem AG
abzustimmen. Die Vermarkungen und Kennzeichnungen sind vom AN bis zur Abnahme der
Vermessungsleistung zu erhalten.

2.3 Liegenschaftskataster

Fur den Planungs- und Entwurfsprozess sind die amtlichen ALKIS®-Daten im NAS-Format zu
verwenden.

Das Verfahren zur Verwendung der ALKIS®-Daten ist mit dem AG abzustimmen.

Ergeben sich Widerspriiche zwischen der ortlichen Gelandeaufnahme und den ALKIS®-Daten sind
diese dem AG zur Kenntnis zu geben. Das weitere Vorgehen ist dann mit dem AG abzustimmen.

Sofern keine ALKIS®-Daten vorliegen, gibt der AG vor, welche Daten des Liegenschaftskatasters zu
verwenden sind.

2.4 Vermessungsergebnisse
Der projektspezifische Umfang der zu liefernden Vermessungsergebnisse ergibt sich aus dem Vertrag

(Leistungsbeschreibung).

Neben den digitalen und analogen Ergebnissen der Vermessung in der vom AG vorgegebenen
Ubergabeform hat der AN alle im Rahmen der Auftragsabwicklung bereitgestellten, verwendeten und
entstandenen Unterlagen einschlieflich der Qualitatssicherungsnachweise (siehe Ziffer 2.5) vollstandig
und systematisch geordnet zu Ubergeben.

Fur die digitale Weiterverarbeitung der Ergebnisse gibt der AG Datenstruktur, Datenaustauschformate
und Datenaustauschplattform bzw. -trdger vor. Sind keine Datenformate vorgeben, gilt der
Datenaustausch tber OKSTRA-Datenformate als vereinbart.

Die ausgefuhrten Vermessungsleistungen sind auf Verlangen des AG 6rtlich nachzuweisen.

2.5 Qualitatssicherung
Der AN hat die Qualitatssicherung (QS) des Auftrages zu dokumentieren. Dazu hat er ein QS-Konzept
vorzulegen, das im Wesentlichen folgende Punkte enthalt:

a) Ablaufplan mit Personaleinsatz (Qualitat und Quantitat),
b) Instrumenteneinsatz (Eignung, Priifung),
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c) Verfahren (Eignung),
d) Ergebnisse (Mehraugenprinzip, unabhangige Kontrollen),

- Prufung auf Einhaltung der vertraglichen Vorgaben bezlglich:
Aufnahmebereich,
- Festpunktfelder,
- Basisdatenauswertung,

- Datei-, Daten-, Layer- und Verzeichnisstrukturen, Dateibezeichnungen'
Bezeichnungen der Abbildungsinhalte,

- DGM-Randlinien, Bruchkanten, Rasterweiten, Vermaschungen
(Dreiecksvermaschung),

- Technische Parameter (Auflésung, Georeferenzierung von Rasterbildern usw.),

- Objektabbildung und Fachbedeutungskatalog gemaR OKSTRA®. Die OKSTRA®-
Dateien sind mittels des von der Bundesanstalt fur StraRenwesen (BASt) auf der
Internetseite ,www.okstra.de — Priifprogramm® kostenlos bereitgestellten
OKSTRAE®- Prifprogramms in der jeweils aktuellen Version auf Konformitat zu
prufen. Die Konformitat ist mittels der dabei erzeugten und an den AG
abzugebenden Prifprotokoll-Datei zu belegen.

- Prufung auf Einhaltung der vertraglichen Vorgaben bezuglich:
- Lage- und Hohenfestpunkte (Protokolle und Beschreibungen),
- Ausfihrung der Auswertung (Einhaltung der RAS-Verm* und sonstiger Vorgaben),

- Vollstandigkeit des Liegenschaftskatasters und der Topographie (,Grundplan-
Grundriss“ und ,Grundplan-Kataster mit Grundriss®),

- Sachgerechte HoOhenpunktverteilung und -darstellung (,Grundplan-Héhe mit
Grundriss®),

Einarbeitung des Leitungsbestandes der Betreiber von Ver-, Entsorgungs- und
Kommunikationsanlagen (,Grundplan-Leitung mit Grundriss®).

Der AG behalt sich vor, anhand der wahrend des Auftrags libergebenen Zwischenergebnisse sowie
anhand der abschlieRenden Vermessungsergebnisse stichprobenhafte Qualitatskontrollen
durchzuflihren und das Resultat dem AN bekannt zu geben.

*) siehe Anhang
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C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefuhrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen Fassung
Gegenstand des Vertrages.

DIN
Deutsche Norm (Fachtechnische Normen und Normenentwirfe)
In der Regel werden die nachfolgenden, einschldgigen DIN angewandt:

DIN 1076 - Ingenieurbauwerke im Zuge von Stralken und Wegen, Uberwachung und Priifung,
DIN 1319 - Grundlagen der Messtechnik, Teil 1 bis 4,

DIN 18708 - Hoéhenbolzen,

DIN 18709 - Begriffe, Kurzzeichen und Formelzeichen in der Geodasie, Teil 1 bis 6,

DIN 18710 - Ingenieurvermessung, Teil 1 bis 4,

DIN 18716 - Photogrammetrie und Fernerkundung,

DIN 18723 - Feldverfahren zur Genauigkeitsuntersuchung geodéatischer Instrumente, Teil 1 und 7,
DIN 18740 - Photogrammetrische Produkte, Teil 3 und 4,

DIN 55350 - Begriffe der Qualitatssicherung und Statistik, Teil 11 - 15, 17 + 18, 21 — 23.
Bezugsquelle: Beuth Verlag

OKSTRA®
Objektkatalog fir das StralRen- und Verkehrswesen (OKSTRA®: www.okstra.de)
Bezugsquelle: BASt

RAS-Verm
Richtlinien fir die Anlage von StralRen; Teil Vermessung (RAS-Verm)
Bezugsquelle: FGSV Verlag

RE
Richtlinien fir die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im StralRenbau (RE)
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

RSA
Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA)
Bezugsquelle: VKBI- Verlag

Stand: 03-22 50031 Seite 8



HVA F-StB

TVB-Ingenieurvermessung 2022

D. Verzeichnis der Bezugsquellen

BASt:

Beuth Verlag:

BMDV:

FGSV Verlag:

VkBI- Verlag:

Bundesanstalt fir Strallenwesen

BruderstralRe 53, 51427 Bergisch Gladbach

Telefon: +49 (0)2204 43 - 0, Telefax: +49 (0)2204 43 673
E- Mail: info@bast.de

Internet: www.bast.de

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 2601 - 0, Telefax: +49(0)30 2601 1260
E- Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium fur Digitales und Verkehr
InvalidenstralRe 44, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 18 300 - 0

E- Mail: buergerinfo@bmdv.bund.de
Internet: www.bmdv.bund.de

FGSV Verlag

Wesselinger Str. 17, 50999 Kdln

Telefon: +49 (0)22 36 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 38 46 40
BoyenstralRe 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 48 63 82 71
E- Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag

Schleefstrale 14, 44287 Dortmund

Telefon: +49 (0)180 53 40 140, Telefax: +49 (0)180 53 40 120
E- Mail: info@verkehrsblatt.de

Internet: www.verkehrsblatt.de
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Technische Vertragsbedingungen
fur Verkehrsuntersuchungen

TVB-Verkehrsuntersuchung

Ausgabe 2019

Bundesministerium fiir Verkehr
und digitale Infrastruktur
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0. Allgemeines

0.1 Geltungsbereich und Allgemeine Qualitdtsanspriiche

Die ,Technischen Vertragsbedingungen fur Verkehrsuntersuchungen® (TVB-Verkehrsuntersuchung) gelten
fur alle beauftragten Verkehrsuntersuchungen (u. a. makroskopische Betrachtungen sowie mikroskopische
Verkehrsflusssimulationen).

Die Ergebnisberichte bzw. der Ergebnisbericht missen allgemein verstandlich formuliert sowie ihrer Form
nach und inhaltlich fiir eine Uberpriifung in einem Rechtsverfahren geeignet sein. In allen Formulierungen
sind die Begriffe dem Wortlaut und ihrer Erlauterung nach gemafl den Begriffsbestimmungen der FGSV
(siehe Anhang) zu verwenden.

Fir die Bestimmung der Leistungsfahigkeit und Verkehrsqualitat von StralRenverkehrsanlagen ist das
»Handbuch fir die Bemessung von Stral’enverkehrsanlagen (HBS)“ in der jeweils aktuellen Verfassung zu
verwenden.

Mikroskopische Verkehrsflusssimulationen sind nach den Grundlagen der ,Hinweise zur mikroskopischen
Verkehrsflusssimulation — Grundlagen und Anwendung® zu erstellen.

Abweichungen bedirfen der vorherigen Anordnung oder Zustimmung des Auftraggebers (AG).

0.2 Datenverarbeitung und -iibergabe

Die im Rahmen des Auftrages erstellten Modelle und die zugehdrigen Datengrundlagen sind dem AG zu
Ubergeben, sie werden dessen Eigentum (siehe § 3 AVB F-StB).

0.3 Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Terminierung der einzelnen Arbeitsschritte (z. B. Bestandsaufnahme, Analyse, Prognose) ist mit dem
Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten abzustimmen.

Der Auftraggeber kann bei dieser Abstimmung festlegen, welche Zwischenergebnisse ihm vorzulegen sind,
bevor er die Zustimmung zu weiteren Arbeitsschritten des Auftragnehmers (AN) erteilt.

Wahrend der gesamten Bearbeitungsdauer ist ein dem Bearbeitungsstand entsprechender Zwischenbericht
zu erstellen, fortzuschreiben und dem Auftraggeber spatestens zu jeder Rechnungslegung vorzulegen.

Der Zwischenbericht soll zur Vorbereitung des Ergebnisberichtes dienen und der Gliederung und dem Auf-
bau des Ergebnisberichtes entsprechen.

0.4 Grafische Darstellungen

Grafische Darstellungen missen mindestens enthalten:
— Nordpfeil
— lesbare Schriftgrofie
— Legende mit Erlduterung der eingetragenen Bezeichnungen
— Beschriftung des Verkehrsnetzes
¢ StralRenbezeichnung/-nummer/-name
— Verkehrsstarken, z. B. DTV-Werte
o mit farblicher Darstellung
o mit unterschiedlichen Breiten
o mit Bezifferung
— Darstellung von Stadten (Flachen, Ortsnamen)
— Darstellung von grolReren Flissen (z. B. Rhein, Ruhr usw.)
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— Darstellung von Bahnlinien (Gleisverlaufe)

Bei allen Darstellungen ist auf eine gute Lesbarkeit zu achten (SchriftgroRe, bei der Platzierung Vermeidung
von sich Uiberdeckenden Angaben).

Im Untersuchungsraum sind alle klassifizierten Stralen, im Planungsraum zusatzlich alle wichtigen Stadt-
straBen und fir die Anbindung von Quell- und Zielverkehren wichtige Zufahrten (z. B. Gewerbe-
gebietserschliefungen) zu bertcksichtigen abzubilden und zu beschriften. In beiden Raumen ist die geplan-
te MaBnahme schematisch einzutragen.

0.5 Mitwirken im o6ffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren

Falls erforderlich, ist im &ffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren der AG durch den AN bei Folgendem
zu unterstutzen:

— Abfassen der Stellungnahmen zu Anregungen und Bedenken,
— Verhandeln mit Behérden Uber die Genehmigung,

— Teilnahme an den Terminen des 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahrens und dabei mitwirken bei
Burgersprechstunden und Erérterungsterminen,

— Auflagen, die sich wahrend des o6ffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahrens ergeben kénnen, sind
vor Offenlage der Beschlussfassung einzuarbeiten.

1. Bestandsaufnahme
1.1 Allgemeines

Samtliche vom AG zur Verfligung gestellten und die vom AN beschafften Daten sind auf ihre Plausibilitat
hin zu Uberprifen und ggf. abzugleichen. Die Plausibilitatsprifung und ggf. der Datenabgleich muss nach-
vollziehbar dokumentiert werden.

1.2 Raumlicher Bezug

Far jede Verkehrsuntersuchung soll ein regionaler Bezug hergestellt werden. Dabei ist mehrstufig von innen
nach auf3en vorzugehen. Zu beachten ist, dass bei Einzelmaflnahmen die verkehrlichen Auswirkungen auf
benachbarte Bereiche nachzuweisen sind. Hierbei geht es in der Folge insbesondere um maogliche Larm-
und Schadstoffbelastungen, die durch Mehrverkehr infolge von Verkehrsverlagerungen hervorgerufen wer-
den kénnen.

Der Planungsraum der Verkehrsuntersuchung beschrankt sich unmittelbar auf die geplante(n) Mal3nah-
me(n) sowie deren Umfeld. Hier werden konkret deren verkehrliche Wirkung(en) detailliert untersucht und
abgebildet. Bei der Einteilung der Verkehrszellen ist ein angemessener Detaillierungsgrad vorzusehen, der
eine hinreichend genaue Zuordnung der Beziehungen insbesondere des Quell-/Zielverkehrs ermdglicht.

Das Untersuchungsgebiet umfasst einen daruber hinaus gehenden Bereich. Die Einteilung der Verkehrs-
zellen kann mit geringerer Detaillierungstiefe, etwa auf Basis des Gemeindeschlissels des Bundeslandes
oder anderer territorialer Gliederung erfolgen.

Bei Bedarf soll wegen der moglichen Abbildung weitrdumiger Beziehungen ein Uber das Untersuchungsge-
biet hinaus gehender Raum abgebildet werden. In diesem Fall missen jene Netzteile enthalten sein, die
von weitrdumigen Verlagerungen betroffen sein kénnen. Die Verkehrszellen, insbesondere im weiteren
Umland, werden weitgehend aggregiert.

1.3 Verkehrserhebungen

Die erforderlichen qualifizierten Verkehrserhebungen sind so zu konzipieren und durchzufiihren, dass alle
fur die Untersuchung mafgeblichen Verkehrsbeziehungen festgestellt werden kénnen. Vorhandene Kon-
zepte fur Verkehrserhebungen sind zu Uberpriifen und ggf. zu vervollstandigen.
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Sofern vom AG mit der Leistungsbeschreibung kein Erhebungskonzept vorgegeben wurde, ist dem Ergeb-
nisbericht ein geeignetes Erhebungskonzept beizufuigen. Dabei ist neben einer tabellarischen Aufstellung
Uber Anzahl, Art, Dauer und Zeitpunkt der vorgesehenen Verkehrserhebungen auch eine grafische Darstel-
lung vorzulegen. Diese enthalt in einem gemaf 1.4 aufbereiteten Lageplan

- die Lage der Erhebungsstellen,
- eine Kennzeichnung der Zahlart bzw. Erfassungsart und Nummerierung,

- bei richtungsgebundenen Erhebungen die Angabe der Richtung(en).

Der AN gewahrleistet mit dem von ihm vorgelegten bzw. Gberpriften Erhebungskonzept, dass alle flr eine
fachgerechte Lésung der projektspezifischen Aufgabenstellungen notwendigen Datengrundlagen zur aktuel-
len Verkehrssituation ermittelt werden kénnen. Nachtragliche Ergédnzungen und Veranderungen sind mit
dem AG vor Ausflihrung zu vereinbaren und schriftlich zu dokumentieren.

Die Vorbereitung, Durchfihrung und Auswertung der Verkehrserhebungen obliegen dem AN. Dabei sind
die ,Empfehlungen fur Verkehrserhebungen (EVE)“ in der jeweils glltigen Fassung anzuwenden.

Bei automatischen Verkehrserfassungssystemen sind immer die jeweiligen geratespezifischen Einsatzgren-
zen und Witterungsbedingungen zu beachten, die anderenfalls die Zahlergebnisse verfalschen kénnen. Die
»Hinweise zur kurzzeitigen automatischen Erfassung von Daten des Strallenverkehrs® sind zu beachten.

Beim Einsatz technischer Systeme zur Erfassung (z. B. Radar, Videotechnik) ist auf die Einhaltung der ent-
sprechenden Randbedingungen unbedingt zu achten (wie Verkehrsstarke, Schwerverkehrsanteil, reflektie-
rende Flachen im Erfassungsbereich, Rickstaus etc.). Diese Randbedingungen sind fir jeden Standort,
ggf. auch in Absprache mit dem Geratehersteller, zu Gberpriifen und zu dokumentieren.

Die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, Verordnung (EU) 2016/679) sind in diesem
Zusammenhang einzuhalten.

2. Analyse
2.1 Alilgemeines

Die Ergebnisse der Analyse sind zusatzlich zu den Erlauterungen im Ergebnisbericht grafisch aufzuberei-
ten.

Dabei ist auf die Abgrenzung und Auflésung (Feinheit) des Analysemodells sowie den Analysezeitraum
einzugehen.

2.2 Modell erstellen

Das Verkehrsmodell umfasst das Modell des relevanten Verkehrsnetzes (Verkehrsangebot) und die zuge-
horigen Verkehrsnachfragematrizen (Verkehrsnachfrage). Die Matrizen kdnnen in Abhangigkeit von der
Aufgabenstellung unterschieden werden nach

- Verkehrsarten,
- Fahrzeugklassen/-gruppen,

- Nutzergruppen.

Grundlage der Nachfragematrizen sind u. a. die Ergebnisse der Verkehrserhebungen sowie die vom AN
recherchierten Strukturdaten der relevanten Gebietskorperschaften. Die Analysematrix(-matrizen) wird auf
ein Modell des relevanten Verkehrsnetzes umgelegt, welches den derzeitigen Netzzustand abbildet. Das
relevante Netz soll in Ausdehnung und Detaillierungsgrad in etwa dem Untersuchungsgebiet entsprechen.
AuBerhalb des Untersuchungsgebietes missen jene Netzteile enthalten sein, die von weitrdumigen Verla-
gerungen betroffen sein kédnnen.

Die Modelle fur das Analysejahr (Null-Fall, Bezugs-Fall gem. den Begriffsbestimmungen) sind nur mit Be-
zugsdaten aus demselben Jahr zu erarbeiten. Bei Daten aus anderen Zeitrdumen sind diese auf das Analy-
sejahr hochzurechnen. Das Bezugsjahr fiir die Analyse ist mit dem AG abzustimmen.
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Die Vorgehensweise bei der Modellierung ist zu dokumentieren.

Fir das Analyse-Modell sind Nachfragematrizen (Q/Z - Matrizen) und ein dazugehdriger Zellenibersichts-
plan mit der Darstellung der Zellenstruktur anzufertigen und dem AG zu Gbergeben.

Schema einer Q/Z-Matrix:

Zielverkehr
innerhalb Gebiet <-|-> aulerhalb Gebiet
Zelle 1234 .. o X
1
. 2
nnerhalb
I i 3 Binnenverkehr Auspendler
Gebiet
4
Quellverkehr ¢
Rerhalb
au <.ar @ Einpendler Durchgangsverkehr
Gebiet
X

Die allgemeinen Anforderungen bei der Umlegung des Verkehrsnachfragemodells gemafd HBS sind zu
bertcksichtigen.

2.3 Kalibrieren — Validieren

Das Modell ist anhand der vorhandenen Zahlergebnisse zu kalibrieren. Dabei ist die Richtigkeit der Umle-
gung durch Nachweise von Soll-Ist-Abweichungen im Gesamtverkehr und im Schwerverkehr fir die gezahl-
ten Querschnitte, Knotenstrome und sonstige verfugbare Vergleichswerte zu belegen.

Die Arbeitsschritte des Kalibrierens und des Validierens des Analyse-Modells sind zu dokumentieren. Fur
die Bestimmung der FehlermalRe sind mindestens das Fehlermall RMSE (Root Mean Square Error; dt.
Wurzel der mittleren Fehlerquadratsumme) und der prozentuale Fehler RMSPE (Root Mean Square Per-
centage Error; dt. Wurzel der mittleren prozentualen Fehlerquadratsumme) gemaR den ,Hinweisen zur mik-
roskopischen Verkehrsflusssimulation — Grundlagen und Anwendung® zu bestimmen.

Als Ergebnis des Kalibrierens und Validierens ist eine Abweichung < 5 % zu erreichen. Sollten Abweichun-
gen 2 5 % erzielt werden, sind die Ursachen fiur die Modellunschéarfe zu dokumentieren und zu begriinden.

Alternativ hierzu kann fur die makroskopische Modellbetrachtung auch der Wert zur Beschreibung der
Ubereinstimmung einer gezahlten Verkehrsstarke mit einer modellierten Verkehrsstarke (GEH-Wert nach
Geoffrey E. Havers, gemaf HBS) nach folgender Formel ermittelt werden:

_ 2
GEH = /—2(E V) ,
E+TV

wobei E fur den Modellwert und V fir den realen Wert steht. Die Qualitat einer Stundenumlegung ist ausrei-
chend, wenn die drei folgenden Bedingungen gelten:

- GEH < 5,0 fir alle Zahlstellen im Planungsraum,
- GEH < 5,0 fir 85 % aller Zahlstellen im gesamten Untersuchungsgebiet und
- GEH < 4,0 fur die Summe der Verkehrsstarken Uber alle Zahlstellen

Die Grenzwerte gelten fur stindliche Verkehrsstarken. Bei grofieren Zeitrdumen (z. B. 24h) muss gemaf
HBS die Verkehrsstarke auf Stundenwerte umgelegt werden. Bei hoheren Abweichungen sind die Ursachen
fur die Modellunscharfe zu dokumentieren und zu begriinden.

Sollten die oben beschriebenen Fehlermallbetrachtungen fiir die vom AN angewandte Modellierungsme-
thodik nicht hinreichend genaue Aussagen enthalten, so ist eine geeignete, begriindete andere Fehlermal}-
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betrachtung vom AN vor Beginn der Modellierung mit dem AG abzustimmen und fortlaufend zu dokumentie-
ren.

Die Fehlermalbetrachtungen sind mit dem AG abzustimmen.

2.4 Anregungen und Hinweise Dritter

Der Auftraggeber legt im Rahmen der Abstimmung fest, welche Anregungen, Hinweise, Vorschlage, Forde-
rungen usw. Dritter in die Analyse einzuarbeiten sind.

3. Prognose
3.1 Prognose der Verkehrsmengen

Die Verkehrsbeziehungen der Nachfragematrix der Analyse sind auf den vom AG vorgegebenen Progno-
sehorizont zu prognostizieren.

Folgende Komponenten sind bei der Prognose der zuklinftigen Verkehrsmengen zu bertcksichtigen:

- Allgemeine Verkehrsentwicklung: Hierzu sind realistische Annahmen zu treffen und mit dem AG abzu-
stimmen,

- StralRenbedarfsplanung Bund und Land: In der Regel sind alle im aktuellen Bedarfsplan fir die Bundes-
fernstral’en aufgefiihrten MaRnahmen des vordringlichen Bedarfs (Kennzeichnung VB und VB-E) sowie
fest disponierte Mallnahmen als realisiert anzunehmen. Weitere Malnahmen — insbesondere, die der
Landesplanung — sind mit den AG abzustimmen und im Ergebnisbericht aufzulisten,

- lokale Entwicklung des Verkehrs im Untersuchungsgebiet und in den angrenzenden Raumen;
Dabei ist die voraussichtliche Entwicklung von Einwohnern, Arbeitsplatzen und Motorisierung zu be-
ricksichtigen.

- Entwicklung der Mobilitdt und weiterer Einflussgrofien einzubeziehen, die das Verkehrsverhalten der
Bevolkerung bestimmen.

- aus ortlichen Strukturplanungen abzuleitende Sonderentwicklungen, insbesondere geplante Gewerbe-
standorte, Einkaufs- und Freizeiteinrichtungen u.a.

Die erfassten Prognosegrundlagen sind zu Uberprifen und zu bewerten. Insbesondere Angaben zu lokalen
und regionalen verkehrsrelevanten Strukturentwicklungen sind hinsichtlich ihrer Plausibilitat zu Uberprifen.
Dazu sind die i.d.R. von den értlichen Gremien vorgelegten Angaben hinsichtlich ihrer Planungsstande, vor
allem die Eintrage in Flachennutzungsplane, Bauleitplane usw. zu klaren und mit dem AG abzustimmen.

Sofern bereits altere Verkehrsprognosen flir den zu untersuchenden Bereich vorliegen, ist anhand der aktu-
ellen (erhobenen) Verkehrsbelastungen zu Gberprifen, inwieweit diese Prognosen bereits eingetreten sind.
Dabei sind seinerzeit unterstellte Prognosegrundlagen moglichst hinzuzuziehen. Mit diesem Schritt soll
insbesondere die Verwendung unrealistischer Prognoseansatze im lokalen und regionalen Bereich unter-
bunden werden.

Die notwendigen Abfragen bei den betroffenen Kommunen sind Aufgabe des AN und in die Erlduterungen
zum Ergebnisbericht aufzunehmen.

Die vom AN vorgesehene Methodik zur Prognoseerstellung ist mit dem AG abzustimmen. Die Wahl der
methodischen Anséatze ist im Ergebnisbericht zu begriinden, die Methode zu erldutern und darzustellen.

Die Ergebnisse der Prognose sind zusatzlich zu den Erlauterungen im Ergebnisbericht grafisch aufzuberei-
ten.

3.2 Prognose-Falle
Alle im Folgenden aufgefiihrten Prognose-Falle sind im Zwischen- und Ergebnisbericht zu beschreiben und

abzubilden. Die hierin einzubeziehenden MaRnahmen (ggf. auch relevante Veranderungen im Straflennetz
auf Ebene der Gebietskdrperschaften) sind mit dem AG abzustimmen und im Ergebnisbericht aufzulisten.
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Fir das Prognosenetz sind die Nachfragematrizen aus der Umlegung (Q/Z_Matrizen) und ein dazugehori-
ger Zellenitbersichtsplan mit der Darstellung der Zellenstruktur anzufertigen und dem AG zu Gbergeben.

3.2.1 Prognose-Bezugs-Fall

In Abstimmung mit dem AG ist zunachst der Prognose-Bezugs-Fall zu erstellen. Hierbei wird das vorhande-
ne Verkehrsnetz um indisponible Malnahmen, Neu- und Ausbaumalnahmen erganzt, die unabhangig von
den zu untersuchenden Planungen realisiert werden und die zukinftige Verkehrssituation im Untersu-
chungsgebiet beeinflussen. Dazu gehéren i.d.R.

- fest disponierte Projekte (FD und FD-E) und Projekte des Vordringlichen Bedarfs (VB und VB-E) des
Bedarfsplans flr die Bundesfernstrallen.

- Indisponible Projekte der Landes- und Regionalplanung nach Abstimmung mit dem AG.

Die indisponiblen Mallnahmen sind in Abhangigkeit von Aufgabenstellung und eingesetztem Modell nicht
nur auf Stralenverkehrsprojekte zu beschranken.

Der Prognose-Bezugs-Fall dient als Vergleichsfall fur alle folgenden Planfallberechnungen und ermdglicht
die separate Ermittlung der verkehrlichen Wirkung(en) der planfallgegenstandlichen Malinahme(n).

3.2.2 Prognose-Plan-Falle

Das zuvor beschriebene Bezugs-Netz enthalt in den Plan-Féllen zusatzlich zum Prognose-Bezugs-Fall die
gemal Aufgabenstellung verkehrlich zu bewertenden Planungen.

Die Festlegung von Anzahl, Inhalt und Umfang der Plan-Falle wird vom AG vorgenommen. Anderungen und
Erganzungen der Plan-Falle werden bei Bedarf wahrend der Bearbeitung in Abstimmung mit dem AG vor-
genommen.

4. Verkehrsflusssimulation

Verkehrsflusssimulationen sind gemafly den ,Hinweisen zur mikroskopischen Verkehrsflusssimulation —
Grundlagen und Anwendung, Ausgabe 2006“, der FGSV durchzufiihren.

Die gewahlte Methodik ist zu beschreiben, Eingangswerte sind zu dokumentieren.

Die Parameter der unterschiedlichen Simulationskomponenten sind im Modell so anzupassen, dass die
Simulation hinreichend genau die realen Verkehrs- und Netzverhaltnisse widerspiegelt. Die Kalibrierung
kann z. B. Uber die KenngréRen zu Reisezeiten, Geschwindigkeiten, Rickstauldngen oder Verkehrsstarken
auf Basis des Analysenetzes erfolgen. Die Kalibrierung des Simulationsmodells ist an verschiedenen Mess-
querschnitten im zu untersuchenden Netzausschnitt nachzuweisen. Der Nachweis ist im Erlduterungs-
bericht ausfuhrlich mittels QV-Diagramm (Kfz/h-km/h), einem Vergleich der Verkehrsstarken (Messquer-
schnitt/Simulation) oder einer anderen KenngréRe entsprechend den ,Hinweisen zur mikroskopischen Ver-
kehrsflusssimulation — Grundlagen und Anwendung, Ausgabe 2006, der FGSV* zu dokumentieren.

Das kalibrierte Simulationsmodell ist anhand eines Datensatzes, der nicht zur Kalibrierung verwendet wur-
de, zu validieren. Die Grenzwerte nach Ziffer 3.3 dieser Technischen Vertragsbedingung (TVB Verkehrsun-
tersuchung) sind einzuhalten.

Die ermittelten Ergebnisse sind textlich zu beschreiben und als Videodatei (*.mpg oder *.avi) zur Verfliigung
zu stellen. Die Filmausschnitte sind so zu wahlen, dass mogliche Stauwurzeln oder Engpésse zu erkennen
sind, wobei idealerweise jeweils eine Hauptrichtung verfolgt wird. Mit dem Auftraggeber sind fir den Film
der darzustellende Zeitraum (Spitzenstunde) und die ,Kameraeinstellungen® abzustimmen. Es ist ein repra-
sentativer Simulationslauf zu verwenden. Es sind ausreichend Filme anzufertigen und auf geeigneten Da-
tentragern (CD, DVD, externe Festplatte,...) zu liefern. Die einzelnen Dateien sind eindeutig zu benennen
und im Textteil aufzulisten.

5. Bewertung

5.1 Alilgemeines
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Die MaRBnahmenwirkungen sind ausfiihrlich zu bewerten und die Vor- und Nachteile einzelner Planfalle
hinsichtlich verkehrlichem Nutzen aufzuzeigen.

Verkehrssicherheitsaspekte sind hierbei auch zu bericksichtigen. Zudem sind abhangig vom Detaillie-
rungsgrad der Verkehrsuntersuchung die Anlagen des nicht motorisierten Individualverkehres zu bertck-
sichtigen. Die Fuhrung des FuRganger- und Radverkehrs (wenn vorhanden) ist in die Bewertung mit aufzu-
nehmen.

5.2 Ergebnisberichte

Die Ergebnisberichte sind in ausflhrlicher Textform im Format DIN A 4 (hoch) zu erstellen. Einzelne Anla-
gen koénnen zur besseren Lesbarkeit auch die Grofke DIN A 3 (quer) aufweisen.

Die Ergebnisberichte missen Folgendes beinhalten:

Der Form nach:

— Deckblatt gemaR Leistungsbeschreibung

— Verzeichnisse zu Inhalt, Literatur, Abklrzungen, Tabellen, Abbildungen und Anlagen
— Texttell

— Grafiken sind mit Bezeichnungen unterhalb der Abbildung zu versehen

— Tabellen sind mit Uberschriften zu versehen

— Seiten sind zu nummerieren.

Dem Inhalt nach:
— Aufgabenstellung
— Grundlagen und Eckdaten

— durchgefuhrte Untersuchungen (Erhebung, Analyse und Entwicklung bis zum Prognosehorizont zu Infra-
struktur, Verkehr, Bevolkerung, ...)

— Ergebnisse zu Analyse und Prognose (Bezugs-Fall, Plan-Fall/-Falle)
— Fazit

— Einzelergebnisse in Grafiken, Karten, Strombelastungsplanen, Tabellen usw.

Alle Arbeitsschritte, Annahmen, Festlegungen und beigefligten Anlagen sind vollstandig im Ergebnisbericht
zu erlautern. Zudem sind in den Ergebnisberichten die Vorgehensweise und die angewandte Methodik zu
beschreiben. Die Ergebnisberichte sind allgemein verstandlich zu formulieren.

In den Ergebnisberichten sind die Fehlermalbetrachtungen nach Ziffer 3.3 mindestens in Tabellenform
abzubilden.

Ergebnisberichte missen als Ganzes ausgedruckt werden kdnnen bzw. missen aus einer Datei bestehen.
Ggf. sind die Anlagen in einer eigenen Datei abzuspeichern. Die Dateinamen muissen unmissverstandlich
auf den Inhalt der jeweiligen Datei hinweisen.

Zusatzlich flir mikroskopische Verkehrsflusssimulationen:

Die Ergebnisse sind als Videodatei in den Formaten *.mpg oder *.avi dem AG zu Ubergeben. Die zu Uber-
gebenden Videodateien sind eindeutig zu benennen (z. B. mit Angaben zu Jahr, Netzfall, Strecke u. Fahrt-
richtung bzw. Knotenpunkt, Zeitraum).

6. Termine

6.1 Allgemeines

Fur Termine bei Dritten wie z. B. Landes- bzw. Bundesministerien sind die erforderlichen Prasentationen bis
zwei Wochen vor dem Termin mit dem AG abzustimmen und zur Verfigung zu stellen.

Die durch den AN zu erstellenden Protokolle sind mit dem AG abzustimmen und als Leistungsnachweis der
Abrechnung beizufligen. Fir die Termine erstellt der AN eine Teilnehmerliste.
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Die Kosten aller sonstigen erforderlichen Arbeits- und Abstimmungsgesprache und der abschlieende Ter-

min fir die Ergebnisprasentation sind in die Leistungen mit einzurechnen, sie sind keine eigensténdigen
Positionen.
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Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in dem jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultigen Fassung Gegenstand
des Vertrages.

EVE
Empfehlungen fir Verkehrserhebungen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 125

Hinweise zur kurzzeitigen automatischen Erfassung von Daten des StraBenverkehrs
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 120

StraBenverkehrszahlung 2010 — Methodik
Bast Heft VV 237
Bezugsquelle: Schiinemann Verlag

HBS
Handbuch flir die Bemessung von Strallenverkehrsanlagen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 299

Hinweise zur mikroskopischen Verkehrsflusssimulation
Grundlagen und Anwendung
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 388

Verkehrslarmschutzverordnung
Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
Bezugsquelle: BGBI

RLS
Richtlinien fir den Larmschutz an Stral’en
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 334

RILSA
Richtlinien fur Lichtsignalanlagen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 321

Stand: 04-19 50040 TVB-Verkehrsuntersuchung — Seite 11



TVB-Verkehrsuntersuchung 2019

HVA F-StB

Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BGBL:

FGSV Verlag:

Schiinemann Verlag:

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstralie 6, 10787 Berlin
Telefon: +49 (0)30/2601-0, Telefax: +49 (0)30/2601-1231

www.bgbl.de

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 17, 50999 KoIn

Telefon: +49 (0)22 36/38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36/38 46 40
BoyenstralRe 42, 10115 Berlin

Telefon:+49 (0)30/48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30/48 63 82 71

Carl Schianemann Verlag GmbH

Schinemann-Haus

Zweite Schlachtpforte 7, 28195 Bremen

Telefon: +49 (0)4 21/36 90 3-0, Telefax: +49 (0)4 21/36 90 3-39
Rubrik: Verkehr/Stral3e/StralRkenbau/Vergabehandbicher

TVB-Verkehrsuntersuchung — Seite 12 50040

Stand: 04-19



HVA F-StB TVB-Verkehrsuntersuchung 2019

Begriffsbestimmungen

Analyse-Null-Fall
Modelliertes Verkehrsaufkommen im Verkehrszustand des Analysejahres (kalibrierter Ist-Zustand inkl.
Netzstdérungen wie Baustellen zum Zeitpunkt der Erhebung, vorgefundene Netzsituation).

Analyse-Bezugs-Fall
Um Netzstérungen/Baustellen bereinigtes Verkehrsaufkommen im Verkehrszustand des Analysejahres.

Auslastungsgrad
Verhaltnis der sich aus der Verkehrsnachfrage ergebenden Verkehrsstarke zur Kapazitat.

Binnenverkehr
Summe der Verkehrsvorgange, die in einem festgelegten Gebiet beginnen und enden, ohne es zu verlas-
sen.

Bundesverkehrswegeplan
Verkehrstrageribergreifende Rahmenplanung fur Verkehrswegeinvestitionen auf Bundesebene.

Durchgangsverkehr
Summe der Verkehrsvorgange durch ein festgelegtes Gebiet, deren Quellen und Ziele aulierhalb dieses
Gebietes liegen.

Durchschnittlicher taglicher Verkehr, DTV
Auf 24 Stunden bezogene Verkehrsstarke eines oder mehrerer Verkehrsstrome, die fir das gesamte Jahr
reprasentativ ist.

Durchschnittlicher taglicher Verkehr werktags, DTVy
DTV an einem Werktag auf3erhalb der Ferien, Mo-Sa.

Durchschnittlicher taglicher Verkehr werktags, DTV
DTV an einem Werktag aulRerhalb der Ferien, Mo-Fr.

Modal-Split [Verkehrsmittelwahl]
Aufteilung des Verkehrs auf verschiedene Verkehrsmittel sowie den Fullgangerverkehr.

Modellprognose
Abschatzung einer Grolie flr einen zukinftigen Zeitpunkt mit Hilfe eines Verfahrens, das unterschiedliche
Einflussgrofien berlcksichtigt.

Motorisierter Individualverkehr, MIV
Personenverkehr mit nicht allgemein zuganglichen motorisierten Verkehrsmitteln.

Pkw-Einheit
Aquivalentwert fur die verkehrstechnische Bemessung durch Umrechnung unterschiedlicher Kraftfahrzeug-
arten auf die Bezugsgrolie Pkw.

Planungsraum
Der Teil des Untersuchungsgebietes, der konzeptionell bzw. entwurfstechnisch bearbeitet wird.

Prognose-Null-Fall
Verkehrsaufkommen des Prognosejahres umgelegt auf das um Netzstérungen/Baustellen bereinigte Analy-
se-Netzmodell.

Prognose-Bezugs-Fall

Verkehrsaufkommen im Verkehrszustand des Prognosejahres ohne die zu untersuchende(n) Malinah-
me(n). Der Prognose-Bezugs-Fall ermoglicht die Beurteilung der verkehrlichen Wirkung zum jeweiligen
Prognose-Plan-Fall (mit der zu untersuchenden Malinahme).
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Prognose-Plan-Fall
Verkehrsaufkommen im Verkehrszustand des Prognosejahres mit der zu untersuchenden MaRnahme.

Prognoseverkehrsstarke
Mit Hilfe eines Modells geschatzte Starke eines Verkehrsstromes flr einen zuklnftigen Zeitpunkt.

Quellverkehr
Summe der Verkehrsvorgange, die in einem festgelegten Gebiet beginnen und aulRerhalb davon enden.

Sensitivitatsanalyse
Uberprifung des Ergebnisses eines Bewertungsverfahrens durch Variation der Gewichtungsfaktoren.

Trendprognose
Schatzung einer GroRe fur einen zukinftigen Zeitpunkt aus ihrer bisherigen zeitlichen Entwicklung.

Untersuchungsgebiet
Erweiterung des Planungsraumes eines Vorhabens zur Erfassung der Wechselwirkungen zwischen dem
Vorhaben und seinem Umfeld (Einflussbereich).

Verbindungsfunktion
Auf den Verkehr zwischen Regionen, Orten und Ortsteilen ausgerichtete Zweckbestimmung von Verkehrs-
wegen.

Verkehrsangebot
Von offentlichen Verkehrssystemen zur Verfligung gestellte Beforderungskapazitat.

Verkehrsentwicklungsplan; Masterplan Mobilitat
Darstellung der angestrebten kunftigen Verkehrsinfrastruktur und des Verkehrsverhaltens als Ergebnis
raum- und verkehrsplanerischer Untersuchungen.

Verkehrserhebung
Gewinnung von Daten eines bestehenden Verkehrszustandes.

Verkehrserzeugung
Schatzung des Ziel- und Quellverkehrs einer Verkehrszelle auf der Grundlage zellenbezogener Strukturda-
ten.

Verkehrsflussmodell
Modell zur Abbildung der Geschwindigkeitswahl, Fahrstreifenwahl und der Abstandswahl.

Verkehrsnachfrage
Anzahl der realisierten oder prognostizierten Ortsveranderungen der Verkehrsteilnehmer.

Verkehrsprognose
Schatzung eines kinftigen Verkehrszustandes.

Verkehrsqualitit; Qualitat des Verkehrsablaufs
Zusammenfassende Gutebeurteilung des Verkehrsflusses.

Verkehrsumlegung
Ermittlung der Belastung eines Netzes durch Zuweisung der zellenbezogenen Nachfragestrdme oder deren
Teile zu den Strecken der gewahlten Fahrtrouten.

Verkehrsuntersuchung
Verkehrsanalyse und Verkehrsprognose zur Bemessung von Verkehrsanlagen.

Verkehrsverteilung
Ermittlung der Verkehrsnachfrage zwischen allen Quell- und Zielzellen.
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Verkehrszahlung
Empirische Erfassung und Auswertung von Verkehrsdaten zu Personen und/oder Fahrzeugen.

Verkehrszelle

Zum Zwecke einer Verkehrsuntersuchung abgegrenztes Teilgebiet des Untersuchungsgebietes. Kleinste
raumliche Einheit in der Verkehrsmodellierung, i. d. R. Flache mit homogener Nutzung, meist begrenzt
durch natirliche Hindernisse (Wasserlaufe, Damme usw.) sowie Verkehrswege anderer Verkehrssysteme,
innerstadtisch auch durch Hauptverkehrsstrafien.

Zielverkehr
Summe der Verkehrsvorgange, die aulRerhalb eines festgelegten Gebietes beginnen und innerhalb davon
enden.
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A - Allgemeines

1 Geltungsbereich

(1) Die ,Technischen Vertragsbedingungen fir Prifingenieurleistungen (TVB — Prifingenieurleistungen)”
gelten fUr Leistungen der statischen und konstruktiven Prifung von Ingenieurbauwerken fur Verkehrsanla-
gen einschlieBlich Nebenanlagen und Sonderbauwerke sowie Bauhilfskonstruktionen gemaR RVP fur Bun-
desfernstrallen und Bundeswasserstralien.

(2) Fur die Eisenbahnen im Zustandigkeitsbereich des Eisenbahn-Bundesamtes gilt die Eisenbahn-
Prufsachverstandigenverordnung (EPSV).

2 Alilgemeine Qualitatsanspriiche an die Prifung

2.1 Grundlagen der Priifung

(1) Grundlage des Prifauftrages ist fur das zu priifende Objekt das jeweils glltige Regelwerk. Hierzu gehé-
ren

e neben den einschlagigen vom Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur heraus-
gegebenen Regelungen (Allgemeine Rundschreiben u. a.**) insbesondere die ZTV-ING* sowie
die Nachrechnungsrichtlinie von Ingenieurbauwerken als Bestandteil von o6ffentlichen StralRen
(baulichen Anlagen) in der Baulast des Bundes,

e TR-W* flr bauliche MaRnahmen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV),

e EIiTB* fur bauliche Mallnahmen der Eisenbahnen des Bundes.

(2) Grundlage fur die statische und konstruktive Prifung im Rahmen eines Bauvertrages ist das im Bauver-
trag vereinbarte Regelwerk.

2.2 Priifunterlagen

(1) Der Prifingenieur/Prifsachverstandige (im Folgenden Prifingenieur genannt) erhalt vom Auftraggeber
samtliche fur die Prifung notwendige Unterlagen. Sind fiir die Prifung noch weitere Informationen oder
Unterlagen erforderlich, so hat der Prifingenieur diese anzufordern.

(2) Fur die Prifung im Rahmen eines Bauvertrages erhalt der Prufingenieur ein Ausschreibungsblankett, die
Standsicherheitsnachweise und die Ausfiihrungsplane und sonstige fur die Prifung notwendige Unterlagen,
wie Baugrundgutachten, Angaben zu den Nebenangeboten usw..

(3) Ausfuhrungsunterlagen missen gemaf ZTV-ING bzw. ZTV-W 202 aufgestellt und unterschrieben sein.
Fehlende bautechnische Nachweise und Unterschriften hat der Prifingenieur anzufordern.

2.3 Anforderungen an den Priifingenieurvertrag

(1) Der Prufauftrag ist immer personengebunden.

(2) Der Prifingenieur hat seine Priftatigkeit unparteiisch und gewissenhaft gemafR den Erfordernissen der
offentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und

der Technik, auszuliben, Gber die er sich stets auf dem Laufenden zu halten hat.

(3) Der Prifingenieur darf die Prifung nicht durchflihren, wenn er oder einer seiner Mitarbeiter die zu pri-
fende Planungsaufgabe aufgestellt hat oder aus sonstigem Grund befangen ist.

(4) Der Prufingenieur darf sich der Mithilfe von befahigten und zuverlassigen Mitarbeitern nur in solchen
Umfang bedienen, dass er ihre Tatigkeit voll tUberwachen kann.
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(5) Der Prifingenieur kann sich nur im Einvernehmen mit dem Auftragsgeber durch einen anderen Prifin-
genieur vertreten lassen.

(6) Sind zur ordnungsgemafen Prifung der eingereichten Unterlagen Spezialkenntnisse erforderlich, die
der Prifingenieur nicht besitzt bzw. die nicht zu seiner Fachrichtung gehoéren, so hat der Prifingenieur den
Auftraggeber hierauf hinzuweisen und die Hinzuziehung eines Prifingenieurs mit speziellen Kenntnissen
bzw. der entsprechenden Fachrichtung zu beantragen.

2.4 Durchfiihrung der Priifung

(1) Die Prufung der statischen Berechnung muss sich auf alle tragenden Teile des Bauwerks erstrecken. Es
muss Uberprift werden, ob die Voraussetzungen und Annahmen der statischen Berechnung zutreffen, ob
alle Lasten und Kréfte vollstandig erfasst sind und ihre Fortleitung bis in den Baugrund verfolgt wird.

(2) Es ist zu prifen, ob die Stand- bzw. Lagesicherheit aller Bauteile und des Gesamtbauwerks gewahrleis-
tet ist. Dies gilt auch fir alle maf3gebenden Bau- und eventuell zu berlcksichtigende Abbruchzustande.

(3) Die Nachweise zur Tragfahigkeit und Standsicherheit der Griindung sind zu Uberprifen. Hierbei ist da-
rauf zu achten, dass die Angaben und Empfehlungen des Baugrundgutachters bei den zugrunde gelegten
bodenmechanischen KenngréRen und der gewahlten Grindungsart ausreichend berlcksichtigt wurden.
Liegt kein Baugrundgutachten vor, so muss der Prufingenieur entscheiden, ob er mit den vorliegenden An-
gaben den Baugrund ausreichend beurteilen kann oder ob ein geeigneter Sachverstandiger fur Geotechnik
hinzugezogen werden soll. Die Beauftragung eines Sachverstandigen fiir Geotechnik erfolgt ausschlieRlich
Uber den Auftraggeber.

(4) Bei der Prifung ist darauf zu achten, dass Uberdimensionierungen vermieden werden und die Bemes-
sung der Bauteile nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt. Hierbei dirfen jedoch nicht die Belange
der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit sowie von Betrieb und Unterhaltung vernachlassigt wer-
den.

(5) Werden bei der Priifung erhebliche Mangel festgestellt, so hat der Prifingenieur den Auftraggeber zu
informieren.

(6) Der Prufingenieur ist verpflichtet, den Auftraggeber darauf hinzuweisen, wenn Bauprodukte und Bauver-
fahren, die noch nicht allgemein gebrauchlich und bewahrt sind, verwendet werden sollen.

Auch wenn deren Nachweis durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein Prifzeichen gefiihrt
ist, bedarf die Verwendung der Zustimmung des Bundesministeriums fir Verkehr und digitale Infrastruktur.

2.5 Priifbericht

(1) Die Prufung kann in 3 Phasen dokumentiert werden:
1. Prifvermerk bei Zurickweisung mangelhafter Unterlagen
2. Prufbericht fur in sich abgeschlossene Prifungen als Teilprifberichte
3. Abschlussprufbericht, der alle Teilberichte zusammenfasst und damit die Prifung abschlieft.

(2) Jede geprifte Berechnung und Zeichnung ist nach Abschluss der Prifung mit einer Prufbemerkung zu
versehen. In den gepruften Unterlagen sind die Prifbemerkungen und Fehler mit griiner, dokumentenechter
Farbe einzutragen.

(3) Wird die Richtigkeit der Ergebnisse der Berechnungen durch Vergleichsrechnungen gepruft, ist dies
ausdricklich zu vermerken. Die Annahmen und die Ergebnisse der Vergleichsrechnungen sind aktenkundig
zu machen.

(4) Jeder Teil der Berechnung und jede Zeichnung ist mit einem Prifstempel zu versehen und vom Priifin-
genieur zu unterschreiben. Mit der Unterschrift Gbernimmt der Prifingenieur die Verantwortung dafir, dass
e er die Prifung gemaR Kapitel 2.4 durchgefihrt hat,
e die Berechnung und die Zeichnungen dem Stand der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
und den &ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen,

TVB-Priifingenieurleistungen - Seite 4 50041 Stand: 04-19



HVA F-StB TVB-Prifingenieurleistungen 2019

e die Angaben Uber die zu verwendenden Baustoffe richtig sind.

(5) Fur jede geprifte Berechnung und Zeichnung ist nach Abschluss der Priifung ein Prifbericht zu verfas-
sen.

(6) Im Prifbericht bescheinigt der Prifingenieur die Vollstandigkeit der bautechnischen Prifung und die
Richtigkeit der Annahmen und Ergebnisse. Der Prufbericht muss eindeutig und klar und in deutscher Spra-
che gefasst sein.

(7) Im Prafbericht sind die gepriften Unterlagen aufzufiihren und es ist festzuhalten, welche Annahmen der
Berechnung zugrunde liegen (z: B. Baugrund, Verkehrslasten, Gute der Baustoffe). Auf Annahmen, die an
Ort und Stelle nachzuprtfen sind, ist gesondert hinzuweisen. Sofern die Ausfihrung besondere Sachkunde
und Erfahrung verlangt, ist darauf hinzuweisen, welche Nachweise vorzulegen sind (z. B. Eignungsnach-
weise zum Schweilien).

(8) Bei Abweichungen von dem Stand der Technik, sowie bei nicht allgemein Ublichen Baustoffen oder
Bauverfahren, ist im Prifbericht auf den jeweiligen Sachverhalt hinzuweisen und diesen zu erlautern.

(9) Etwaige Uberdimensionierungen sind im Priifbericht aufzufiinren und zu bewerten.
(10) Festgestellte Mangel sind im Prifbericht explizit aufzufihren.
(11) Bei umfangreichen Prifauftragen sind Teilberichte fir in sich abgeschlossene Priifleistungen vorzule-

gen. In den Teilprifungen ist anzugeben, welche Bauteile zur Ausfiihrung freigegeben werden kénnen. Es
ist darauf hinzuweisen, dass die Prifung noch nicht abgeschlossen ist.

*) Siehe Anhang

**) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der veroffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung Bundesfernstral’en
des Bundesministeriums fir Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)“, verdffentlicht jahrlich auf der
Website des BMVI unter www.BMVI.de, Rubrik: Mobilitat/Strale/Aus- und Neubau von Strafen/Vergabehandbucher
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B - Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

ZTV-ING

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Ingenieurbauten,
Bezugsquelle: Website der BASt

TR-W
Technisches Regelwerk — Wasserstrallen
Bezugsquelle : Website der BAW

EiTB
Eisenbahnspezifische Technische Baubestimmungen
Bezugsquelle: Website des EBA
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C - Verzeichnis der Bezugsquellen

BMVI: Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur
Invalidenstralle 44
10115 Berlin
Telefon: +49 (0)30 18 300 - O, Telefax: +49 (0)30 18 300 1942
E- Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de
Internet: www.bmvi.de

BASH: Bundesanstalt flir StraRenwesen
Briiderstralte 53
51427 Bergisch Gladbach
Internet: www.bast.de
Rubrik: Publikationen / Regelwerke zum Download / REB-Verfahrensbeschreibungen

EBA: Eisenbahn-Bundesamt
Heinemannstralie 6
53175 Bonn
Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de
Rubrik: Infrastruktur

BAW: Bundesanstalt flir Wasserbau
KuBmaulstr. 17, 76187 Karlsruhe
Internet: www.baw.de
Rubrik: Publikationen

Stand: 04-19 50041 TVB-Prifingenieurleistungen — Seite 7



HVA F-StB TVB-SiGeKo

Technische Vertragsbedingungen
fur Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordination
gem. Baustellenverordnung

TVB- SiGeKo

Ausgabe 2021

Bundesministerium fur Verkehr
und digitale Infrastruktur

Stand: 01-21 50045 Seite 1



HVA F-StB TVB-SiGeKo

Inhaltsverzeichnis
Seite
F N N [ Fo = 0 a =T 1T PPNt 3
1. GeIUNGSDEIEICH ...ttt et e 3
2. Allgemeine QUAlItAtSANSPIUCHE........cooiiiiii e 3
2.1 Grundlagen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination...............cccccccviviiiieiiiiicininn.n. 3
2.2 Grundlagen der LEISTUNG ........uuiiiiiiei ittt e e e e e e e e e e e e e e e s s s e e e e e e e e e eansenneeeaeas 3
2.3 Anforderungen an den SIGEKO-VErrag ........coo i 3
B. Bedingungen zu den LEISTUNGEN .........oiiiii ettt e e e e e e e e e e nnneeee 4
1. Planung der AusfUhrung - PlanungSphase............ocuuiiiiiiiiiii e 4
1.1 AnalySieren der PIANUNG ........eeiiiiiiiie ettt e e ant e e e ente e e e e snbeeesanneeaeaa 4
1.2 Koordinieren und Beraten hinsichtlich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes...................... 4
1.3 Erstellen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan) .........ccccccoiiiiiiniiiee 4
1.4 Erstellen der BaustelleNOrdNUNG ........coouiiiiiiiiiiie ettt e e snneee e 4
1.5 Erstellen der Unterlage fir spatere Arbeiten (Baumerkmalsakte) ...........cccoooeieiiiiiiiiniieeiiieen, 4
1.6 Teilnahme an PlanungsbespreChungen ......... .o 5
1.7 SicherheitsbespreChUNGEN ...........vviiiii e 5
1.8 OrtSDESICRLIGUING ...ttt et e e et e e et e e e annbe e e e aneeas 5
1.9 Mitwirken beim Fluchtwege- und Rettungswegekonzept ... 5
2. Koordinierung wahrend der Ausflihrung - Ausflhrungsphase ...........ccccvvveeiiiiiiiiiiiiieeeeee e 5
2.1 Erstellen der VoranklndigUNng ......cooe i 5
2.2 Fortschreiben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan) ..........cccocceeeiiinenns 5
2.3 Fortschreiben der BaustellenordnUNQ ..........cooiiiiiii i 5
2.4 Fortschreiben der Unterlage fir spatere Arbeiten (Baumerkmalsakte) ............ccccvveveveeiiiiinnnnnn. 5
2.5/2.6 Koordinieren und Beraten hinsichtlich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes ............... 5
2.7 Teilnahme an BaubespreChuNgen ... 6
C. Anhang: Zusammenfuhrung der aufgefihrten Regelwerke ... 7
D. Verzeichnis der BEZUGSQUEIIEN .........uuiiiiiiiiie et 8

Stand: 01-21 50045 Seite 1



HVA F-StB TVB-SiGeKo

A. Allgemeines

1. Geltungsbereich

(1) Die ,Technischen Vertragsbedingungen fir Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination gem.
Baustellenverordnung (TVB-SiGeKo)” gelten fur jede beauftragte Leistung der Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordination gem. Baustellenverordnung fir Planungs-, Bau-, Instandsetzungs- und
Unterhaltungsmafinahmen im Straf3en- und Briickenbau.

2. Allgemeine Qualitatsanspriiche

2.1 Grundlagen der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

(1) Die Leistungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators sind gemafR der vom Bun-
desministerium fur Arbeit und Soziales herausgegebenen Verordnung Uber Sicherheit und Gesund-
heitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung - BaustellV) und den Regeln zum Arbeitsschutz auf
Baustellen (RAB) zu erbringen.

2.2 Grundlagen der Leistung

(1) Der Auftragnehmer nimmt mit den im Vertrag beschriebenen Leistungen Aufgaben des Bauherrn
bei der privatrechtlichen Abwicklung von Bauvertragen wahr. Ihm obliegt die Durchsetzung der si-
cherheits- und gesundheitsschutzrechtlich vereinbarten Leistung. Die Entscheidung tUber Erganzun-
gen und Anderungen der Bauvertrage bleibt Aufgabe des Auftraggebers.

(2) Der Auftragnehmer hat die im Rahmen seines Auftrags zu erarbeitenden Unterlagen wie z. B.
Vorankiindigung, Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan sowie die Unterlage fiir spatere Arbeiten
gemal den RAB zu erstellen. Sie sind aufeinander abzustimmen und mussen sachlich in sich schlis-
sig sein.
Fir jeden Zweck ist regelmafig die Beurteilung der Unterlagen bzw. der Baustelle hinsichtlich der
Kriterien

e Sicherheit (Verkehrs- und Betriebssicherheit),

e Gesundheitsschutz,

e Arbeitsschutz,
erforderlich.

(3) Alle Unterlagen, Protokolle sowie Schriftverkehr mit allen am Projekt beteiligten sind mit dem Auf-
traggeber abzustimmen.

(4) Der Auftragnehmer hat die Unterlagen als Verfasser zu unterzeichnen.

2.3 Anforderungen an den SiGeKo-Vertrag

(1) Die fur die Erbringung der Leistungen benannten Personen mussen uber die erforderliche Eig-
nung und berufliche Qualifikation gemal RAB 30 verfligen. Die erforderliche berufliche Qualifikation
ist in der Regel eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing. TH/FH bzw. Bachelor/Master an
Universitaten oder Hochschulen.

(2) Der Koordinator hat seine Tatigkeit unparteiisch und gewissenhaft gemal den Erfordernissen der
offentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere den allgemein anerkannten Regeln der Technik,
auszulben, Uber die er sich stets auf dem Laufenden zu halten hat.

(3) Der Koordinator darf sich nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber durch einen anderen Koor-
dinator vertreten lassen.

(4) Sind zur ordnungsgemalRen Leistungserbringung Spezialkenntnisse erforderlich, die der Koordina-
tor nicht besitzt bzw. die nicht zu seiner Fachrichtung gehoéren, so hat der Koordinator den Auftragge-
ber hierauf hinzuweisen und die Hinzuziehung eines Koordinators mit speziellen Kenntnissen bzw.
der entsprechenden Fachrichtung zu beantragen.

(5) Der fir das Bauvorhaben nach RAB 30 zustandige und ggf. entsprechend projektspezifischer
Erfordernisse zusatzlich qualifizierte Koordinator ist schriftlich zu benennen. Bestellen und Wechsel
des eingesetzten Koordinators bediirfen des schriftlichen Einvernehmens der Vertragspartner.
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B. Bedingungen zu den Leistungen

Die zu erbringende Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination hat auch die Belange Dritter mit
einzubeziehen (z. B. Ver- und Entsorgungsunternehmen, Prifinstitute, evtl. betroffene Stadte und
Gemeinden, etc.). Dazu gehdren auch angrenzende Baustellen ggf. auch von Dritten.

1. Planung der Ausfiihrung - Planungsphase

1.1 Analysieren der Planung

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung/Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistung 1.1
»<Analysieren der Planung® unter Angabe der Quellen in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu
Ubergeben.

1.2 Koordinieren und Beraten hinsichtlich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes

Die Abstimmung mit den Ubrigen an der Planung Beteiligten ist friihzeitig und ggf. auf besondere An-
ordnung des AG’s vorzunehmen. Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung/Zusammenstellung
der Ergebnisse der Leistung 1.2 unter Angabe der Quellen in Gbersichtlicher und nachvollziehbarer
Form zu Ubergeben.

Die Koordination der Ma3nahme erfolgt gemaR § 4 des Arbeitsschutzgesetztes, konkretisiert in RAB
30. Die RAB 30 ist anzuwenden.

1.3 Erstellen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan)

Der SiGe-Plan ist nach RAB 31 (,Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan®) zu erstellen. Er muss die
fur die betreffende BaumalRnahme anzuwendenden

e Malnahmen zum Schutz vor Gefahrdungen bei der Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber

und

e Malnahmen zur gemeinsamen Nutzung sicherheitstechnischer Einrichtungen,

e raumlichen und zeitlichen Arbeitsablaufe und

e gewerkbezogenen Gefahrdungen
erkennen lassen und besondere Malinahmen flr besonders gefahrliche Arbeiten (nach Anhang Il der
BaustellV) enthalten.

1.4 Erstellen der Baustellenordnung
Die Baustellenordnung ist wie folgt zu gliedern:

A - Allgemeines

(z. B. Projektbeteiligte, Aufenthalt auf der Baustelle, Bahnbetrieb im Baustellenbereich, usw.)
B - Arbeitsstatten

(z. B. Baustelleneinrichtung und Verkehr, Unterkinfte, Baustromversorgung, Ordnung)
C - Arbeitssicherheit

(z. B. Unterweisung, Arbeitsmedizinische Vorsorge, personliche Schutzausristung, usw.)
D - Brand- und Explosionsschutz

(z. B. Brandschutz, Notfallmeldung, Alarmplan, usw.)
E - Sicherung der Baustelle

(z. B. Betretungserlaubnis, Fotografieren, Besucher, Anwohnerschutz)
F - Umweltschutz (z. B. Abfall, La&rm, Gewasser, Luft, Vegetation, usw.).

1.5 Erstellen der Unterlage fiir spatere Arbeiten (Baumerkmalsakte)

Die Unterlage ist nach RAB 32 zu erstellen.
Die Unterlage enthalt Aussagen fiir ein sicheres und gesundheitsgerechtes Arbeiten an baulichen
Anlagen im Hinblick auf z. B. Wartungs-, Inspektions- und Instandsetzungsarbeiten.
Dazu sind folgende Angaben erforderlich

e Teil der baulichen Anlage,

e Artder Arbeit,

e Gefahren,

e Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz.
Die Unterlage kann zusatzlich weitere Angaben enthalten, um z. B. eine erhéhte Planungssicherheit
zu erreichen, dem Bauherrn weitere Hinweise zu den spateren Arbeiten zu geben und den Unter-
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nehmern, die mit den spateren Arbeiten beauftragt werden, die Durchfliihrung dieser Arbeiten zu er-
leichtern.
Weitere Angaben kdnnen zum Beispiel sein:

o Haufigkeit der wiederkehrenden Arbeiten,

e Aufbewahrungsort von sicherheitstechnischen Einrichtungen,

e Anschlagpunkte fiir das Einhangen des Sicherheitsgeschirrs.

1.6 Teilnahme an Planungsbesprechungen

Uber die jeweils durchgefiihrte Besprechung ist ein Protokoll zu erstellen und dem Auftraggeber un-
mittelbar zu Ubergeben. Das Protokoll muss mindestens Folgendes enthalten:

Name des Koordinators, Datum, Beginn und Ende der Besprechung, Teilnehmer, Ort/e der Bespre-
chung, durchgefiihrte MalRnahmen wie z. B. Feststellungen, Koordinationsleistungen, notwendiger
Handlungsbedarf seitens der Baulberwachung oder des Auftraggebers. Das Protokoll muss mit der
Unterschrift des Koordinators versehen sein.

1.7 Sicherheitsbesprechungen

Uber die jeweils durchgefiihrte Besprechung ist ein Protokoll zu erstellen und dem Auftraggeber un-
mittelbar zu Ubergeben. Das Protokoll muss mindestens Folgendes enthalten:

Name des Koordinators, Datum, Beginn und Ende der Besprechung, Teilnehmer, Ort/e der Bespre-
chung, durchgefuhrte Malnahmen wie z. B. Feststellungen, Koordinationsleistungen, notwendiger
Handlungsbedarf seitens der Bauiberwachung oder des Auftraggebers. Das Protokoll muss mit der
Unterschrift des Koordinators versehen sein.

1.8 Ortsbesichtigung
Ortsbesichtigungen sind gem. RAB 30 durchzufiihren.

Uber die jeweils durchgefiihrte Besprechung ist ein Protokoll zu erstellen und dem Auftraggeber un-
mittelbar zu tGbergeben. Das Protokoll muss mindestens Folgendes enthalten:

Name des Koordinators, Datum, Beginn und Ende der Besprechung, Teilnehmer, Ort/e der Bespre-
chung, durchgefiihrte MalRnahmen wie z. B. Feststellungen, Koordinationsleistungen, notwendiger
Handlungsbedarf seitens der Bautberwachung oder des Auftraggebers. Das Protokoll muss mit der
Unterschrift des Koordinators versehen sein.

1.9 Mitwirken beim Fluchtwege- und Rettungswegekonzept

2. Koordinierung wahrend der Ausfiihrung - Ausfiihrungsphase

Der Auftragnehmer ist in der Regel nicht weisungsbefugt, hat jedoch im Falle von Gefahr im Verzug
auch ohne Befugnis unverzliglich zu handeln. Hierliber besteht umgehende Informationspflicht ge-
genuber dem Auftraggeber und der Bauliberwachung. Der Bauunternehmer ist nach § 5 BaustellV
verpflichtet, die Hinweise des Koordinators zu bertcksichtigen.

2.1 Erstellen der Vorankiindigung
Die Vorankundigung ist Bauherrenpflicht und wird vom Auftraggeber durch Unterschrift freigegeben.

2.2 Fortschreiben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan)
Zum Erstellen bzw. Fortschreiben des SiGe-Plans ist die RAB 31 zu berucksichtigen.

2.3 Fortschreiben der Baustellenordnung

2.4 Fortschreiben der Unterlage fiir spatere Arbeiten (Baumerkmalsakte)
Zum Fortschreiben der Unterlage ist die RAB 32 zu berlcksichtigen.

2.5/2.6 Koordinieren und Beraten hinsichtlich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes
Zum Koordinieren und Beraten ist die RAB 30 zu berlcksichtigen.

Sicherheitsbesprechungen
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Uber die jeweils durchgefiihrte Besprechung ist ein Protokoll zu erstellen und der értlichen Bauliber-
wachung sowie dem Auftraggeber (Zweitexemplar) unmittelbar zu Ubergeben. Das Protokoll muss
mindestens Folgendes enthalten:

Name des Koordinators, Datum, Beginn und Ende der Besprechung, Teilnehmer, Ort/e der Bespre-
chung, durchgefiihrte MalRnahmen wie z. B. Feststellungen, Koordinationsleistungen, notwendiger
Handlungsbedarf seitens der Bautiberwachung oder des Auftraggebers. Das Protokoll muss mit der
Unterschrift des Koordinators versehen sein.

Die veranschlagten Besprechungsintervalle sind durch den AN fortlaufend zu Gberprufen, bei einem
Veranderungsbedarf ist dieser dem AG mitzuteilen und mit dem AG abzustimmen.

Sicherheitsbegehungen

Uber die jeweils durchgefiihrte Begehung ist ein Protokoll zu erstellen und der drtlichen Bautiberwa-
chung sowie dem Auftraggeber (Zweitexemplar) unmittelbar zu Gbergeben. Das Protokoll muss min-
destens Folgendes enthalten:

Name des Koordinators, Datum, Beginn und Ende der Begehung, Teilnehmer, Ort/e der Begehung,
durchgefiihrte MalRnahmen wie z. B. Feststellungen, Koordinationsleistungen, notwendiger Hand-
lungsbedarf seitens der Baulberwachung oder des Auftraggebers. Das Protokoll muss mit der Unter-
schrift des Koordinators versehen sein.

Die veranschlagten Baustellenbegehungsintervalle sind durch den AN fortlaufend zu Uberprifen, bei
einem Veranderungsbedarf ist dieser dem AG mitzuteilen und mit dem AG abzustimmen.

2.7 Teilnahme an Baubesprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Bespre-
chungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind recht-
zeitig abzustimmen.

Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer
zu unterstitzen. Der Auftragnehmer fertigt Gber die Besprechungen und Verhandlungen unverziglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Das Protokoll muss mindestens Folgendes enthalten:

Name des Koordinators, Datum, Beginn und Ende der Besprechung, Teilnehmer, Ort/e der Bespre-
chung, durchgefiihrte MalRnahmen wie z. B. Feststellungen, Koordinationsleistungen, notwendiger
Handlungsbedarf seitens der Bautberwachung oder des Auftraggebers. Das Protokoll muss mit der
Unterschrift des Koordinators versehen sein.
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C. Anhang: Zusammenfiuhrung der aufgefiihrten Regelwerke

Arbeitsschutzgesetz

Baustellenverordnung (BaustellV)

Bezugsquelle: www.juris.de

Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB)

RAB 01

RAB 10
RAB 25
RAB 30
RAB 31
RAB 32
RAB 33

Gegenstand, Zustandekommen, Aufbau, Anwendung und Wirksamwer-

den der RAB (BArbBI. 1/2001, S 77 ff.)

Begriffsbestimmungen (BArbBI. 3/2004, S 42 ff.)

Arbeiten in Druckluft (BArbBI. 3/2004, S 48 ff.)

Geeigneter Koordinator (BArbBI. 6/2003, S 64 ff.)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) (BArbBI. 3/2004, S 59 ff.)
Unterlage fur spatere Arbeiten (BArbBI. 6/2003, S 73 ff.)

Allgemeine Grundsatze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes bei der
Anwendung der Baustellenverordnung (BArbBI. 3/2004, S 65 ff.)

Bezugsquelle: Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin BAUA — www.baua.de
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen

BAUA: Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1 - 25

44149 Dortmund

www.baua.de

RAB 01 - (BArbBI. 1/2001, S 77 ff.)

RAB 10 - (BArbBI. 3/2004, S 42 ff.)

RAB 25 - (BArbBI. 3/2004, S 48 ff.)

RAB 30 - (BArbBI. 6/2003, S 64 ff.)

RAB 31 - (BArbBI. 3/2004, S 59 ff.)

RAB 32 - (BArbBI. 6/2003, S 73 ff.)

RAB 33 - (BArbBI. 3/2004, S 65 ff.)
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