
BTC Bauablauf - Baureinigung

# START DUE
26 27

Jul 2026

28 29 30 31

Aug 2026

32 33 34 35 36

Sep 2026

37 38 39 40

Oct 2026

41 42 43 44

Nov 2026

45 46 47 48 49

Dec 2026

50 51 52 53

Jan 2027

1 23
# START DUE

Bauablaufplan

Baustelleneinrichtung

erweiterter Rohbau

Fenster / Türen

Dachdecker

Aussenanlagen

HLS

Tischlerarbeiten

Trockenbau

Elektrotechnik

EDIS

Estricharbeiten

Maler

Fliesenleger

Möbelbau

Bodenleger

Ausstattungen / sonstiges

Endreinigung

Baugrobreinigung

Glasreinigung

Baufeinreinigung

Gebäudeausstattung

Technik

Möblierung

Bauablaufplan Mar 17 Nov 27

1 Baustelleneinrichtung Mar 17 Sep 19

19 erweiterter Rohbau Mar 31 Jul 25

51 Fenster / Türen Jun 5 Sep 11

58 Dachdecker Sep 2 Aug 7

67 Aussenanlagen Oct 27 Nov 27

103 HLS Dec 1 Aug 30

125 Tischlerarbeiten Feb 9 Oct 8

133 Trockenbau Mar 9 Aug 7

140 Elektrotechnik Mar 9 Sep 24

150 EDIS Jun 1 Jul 25

153 Estricharbeiten Jun 12 Aug 2

157 Maler Jul 20 Oct 7

163 Fliesenleger Jul 20 Sep 10

167 Möbelbau Jul 20 Oct 31

171 Bodenleger Aug 10 Oct 1

174 Ausstattungen / sonstiges Aug 17 Aug 29

178 Endreinigung Sep 14 Oct 14

179 Baugrobreinigung Sep 14 Sep 17

180 Glasreinigung Oct 1 Oct 7

181 Baufeinreinigung Oct 1 Oct 14

182 Gebäudeausstattung Sep 23 Oct 16

183 Technik Sep 23 Oct 16

184 Möblierung Sep 28 Oct 7

185 Abnahmen/Nacharbeiten

187 Meilensteine Feb 18 Feb 27


