
Nr. VorgangsmVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger % 
Abgesch

1 FFW Prützke 241 Tage? Mon 13.07.26 Mon 14.06.27 0%

2 <Planung Hochbau> 55 Tage Mon 13.07.26 Fre 25.09.26 0%
3 öffentl. Ausschreibung Rohbau 25 Tage Mon 13.07.26 Fre 14.08.26 0%
4 Auswertung / Beauftragung Rohbau 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 3 0%
5 öffentl. Ausschreibung Fenster/ Dach 25 Tage Mon 13.07.26 Fre 14.08.26 0%
6 Auswertung / Beauftragung Fenster/Dach 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 5 0%
7 beschränkte Ausschreibung Ausbau 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26 6 0%
8 Auswertung / Beauftragung Ausbau 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26 7 0%
9 Planung Haustechnik 35 Tage Mon 17.08.26 Fre 02.10.26 0%
10 öffentl. Ausschreibung   HLS und ELT 25 Tage Mon 17.08.26 Fre 18.09.26 6AA 0%
11 Auswertung / Beauftragung HT 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26 10 0%
12 Rohbau 185 Tage Mon 14.09.26 Fre 28.05.27 0%
13 BE Einrichten 2 Tage Mon 14.09.26 Die 15.09.26 4EA+10 Tage 0%
14 Aushub 8 Tage Mit 16.09.26 Fre 25.09.26 13 0%
15 Grundleitungen/ Erder 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26 14 0%
16 Bodenplatte/Streifenfundamente 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26 15 0%
17 Mauerwerk 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26 16 0%
18 Ringanker 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26 17 0%
19 Außenanlagen ohne Parkflächen 25 Tage Mon 26.04.27 Fre 28.05.27 34EA+20 Tage 0%
20 Umbau Bestand 20 Tage Mon 16.11.26 Fre 11.12.26 0%
21 Herstellen der Toröffnungen zum Bestand 5 Tage Mon 16.11.26 Fre 20.11.26 18 0%
22 Restleistungen 15 Tage Mon 23.11.26 Fre 11.12.26 21 0%
23 Dach 130 Tage Mon 05.10.26 Fre 02.04.27 0%
24 Werkplanung/ Produktion Dachstuhl 40 Tage Mon 05.10.26 Fre 27.11.26 25AA-40 Tage 0%
25 Montage Dachstuhl 3 Tage Mon 30.11.26 Mit 02.12.26 18EA+10 Tage 0%
26 Dachdeckung 7 Tage Don 03.12.26 Fre 11.12.26 25 0%
27 Bauwerksabdichtung 3 Tage Mon 14.12.26 Mit 16.12.26 26 0%
28 Klempner 5 Tage Mon 29.03.27 Fre 02.04.27 34 0%
29 Fassadenelemente 50 Tage Mon 12.10.26 Fre 18.12.26 0%
32 Putzarbeiten 50 Tage Mon 18.01.27 Fre 26.03.27 0%
35 Ausbau 73 Tage Mit 10.02.27 Fre 21.05.27 0%
52 Haustechnik 75 Tage Mon 15.02.27 Fre 28.05.27 0%
58 Sanitär / Lüftung 65 Tage Mon 15.02.27 Fre 14.05.27 0%
62 Heizung 48 Tage Mit 17.03.27 Fre 21.05.27 0%
66 Fertigstellung 50 Tage Mon 08.03.27 Fre 14.05.27 0%
68 Abnahmen, Mängelbeseitigung 15 Tage Mon 24.05.27 Fre 11.06.27 48 0%
69 übergabe 1 Tag? Mon 14.06.27 Mon 14.06.27 68 0%
70 Außenanlagen 45 Tage Mon 14.06.27 Fre 13.08.27 0%
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