
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Grundschule zur Ahrensdorfer Heide 588 Tage?Mon 16.06.25 Fre 15.10.27
2 Baustelleneinrichtung 10 Tage Mon 16.06.25 Fre 27.06.25
3 Erdbau 168 Tage Mon 07.07.25 Fre 13.03.26
4 Baustelleneinrichtung, Vorbereitenden Arbeiten 10 Tage Mon 07.07.25 Fre 18.07.25
5 BT01_Fundamente ausgehoben, Übergabe an Rohbau 10 Tage Mon 21.07.25 Fre 01.08.25
6 BT02_Fundamente ausgehoben, Übergabe an Rohbau 10 Tage Mon 04.08.25 Fre 15.08.25
7 BT03_Fundamente ausgehoben, Übergabe an Rohbau 10 Tage Mon 18.08.25 Fre 29.08.25
8 BT01_Verfüllung zwischen Fundamenten/ Planum für Bodenplatte 5 Tage Don 23.10.25 Mit 29.10.25
9 BT02_Verfüllung zwischen Fundamenten/ Planum für Bodenplatte 5 Tage Mon 27.10.25 Die 04.11.25
10 BT03_Verfüllung zwischen Fundamenten/ Planum für Bodenplatte 5 Tage Mon 10.11.25 Mon 17.11.25
11 BT01_Verfüllung außen 10 Tage Don 06.11.25 Mit 19.11.25
12 BT02_Verfüllung außen 5 Tage Mon 09.03.26 Fre 13.03.26
13 BT03_Verfüllung außen 4 Tage Die 03.03.26 Fre 06.03.26
14 RW-Leitungen und Mulde 10 Tage Mon 18.08.25 Fre 29.08.25
15 Rohbau 203 Tage Mon 25.08.25 Fre 19.06.26
16 Baustelleneinrichtung 10 Tage Mon 25.08.25 Fre 05.09.25
17 BT01_Fundamente, Grundleitungen 7 Tage Die 14.10.25 Mit 22.10.25
18 BT02_Fundamente, Grundleitungen 34 Tage Die 04.11.25 Fre 19.12.25
19 BT03_Fundamente, Grundleitungen 23 Tage Mon 17.11.25 Mit 17.12.25
20 BT01_Bodenplatte 9 Tage Don 23.10.25 Mit 05.11.25
21 BT02_Bodenplatte 21 Tage Mon 26.01.26 Mon 23.02.26
22 BT03_Bodenplatte 23 Tage Mon 17.11.25 Mit 17.12.25
23 BT01_Wände, Stützen, Unterzüge EG 15 Tage Don 06.11.25 Mit 26.11.25
24 BT02_Wände, Stützen, Unterzüge EG 15 Tage Die 24.02.26 Mon 16.03.26
25 BT03_Wände, Stützen, Unterzüge EG 35 Tage Mon 19.01.26 Fre 06.03.26
26 BT01_Decke über EG 10 Tage Don 27.11.25 Mit 10.12.25
27 BT02_Decke über EG 5 Tage Die 17.03.26 Mon 23.03.26
28 BT03_Decke über EG 8 Tage Don 05.03.26 Mon 16.03.26
29 BT01_Wände, Stützen, Unterzüge 1.OG 15 Tage Mon 02.03.26 Fre 20.03.26
30 BT02_Wände, Stützen, Unterzüge 1.OG 17 Tage Die 24.03.26 Mit 15.04.26
31 BT03_Wände, Stützen, Unterzüge 1.OG 17 Tage Die 17.03.26 Mit 08.04.26
32 BT01_Decke über 1. OG 17 Tage Mon 23.03.26 Die 14.04.26
33 BT02_Decke über 1. OG 4 Tage Don 16.04.26 Die 21.04.26
34 BT03_Decke über 1. OG 8 Tage Don 09.04.26 Mon 20.04.26
35 BT01_Wände, Stützen, Unterzüge 2.OG 19 Tage Mit 15.04.26 Mon 11.05.26
36 BT02_Wände, Stützen, Unterzüge 2.OG 20 Tage Mit 22.04.26 Die 19.05.26
37 BT03_Wände, Stützen, Unterzüge 2.OG 19 Tage Die 21.04.26 Fre 15.05.26
38 BT01_Decke über 2. OG 14 Tage Die 12.05.26 Fre 29.05.26
39 BT02_Decke über 2. OG 16 Tage Mit 20.05.26 Mit 10.06.26
40 BT03_Decke über 2. OG 15 Tage Mon 18.05.26 Fre 05.06.26
41 Attika insgesamt 25 Tage Mon 18.05.26 Fre 19.06.26
42 Dachdecker/Dachklempner 150 Tage Mon 15.06.26 Fre 22.01.27
43 Voranstrich 10 Tage Mon 15.06.26 Fre 26.06.26
44 Dampfsperre und Ausgleichsarbeiten 30 Tage Mon 22.06.26 Fre 31.07.26
45 Dampfsperre vollständig fertig/ Dach dicht 0 Tage Mon 27.07.26 Mon 27.07.26
46 Attika dämmen und abdichten 15 Tage Mon 27.07.26 Fre 14.08.26
47 Dämmung und 1. und 2.Abdichtungslage 27 Tage Mon 10.08.26 Die 15.09.26
48 Attikaabdeckung (Verwahrung) 15 Tage Mon 04.01.27 Fre 22.01.27
49 BT01_Lichthof_Voranstrich und Dampfsperre 6 Tage Mon 05.10.26 Mon 12.10.26
50 BT01_Dämmung sowie 1. und 2. Abdichtungslage 10 Tage Die 13.10.26 Mon 26.10.26
51 BT02_Lichthof_Voranstrich und Dampfsperre 6 Tage Mon 12.10.26 Mon 19.10.26
52 BT02_Dämmung sowie 1. und 2. Abdichtungslage 10 Tage Die 20.10.26 Mon 02.11.26
53 BT03_Lichthof_Voranstrich und Dampfsperre 6 Tage Mon 19.10.26 Mon 26.10.26
54 BT03_Dämmung sowie 1. und 2. Abdichtungslage 10 Tage Die 27.10.26 Mon 09.11.26
55 Fenster, Außentüren 60 Tage Mon 10.08.26 Fre 30.10.26
56 WMP zur Prüfung und Freigabe 0 Tage Mon 10.08.26 Mon 10.08.26
57 BT01_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung EG 10 Tage Mon 07.09.26 Fre 18.09.26
58 BT02_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung EG 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26
59 BT03_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung EG 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26
60 BT01_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 1.OG 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26
61 BT02_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 1.OG 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26
62 BT03_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 1.OG 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26
63 BT01_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 2.OG 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26
64 BT02_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 2.OG 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 23.10.26
65 BT03_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 2.OG 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26
66 Pfosten Riegel Fassade, ALU-Türen 71 Tage Mon 17.08.26 Mon 23.11.26
67 Pfosten-Riegel-Fassade, Außen-Türen 60 Tage Mon 17.08.26 Fre 06.11.26
68 WMP zur Prüfung und Freigabe 0 Tage Mon 17.08.26 Mon 17.08.26
69 BT01_Lieferung, Montage EG 10 Tage Mon 14.09.26 Fre 25.09.26
70 BT02_Lieferung, Montage EG 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26
71 BT03_Lieferung, Montage EG 20 Tage Mon 28.09.26 Fre 23.10.26
72 BT01_Lieferung, Montage 1.OG 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26
73 BT02_Lieferung, Montage 1.OG 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26
74 BT03_Lieferung, Montage 1.OG 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26
75 BT01_Lieferung, Montage 2.OG 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 23.10.26
76 BT02_Lieferung, Montage 2.OG 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26
77 BT03_Lieferung, Montage 3.OG 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26
78 ALU-Türen innen 51 Tage Mon 14.09.26 Mon 23.11.26
79 Übergabe WMP zur Prüfung und Freigabe 0 Tage Mon 14.09.26 Mon 14.09.26
80 Lieferung, Montage BT01 7 Tage Mon 09.11.26 Die 17.11.26
81 Lieferung, Montage BT02 7 Tage Mit 11.11.26 Don 19.11.26
82 Lieferung, Montage BT03 7 Tage Fre 13.11.26 Mon 23.11.26
83 Stahltüren 35 Tage Mon 07.09.26 Fre 23.10.26
84 WMP zur Prüfung und Freigabe 0 Tage Mon 07.09.26 Mon 07.09.26
85 Lieferung, Montage 15 Tage Mon 05.10.26 Fre 23.10.26
86 WDVS 115 Tage Mon 02.11.26 Fre 23.04.27
87 Vorbereiten / Schützen / Ausgleichen 15 Tage Mon 02.11.26 Fre 20.11.26
88 BT01_Dämmung mit Giebel beginnend, inkl. Innenhof 15 Tage Mon 16.11.26 Fre 04.12.26
89 BT03_Dämmung mit Giebel beginnend, inkl. Innenhof 15 Tage Mon 23.11.26 Fre 11.12.26
90 BT02_Dämmung mit Giebel beginnend, inkl. Innenhof 15 Tage Mon 30.11.26 Fre 18.12.26
91 BT01_Armierung inkl. Eckwinkel etc., inkl. Innenhof 15 Tage Mon 30.11.26 Fre 18.12.26
92 BT03_Armierung inkl. Eckwinkel etc., inkl. Innenhof 15 Tage Mon 07.12.26 Fre 08.01.27
93 BT02_Armierung inkl. Eckwinkel etc., inkl. Innenhof 15 Tage Mon 14.12.26 Fre 15.01.27
94 BT01_Putzen 15 Tage Mon 04.01.27 Fre 22.01.27
95 BT03_Putzen 15 Tage Mon 11.01.27 Fre 29.01.27
96 BT02_Putzen 15 Tage Mon 18.01.27 Fre 05.02.27
97 BT01_Klinkerriemchen 15 Tage Mon 04.01.27 Fre 22.01.27
98 BT03_Klinkerriemchen 15 Tage Mon 11.01.27 Fre 29.01.27
99 BT02_Klinkerriemchen 15 Tage Mon 18.01.27 Fre 05.02.27
100 BT01_Abbau Fassadengerüst 10 Tage Mon 25.01.27 Fre 05.02.27
101 BT03_Abbau Fassadengerüst 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27
102 BT02_Abbau Fassadengerüst 10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27
103 Aufbau Gerüst Fluchttreppenhaus BT01 5 Tage Mon 25.01.27 Fre 29.01.27
104 Aufbau Gerüst Fluchttreppenhaus BT02 5 Tage Mon 08.02.27 Fre 12.02.27
105 Aufbau Gerüst Fluchttreppenhaus BT03 5 Tage Mon 15.02.27 Fre 19.02.27
106 BT01_Vorhangfassade 40 Tage Mon 01.02.27 Fre 26.03.27
107 BT02_Vorhangfassade 40 Tage Mon 15.02.27 Fre 09.04.27
108 BT03_Vorhangfassade 40 Tage Mon 22.02.27 Fre 16.04.27
109 Abbau Gerüst Fluchttreppenhaus BT01 5 Tage Mon 29.03.27 Fre 02.04.27
110 Abbau Gerüst Fluchttreppenhaus BT02 5 Tage Mon 12.04.27 Fre 16.04.27
111 Abbau Gerüst Fluchttreppenhaus BT03 5 Tage Mon 19.04.27 Fre 23.04.27
112 Stahlbau 30 Tage Mon 04.01.27 Fre 12.02.27
113 BT01_Stahlaußentreppe 15 Tage Mon 04.01.27 Fre 22.01.27
114 BT02_Stahlaußentreppe 15 Tage Mon 18.01.27 Fre 05.02.27
115 BT03_Stahlaußentreppe 15 Tage Mon 25.01.27 Fre 12.02.27
116 Trockenbau 246 Tage Mon 27.07.26 Mon 19.07.27
117 BT01_UK inkl. Einseitiges Beplanken EG 10 Tage Mon 27.07.26 Fre 07.08.26
118 BT02_UK inkl. Einseitiges Beplanken EG 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26
119 BT03_UK inkl. Einseitiges Beplanken EG 10 Tage Mon 10.08.26 Fre 21.08.26
120 BT01_Schließen Montagewände EG 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26
121 BT02_Schließen Montagewände EG 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26
122 BT03_Schließen Montagewände EG 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26
123 BT01_Schließen der Installationswände EG 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26
124 BT02_Schließen der Installationswände EG 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26
125 BT03_Schließen der Installationswände EG 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26
126 BT01_Spachtelung Wände EG 10 Tage Die 10.11.26 Mon 23.11.26
127 BT02_Spachtelung Wände EG 10 Tage Die 24.11.26 Mon 07.12.26
128 BT03_Spachtelung Wände EG 10 Tage Die 12.01.27 Mon 25.01.27
129 BT01_UK inkl. Einseitiges Beplanken 1.OG 10 Tage Mon 27.07.26 Fre 07.08.26
130 BT02_UK inkl. Einseitiges Beplanken 1.OG 10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26
131 BT03_UK inkl. Einseitiges Beplanken 1.OG 10 Tage Mon 10.08.26 Fre 21.08.26
132 BT01_Schließen Montagewände 1.OG 10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26
133 BT02_Schließen Montagewände 1.OG 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 23.10.26
134 BT03_Schließen Montagewände 1.OG 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26
135 BT01_ Schließen der Installationswände 1.OG 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26
136 BT02_ Schließen der Installationswände 1.OG 10 Tage Mon 12.10.26 Fre 23.10.26
137 BT03_ Schließen der Installationswände 1.OG 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26
138 BT01_Spachtelung Wände 1.OG 10 Tage Die 10.11.26 Mon 23.11.26
139 BT02_Spachtelung Wände 1.OG 10 Tage Die 01.12.26 Mon 14.12.26
140 BT03_Spachtelung Wände 1.OG 10 Tage Die 05.01.27 Mon 18.01.27
141 BT01_UK inkl. Einseitiges Beplanken 2.OG 10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26
142 BT02_UK inkl. Einseitiges Beplanken 2.OG 10 Tage Mon 24.08.26 Fre 04.09.26
143 BT03_UK inkl. Einseitiges Beplanken 2.OG 10 Tage Mon 31.08.26 Fre 11.09.26
144 BT01_Schließen Montagewände 2.OG 10 Tage Mon 26.10.26 Fre 06.11.26
145 BT02_Schließen Montagewände 2.OG 10 Tage Mon 02.11.26 Fre 13.11.26
146 BT03_Schließen Montagewände 2.OG 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26
147 BT01_Schließen der Installationswände 2.OG 10 Tage Mon 23.11.26 Fre 04.12.26
148 BT02_Schließen der Installationswände 2.OG 10 Tage Mon 14.12.26 Fre 08.01.27
149 BT03_Schließen der Installationswände 2.OG 10 Tage Mon 18.01.27 Fre 29.01.27
150 BT01_Spachtelung Wände 2.OG 10 Tage Die 16.02.27 Mon 01.03.27
151 BT02_Spachtelung Wände 2.OG 10 Tage Die 09.03.27 Mon 22.03.27
152 BT03_Spachtelung Wände 2.OG 10 Tage Die 30.03.27 Mon 12.04.27
153 Nacharbeiten Wände 10 Tage Die 13.04.27 Mon 26.04.27
154 BT01_Abhangdecke EG 10 Tage Die 13.04.27 Mon 26.04.27
155 BT02_Abhangdecke EG 10 Tage Die 20.04.27 Mon 03.05.27
156 BT03_Abhangdecke EG 10 Tage Die 27.04.27 Mon 10.05.27
157 BT01_Abhangdecke 1.OG 10 Tage Die 04.05.27 Mon 17.05.27
158 BT02_Abhangdecke 1.OG 10 Tage Die 11.05.27 Mon 24.05.27
159 BT03_Abhangdecke 1.OG 10 Tage Die 18.05.27 Mon 31.05.27
160 BT01_Abhangdecke 2.OG 10 Tage Die 22.06.27 Mon 05.07.27
161 BT02_Abhangdecke 2.OG 10 Tage Die 29.06.27 Mon 12.07.27
162 BT03_Abhangdecke 2.OG 10 Tage Die 06.07.27 Mon 19.07.27
163 HLS 251 Tage? Mon 27.07.26 Mon 26.07.27
164 Erstellung WMP 10 Tage Mon 27.07.26 Fre 07.08.26
165 Baustelleneinrichtung u. Vorbereitung 10 Tage Mon 10.08.26 Fre 21.08.26
166 BT01_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente EG 20 Tage Mon 10.08.26 Fre 04.09.26
167 BT02_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente EG 20 Tage Mon 31.08.26 Fre 25.09.26
168 BT03_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente EG 20 Tage Mon 21.09.26 Fre 16.10.26
169 BT01_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 1.OG 20 Tage Mon 10.08.26 Fre 04.09.26
170 BT02_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 1.OG 20 Tage Mon 31.08.26 Fre 25.09.26
171 BT03_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 1.OG 20 Tage Mon 21.09.26 Fre 16.10.26
172 BT01_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 2.OG 20 Tage Mon 12.10.26 Fre 06.11.26
173 BT02_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 2.OG 20 Tage Mon 02.11.26 Fre 27.11.26
174 BT03_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 2.OG 20 Tage Mon 23.11.26 Fre 18.12.26
175 BT01_Unterverteilung, Objektanbindung EG 10 Tage Mon 07.09.26 Fre 18.09.26
176 BT02_Unterverteilung, Objektanbindung EG 5 Tage Mon 28.09.26 Fre 02.10.26
177 BT03_Unterverteilung, Objektanbindung EG 15 Tage Mon 19.10.26 Fre 06.11.26
178 BT01_Unterverteilung, Objektanbindung, 1.OG 10 Tage Mon 07.09.26 Fre 18.09.26
179 BT02_Unterverteilung, Objektanbindung, 1.OG 10 Tage Mon 28.09.26 Fre 09.10.26
180 BT03_Unterverteilung, Objektanbindung, 1.OG 10 Tage Mon 19.10.26 Fre 30.10.26
181 BT01_Unterverteilung, Objektanbindung, 2.OG 10 Tage Mon 09.11.26 Fre 20.11.26
182 BT02_Unterverteilung, Objektanbindung, 2.OG 10 Tage Mon 30.11.26 Fre 11.12.26
183 BT03_Unterverteilung, Objektanbindung, 2.OG 10 Tage Mon 04.01.27 Fre 15.01.27
184 BT01_Fußbodenheizung EG 5 Tage Don 22.10.26 Mit 28.10.26
185 BT02_Fußbodenheizung EG 5 Tage Don 05.11.26 Mit 11.11.26
186 BT03_Fußbodenheizung EG 5 Tage Don 10.12.26 Mit 16.12.26
187 BT01_Fußbodenheizung 1.OG 5 Tage Don 22.10.26 Mit 28.10.26
188 BT02_Fußbodenheizung 1.OG 5 Tage Don 12.11.26 Mit 18.11.26
189 BT03_Fußbodenheizung 1.OG 5 Tage Don 03.12.26 Mit 09.12.26
190 BT01_Fußbodenheizung 2.OG 5 Tage Don 07.01.27 Mit 13.01.27
191 BT02_Fußbodenheizung 2.OG 5 Tage Don 28.01.27 Mit 03.02.27
192 BT03_Fußbodenheizung 2.OG 5 Tage Don 18.02.27 Mit 24.02.27
193 Installation HA-Raum/ Aufstellen und Anschließen Wärmepumpen 50 Tage Mon 24.08.26 Fre 30.10.26
194 Inbetriebnahme Heizung 1 Tag? Die 27.10.26 Die 27.10.26
195 Objektmontage, Heizkörper, Luftauslässe 45 Tage Die 04.05.27 Mon 05.07.27
196 Restleistungen 15 Tage Die 06.07.27 Mon 26.07.27
197 Elektro 221 Tage Mon 27.07.26 Mon 14.06.27
198 Erstellung, Prüfung u. Freigabe WMP 10 Tage Mon 27.07.26 Mon 10.08.26
199 Baustelleneinrichtung u. Vorbereitung 10 Tage Mon 10.08.26 Fre 21.08.26
200 Schlitzenarbeiten u. Bohrungen 30 Tage Mon 10.08.26 Fre 18.09.26
201 Steigtrasse, - Leitungen 20 Tage Mon 14.09.26 Fre 09.10.26
202 BT01_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden EG 15 Tage Mon 10.08.26 Fre 28.08.26
203 BT02_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden EG 15 Tage Mon 31.08.26 Fre 18.09.26
204 BT03_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden EG 15 Tage Mon 07.09.26 Fre 25.09.26
205 BT01_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 1.OG 15 Tage Mon 14.09.26 Fre 02.10.26
206 BT02_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 1.OG 15 Tage Mon 21.09.26 Fre 09.10.26
207 BT03_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 1.OG 15 Tage Mon 28.09.26 Fre 16.10.26
208 BT01_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 2.OG 15 Tage Mon 05.10.26 Fre 23.10.26
209 BT02_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 2.OG 15 Tage Mon 12.10.26 Fre 30.10.26
210 BT03_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 2.OG 15 Tage Mon 19.10.26 Fre 06.11.26
211 Bestückung / Verteilung 60 Tage Die 09.03.27 Mon 31.05.27
212 Komplettierung / Beschriftung 40 Tage Die 06.04.27 Mon 31.05.27
213 Inbetriebnahme 10 Tage Die 01.06.27 Mon 14.06.27
214 Innenputz 100 Tage Mon 21.09.26 Fre 19.02.27
215 Vorbereitung, Bauteilschutz, Eckschutzschienen 10 Tage Mon 21.09.26 Fre 02.10.26
216 BT01_Innenputz EG 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26
217 BT02_Innenputz EG 5 Tage Mon 19.10.26 Fre 23.10.26
218 BT03_Innenputz EG 5 Tage Mon 23.11.26 Fre 27.11.26
219 BT01_Innenputz 1.OG 5 Tage Mon 05.10.26 Fre 09.10.26
220 BT02_Innenputz 1.OG 5 Tage Mon 26.10.26 Fre 30.10.26
221 BT03_Innenputz 1.OG 5 Tage Mon 16.11.26 Fre 20.11.26
222 BT01_Innenputz 2.OG 5 Tage Mon 07.12.26 Fre 11.12.26
223 BT02_Innenputz 2.OG 5 Tage Mon 11.01.27 Fre 15.01.27
224 BT03_Innenputz 2.OG 5 Tage Mon 01.02.27 Fre 05.02.27
225 Innenputz Treppenhaus 10 Tage Mon 08.02.27 Fre 19.02.27
226 Estrich 111 Tage Mon 12.10.26 Mon 29.03.27
227 BT01_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich EG 8 Tage Mon 12.10.26 Mit 21.10.26
228 BT01_Estricheinbau EG 8 Tage Don 29.10.26 Mon 09.11.26
229 BT01_Abbinden Estrich / Belegreife EG 15 Tage Die 10.11.26 Mon 30.11.26
230 BT02_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich EG 8 Tage Mon 26.10.26 Mit 04.11.26
231 BT02_Estricheinbau EG 8 Tage Don 12.11.26 Mon 23.11.26
232 BT02_Abbinden Estrich / Belegreife EG 15 Tage Die 24.11.26 Mon 14.12.26
233 BT03_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich EG 8 Tage Mon 30.11.26 Mit 09.12.26
234 BT03_Estricheinbau EG 8 Tage Don 17.12.26 Mon 11.01.27
235 BT03_Abbinden Estrich / Belegreife EG 15 Tage Die 12.01.27 Mon 01.02.27
236 BT01_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 1.OG 8 Tage Mon 12.10.26 Mit 21.10.26
237 BT01_Estricheinbau 1.OG 8 Tage Don 29.10.26 Mon 09.11.26
238 BT01_Abbinden Estrich / Belegreife 1.OG 15 Tage Die 10.11.26 Mon 30.11.26
239 BT02_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 1.OG 8 Tage Mon 02.11.26 Mit 11.11.26
240 BT02_Estricheinbau 1.OG 8 Tage Don 19.11.26 Mon 30.11.26
241 BT02_Abbinden Estrich / Belegreife 1.OG 15 Tage Die 01.12.26 Mon 04.01.27
242 BT03_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 1.OG 8 Tage Mon 23.11.26 Mit 02.12.26
243 BT03_Estricheinbau 1.OG 8 Tage Don 10.12.26 Mon 04.01.27
244 BT03_Abbinden Estrich / Belegreife 1.OG 15 Tage Die 05.01.27 Mon 25.01.27
245 BT01_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 2.OG 8 Tage Mon 14.12.26 Mit 06.01.27
246 BT01_Estricheinbau 2.OG 8 Tage Don 14.01.27 Mon 25.01.27
247 BT01_Abbinden Estrich / Belegreife 2.OG 15 Tage Die 26.01.27 Mon 15.02.27
248 BT02_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 2.OG 8 Tage Mon 18.01.27 Mit 27.01.27
249 BT02_Estricheinbau 2.OG 8 Tage Don 04.02.27 Mon 15.02.27
250 BT02_Abbinden Estrich / Belegreife 2.OG 15 Tage Die 16.02.27 Mon 08.03.27
251 BT03_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 2.OG 8 Tage Mon 08.02.27 Mit 17.02.27
252 BT03_Estricheinbau 2.OG 8 Tage Don 25.02.27 Mon 08.03.27
253 BT03_Abbinden Estrich / Belegreife 2.OG 15 Tage Die 09.03.27 Mon 29.03.27
254 Metallbau, Treppengeländer innen 55 Tage Die 23.02.27 Mon 10.05.27
255 Übergabe WMP zur Prüfung und Freigabe 0 Tage Die 23.02.27 Die 23.02.27
256 Treppengeländer 30 Tage Die 30.03.27 Mon 10.05.27
257 Maler 231 Tage Mon 10.08.26 Mon 12.07.27
258 Bemusterung 0 Tage Mon 10.08.26 Mon 10.08.26
259 Anstrich Technikräume 15 Tage Mon 24.08.26 Fre 11.09.26
260 Malerarbeiten Bäder/ WC's EG vor Fliesenleger 15 Tage Die 10.11.26 Mon 30.11.26
261 BT01_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich EG 25 Tage Die 24.11.26 Mon 11.01.27
262 BT02_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich EG 25 Tage Die 08.12.26 Mon 25.01.27
263 BT03_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich EG 25 Tage Die 26.01.27 Mon 01.03.27
264 BT01_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 1.OG 25 Tage Die 24.11.26 Mon 11.01.27
265 BT02_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 1.OG 25 Tage Die 15.12.26 Mon 01.02.27
266 BT03_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 1.OG 25 Tage Die 19.01.27 Mon 22.02.27
267 BT01_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 2.OG 25 Tage Die 02.03.27 Mon 05.04.27
268 BT02_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 2.OG 25 Tage Die 23.03.27 Mon 26.04.27
269 BT03_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 2.OG 25 Tage Die 13.04.27 Mon 17.05.27
270 TH_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 25 Tage Die 18.05.27 Mon 21.06.27
271 EG - 2. Anstrich/ Ausbesserungen 10 Tage Die 20.04.27 Mon 03.05.27
272 1.OG - 2. Anstrich/ Ausbesserungen 10 Tage Die 11.05.27 Mon 24.05.27
273 2.OG - 2. Anstrich/ Ausbesserungen 10 Tage Die 29.06.27 Mon 12.07.27
274 Fliesen 105 Tage Die 24.11.26 Mon 03.05.27
275 Bemusterung 0 Tage Die 24.11.26 Die 24.11.26
276 Vorbereitung u. Abdichtung EG 10 Tage Die 02.02.27 Mon 15.02.27
277 Verlegen EG 25 Tage Die 16.02.27 Mon 22.03.27
278 Vorbereitung u. Abdichtung 1.OG 5 Tage Die 26.01.27 Mon 01.02.27
279 Verlegen 1.OG 20 Tage Die 02.02.27 Mon 01.03.27
280 Vorbereitung u. Abdichtung 2.OG 5 Tage Die 30.03.27 Mon 05.04.27
281 Verlegen 2.OG 20 Tage Die 06.04.27 Mon 03.05.27
282 Bodenbelag 130 Tage Die 15.12.26 Mon 28.06.27
283 Bemusterung 0 Tage Die 15.12.26 Die 15.12.26
284 Ausgleich EG 10 Tage Die 23.02.27 Mon 08.03.27
285 Verlegen EG 15 Tage Die 09.03.27 Mon 29.03.27
286 Ausgleich 1.OG 10 Tage Die 09.03.27 Mon 22.03.27
287 Verlegen 1.OG 15 Tage Die 23.03.27 Mon 12.04.27
288 Ausgleich 2.OG 10 Tage Die 04.05.27 Mon 17.05.27
289 Verlegen 2.OG 15 Tage Die 18.05.27 Mon 07.06.27
290 Ausgleich Treppenhaus 10 Tage Die 01.06.27 Mon 14.06.27
291 Verlegen Treppenhaus 10 Tage Die 15.06.27 Mon 28.06.27
292 Innentüren 155 Tage Die 10.11.26 Mon 28.06.27
293 Übergabe WMP zur Prüfung und Freigabe 0 Tage Die 10.11.26 Die 10.11.26
294 Montage EG 15 Tage Die 30.03.27 Mon 19.04.27
295 Montage 1.OG 15 Tage Die 20.04.27 Mon 10.05.27
296 Montage 2.OG 15 Tage Die 08.06.27 Mon 28.06.27
297 Möblierung 70 Tage Die 13.04.27 Mon 19.07.27
298 Übergabe WMP zur Prüfung und Freigabe 0 Tage Die 13.04.27 Die 13.04.27
299 Lieferung, Montage, Aufbau 30 Tage Die 08.06.27 Mon 19.07.27
300 Reinigung 60 Tage Die 18.05.27 Mon 09.08.27
301 Grobreinigung 10 Tage Die 25.05.27 Mon 07.06.27
302 Glasreinigung 15 Tage Die 18.05.27 Mon 07.06.27
303 abschließende Baufeinreinigung 15 Tage Die 20.07.27 Mon 09.08.27
304 Schließanlage 70 Tage Die 11.05.27 Mon 16.08.27
305 Schließplan 10 Tage Die 11.05.27 Mon 24.05.27
306 Lieferung, Einbau, Montage 10 Tage Die 03.08.27 Mon 16.08.27
307 Beschilderung 38 Tage Don 03.06.27 Mon 26.07.27
308 Bemusterung 10 Tage Don 03.06.27 Mit 16.06.27
309 Montage Beschilderung Gebäude D u. C 10 Tage Die 13.07.27 Mon 26.07.27
310 Aufzugsanlage 80 Tage Don 18.06.26 Don 08.10.26
311 Erstellung, Prüfung u. Freigabe WMP 15 Tage Don 18.06.26 Don 09.07.26
312 Montage 25 Tage Don 03.09.26 Don 08.10.26
313 Außenanlagen 180 Tage Mon 08.02.27 Fre 15.10.27
314 Herstellung Außenanlagen 180 Tage Mon 08.02.27 Fre 15.10.27
315 Abnahmen u. Mängelbeseitigung 30 Tage Die 29.06.27 Mon 09.08.27
316 Übergabe an den AG 1 Tag Die 10.08.27 Die 10.08.27

Grundschule zur Ahrensdorfer Heide
Baustelleneinrichtung

Erdbau
Baustelleneinrichtung, Vorbereitenden Arbeiten

BT01_Fundamente ausgehoben, Übergabe an Rohbau
BT02_Fundamente ausgehoben, Übergabe an Rohbau

BT03_Fundamente ausgehoben, Übergabe an Rohbau
BT01_Verfüllung zwischen Fundamenten/ Planum für Bodenplatte

BT02_Verfüllung zwischen Fundamenten/ Planum für Bodenplatte
BT03_Verfüllung zwischen Fundamenten/ Planum für Bodenplatte

BT01_Verfüllung außen
BT02_Verfüllung außen

BT03_Verfüllung außen
RW-Leitungen und Mulde

Rohbau
Baustelleneinrichtung

BT01_Fundamente, Grundleitungen
BT02_Fundamente, Grundleitungen

BT03_Fundamente, Grundleitungen
BT01_Bodenplatte

BT02_Bodenplatte
BT03_Bodenplatte

BT01_Wände, Stützen, Unterzüge EG
BT02_Wände, Stützen, Unterzüge EG

BT03_Wände, Stützen, Unterzüge EG
BT01_Decke über EG

BT02_Decke über EG
BT03_Decke über EG

BT01_Wände, Stützen, Unterzüge 1.OG
BT02_Wände, Stützen, Unterzüge 1.OG

BT03_Wände, Stützen, Unterzüge 1.OG
BT01_Decke über 1. OG

BT02_Decke über 1. OG
BT03_Decke über 1. OG

BT01_Wände, Stützen, Unterzüge 2.OG
BT02_Wände, Stützen, Unterzüge 2.OG

BT03_Wände, Stützen, Unterzüge 2.OG
BT01_Decke über 2. OG

BT02_Decke über 2. OG
BT03_Decke über 2. OG

Attika insgesamt
Dachdecker/Dachklempner

Voranstrich
Dampfsperre und Ausgleichsarbeiten

Dampfsperre vollständig fertig/ Dach dicht
Attika dämmen und abdichten

Dämmung und 1. und 2.Abdichtungslage
Attikaabdeckung (Verwahrung)

BT01_Lichthof_Voranstrich und Dampfsperre
BT01_Dämmung sowie 1. und 2. Abdichtungslage

BT02_Lichthof_Voranstrich und Dampfsperre
BT02_Dämmung sowie 1. und 2. Abdichtungslage

BT03_Lichthof_Voranstrich und Dampfsperre
BT03_Dämmung sowie 1. und 2. Abdichtungslage

Fenster, Außentüren
WMP zur Prüfung und Freigabe

BT01_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung EG
BT02_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung EG

BT03_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung EG
BT01_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 1.OG

BT02_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 1.OG
BT03_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 1.OG

BT01_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 2.OG
BT02_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 2.OG

BT03_Montage Fenster, Fensterbänke u. Abdichtung 2.OG
Pfosten Riegel Fassade, ALU-Türen

Pfosten-Riegel-Fassade, Außen-Türen
WMP zur Prüfung und Freigabe

BT01_Lieferung, Montage EG
BT02_Lieferung, Montage EG

BT03_Lieferung, Montage EG
BT01_Lieferung, Montage 1.OG

BT02_Lieferung, Montage 1.OG
BT03_Lieferung, Montage 1.OG

BT01_Lieferung, Montage 2.OG
BT02_Lieferung, Montage 2.OG

BT03_Lieferung, Montage 3.OG
ALU-Türen innen

Übergabe WMP zur Prüfung und Freigabe
Lieferung, Montage BT01

Lieferung, Montage BT02
Lieferung, Montage BT03

Stahltüren
WMP zur Prüfung und Freigabe

Lieferung, Montage
WDVS

Vorbereiten / Schützen / Ausgleichen
BT01_Dämmung mit Giebel beginnend, inkl. Innenhof

BT03_Dämmung mit Giebel beginnend, inkl. Innenhof
BT02_Dämmung mit Giebel beginnend, inkl. Innenhof
BT01_Armierung inkl. Eckwinkel etc., inkl. Innenhof

BT03_Armierung inkl. Eckwinkel etc., inkl. Innenhof
BT02_Armierung inkl. Eckwinkel etc., inkl. Innenhof

BT01_Putzen
BT03_Putzen

BT02_Putzen
BT01_Klinkerriemchen

BT03_Klinkerriemchen
BT02_Klinkerriemchen
BT01_Abbau Fassadengerüst

BT03_Abbau Fassadengerüst
BT02_Abbau Fassadengerüst

Aufbau Gerüst Fluchttreppenhaus BT01
Aufbau Gerüst Fluchttreppenhaus BT02

Aufbau Gerüst Fluchttreppenhaus BT03
BT01_Vorhangfassade

BT02_Vorhangfassade
BT03_Vorhangfassade

Abbau Gerüst Fluchttreppenhaus BT01
Abbau Gerüst Fluchttreppenhaus BT02

Abbau Gerüst Fluchttreppenhaus BT03
Stahlbau

BT01_Stahlaußentreppe
BT02_Stahlaußentreppe

BT03_Stahlaußentreppe
Trockenbau

BT01_UK inkl. Einseitiges Beplanken EG
BT02_UK inkl. Einseitiges Beplanken EG

BT03_UK inkl. Einseitiges Beplanken EG
BT01_Schließen Montagewände EG

BT02_Schließen Montagewände EG
BT03_Schließen Montagewände EG

BT01_Schließen der Installationswände EG
BT02_Schließen der Installationswände EG

BT03_Schließen der Installationswände EG
BT01_Spachtelung Wände EG

BT02_Spachtelung Wände EG
BT03_Spachtelung Wände EG

BT01_UK inkl. Einseitiges Beplanken 1.OG
BT02_UK inkl. Einseitiges Beplanken 1.OG

BT03_UK inkl. Einseitiges Beplanken 1.OG
BT01_Schließen Montagewände 1.OG

BT02_Schließen Montagewände 1.OG
BT03_Schließen Montagewände 1.OG

BT01_ Schließen der Installationswände 1.OG
BT02_ Schließen der Installationswände 1.OG

BT03_ Schließen der Installationswände 1.OG
BT01_Spachtelung Wände 1.OG

BT02_Spachtelung Wände 1.OG
BT03_Spachtelung Wände 1.OG

BT01_UK inkl. Einseitiges Beplanken 2.OG
BT02_UK inkl. Einseitiges Beplanken 2.OG

BT03_UK inkl. Einseitiges Beplanken 2.OG
BT01_Schließen Montagewände 2.OG

BT02_Schließen Montagewände 2.OG
BT03_Schließen Montagewände 2.OG

BT01_Schließen der Installationswände 2.OG
BT02_Schließen der Installationswände 2.OG

BT03_Schließen der Installationswände 2.OG
BT01_Spachtelung Wände 2.OG

BT02_Spachtelung Wände 2.OG
BT03_Spachtelung Wände 2.OG

Nacharbeiten Wände
BT01_Abhangdecke EG

BT02_Abhangdecke EG
BT03_Abhangdecke EG

BT01_Abhangdecke 1.OG
BT02_Abhangdecke 1.OG

BT03_Abhangdecke 1.OG
BT01_Abhangdecke 2.OG

BT02_Abhangdecke 2.OG
BT03_Abhangdecke 2.OG

HLS
Erstellung WMP

Baustelleneinrichtung u. Vorbereitung
BT01_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente EG

BT02_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente EG
BT03_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente EG

BT01_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 1.OG
BT02_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 1.OG

BT03_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 1.OG
BT01_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 2.OG

BT02_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 2.OG
BT03_Montage Stränge, Verteilungsleitungen, Vorwandelemente 2.OG

BT01_Unterverteilung, Objektanbindung EG
BT02_Unterverteilung, Objektanbindung EG

BT03_Unterverteilung, Objektanbindung EG
BT01_Unterverteilung, Objektanbindung, 1.OG

BT02_Unterverteilung, Objektanbindung, 1.OG
BT03_Unterverteilung, Objektanbindung, 1.OG

BT01_Unterverteilung, Objektanbindung, 2.OG
BT02_Unterverteilung, Objektanbindung, 2.OG

BT03_Unterverteilung, Objektanbindung, 2.OG
BT01_Fußbodenheizung EG

BT02_Fußbodenheizung EG
BT03_Fußbodenheizung EG

BT01_Fußbodenheizung 1.OG
BT02_Fußbodenheizung 1.OG

BT03_Fußbodenheizung 1.OG
BT01_Fußbodenheizung 2.OG

BT02_Fußbodenheizung 2.OG
BT03_Fußbodenheizung 2.OG

Installation HA-Raum/ Aufstellen und Anschließen Wärmepumpen
Inbetriebnahme Heizung

Objektmontage, Heizkörper, Luftauslässe
Restleistungen

Elektro
Erstellung, Prüfung u. Freigabe WMP

Baustelleneinrichtung u. Vorbereitung
Schlitzenarbeiten u. Bohrungen

Steigtrasse, - Leitungen
BT01_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden EG

BT02_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden EG
BT03_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden EG

BT01_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 1.OG
BT02_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 1.OG

BT03_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 1.OG
BT01_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 2.OG

BT02_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 2.OG
BT03_Rohinstallation, in Beton u. GK-Wänden 2.OG

Bestückung / Verteilung
Komplettierung / Beschriftung

Inbetriebnahme
Innenputz

Vorbereitung, Bauteilschutz, Eckschutzschienen
BT01_Innenputz EG

BT02_Innenputz EG
BT03_Innenputz EG

BT01_Innenputz 1.OG
BT02_Innenputz 1.OG

BT03_Innenputz 1.OG
BT01_Innenputz 2.OG

BT02_Innenputz 2.OG
BT03_Innenputz 2.OG

Innenputz Treppenhaus
Estrich

BT01_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich EG
BT01_Estricheinbau EG

BT01_Abbinden Estrich / Belegreife EG
BT02_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich EG

BT02_Estricheinbau EG
BT02_Abbinden Estrich / Belegreife EG

BT03_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich EG
BT03_Estricheinbau EG

BT03_Abbinden Estrich / Belegreife EG
BT01_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 1.OG

BT01_Estricheinbau 1.OG
BT01_Abbinden Estrich / Belegreife 1.OG

BT02_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 1.OG
BT02_Estricheinbau 1.OG

BT02_Abbinden Estrich / Belegreife 1.OG
BT03_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 1.OG

BT03_Estricheinbau 1.OG
BT03_Abbinden Estrich / Belegreife 1.OG

BT01_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 2.OG
BT01_Estricheinbau 2.OG

BT01_Abbinden Estrich / Belegreife 2.OG
BT02_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 2.OG

BT02_Estricheinbau 2.OG
BT02_Abbinden Estrich / Belegreife 2.OG

BT03_Verlegung Dämmung / Leichtausgleich 2.OG
BT03_Estricheinbau 2.OG

BT03_Abbinden Estrich / Belegreife 2.OG
Metallbau, Treppengeländer innen

Übergabe WMP zur Prüfung und Freigabe
Treppengeländer

Maler
Bemusterung

Anstrich Technikräume
Malerarbeiten Bäder/ WC's EG vor Fliesenleger

BT01_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich EG
BT02_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich EG

BT03_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich EG
BT01_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 1.OG

BT02_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 1.OG
BT03_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 1.OG

BT01_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 2.OG
BT02_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 2.OG

BT03_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich 2.OG
TH_Spachtelung, Tapezieren u. Anstrich

EG - 2. Anstrich/ Ausbesserungen
1.OG - 2. Anstrich/ Ausbesserungen

2.OG - 2. Anstrich/ Ausbesserungen
Fliesen Fliesen

Bemusterung
Vorbereitung u. Abdichtung EG

Verlegen EG
Vorbereitung u. Abdichtung 1.OG

Verlegen 1.OG
Vorbereitung u. Abdichtung 2.OG

Verlegen 2.OG
Bodenbelag

Bemusterung
Ausgleich EG

Verlegen EG
Ausgleich 1.OG

Verlegen 1.OG
Ausgleich 2.OG

Verlegen 2.OG
Ausgleich Treppenhaus

Verlegen Treppenhaus
Innentüren

Übergabe WMP zur Prüfung und Freigabe
Montage EG

Montage 1.OG
Montage 2.OG

Möblierung
Übergabe WMP zur Prüfung und Freigabe

Lieferung, Montage, Aufbau
Reinigung

Grobreinigung
Glasreinigung

abschließende Baufeinreinigung
Schließanlage

Schließplan
Lieferung, Einbau, Montage

Beschilderung
Bemusterung

Montage Beschilderung Gebäude D u. C
Aufzugsanlage

Erstellung, Prüfung u. Freigabe WMP
Montage

Außenanlagen
Herstellung Außenanlagen

Abnahmen u. Mängelbeseitigung
Übergabe an den AG
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Neubau Grundschule
zur Ahrensdorfer Heide, 14974 Ludwigsfelde

Achtung: Dieser Ablaufplan enthält keine witterungsbedingten Bauunterbrechungen. Seite 1 Stand: Fre 24.07.26


