
Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer Vorgänger Nachfolger

1 Institutsgebäude Neubau V Fre 13.03.26 Mit 13.12.28 688 Tage
2 LPH 4 - Genehmigungsplanung Fre 20.03.26 Mit 20.01.27 206 Tage
3 Bauaufsicht/ Prüfvorgänge Mon 23.03.26 Fre 27.03.26 5 Tage
4 Anzeige Baubeginn Mon 23.03.26 Fre 27.03.26 5 Tage 105EA-5 Tage
5 BNB Fre 20.03.26 Mit 20.01.27 206 Tage
6 KG 300 Fre 20.03.26 Mit 20.01.27 206 Tage
7 Rohbau/ Dachdecker- und Klempnerarbeiten Fre 20.03.26 Don 02.04.26 10 Tage 83 84
8 Fenster/ Fassade Mon 07.09.26 Fre 18.09.26 10 Tage 85 86
9 Innenausbau/ Stahlbau/ Metallbau Don 07.01.27 Mit 20.01.27 10 Tage 87 88

10 KG 400 Fre 20.03.26 Fre 02.10.26 136 Tage
11 Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte Mon 21.09.26 Fre 02.10.26 10 Tage
12 Ausbauarbeiten Mon 21.09.26 Fre 02.10.26 10 Tage 92 93
13 Elektrotechnik, Aufzug Fre 20.03.26 Fre 02.10.26 136 Tage
14 Baustelleneinrichtung Fre 20.03.26 Don 26.03.26 5 Tage 95 96
15 Aufzug Don 07.05.26 Mit 13.05.26 5 Tage 97 98
16 Ausbauarbeiten Mon 21.09.26 Fre 02.10.26 10 Tage 99 100
17 LPH 5 - Ausführungsplanung Fre 20.03.26 Fre 11.12.26 186 Tage
18 Prüfung/ Genehmigungen Mon 20.04.26 Don 29.10.26 136 Tage
19 Baugrube Mon 20.04.26 Mon 04.05.26 10 Tage
20 Prüfung und Freigabe W+M-Planung Mon 20.04.26 Mon 04.05.26 10 Tage 121 123
21 Schalpläne Die 28.04.26 Don 17.09.26 100 Tage
22 Bodenplatte / Unterfahrten Die 28.04.26 Die 12.05.26 10 Tage 51 59
23 UG Don 21.05.26 Don 04.06.26 10 Tage 52 60
24 EG + Bodenplatte / Unterfahrten Fre 12.06.26 Don 25.06.26 10 Tage 53 61
25 1. ZG Fre 03.07.26 Don 16.07.26 10 Tage 54 62
26 1. OG Fre 24.07.26 Don 06.08.26 10 Tage 55 63
27 2. ZG Fre 14.08.26 Don 27.08.26 10 Tage 56 64
28 2. OG Fre 04.09.26 Don 17.09.26 10 Tage 57 65
29 Bewehrungsplanung Fre 05.06.26 Don 29.10.26 105 Tage
30 Bodenplatte / Unterfahrten Fre 05.06.26 Don 18.06.26 10 Tage 59
31 UG Fre 26.06.26 Don 09.07.26 10 Tage 60
32 EG + Bodenplatte Fre 17.07.26 Don 30.07.26 10 Tage 61
33 1. ZG Fre 07.08.26 Don 20.08.26 10 Tage 62
34 1. OG Fre 28.08.26 Don 10.09.26 10 Tage 63
35 2. ZG Fre 11.09.26 Don 24.09.26 10 Tage 64
36 2. OG Fre 02.10.26 Don 15.10.26 10 Tage 65
37 Dach Fre 16.10.26 Don 29.10.26 10 Tage 66
38 KG 300 - Hochbau Fre 20.03.26 Fre 11.12.26 186 Tage
39 Architekt Fre 20.03.26 Fre 11.12.26 186 Tage
40 Werkplanung 2_UG Fre 20.03.26 Don 02.04.26 10 Tage 69 51;41
41 Werkplanung 2_EG Die 07.04.26 Fre 17.04.26 9 Tage 40;70 53;42
42 Werkplanung 2_1.ZG Mon 20.04.26 Don 30.04.26 9 Tage 41;71 54;43
43 Werkplanung 2_1.OG Mon 04.05.26 Fre 15.05.26 9 Tage 42;72 55;44
44 Werkplanung 2_2.ZG Mon 18.05.26 Fre 29.05.26 9 Tage 43;73 56;45
45 Werkplanung 2_2.OG + Dach Mon 01.06.26 Fre 12.06.26 10 Tage 44;74 57;46
46 Detailplanung Fenster/ Fassade Mon 15.06.26 Fre 24.07.26 30 Tage 45 85;47
47 Detailplanung Dachdecker- und Klempnerarbeiten Mon 27.07.26 Fre 21.08.26 20 Tage 46 48
48 Detailplanung Ausbau Mon 24.08.26 Fre 11.12.26 80 Tage 47 87EA-70 Tage
49 Tragwerksplanung Die 07.04.26 Don 15.10.26 135 Tage
50 Schalpläne Die 07.04.26 Don 03.09.26 105 Tage
51 Schalplan_Bodenplatte / Unterfahrten Die 07.04.26 Mon 27.04.26 15 Tage 40 22;52;59
52 Schalplan_UG Die 28.04.26 Mit 20.05.26 15 Tage 51 23;53
53 Schalplan_EG + Bodenplatte / Unterfahrten Don 21.05.26 Don 11.06.26 15 Tage 41;52 24;54
54 Schalplan_1.ZG Fre 12.06.26 Don 02.07.26 15 Tage 42;53 25;55
55 Schalplan_1.OG Fre 03.07.26 Don 23.07.26 15 Tage 43;54 26;56
56 Schalplan_2.ZG Fre 24.07.26 Don 13.08.26 15 Tage 44;55 27;57
57 Schalplan_2.OG+Dach Fre 14.08.26 Don 03.09.26 15 Tage 45;56 28
58 Bewehrungsplanung Mit 13.05.26 Don 15.10.26 110 Tage
59 Bewehrungsplanung_Bodenplatte / Unterfahrten Mit 13.05.26 Don 04.06.26 15 Tage 22;51 60;30;131;132
60 Bewehrungsplanung_UG Fre 05.06.26 Don 25.06.26 15 Tage 59;23 61;31
61 Bewehrungsplanung_EG + Bodenplatte Fre 26.06.26 Don 16.07.26 15 Tage 60;24 62;32
62 Bewehrungsplanung_1.ZG Fre 17.07.26 Don 06.08.26 15 Tage 61;25 63;33
63 Bewehrungsplanung_1.OG Fre 07.08.26 Don 27.08.26 15 Tage 62;26 64;34
64 Bewehrungsplanung_2.ZG Fre 28.08.26 Don 10.09.26 10 Tage 63;27 65;35
65 Bewehrungsplanung_2.OG Fre 18.09.26 Don 01.10.26 10 Tage 64;28 66;36
66 Bewehrungsplanung_Dach Fre 02.10.26 Don 15.10.26 10 Tage 65 37
67 KG 400 - TGA Fre 20.03.26 Fre 24.07.26 86 Tage
68 S+D-Planung Fre 20.03.26 Fre 24.07.26 86 Tage
69 S+D-Planung_UG Fre 20.03.26 Fre 20.03.26 0 Tage 70;40
70 S+D-Planung_EG Fre 20.03.26 Don 02.04.26 10 Tage 69 71;41
71 S+D-Planung_1.ZG Die 07.04.26 Fre 17.04.26 9 Tage 70 72;42
72 S+D-Planung_1.OG Mon 20.04.26 Don 30.04.26 9 Tage 71 73;43
73 S+D-Planung_2.ZG Mon 04.05.26 Fre 15.05.26 9 Tage 72 74;44
74 S+D-Planung_2.OG + Dach Mon 18.05.26 Fre 29.05.26 9 Tage 73 75;45
75 Ausbau Mon 01.06.26 Fre 24.07.26 40 Tage 74 92;99
76 Aufzug Mon 23.03.26 Die 21.04.26 20 Tage
77 Aufzug Mon 23.03.26 Die 21.04.26 20 Tage 97
78 KG 500 - Außenanlagen Mon 23.03.26 Fre 21.08.26 105 Tage
79 Medienerschließung/ Gebäudeanbindung Mon 23.03.26 Fre 24.04.26 23 Tage
80 Aussenanlagen_AFU-Planung Mon 23.03.26 Fre 21.08.26 105 Tage
81 LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe Fre 20.03.26 Fre 05.11.27 408 Tage
82 KG 300 - Hochbau Fre 20.03.26 Mit 27.01.27 211 Tage
83 Rohbau/ Dachdecker- und Klempnerarbeiten an MNP Fre 20.03.26 Fre 20.03.26 0 Tage 7
84 Rohbau/ Dachdecker- und Klempnerarbeiten an AG Die 07.04.26 Fre 10.04.26 4 Tage 7 106
85 Fenster/ Fassade an MNP Mon 27.07.26 Fre 04.09.26 30 Tage 46 8
86 Fenster/ Fassade an AG Mon 21.09.26 Fre 25.09.26 5 Tage 8 107
87 Innenausbau/ Stahlbau/ Metallbau an MNP Mon 07.09.26 Mit 06.01.27 80 Tage 48EA-70 Tage 9
88 Innenausbau/ Stahlbau/ Metallbau an AG Don 21.01.27 Mit 27.01.27 5 Tage 9 108
89 KG 400 - TGA Fre 20.03.26 Fre 09.10.26 141 Tage
90 Ausschreibung Fre 20.03.26 Fre 09.10.26 141 Tage
91 Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte Mon 27.07.26 Fre 09.10.26 55 Tage
92 Ausbauarbeiten an MNP Mon 27.07.26 Fre 18.09.26 40 Tage 75 12
93 Ausbauarbeiten an AG Mon 05.10.26 Fre 09.10.26 5 Tage 12 111
94 Elektrotechnik, Aufzug Fre 20.03.26 Fre 09.10.26 141 Tage
95 Baustelleneinrichtung an MNP Fre 20.03.26 Fre 20.03.26 0 Tage 14
96 Baustelleneinrichtung an AG Fre 27.03.26 Don 02.04.26 5 Tage 14 113
97 Aufzug an MNP Mit 22.04.26 Mit 06.05.26 10 Tage 77 15
98 Aufzug an AG Fre 15.05.26 Don 21.05.26 5 Tage 15 114
99 Ausbauarbeiten an MNP Mon 27.07.26 Fre 18.09.26 40 Tage 75 16

100 Ausbauarbeiten an AG Mon 05.10.26 Fre 09.10.26 5 Tage 16 115
101 KG 500 - Außenanlagen Fre 24.09.27 Fre 05.11.27 30 Tage
102 Außenanlagen Fre 24.09.27 Fre 05.11.27 30 Tage 117AE
103 LPH 7 - Mitwirkung bei der Vergabe (Ankündigung, Angebotszeitraum, Vergabe) Fre 13.03.26 Die 07.03.28 493 Tage
104 KG 300 - Hochbau Fre 13.03.26 Die 25.05.27 296 Tage
105 Baugrube Fre 13.03.26 Fre 13.03.26 0 Tage 121EA+5 Tage;
106 Rohbau/ Dachdecker- und Klempnerarbeiten Mon 13.04.26 Mit 08.07.26 60 Tage 84 130;125
107 Fenster/ Fassade Mon 28.09.26 Fre 18.12.26 60 Tage 86 147;154
108 Innenausbau/ Stahlbau/ Metallbau Don 28.01.27 Die 25.05.27 80 Tage 88 168
109 KG 400 - TGA Die 07.04.26 Mit 10.02.27 211 Tage
110 Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte Mon 12.10.26 Mit 10.02.27 80 Tage
111 Ausbauarbeiten Mon 12.10.26 Mit 10.02.27 80 Tage 93 170
112 Elektrotechnik, Aufzug Die 07.04.26 Mit 10.02.27 211 Tage
113 Baustelleneinrichtung Die 07.04.26 Don 18.06.26 50 Tage 96 130
114 Aufzug Fre 22.05.26 Fre 31.07.26 50 Tage 98 166
115 Ausbauarbeiten Mon 12.10.26 Mit 10.02.27 80 Tage 100 170
116 KG 500 - Außenanlagen Fre 05.11.27 Die 07.03.28 80 Tage
117 Außenanlagen Fre 05.11.27 Die 07.03.28 80 Tage 174AE 102AE
118 LPH 8 - Objektüberwachung Bauausführung Fre 20.03.26 Mit 19.04.28 518 Tage
119 KG 300 + 400 - Hochbau + TGA Fre 20.03.26 Mit 19.04.28 518 Tage
120 Baugrube Fre 20.03.26 Die 03.11.26 158 Tage
121 W+M-Planung Fre 20.03.26 Fre 17.04.26 19 Tage 105EA+5 Tage 20;122
122 Baustelleneinrichtung Mon 20.04.26 Fre 08.05.26 14 Tage 121 123
123 Trägerbohlverbau Mon 11.05.26 Fre 05.06.26 18 Tage 122;20 124
124 Baugrubenaushub Mon 08.06.26 Fre 26.06.26 15 Tage 123 125
125 Restausbub, SB-Schicht UG Don 09.07.26 Mit 22.07.26 10 Tage 124;106
126 Verfüllung Arbeitsräume Verbau Mit 07.10.26 Die 20.10.26 10 Tage 135 127
127 Verbauträger ziehen Mit 21.10.26 Die 27.10.26 5 Tage 126 128
128 Erdarbeiten Sohlplatte EG Mit 28.10.26 Die 03.11.26 5 Tage 127 136
129 Rohbau Don 09.07.26 Don 27.05.27 219 Tage
130 Baustelleneinrichtung (Hochbau, ELT) Don 09.07.26 Die 21.07.26 9 Tage 106;113 131
131 SB-Schicht, Blitzschutz, Grundleitungen, Tiefteile UG Mit 22.07.26 Die 18.08.26 20 Tage 130;59 132EA-5 Tage
132 Sohlplatte UG Mit 12.08.26 Die 01.09.26 15 Tage 131EA-5 Tage;59 133
133 Wände UG Mit 02.09.26 Die 15.09.26 10 Tage 132 134
134 Decke UG Mit 16.09.26 Die 29.09.26 10 Tage 133 135EA-5 Tage
135 Perimeterdämmung Mit 23.09.26 Die 06.10.26 10 Tage 134EA-5 Tage 126
136 SB-Schicht, Blitzschutz, Grundleitungen, Tiefteile EG Mit 04.11.26 Die 24.11.26 15 Tage 128 137EA-5 Tage
137 Sohlplatte EG/ Lüftungsbauwerk Mit 18.11.26 Die 08.12.26 15 Tage 136EA-5 Tage 138EA-5 Tage
138 Wände / Stützen EG Mit 02.12.26 Die 22.12.26 15 Tage 137EA-5 Tage 139EA-5 Tage
139 Decke EG Mit 16.12.26 Fre 15.01.27 15 Tage 138EA-5 Tage 140EA-5 Tage
140 1. ZG Mon 11.01.27 Fre 12.02.27 25 Tage 139EA-5 Tage 141EA-5 Tage
141 1. OG Mon 08.02.27 Fre 12.03.27 25 Tage 140EA-5 Tage 142EA-5 Tage
142 2. ZG Mon 08.03.27 Die 13.04.27 25 Tage 141EA-5 Tage 143EA-5 Tage;1
143 2. OG Mit 07.04.27 Mit 12.05.27 25 Tage 142EA-5 Tage 144
144 Dachaufbauten/ Attiken Don 13.05.27 Don 27.05.27 10 Tage 143 162
145 Fenster/Fassaden Mon 21.12.26 Don 14.10.27 202 Tage
146 Fenster Mon 21.12.26 Don 01.07.27 127 Tage
147 W+M-Planung / Bestellvorlauf Mon 21.12.26 Mit 24.03.27 60 Tage 107 148
148 EG Mit 14.04.27 Die 04.05.27 15 Tage 147;142 149;155
149 1. ZG Mit 05.05.27 Don 20.05.27 10 Tage 148 150;156
150 1. OG Fre 21.05.27 Don 03.06.27 10 Tage 149 151;157
151 2. ZG Fre 04.06.27 Don 17.06.27 10 Tage 150 152;158
152 2. OG Fre 18.06.27 Don 01.07.27 10 Tage 151 159;163
153 Fassade Mon 21.12.26 Don 14.10.27 202 Tage
154 W+M-Planung / Bestellvorlauf Mon 21.12.26 Mit 24.03.27 60 Tage 107 155
155 EG Mit 05.05.27 Don 03.06.27 20 Tage 154;148 156
156 1. ZG Fre 04.06.27 Don 17.06.27 10 Tage 155;149 157
157 1. OG Fre 18.06.27 Don 01.07.27 10 Tage 156;150 158
158 2. ZG Fre 02.07.27 Don 15.07.27 10 Tage 157;151 159
159 2. OG Fre 16.07.27 Don 29.07.27 10 Tage 158;152 164EA-15 Tage
160 Abrüsten Gebäude Fre 01.10.27 Don 14.10.27 10 Tage 159;164
161 Dachabdichtung/ Klempnerarbeiten Fre 28.05.27 Don 30.09.27 90 Tage
162 Notabdichtung Dach Fre 28.05.27 Don 17.06.27 15 Tage 144 163
163 Haus dicht Don 01.07.27 Don 01.07.27 0 Tage 162;152 168;171EA-20 T
164 Dachdecker/ Klempnerarbeiten Dach Fre 09.07.27 Don 30.09.27 60 Tage 159EA-15 Tage 160
165 Aufzug Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 10 Tage
166 W+M-Planung Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 10 Tage 114
167 Ausbauarbeiten KG 300 Fre 02.07.27 Mit 19.04.28 200 Tage
168 Ausbauarbeiten Hochbau Fre 02.07.27 Mit 19.04.28 200 Tage 163;108 176
169 Ausbauarbeiten KG 400 Don 11.02.27 Mit 19.04.28 297 Tage 174EA-30 Tage
170 W+M-Planung Don 11.02.27 Fre 09.04.27 40 Tage 111;115 171;172
171 Ausbauarbeiten HLSK Fre 04.06.27 Mit 19.04.28 220 Tage 170;163EA-20 Tage 177
172 Ausbauarbeiten ELT Fre 04.06.27 Mit 19.04.28 220 Tage 170;163EA-20 Tage 177
173 KG 500 - Außenanlagen Die 07.03.28 Mon 03.07.28 80 Tage
174 Außenanlagen Die 07.03.28 Mon 03.07.28 80 Tage 169EA-30 Tage 117AE
175 Inbetriebnahme / Abnahmen Don 20.04.28 Mon 21.08.28 85 Tage
176 Abnahmen KG 300 Don 20.04.28 Fre 02.06.28 30 Tage 168 179EA+10 Tage
177 Inbetriebnahme TGA Don 20.04.28 Mon 19.06.28 40 Tage 171;172 178EA-20 Tage
178 Sachverständigenabnahme TGA Fre 19.05.28 Mon 19.06.28 20 Tage 177EA-20 Tage 179
179 Abnahme Brandschutzsachverständiger Die 20.06.28 Mon 03.07.28 10 Tage 176EA+10 Tage;178 180
180 Anzeige der Nutzungsaufnahme Die 04.07.28 Mon 24.07.28 15 Tage 179 181
181 Abnahmen / Übergabe an AG Die 25.07.28 Mon 21.08.28 20 Tage 180 182
182 früheste Gesamtfertigstellung und Übergabe Gebäude an AG Mon 21.08.28 Mon 21.08.28 0 Tage 181 184
183 Winterbau / Puffer für Unvorhergesehenes Die 22.08.28 Mit 13.12.28 80 Tage
184 Terminrisiko aus Winter 2026/2027 Die 22.08.28 Mon 18.09.28 20 Tage 182 185
185 Terminrisiko aus Winter 2027/2028 Die 19.09.28 Die 17.10.28 20 Tage 184 186
186 Terminrisiko durch Unvorhergesehenes Mit 18.10.28 Mit 13.12.28 40 Tage 185 187
187 Gesamtfertigstellung und Übergabe Gebäude an AG (inkl. Pufferzeitraum) Mit 13.12.28 Mit 13.12.28 0 Tage 186

Institutsgebäude Neubau V
LPH 4 - Genehmigungsplanung

Bauaufsicht/ Prüfvorgänge
4 Anzeige Baubeginn

BNB
KG 300

7 Rohbau/ Dachdecker- und Klempnerarbeiten
8 Fenster/ Fassade

9 Innenausbau/ Stahlbau/ Metallbau
KG 400
Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte

12 Ausbauarbeiten
Elektrotechnik, Aufzug

14 Baustelleneinrichtung
15 Aufzug

16 Ausbauarbeiten
LPH 5 - Ausführungsplanung

Prüfung/ Genehmigungen
Baugrube

20 Prüfung und Freigabe W+M-Planung
Schalpläne

22 Bodenplatte / Unterfahrten
23 UG

24 EG + Bodenplatte / Unterfahrten
25 1. ZG

26 1. OG
27 2. ZG

28 2. OG
Bewehrungsplanung

30 Bodenplatte / Unterfahrten
31 UG

32 EG + Bodenplatte
33 1. ZG

34 1. OG
35 2. ZG

36 2. OG
37 Dach

KG 300 - Hochbau
Architekt

40 Werkplanung 2_UG
41 Werkplanung 2_EG

42 Werkplanung 2_1.ZG
43 Werkplanung 2_1.OG

44 Werkplanung 2_2.ZG
45 Werkplanung 2_2.OG + Dach

46 Detailplanung Fenster/ Fassade
47 Detailplanung Dachdecker- und Klempnerarbeiten

48 Detailplanung Ausbau
Tragwerksplanung

Schalpläne
51 Schalplan_Bodenplatte / Unterfahrten

52 Schalplan_UG
53 Schalplan_EG + Bodenplatte / Unterfahrten

54 Schalplan_1.ZG
55 Schalplan_1.OG

56 Schalplan_2.ZG
57 Schalplan_2.OG+Dach

Bewehrungsplanung
59 Bewehrungsplanung_Bodenplatte / Unterfahrten

60 Bewehrungsplanung_UG
61 Bewehrungsplanung_EG + Bodenplatte

62 Bewehrungsplanung_1.ZG
63 Bewehrungsplanung_1.OG

64 Bewehrungsplanung_2.ZG
65 Bewehrungsplanung_2.OG

66 Bewehrungsplanung_Dach
KG 400 - TGA
S+D-Planung

S+D-Planung_UG
70 S+D-Planung_EG

71 S+D-Planung_1.ZG
72 S+D-Planung_1.OG

73 S+D-Planung_2.ZG
74 S+D-Planung_2.OG + Dach

75 Ausbau
Aufzug

77 Aufzug
KG 500 - Außenanlagen

79 Medienerschließung/ Gebäudeanbindung
80 Aussenanlagen_AFU-Planung

LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe
KG 300 - Hochbau

Rohbau/ Dachdecker- und Klempnerarbeiten an MNP
84 Rohbau/ Dachdecker- und Klempnerarbeiten an AG

85 Fenster/ Fassade an MNP
86 Fenster/ Fassade an AG

87 Innenausbau/ Stahlbau/ Metallbau an MNP
88 Innenausbau/ Stahlbau/ Metallbau an AG

KG 400 - TGA
Ausschreibung
Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte

92 Ausbauarbeiten an MNP
93 Ausbauarbeiten an AG

Elektrotechnik, Aufzug
Baustelleneinrichtung an MNP

96 Baustelleneinrichtung an AG
97 Aufzug an MNP

98 Aufzug an AG
99 Ausbauarbeiten an MNP

100 Ausbauarbeiten an AG
KG 500 - Außenanlagen

102 Außenanlagen
LPH 7 - Mitwirkung bei der Vergabe (Ankündigung, Angebotszeitraum, Vergabe)

KG 300 - Hochbau
Baugrube

106 Rohbau/ Dachdecker- und Klempnerarbeiten
107 Fenster/ Fassade

108 Innenausbau/ Stahlbau/ Metallbau
KG 400 - TGA
Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte

111 Ausbauarbeiten
Elektrotechnik, Aufzug

113 Baustelleneinrichtung
114 Aufzug

115 Ausbauarbeiten
KG 500 - Außenanlagen

117 Außenanlagen
LPH 8 - Objektüberwachung Bauausführung
KG 300 + 400 - Hochbau + TGA

Baugrube
121 W+M-Planung

122 Baustelleneinrichtung
123 Trägerbohlverbau

124 Baugrubenaushub
125 Restausbub, SB-Schicht UG

126 Verfüllung Arbeitsräume Verbau
127 Verbauträger ziehen

128 Erdarbeiten Sohlplatte EG
Rohbau

130 Baustelleneinrichtung (Hochbau, ELT)
131 SB-Schicht, Blitzschutz, Grundleitungen, Tiefteile UG

132 Sohlplatte UG
133 Wände UG

134 Decke UG
135 Perimeterdämmung

136 SB-Schicht, Blitzschutz, Grundleitungen, Tiefteile EG
137 Sohlplatte EG/ Lüftungsbauwerk

138 Wände / Stützen EG
139 Decke EG

140 1. ZG
141 1. OG

142 2. ZG
143 2. OG

144 Dachaufbauten/ Attiken
Fenster/Fassaden

Fenster
147 W+M-Planung / Bestellvorlauf

148 EG
149 1. ZG

150 1. OG
151 2. ZG

152 2. OG
Fassade

154 W+M-Planung / Bestellvorlauf
155 EG

156 1. ZG
157 1. OG

158 2. ZG
159 2. OG

160 Abrüsten Gebäude
Dachabdichtung/ Klempnerarbeiten

162 Notabdichtung Dach
Haus dicht

164 Dachdecker/ Klempnerarbeiten Dach
Aufzug

166 W+M-Planung
Ausbauarbeiten KG 300

168 Ausbauarbeiten Hochbau
Ausbauarbeiten KG 400

170 W+M-Planung
171 Ausbauarbeiten HLSK
172 Ausbauarbeiten ELT

KG 500 - Außenanlagen
174 Außenanlagen

Inbetriebnahme / Abnahmen
176 Abnahmen KG 300
177 Inbetriebnahme TGA

178 Sachverständigenabnahme TGA
179 Abnahme Brandschutzsachverständiger

180 Anzeige der Nutzungsaufnahme
181 Abnahmen / Übergabe an AG

früheste Gesamtfertigstellung und Übergabe Gebäude an AG
Winterbau / Puffer für Unvorhergesehenes

184 Terminrisiko aus Winter 2026/2027
185 Terminrisiko aus Winter 2027/2028

186 Terminrisiko durch Unvorhergesehenes
Gesamtfertigstellung und Übergabe Gebäude an AG (ink

Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb
2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027 2. Qtl, 2027 3. Qtl, 2027 4. Qtl, 2027 1. Qtl, 2028 2. Qtl, 2028 3. Qtl, 2028 4. Qtl, 2028 1. Qtl, 2029

2027 2028 2029

Terminplan - Leistungsphase 8

Stand vom 10.04.2026 
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