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1

1.1

1.1.1.1

Allgemeine Beschreibung der Bauleistung

Die Stadt Miincheberg beabsichtigt im Zuge der Ernst-Thélmann-Stralle in Miincheberg zwei FuRgén-
geriiberwege zu errichten. Damit soll die Sicherheit fiir FuRganger beim Queren der Fahrbahn erhéht
werden. Die nachfolgende Baubeschreibung bezieht sich auf den Neubau des Fullgangeriiberweges
in Hohe des stadtischen Altenpflegeheims Am Kirchberg 1c.

Auszufiihrende Leistungen
Wegebau

Art und Umfang

Allgemein:

Der FuBgéngeriiberweg wird direkt vor dem stadtischen Altenpflegeheim errichtet. An dieser Stelle
befinden sich bereits abgesenkte Borde, die das Betreten bzw. Verlassen der Fahrbahn fiir mobilitats-
eingeschrankte Blrger erleichtert. Die gerade zu Stol3zeiten hohe Verkehrsbelastung auf der Ernst-
Thalmann-Strafle erschwert jedoch das Queren der Fahrbahn fiir FuRgénger. Es soll daher ein FuB-
gangeriberweg errichtet werden, der das Queren der Fahrbahn fiir FuRganger gegentiber dem Stra-
Renverkehr bevorrechtigt.

Zur regelkonformen Herstellung des Fullgangeriiberweges sind neben der erforderlichen Markierung
und Beschilderung auch bauliche MaRnahmen an den Nebenanlagen (Gehwege, Griinflachen, Park-
flachen) erforderlich.

Die Stadt Muincheberg hat sich dazu entschieden, die Ausbaubreite auf das Mindestmal} von 3,0 m zu
begrenzen. Die barrierefreie Gestaltung erfolgt mit gemeinsamer Flihrung flir Sehbehinderte und mo-
bilitatseingeschrankte FuRganger.

Folgender grober Leistungsumfang ist Bestandteil der Vergabeunterlagen:

Nordostseite - Einbau von 3 m Granitrundbord mit Auftritt 3 cm

- Einbau eines Richtungsfeldes, 60 cm breit

- Einbau eines Auffindestreifens, 60 cm breit

- Rickbau von ca. 6,50 m Langsparkstreifen und Umwandlung in eine Pflanz-
flache, inkl. Umsetzen von Borden

- Aufnahme und Neuverlegung vorhandener Flachenbefestigungen aus Mo-
saik, Kleinsteinpflaster und Plattenbelag

- Aufstellung Beschilderung (Z. 350-10 / 350-20)

- Austausch eines StraRenablaufaufsatzes (Standard gegen fuRgéangertaug-
lich)

Sudwestseite - Einbau von 3 m Granitrundbord mit Auftritt 3 cm

- Einbau eines Richtungsfeldes, 60 ¢cm breit

- Einbau eines Auffindestreifens, 60 cm breit

- Rickbau von ca. 2,50 m Langsparkstreifen und Umwandlung in eine Pflanz-
flache, inkl. Umsetzen von Borden

- Aufnahme und Neuverlegung vorhandener Flachenbefestigungen aus Mo-
saik, Kleinsteinpflaster und Plattenbelag

- Aufstellung Beschilderung (Z. 350-10 / 350-20)

- Aufstellung eines Peitschenmastes mit Ausleger zur Befestigung Z. 350-40
mit integrierter FGU-Beleuchtung (LED)

- Anschluss FGU-Beleuchtung an vorhandene StraBenbeleuchtung
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1.1.1.2

1.1.1.3

1114

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

- Austausch eines StraRenablaufaufsatzes (Standard gegen fuBgéangertaug-
lich)

Das Leistungsverzeichnis ist wie folgt gegliedert:

01 Allgemeine Bauleistungen

02 Wegebauarbeiten

03 Verkehrssicherung, Markierung und Beschilderung
Untergrund

In den Untergrund wird nur zur Herstellung des Kabelgrabens geringflgig eingegriffen.

Unterbau

Die Anpassungen im Gehwegbereich betreffen vorrangig den Austausch der Flachenbefestigung. Der
bestehende Unterbau wird weiter genutzt. In den Bereichen der neuen Borde bzw. nach schlieen des
Kabelgrabens sind die ungebundenen Tragschichten in gleicher Ausbaustarke unter Verwendung des
Ausbaumaterials wiederherzustellen. Die gem. RStO 12/24 geforderten Verdichtungsgrade sind ein-
zuhalten.

Entwasserung

Die vorhandene Entwasserung wird grundsatzlich nicht verandert.

Im Bereich des neuen Fulgangeriberweges befinden sich auf beiden StraBenseiten je ein Strallen-
ablauf 300x500. Die dort verbauten Standardaufsatze sind zurlickzubauen und durch fugangertaug-
liche (geringere Schlitzweite und -lange) auszutauschen. Die Pflasterrinne ist im Anschluss wiederher-
zustellen.

Oberbau

Zum Einbau der taktilen Taststreifen ist die Pflasterbefestigung aus Natursteinen aufzunehmen, im
Baustellenbereich zu lagern und anschlieRend hdhengerecht neu zu verlegen.

Durchlasse, Bauwerke

- entfallt -

Ausstattung

Beleuchtung:

FuBgangeriberwege sind nach DIN 67523-1 zu beleuchten. Dazu wird das am Ausleger Uber der
Fahrbahn montierte, innenbeleuchtete Verkehrszeichen 350-40 genutzt. In dessen Unterseite ist eine
LED-Beleuchtung integriert, die den FuRgangeriiberweg auf 8,50 m Breite ausleuchtet. Die Abstrah-
lung erfolgt schrag, so dass bei regelkonformer Aufstellung von 1 m vor der Markierung der FGU und
die Aufstellbereiche voll ausgeleuchtet werden..
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1.2

1.2.1

Landschaftsbau

Unmittelbar am Baufeld stehen zwei Baume. Diese sind vor Schaden zu schiitzen. Dazu sind vor Be-
ginn der Baumafinahme Stammpolster anzubringen. Eingriffe in den durchwurzelten Untergrund sind
nicht vorgesehen. Im gesamten Wurzelbereich (Traufbereich Krone) diirfen keine Materialen gelagert
oder schwere Baumaschinen oder Fahrzeuge abgestellt werden.

Die rlickzubauenden Langsparkstande werden durch Grinflachen ersetzt. Leistungsbestandteil ist die
Herstellung der Pflanzflache durch Bordeinfassung. Der Untergrund ist aufzulockern und die Pflanzfla-
che mit Oberboden zu befiillen. Die Bepflanzung ist nicht Leistungsbestandteil und erfolgt spater durch
die Stadt Miincheberg.

Verkehrssicherung

Zum Umfang der ausgeschriebenen Leistungen zur Verkehrssicherung wahrend der Bauzeit gehdren
samtliche erforderlichen Mafinahmen, wie:

- Errichtung, Unterhaltung und Riickbau der Verkehrsfiihrungen im Baubereich

- Verkehrstechnische Unterlagen zum Betrieb einer transportablen Lichtsignalanlage, Typ D,
im Baubereich

- Der Umbau vorhandener Verkehrsschilder des AG (Z.306 und 314-20, 1040-32 und 1040-31

Fahrbahnmarkierung, Beschilderung

Die auszufiihrenden Leistungen zur Fahrbahnmarkierung und Beschilderung beinhalten folgende Ar-
beiten:

- Das Demarkieren vorhandener Markierungen
- Vormarkierung

- Die Applikation der Neumarkierung (FuRgangeriberweg) als Endmarkierung in Kaltplastik mit
groben Nachstreumitteln, Typ |l

- Die Demontage vorhandener Verkehrsschilder (Z. 274-50, 1012-52, 1040-30) einschl. Trans-
port zum Wirtschaftshof der Stadt Miincheberg

Die maRgebenden Mengen sind im Leistungsverzeichnis enthalten.

Aufgaben nach Baustellenverordnung

Die nach Baustellenverordnung im Rahmen der Baumafinahme notwendigen Arbeiten sind Bestandteil
der Leistung des AN und im Leistungsverzeichnis enthalten. Es handelt sich dabei um die Erstellung
und den Versand der Vorankiindigung.

Ausgefiihrte Vorarbeiten

Kampfmittel

Es liegen keine Hinweise auf Kampfmittel vor. Flr das Nichtvorhandensein von Kampfmitteln wird vom
Auftraggeber keine Gewahr iibernommen.
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1.2.2

1.2.3

1.24

1.3

1.4

2.1

2.2

23

Werden wahrend der Bauarbeiten Kampfmittel gefunden, so sind die Bauarbeiten an der Fundstelle
sofort einzustellen, die Fundstelle ist abzusperren und unverziiglich der Polizei anzuzeigen. Die Bau-
Uberwachung ist zu benachrichtigen.

Abbrucharbeiten

- entfallt -

Beweissicherung

Seitens des AG erfolgte keine Beweissicherung. Diese Leistung ist vom AN zu organisieren. Eine ent-
sprechende Position ist im Leistungsverzeichnis enthalten.

Vermessung

Es liegen keine aktuellen Bestandseinmessungen vor. Die Planung erfolgte auf Grundlage der Plan-
unterlagen zum Ausbau der Emst-Thélmann-Stralle aus dem Jahr 2013. Nach Abschluss der Arbeiten
sind die Anlagen des FulRgangeriiberweges einschliellich des angrenzenden Bestandes einzumessen
und dem AG digital und in Papierform zu (ibergeben.

Gleichzeitig laufende Arbeiten

Der Neubau des zweiten FulRgangeriiberweges am Marktplatz kann zeitgleich erfolgen.

Mindestanforderungen fiir Nebenangebote

Nebenangebote sind nur in Verbindung mit dem Hauptangebot zugelassen.

Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle

Die BaumaBnahme befindet sich innerorts in der Stadt Miincheberg im Zuge der Ernst-Thalmann-
StraRe. Der Fullgangeriiberweg wird dstlich der Einmiindung ,Am Kirchberg* errichtet.
StraBenanschliisse, offentliche Verkehrswege

Die Baustelle ist beidseitig (iber die Ernst-Thélmann-Strale erreichbar.

Zugéange, Zufahrten

Die Baustelle ist tber die vorgenannten éffentlichen Stralen zu erreichen.

Der AN hat wahrend der gesamten Bauzeit fiir den verkehrssicheren Zustand aller vom Baustellenver-
kehr beanspruchten Strallen- und Wegeflachen innerhalb der Baustelle zu sorgen und den AG von
allen Ersatzanspriichen Dritter freizustellen.
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24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.8.1

2.8.2

Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Vom AG kénnen keine Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur Verfiigung ge-
stellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des AN.

Die Kosten hierfiir sind in den entsprechenden Einheitspreisen einzurechnen und werden nicht geson-
dert vergutet.

Lager- und Arbeitsplatze

Vom Auftraggeber werden Uber die zur Leistungserbringung erforderlichen Flachen keine gesonderten
Flachen fiir 0. g. Bedarf hinaus zur Verfligung gestellt. Diese sind vom AN, dem Bedarf des AN ent-
sprechend, auf seine Kosten zu beschaffen.

Flachen des AG oder Dritter sind vor Abschluss der Bautatigkeit wieder in den urspriinglichen Zustand
herzurichten (Platze flr Baustelleneinrichtung, Lagerplatze, Arbeitsplatze, Plétze fur Unterkiinfte). Die
Freistellungserklarungen iber den ordnungsgemafien Zustand der zurlickgegebenen Flachen sind bis
zur Abnahme vom AN dem AG zu (ibergeben.

Baugrundverhiltnisse

Projektspezifische Untersuchungen zu den Baugrundverhéltnissen liegen nicht vor. Die Eingriffe in den
Untergrund sin nur sehr geringfligig (Mastfundament, Kabelgraben)

Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

Vom AG werden keine Flachen fir 0.g. Bedarf zur Verfiigung gestellt.

Schutz-Bereiche und Objekte

Schutzgebiete
- entfallt -
Baume und Flurgehoélze

Zum Schutz der Strakenbdume sind die DIN 18920 (Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen bei Baumafinahmen) und die RAS-LP 4 zu beachten und die Baume einschlieRlich
Wurzelwerk vor mechanischen Beschadigungen zu schiitzen. Eine Verglitung erfolgt Uber entspre-
chende Leistungspositionen.

Um bei der BaumaBnahme die Beeintréchtigungen des Baumbestandes auf das geringste erkennbare
Maf zu reduzieren, sind BaumschutzmalRnahmen gegen mechanische Beschédigung mit Bretterum-
mantelung vorzusehen. Hierbei ist darauf zu achten, dass eine ausreichende, umlaufende Polsterung
zwischen den Schalbrettern und dem Baumstamm eingebaut wird und die Wurzelansatze durch die
Bretter nicht beschadigt werden.

Die Lagerung von Baumaterialien und das Abstellen von Baugeraten sind im Kronenbereich von Bau-
men grundsatzlich verboten.

Beschadigungen an Baumen sind unverziiglich dem zustandigen Bauaufsichtfiihrenden des AG anzu-
zeigen. Die Schaden an Wurzeln, Stamm oder Krone sind zu Lasten des Verursachers zeitnah durch

Seite 7 von 19



Neubau eines FuBgéngeriberweges, Emst-Thalmann-Stralie, Miincheberg Baubeschreibung
FGU Altenpflegeheim

2.8.3

2.8.4

2.8.5

2.9

2.10

baumpflegerische Mallnahmen entsprechend. ZTV-Baumpflege der Forschungsgesellschaft Land-
schaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) zu versorgen.

Denkmale

- entfallt -

Immissionsschutz

Alle entsprechenden Bestimmungen des BiImSchG und VV-BaularmG sind zu beachten. Die Bauar-
beiten sind vom AN so durchzufiihren, dass Umweltbeeintrachtigungen und Bel&stigungen Dritter (Be-
wohner Altenpflegeheim) durch Baubetrieb und Transporte soweit wie mdglich vermieden werden.

Stationierung, Meilensteine, Vermessungsmarken, Nivellementpunkte, Grenzsteine

Bei erforderlichem Ausbau der Stationszeichen ist der genaue Standort zu sichern. Ggf. im Baufeld
befindliche Vermessungsmarken, Grenz- und Sichtzeichen sowie Nivellement- und Polygonpunkte
sind wahrend der Bauarbeiten zu schiitzen. Vom AN beschadigte Punkte sind auf Kosten des AN wie-
derherzustellen. Die Wiederherstellung darf nur durch die jeweils dafiir befugten Vermesser erfolgen.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften des Vermessungs- und Liegenschaftsgesetzes kdnnen als
Ordnungswidrigkeit durch BuRgeld geahndet werden.

Offentlicher Verkehr im Baubereich

Fur die erforderlichen Arbeiten ist die Fahrbahn der Ernst-Thélmann-Strake im Baubereich halbseitig
zu sperren. Die Sperrung erfolgt nach dem Verkehrskonzept des AG (vgl. Pkt. 3.1.3 bzw. Unterlage 4)
Die Befahrbarkeit der StralRen und Wege ist den Fahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes
wahrend der Baumalinahme zu gewahrleisten. Vorhandene Gebaude im Baustellenbereich

miissen von den Einsatz- bzw. Rettungskréften jederzeit erreichbar sein. Der Anwohnerverkehr ist
entsprechend den Bedingungen der Baustelle aufrechtzuerhalten.

Im Planungsgebiet verkehren Buslinien der Markisch-Oderland Bus GmbH.
Anlagen im Baubereich

Leitungen

Zum Herstellen der Baugrube fiir das Mastfundament sowie zur Herstellung des Kabelgrabens kénnen
Trassen von Leitungen verschiedener Medientrager gekreuzt werden. Auf der Siidwestseite befinden
sich Leitungen folgender Medien:

Gasleitung

Trinkwasserleitung

Beleuchtungskabel

Stromkabel (Mittel- und Niederspannung)
Telekommunikationskabel

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten von den Leitungseigentimern (Versorgungstra-
gern) ortlich einweisen zu lassen. Erfolgt die Einweisung nicht innerhalb von 10 Werktagen, so ist der
Auftraggeber sofort schriftlich zu unterrichten. Bei Unterlassung kann der Auftragnehmer Anspriiche
wegen Behinderung infolge zu spater Einweisung nicht geltend machen. Kosten fiir Rohrleitungs-, Ka-
bel- und Anlagenschaden, die durch den AN verursacht werden, sind durch den AN selbst zu tragen.
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3.1

3.1.1

Die genaue Lage der Leitungen sind vor Beginn der Schachtarbeiten zu erkunden.

Ausfiihrung der Bauleistung
Verkehrsfiithrung, Verkehrssicherung
Allgemeines

Das vorliegende Verkehrskonzept ist Vertragsbestandteil und die Grundlage fiir die Kalkulation. Zur
Beantragung der verkehrsrechtlichen Anordnung sind, entsprechend dieses Verkehrskonzeptes, an-
ordnungsfahige Verkehrszeichenplane zu erstellen und mit dem AG abzustimmen.

Der AN hat bei der zustandigen StraRenverkehrsbehdrde, mindestens 28 Tage vor Baubeginn sowie
vor Bauphasenwechsel, einen Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung zu stellen. Dazu sind folgende
Unterlagen, digital und auf die einzelnen Bauphasen abgestimmt, einzureichen:

e Verkehrszeichenplane sowie
e Verkehrstechnische Unterlagen zum Betrieb der transportablen Lichtsignalanlage im Baubereich

Bei der Beantragung der erforderlichen Verkehrsraumeinschrankungen sind alle technologischen Ab-
hangigkeiten, insbesondere jene, die sich aus der Bauzeitenvorgabe ergeben, zu bertlicksichtigen.

Bei jeder Anderung an den SicherungsmafRnahmen, die aufgrund von wechselnden Bauphasen erfor-
derlich wird, ist rechtzeitig eine gednderte Anordnung bei der anordnenden Stelle zu beantragen.

Der Auftragnehmer Verkehrssicherung ist, wahrend der gesamten Bauarbeiten, auch fir den Arbeits-
und Gesundheitsschutz seines zur Durchfiihrung eingesetzten und beteiligten Personals voll verant-
wortlich. Es gelten die ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Siche-
rungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straen” (ZTV-SA).

Die zur Verkehrssicherung / Eigensicherung erforderlichen Personen, Verkehrszeichen und Gerate hat
der Auftragnehmer bereitzustellen und zum Einsatz zu bringen. Alle Arbeitskrafte miissen, entspre-
chend § 35 der StVO, auffallige Warnkleidung tragen.

Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzusetzen.

Mit den Verkehrssicherungsarbeiten darf erst nach Vorliegen der schriftlichen verkehrsrechtlichen An-
ordnung der zustandigen Behdrde begonnen werden. Bei Verkehrssicherungsarbeiten diirfen keine
verkehrsgefahrdenden Situationen entstehen.

Bei der Ausflihrung von Verkehrssicherungsarbeiten sind die RSA ,Richtlinien fiir die Sicherung von
Arbeitsstellen an Stralen” zu beachten.

Die Baustellenbereiche sind, entsprechend den Festlegungen der ZTV-SA, zu kontrollieren. Es ist ein
falschungssicheres elektronisches System zu verwenden.

Der Bieter hat einen Verantwortlichen im Sinne der ZTV-SA mit Anschrift und Telefonnummer zu be-
nennen, der fachkundig ist, ausreichende Entscheidungsvollmachten besitzt und Mafinahmen zur Auf-
rechterhaltung der Verkehrssicherheit vor Ort veranlassen kann.

Der Nachweis (iber diese Fachkenntnisse, gemal ,Merkblatt iber Rahmenbedingungen fir erforderli-
che Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Stralen - MVAS -, ist dem AG mit
dem Antrag zur VAO vorzulegen.

Es ist Sache des Auftragnehmers, zerstorte oder verbrauchte Teile der Einrichtungen unverziiglich zu
ersetzen.

Anmerkung:

Die im beiliegenden Leistungsverzeichnis verwendete Einheit ,Std* fiir die jeweiligen Positionen der
Vorhaltung bedeutet, entsprechend dem giiltigen Standardleistungskatalog fir den Straen- und Bri-
ckenbau (STLK), Verkehrssicherung an Arbeitsstellen, Stiick mal Tag.
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3.1.2

313

3.14

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Der Bau des FuBgangeriberweges einschliellich der Bordabsenkungen und Arbeiten in den Seiten-
bereichen erfolgt unter Aufrechterhaltung des Verkehrs der Ernst-Thalmann-Strafe.

Die Arbeiten im Baubereich sind so zu organisieren, dass die Erreichbarkeit der an den Bauabschnitt
grenzenden Grundstiicke fir Anwohner, Rettungsdienste sowie Ver- und Entsorger gewéahrleistet ist,
sofern nicht technologisch erforderliche Sperrungen, das Befahren des Baubereiches ausschlielen.

Verkehrsfiithrung / Verkehrssicherung

Die Verkehrssicherung im Baubereich erfolgt mittels halbseitiger Sperrungen jeweils nach modifizier-
tem Regelplan B 1/6 nach Verkehrskonzept des AG entsprechend der beiliegenden Pléne der Unter-
lage 4, Blatt 1 und Blatt 2.

Der Verkehr wird jeweils wechselseitig, signalisiert durch eine transportable Lichtsignalanlage (Typ D)
unter Einbeziehung der Zufahrt Am Kirchberg, am Baubereich vorbeigefiihrt.

Die Anforderungen an den Betrieb und die Ausstattung der erforderlichen transportablen Lichtsignal-
anlage sind im entsprechenden Abschnitt des Leistungsverzeichnisses enthalten.

Der Auftragnehmer hat einen mafistabsgerechten Signallageplan und die entsprechende VTU entspre-
chend RILSA zu erarbeiten und spatestens mit dem Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung einzu-
reichen.

Die Langsabsicherung des Fahrzeugverkehrs zum Baubereich erfolgt durch Schraffenbaken und Ab-
sperrschrankengitter.

Fur die jeweils erforderliche Baubereichsflache ist die betreffende nérdliche bzw. stidliche Parkbucht
im Zuge der Ernst-Thalmann-Strale zu sperren. In diesem Zusammenhang sind die Zeichen 283-10
und 283-20 jeweils mit Zusatzzeichen 1040-34 schon 3 Tage vor Beginn der Baumalnahme zu stellen.

Im Zuge der Emst-Thalmann-Stralie sind an der Einmlndung der Strale Am Kirchberg vorhandene
Verkehrsschilder des AG (ein Verkehrsschild Zeichen 306 und zwei Verkehrsschildkombinationen mit
Vkz. 314-20, 1040-32 und 1040-31) abzubauen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder auf-
zubauen.

Markierungsarbeiten / Beschilderungsarbeiten:

Die erforderlichen Arbeiten zur Markierung sollen grundsétzlich innerhalb der vorgesehenen Verkehrs-
sicherung fiir den Bau des FuRgangeriberwegs durchgefiihrt werden.

Zusétzliche notwendige Verkehrsraumeinschrankungen, z. B. fiir die Demontage der vorhandenen
Verkehrsschilder (Z. 274-50, 1012-52, 1040-30) des AG, beantragt der Auftragnehmer fiir die Beschil-
derung bei der zusténdigen Verkehrsbehdrde und richtet genehmigte Verkehrsfihrungen eigenverant-
wortlich ein.

Die Aufwendungen flir zusatzliche Verkehrssicherungsmafinahmen sind in einer gesonderten Leis-
tungsposition zu kalkulieren.

Kontrolle / Wartung der Verkehrseinrichtungen
Die Kontrolle der Verkehrseinrichtungen (Arbeitsstellen und Umleitungsstrecken) ist auf der Grundlage
der ZTV-SA, Punkt 7, durchzuflihren.

Der Auftragnehmer hat die taglichen Kontrollergebnisse zu dokumentieren und dem Auftraggeber mit
einem geeigneten elektronischen System falschungssicher nachzuweisen.

Das System muss folgende Werte darstellen:
e Ort der Kontrolle,

e Datum der Kontrolle,
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3.2

3.21

3.2.2

3.3

34

3.5

e Uhrzeit der Kontrolle,
o zustandiger Wartungsdienstmitarbeiter,
e Dokumentation der Kontrollergebnisse.

Die Kontrollergebnisse sind dem Auftraggeber mindestens monatlich, als Grundlage fiir die Abrech-
nung, vorzulegen und vor Rechnungslegung abzeichnen zu lassen.

Bauablauf
Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten
Durch den AN ist ein detaillierter Bauzeiten- und Bauablaufplan zu erarbeiten und dem AG vor Baube-

ginn vorzulegen. Er wird gemeinsame Arbeitsgrundlage.

Es ist Sache des AN, die Ausfiihrung seiner vertraglichen Leistung zu leiten. So 1adt der AN vor Bau-
beginn in Abstimmung mit dem AG die an der MaBnahme Beteiligten bzw. gemal Bauvertrag zu be-
teiligenden Dritten ein. Spatestens zu diesem Termin ist der Bauablaufplan vorzulegen. Eine Abstim-
mung zum Termin und zur Ortlichkeit ist mit dem AG und den anderen Beteiligten rechtzeitig zu fiihren.

Jeder AN und dessen Nachunternehmer sind verpflichtet, Listen Uber die auf den Baustellen taglich
beschaftigten Arbeitnehmer zu flihren und sicherzustellen, dass diese Listen auf Verlangen der Verfol-
gungsbehdrde zur Einsichtnahme vorgelegt werden kénnen.

Der AN hat Tagesberichte zu fiihren und sie dem Bauaufsichtsfiihrenden des AG laufend, jedoch min-
destens wdchentlich zu Gbergeben.
Zeitliche Beschrankungen

- entfallt -

Wasserhaltung

- entfallt -

Baubehelfe, Baugruben-, Wandsicherungen

Das Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Gertisten, Arbeitsbiihnen und dgl. fiir die Ausfihrung der
vertragsgemalien Leistungen sind, soweit daflir im Leistungsverzeichnis keine besonderen Ansatze
vorgesehen sind, durch die vereinbarten Preise abgegolten.

Baugruben, Leitungsgraben und Wandsicherungen sind entsprechend den geltenden Vorschriften und
Richtlinien herzustellen und zu sichern. Die Standsicherheit einzelner Sicherungsmafnahmen ist durch
den AN als Nebenleistung nachzuweisen.

Stoffe, Bauteile

Verkehrssicherung

Samtliche zur Leistungserfiillung erforderlichen Stoffe und Bauteile sind durch den Auftragnehmer be-
reitzustellen und vorzuhalten.

Ersatz, wahrend der Einsatzzeit zerstérter oder abhandengekommener Teile der Einrichtung, wird nicht
gesondert vergutet.
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3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

Die ZTV-SA, einschlieBlich der im Anhang genannten Normen und Technischen Regelwerke, ist Ver-
tragsbestandteil. Die geforderten Giitemerkmale sind zu erfiillen. Auf Verlangen sind dem Auftraggeber
Eignungsnachweise vorzulegen.

Wegebau

Allgemein

Die zur Verwendung vorgesehenen Baustoffe konnen sowohl aus natiirlichen Gesteinskdrnungen als
auch aus Mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) bestehen, wenn die Anforderungen an die bautech-
nischen Eigenschaften und die Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) erfllllt sind.

Landschaftsbau

Alle mit vom AN zu liefernden Oberboden angedeckten Flachen sind saatfertig vorzubereiten (Entfer-
nung von Unkraut, Steinen und dergleichen.

Voriibergehende Verkehrsschilder, Schildertafeln, Baken

Die Ausfiihrung der Verkehrsschilder muss den RAL-Giitebedingungen entsprechen. Verkehrszeichen
miissen mit retroreflektierender Folie, mindestens der Retroreflexions-Klasse RA 2 nach DIN 67520,
beschichtet sein. Hinsichtlich der Erkennbarkeit bereits gebrauchter Verkehrszeichen, gelten die in der
ZTV-SA getroffenen Festlegungen.

Widersprichliche Zielangaben in der vorhandenen Wegweisung sind, gemaR RSA, rot auszukreuzen.
Die Kreuze missen auch bei Nacht deutlich als rote Kreuze erkennbar sein. Darlber hinaus wird in
der ZTV-SA gefordert, dass die verwendeten Materialien riickstandfrei von den Schildern zu entfernen
sind.

Bei der Auskreuzung widerspriichlicher Verkehrszeichen der Verkehrsfiinrung, ist das Verwenden von
Abklebebéndern nicht gestattet.

Langs- bzw. Querabsperrungen haben mit einem gepruften Bakensystem zu erfolgen (TL-Leitbaken).
Schraffenbaken und Absperrschranken sind in Folie der Retroreflexionsklasse RA 2 auszufihren.

Die gesamte Beschilderung der Verkehrsfilhrung, einschl. aller Aufstellvorrichtungen, soll wind- und
knicksicher verankert und verbunden sein.

Voriibergehende Markierungen

Fur die vorlibergehenden Markierungen sind, abhéangig von der Liegedauer, Markierungsmaterialien
einzusetzen, die den Anforderungen der ZTV M geniigen.

Vor dem Markieren ist loser Schmutz zu entfernen.

Vorlibergehende Markierungen auf endgiiltigen Fahrbahndecken miissen riickstandsfrei und dabei
mdglichst fahrbahndeckenschonend entfernt werden.

Die gelben Folien sind ausschlieBlich in der ausgeschriebenen Breite und Form zugelassen. Stlicke-
lungen zur Erreichung groRerer Breiten sind unzulassig.

Die Eignung der gelben Folie ist durch einen Prifbericht der Bundesanstalt fir Straenwesen mit dem
Verlauf der Rundlaufpriifanlage (RPA) nachzuweisen.

Das im Baustoff-Verzeichnis angegebene Material wird Vertragsbestandteil.

Der Priifbericht eines zugelassenen Priifinstitutes ist dem Angebot beizulegen. Das Fehlen des Prif-
berichtes kann zum Ausschluss des Angebotes flihren.
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3.5.5

3.5.6

Die zu markierenden Flachen sind fiir die Applikation der gelben Folien vorzubereiten, d.h., diese sind
ggf. zu reinigen und zu trocknen. Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten. Diese
Leistungen werden nicht gesondert verglitet.

Transportable Lichtsignalanlage (LSA)
Die Erstellung der verkehrstechnischen Unterlagen fiir den Betrieb der transportablen Lichtsignalan-
lage erfolgt durch den Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer hat die verkehrstechnischen Unterlagen der transportablen Lichtsignalanlage der
zustandigen Straenverkehrsbehdrde zur Anordnung vorzulegen.

Die einzusetzende transportable Lichtsignalanlage ist, entsprechend den Anforderungen der ZTV-SA,
in Verbindung mit der ,TL-Transportable Lichtsignalanlagen®, zu errichten.

Nach Inbetriebnahme wird die Funktion der Lichtsignalanlage vor Ort gepriift. Sind Anpassungen der
Signalzeitenpléne notwendig, sind diese vom Auftragnehmer zu erstellen.

In die Einheitspreise fiir den Auf- und Abbau sowie den Betrieb der Lichtsignalanlage sind samtliche
Aufwendungen wie

o die Versorgung mit Strom,

o die Verkabelung sowie alle damit verbundenen Aufwendungen, z.B. fiir zusétzlich erforderli-
che Abspannmaste u.a. sowie

o Ersatz bei Beschadigung
einzurechnen.

Auf Verlangen ist dem Auftraggeber bzw. der Stralkenverkehrsbehérde der aktuelle Betriebszustand
der transportablen Lichtsignalanlagen nachzuweisen.

Samtliche mobile Teile sind standsicher aufzustellen und gegen mutwilliges Verdrehen oder Demon-
tieren zu sichern.

Die erforderlichen Lichtraumprofile im Fahrbahn- und Gehwegbereich sind einzuhalten.

Die Versorgung der Lichtsignalanlage mit Strom ist Sache des Auftragnehmers. Samtliche Kosten zur
Stromversorgung, einschl. fiir die Herstellung eines Baustromanschlusses oder dergleichen, sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

Bei transportablen Lichtsignalanlagen sind die Synchronisation, die Funktion und Ausrichtung der Fahr-
zeugdetektoren sowie die Energieversorgung sicherzustellen.

Markierungsstoffe (Endmarkierung)

Das zu applizierende Markierungssystem wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Samtliche Markierungen sind in Kaltplastik mit groben Nachstreumitteln Typ II, auszufiihren.

Die Anforderungen an die Haltbarkeit sind durch die Angabe der Verkehrsklasse nach ZTV M festge-
legt.

Vom Auftragnehmer ist das gewahlte Material, das dieser Klasse zugeordnet werden kann, im Bau-
stoffverzeichnis anzugeben. Das im Baustoffverzeichnis angegebene Markierungssystem wird Ver-
tragsbestandteil.

Es durfen nur Materialien eingesetzt werden, die den TL-M entsprechen.

Die Markierungen missen mindestens die, entsprechend ZTV M, angegebenen Kennwerte fiir die An-
forderungen zur Abnahme (Neuzustand) und fiir die Anforderungen wahrend der Gewahrungsfrist (Ge-
brauchszustand) erbringen.
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3.5.6.1

3.5.6.2

3.5.6.3

Die Eignung aller Markierungssysteme ist durch Priifoerichte der BASt mit dem Verlauf der Rund-
priifanlage (RPA) nachzuweisen. Diese Prifberichte mit dem Verlauf der Rundpriifanlage sollten bei
Angebotsabgabe, spatestens jedoch auf Verlangen der Vergabestelle, vorgelegt werden. Wird der
Nachweis vom Bieter auf Verlangen der Vergabestelle nicht rechtzeitig vorgelegt, so erfolgt der Aus-
schluss des Angebotes.

Die Priifberichte und das Sicherheitsdatenblatt der Markierungsstoffe gemaf DIN 52 900 sind dem
Angebot beizufligen.

Es dirfen nur die Nachstreumittel verwendet werden, die vom Hersteller des Markierungsstoffes vor-
gegeben und im Priifbericht aufgefiihrt sind.

Zu markieren ist nach Markierungsplan des Auftraggebers und entsprechend RMS.

Verlangt der Auftraggeber eine andere Lage der Markierung, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber
vor Ausfiihrung der Arbeiten zu informieren und die weitere Vorgehensweise mit ihm zu beraten. Uber
das Ergebnis der Beratung ist ein Aktenvermerk anzufertigen. Unterlasst der Auftragnehmer die Infor-
mation des Auftraggebers und markiert, geht eine erforderlich werdende Demarkierung voll zu Lasten
des Auftragnehmers.

Voraussetzung flr das Aufbringen der Markierungen und in die Einheitspreise einzurechnen ist grund-
sétzlich eine vorhergehende Reinigung des Untergrundes von normalen Verschmutzungen (lose an-
haftender Schmutz).

Mit der Leistungsposition ,Markierungsflache reinigen“ werden nur zusatzliche Aufwendungen, z.B. im
Zusammenhang mit vorhandenen auflergewdhnlich hohen Splittmengen abgerechnet. Im Zweifelsfall
entscheidet die zustandige Bauleitung des AG (iber den Verschmutzungsgrad.

Arbeitsgerate
Die Markierungsmaterialien sind mit wegeabhangig oder ahnlich dosierenden Markiermaschinen auf-

zubringen, die gewahrleisten, dass in allen zu markierenden Bereichen die geforderten Geometrien,
wie auch Nassfilm- bzw. Schichtdicken im Rahmen der Toleranzen nach ZTV M eingehalten werden.

Die Nachstreumittel missen gleichmaRig tiber die Oberflache verteilt und aus-reichend tief eingebettet
sein. Die im Priifzeugnis angegebene Nachstreumittelmenge darf nicht unterschritten werden.

Die zur Ausflihrung der Arbeiten vorgesehenen Maschinen und Gerate sind in einem Geréateverzeich-
nis aufzufihren.

Lagerung von Markierungsstoffen
Der Auftragnehmer weist schriftlich geeignete Lagerplatze fiir die von ihm verwendeten Markierungs-

stoffe nach. Die, geméaR verbindlichen Vorschriften, erforderliche Erlaubnis zur Lagerung ist vorzule-
gen.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen Anspriichen Dritter frei, die sich unabhangig vom
Verschulden aus der Lagerung ergeben.

Der Auftragnehmer haftet flir sémtliche Schéden, die dem Auftragnehmer entstehen und ihre Ursache
in der Lagerung haben.

Lieferform der Markierungsstoffe und Kennzeichnung der Gebinde
Die zu verwendenden Markierungsmaterialien miissen im Baustoffverzeichnis aufgefiihrt sein. Alle Ge-
binde miissen vom Hersteller des Markierungsmaterials gemal TL-M dauerhaft gekennzeichnet sein.

Die Artikelbezeichnung in der Kennzeichnung der Gebinde muss mit der betreffenden Angabe im Bau-
stoffverzeichnis Ubereinstimmen.

Die Kennzeichnung der Gebinde muss deutlich sichtbar folgende Angaben enthalten:

e Hersteller

Seite 14 von 19



Neubau eines FuBgéngeriberweges, Emst-Thalmann-Stralie, Miincheberg Baubeschreibung
FGU Altenpflegeheim

o  Produktbezeichnung gemaf dem Priifzeugnis
e  Prifnummer bzw. Prifdatum der BASt
e  Kennzeichnung der Nachstreumittel gemaR DIN EN 1423
o  Stoff- (Material-) Bezeichnung
e Mischungsverhaltnisse bei Reaktivsystemen (Kaltplastik)
e Herstellungsdatum (Monat/Jahr)
e Chargen-Nr.
o Nettogewicht des Gebindes
Bei Nachstreumitteln muss das Gebinde folgende Angaben enthalten:
o Hersteller des Nachstreumittels
o Artikelbezeichnung
e Herstellungsdatum (Monat/Jahr)
e Chargen-Nr.
o Nettogewicht in kg
3.5.6.4 Mindestschichtdicken

Es sind die angegebenen Markierungsstoffe in deren jeweiligen Mindestschichtdicken nach

ZTV M zu applizieren. Das gilt auch, wenn die geforderten verkehrstechnischen Eigenschaften mit
einer geringeren Schichtdicke oder einem anderen Material erreicht werden kénnen.

Vom Auftragnehmer ist das gewéahlte Material im Bieterangaben-Verzeichnis anzugeben.

3.6 Abfille, Entsorgung anfallender Stoffe

Die ausgebauten bzw. aufgenommenen ungebundenen bzw. hydraulisch gebundenen Stoffe der Ma-
terialklassen 0 bis 3 (bisher Zuordnungswert < Z2) sind nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
ordnungsgeman einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.

Die Aufwendungen fiir die Entsorgung nicht gefahrlicher Abfalle sind in die Einheitspreise einzurech-
nen und werden nicht gesondert vergutet.

Der AN hat gegeniiber dem AG den Nachweis iiber den Verbleib der Ausbaustoffe zu fiihren und diese
Nachweise unverziiglich nach Abschluss der Entsorgung dem AG zu Uibergeben.

Liegen die Nachweise nicht vor, erfolgt keine Verglitung der Leistung. Auf § 69 Absatz (3) KrWG wird
verwiesen.

Das nicht zum Wiedereinbau benétigte gebrauchte Kleinstein-/Mosaikpflaster, Granit-Grofplatten oder
Granitborde sind zum Bauhof des AG (Marienfeld 1 F, 15374 Miincheberg) zu bringen und dort nach
Vorgabe des AG abzulagern.

3.7 Winterbau
- entfallt -
3.8 Beweissicherung

Vor Beginn der Bauarbeiten hat der AN den Zustand relevanter Bereiche (Lagerflachen, Stralenan-
bindungen) zu dokumentieren und vom AG bzw. Eigentlimer bzw. Dritten anerkennen zu lassen.
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3.9

3.10

Der AN hat so zu bauen, dass an Gebauden, Strallenbegleitgriin und Anlagen keine Schaden entste-
hen.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die Schadensfreiheit und vorbehaltlose Riicknahme der Flache
vom Eigentiimer bzw. Dritten bestatigen zu lassen und dem AG vor Abnahme der BaumaRRnahme zu
Ubergeben.

Neben der Niederschrift ist eine Fotodokumentation (Farbfotos mind. 9 x 13 cm) anzufertigen.

Sicherungsmafnahmen

MaRnahmen, durch die Vermessungsmarken gefahrdet werden kénnen, sind unverzlglich der Ver-
messungs- und Katasterbehdrde mitzuteilen. Bei auszufiihrenden Arbeiten ist darauf zu achten, dass
von den Schutzflachen o. &. mind. ein Abstand von 1,00 m eingehalten wird.

Verkehrssicherung

Der Auftragnehmer flir die Verkehrssicherung ist wahrend der Arbeiten zur Einrichtung der Verkehrs-
fuhrung fir den Schutz seines zur Durchfilhrung eingesetzten und beteiligten Personals voll verant-
wortlich.

Es gelten die ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Sicherungsarbeiten
an Arbeitsstellen an Strallen” (ZTV-SA).

Der AN hat die Arbeitsstellen, gemaR RSA und auf der Grundlage der beiliegenden Verkehrszeichen-
plane, einzurichten.

Die zur Verkehrssicherung erforderlichen Personen, Verkehrszeichen und Gerate hat der AN bereitzu-
stellen und zum Einsatz zu bringen. Alle Arbeitskrafte miissen, entsprechend § 35 der StVO, auffallige
Warnkleidung tragen.

Der AN hat einen Verantwortlichen im Sinne der ZTV-SA namentlich zu benennen, der fachkundig ist,
ausreichende Entscheidungsvollmachten besitzt und MaBnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrs-
sicherheit vor Ort veranlassen kann.

Es ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten.

Vermessungsleistungen, AufmaBverfahren
Grundlage bilden die ZVB/E-StB, VOB/C und die anzuwendenden Vertragsbedingungen.

Unterlasst es der AN, rechtzeitig das gemeinsame AufmaR von Leistungen zu beantragen, die spater
nicht mehr oder nur schwer feststellbar sind, oder beteiligt er sich nicht oder nur unzureichend an dem
Aufmal, so gelten die eventuell auch unvollstandigen AufmaRe des AG. Sollte die Erstellung der Auf-
mafe durch den AN génzlich vernachlassigt werden, wird durch den AG ein Dritter mit der Erstellung
der Aufmale / Abrechnungsgrundlagen beauftragt. Die dabei entstehenden Kosten tragt der AN in
vollem Umfang.

Die Dokumentation (Beweissicherung, Freistellungsbescheinigungen) sind dem Auftraggeber 3 Tage
vor Abnahme zu Ubergeben.

Grundsétzlich sind jeder Abschlagsrechnung priiffahige Massenberechnungen, die zur Erstellung der
Schlussrechnung verwendbar sind, z. B.: Querprofile, nach OZ geordnete Massenzusammenstellun-
gen u. &. beizufligen.

Aufmale, Nivellements und Mengenberechnung sind durch Fachpersonal aufzustellen.

Uber den Verbleib auf der Baustelle gewonnener und vom AN gelieferter StraRenbaustoffe ist ein Ma-
terialnachweis bei der Abrechnung zu fiihren.

Nachweise fiir die Leistung (z.B. Lieferscheine, Wiegekarte), die Grundlage fiir die Abrechnung sind,
mussen bei Lieferung unmittelbar unaufgefordert der értlichen Bautberwachung des AG zur Bestati-
gung Ubergeben werden. Der AN verliert bei spaterer Vorlage den Anspruch auf Vergiitung. Wiege-
scheine sind fir jede Fahrt mit Leer- und Lastwagung zu erstellen. Dem AG sind samtliche Liefer- und
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3N

3.11.1

3.11.2

3.11.3

Wiegescheine, auch flir m? und m? - Positionen, sortiert nach zugehdrigen LV-Positionen, unverziglich
vorzulegen. Auf den Liefer- und Wiegescheinen muss die Nummer der Eignungspriifung stehen.

Priifungen

Eignungspriifungen / Erstpriifungen

Allgemein

Sofern fiir die zur Verwendung gelangenden Baustoffe und Baustoffgemische Eignungsnachweise o-
der Zulassungsbescheide erforderlich werden, sind diese vor der ersten Verwendung des Baustof-
fes/Baustoffgemisches dem AG mit allen erforderlichen Anlagen einzureichen. Die Kosten hierfur tragt
der AN.

Verkehrssicherung

Der Auftraggeber behalt sich vor, samtliches verwendetes Material der Einrichtungen zur Verkehrsfiih-
rung hinsichtlich der geforderten Giiteanforderungen, zu prifen.

Verkehrsschilder:

Die Qualitat der Verkehrsschilder ist mit dem RAL-GUtezeichen nachzuweisen.
Auf Anforderung durch den AG sind vorzulegen:

- Prifzeugnisse der verwendeten Reflexfolien

Eigeniiberwachungspriifungen

Erdbau / ungebundene Tragschichten

Fir die indirekte Prifung der Verdichtung mit dem Statischen Plattendruckversuch oder mit dem Dy-
namischen Plattendruckversuch gelten die Richtwerte der Tabelle 10 und 11 der ZTV E-StB.

Markierungsarbeiten:

Es sind Eigenuberwachungspriifungen gemaR ZTV M durchzuflihren.

Fir die Durchfiihrung der Priifung bei der Ausflihrung hat der Auftragnehmer die erforderlichen Geréate
(z.B. Prufkoffer) standig vorzuhalten, die Protokolle der Eigeniiberwachungsprifung sind dem AG spa-
testens am folgenden Arbeitstag zu ibergeben.

Kontrollpriifungen

Allgemein

Kontrollpriifungen werden vom AG veranlasst. Der AN hat damit méglicherweise verbundene Verzo-
gerungen des Arbeitsablaufes entschadigungslos aufzufangen.

Kontrollpriifungen des AG sind fachlich kompetent durch den AN zu unterstiitzen. Die Durchfiihrung
zusatzlicher Kontrollprifungen kann nur bis zu 6 Wochen nach Ubersendung des Priifberichtes gefor-
dert werden. Zuséatzliche Untersuchungen des Verdichtungsgrades konnen nur innerhalb von 14 Tagen
nach Ubergabe des Priifberichtes verlangt werden, wenn die Baustrecke unter Verkehr ist.
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4.2

4.21

422

4.2.3

424

4.2.5

4.2.6

Markierung

Der Auftraggeber behalt sich vor, Kontrollpriifungen durch eine unabhéngige, von der BASt zu-gelas-
sene Prifstelle durchfihren zu lassen. Dies konnen Priifungen wahrend der Applikation aber auch
Priifungen der fertigen Leistungen im Neuzustand sein. Aus dem Bauablaufplan muss ersichtlich sein,
wann welche Teilleistung markiert wird.

Ausfiihrungsunterlagen
Vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellte Unterlagen
e Lageplane Wegebau (kdnnen digital zur Verfiigung gestellt werden)

o Verkehrskonzept
e  Markierungs- und Beschilderungsplane

Vom Auftragnehmer zu erstellende / zu beschaffende Unterlagen
Erlauterung des Bauablaufs

Bei Baubeginn ist dem AG eine detaillierte Erlauterung des Bauablaufes vom AN schriftlich vorzulegen.

Verkehrsfiihrung

Auf Grundlage des vom Auftraggeber beigefligten Verkehrskonzeptes hat der Auftragnehmer anord-
nungsfahige Verkehrszeichenpléne zu erstellen und spatestens 3 Wochen vor Baubeginn zur verkehrs-
rechtlichen Anordnung vorzulegen.

Der AN hat ergénzende Planunterlagen und Detailzeichnungen, soweit die zur Baudurchflihrung erfor-
derlich sind, selbst und ohne gesonderte Vergltung aufzustellen.

Zahlungsplan
Zur Bauanlaufberatung ist dem AG ein detaillierter Zahlungsplan vom AN schriftlich vorzulegen.

Ausfiihrungsunterlage

Die Ausfiihrungsplanung einschlieRlich statischer Bemessung der Fundamente zur Aufstellung der
Peitschenmaste sind durch den An zu erstellen.

Bestandsplane

Die Ubergabe der Bestandsplane (im Hohensystem DHHN 2016) als zahlungsbegriindende Unterlage
hat spatesten zur Schlussrechnung zu erfolgen. Dies schlieft ein, dass bis dahin die Uberpriifung der
Richtigkeit der Angaben in den Planen durch die Bauiberwachung nachweislich abgeschlossen ist.
Das Stempelfeld soll folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Vorhabens, Auftraggeber, Auftragnehmer, Vermesser.
- Sichtvermerke des Vermessers, Auftragnehmers.
Dokumentationsaufnahmen

Die Dokumentation muss spatestens zur Schlussrechnung vorgelegt werden und folgende Bestand-
teile aufweisen:
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5.1

Inhaltsverzeichnis, bei Fotos Angabe zum Aufnahmetag und Uhrzeit, Bauteil, Ort (Bau-km), Blickrich-
tung und Standort des Betrachters (Ubersichtsplan), Zeitpunkt der Bauausfiihrung

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen
Anzuwendende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Sonstige anzuwendende technische Regelwerke

Fahrbahnmarkierung

Sofern in der Baubeschreibung, der Aufforderung zur Angebotsabgabe und den ,Besonderen Vertrags-
bedingungen® keine abweichenden Festlegungen getroffen wurden, sind in der jeweils gliltigen Fas-
sung folgende Vorschriften, Richtlinien und Priifdokumente einzuhalten:

o StraBenverkehrsordnung (StVO) mit Allgemeiner Verwaltungsvorschrift zur StraRenverkehrsordnung
(VwWV-StVO)

o Richtlinien fiir die Markierung von Stralen (RMS), Teil 1 und 2

e Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fiir Markierungen auf Stralken (ZTV M)

¢ DIN EN 1436 (Deutsche Fassung) — Anforderungen an Markierungen auf Stralien

e Technische Lieferbedingungen fiir weile Markierungsmaterialen (TL-M 06)

e Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an StraRen (RSA)

e Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
(ZTV-SA 97)

e Verordnung tber brennbare Flissigkeiten (VbF)

e Technische Regeln fiir brennbare Flissigkeiten (TRbF 110)

o Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

e Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (ChemG)

e Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG)

o Gesetz uber die Beseitigung von Abfallen (AbfG)

e \erordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV)

¢ §6 (Kennzeichnung der Zubereitung) der Verordnung Uber gefahrliche Arbeitsstoffe (ArbStoffV)

o Verordnung (iber die Beforderung gefahrlicher Giiter

o Unfallverhiitungsvorschrift ,Bauarbeiten* (VBG 37)

ePriifbericht der BAS fir die auf der Rundlaufprifanlage gepriften Markierungsstoffe

Verkehrssicherung

Stralenverkehrsordnung (StVO) und die Aligemeine Verwaltungsvorschrift zur Strallenverkehrsord-
nung (VwV-StVO),

Glteanforderungen der Giiteschutzgemeinschaft fir Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Ha-
gene. V.,

DIN 1451,

Hinweise flir das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (HAV) in der neuesten
Fassung,

DIN 57832/ DIN VDE 0832 Straflenverkehrssignalanlagen

Richtlinie fir Lichtsignalanlagen (RILSA)

ZTV M (Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Markierungen auf Straflen),
Einflhrungserlass ZTV M, in Verbindung mit Allgemeinem Rundschreiben Straflenbau Nr. 24/2013,
Merkblatt flr den Einsatz temporarer Umleitungsbeschilderung
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