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Hereon – CO² Abtrennung aus dem Rauchgas                                                Terminplan LPH 5 (Rev.01)                                                                Stand 26.06.2026
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1 1 at Do, 11.04.24 Do, 11.04.24kick-off-LPH3

2 441 at Do, 11.04.24 Do, 18.12.25Ausschreiben/Beauftragen weitere Fachplaner
(hereon)

3 1 at Do, 18.12.25 Do, 18.12.25Meilenstein qualifizierte Angaben
Anlagenbauer

4 82 at Mo, 05.01.26 Di, 28.04.26Leistungsphase 3 und 4

4.1 73 at Mo, 05.01.26 Mi, 15.04.26
Abstimmung und Vermesserdaten
Lage/Position Treppe, Container,
Rohrbrücke usw.

4.2 20 at Mo, 09.02.26 Fr, 06.03.26Erstellen Prüfstatik

4.3 20 at Mo, 09.03.26 Fr, 03.04.26Erstellung Kostenberechnung

4.4 7 at Mo, 06.04.26 Di, 14.04.26Vorbereiten Bauantragsunterlagen

4.5 5 at Mi, 15.04.26 Di, 21.04.26Prüfung und Genehmigung durch Bauherrn

4.6 5 at Mi, 22.04.26 Di, 28.04.26Anpassen der Unterlagen

5 1 at Mi, 29.04.26 Mi, 29.04.26Einreichung Bauantrag

6 51 at Do, 30.04.26 Do, 09.07.26Leistungsphase 5 Leistungsphase 5

6.1 30 at Do, 30.04.26 Mi, 10.06.26Fortschreiben der Detailplanung Fortschreiben der Detailplanung

6.2 12 at Di, 12.05.26 Mi, 27.05.26Stahlbauplan

6.3 12 at Di, 05.05.26 Mi, 20.05.26Schal- und Bewehrungspläne, Aushubplan

6.4 6 at Do, 02.07.26 Do, 09.07.26Planung Bauschild Planung Bauschild6 at

7 42 at Do, 28.05.26 Fr, 24.07.26Leistungsphase 6 Leistungsphase 6

7.1 24 at Do, 28.05.26 Di, 30.06.26Bearbeitung LV Stahlbau Bearbeitung LV Stahlbau

7.2 1 at Mi, 01.07.26 Mi, 01.07.26Freigabe durch Bauherrn 1 at

7.3 38 at Do, 28.05.26 Mo, 20.07.26Bearbeitung LV Elektro (Kerstan) Bearbeitung LV Elektro (Kerstan)

7.4 1 at Di, 21.07.26 Di, 21.07.26Freigabe durch Bauherrn Freigabe durch Bauherrn1 at

7.5 25 at Fr, 12.06.26 Do, 16.07.26Bearbeitung LV Baustelleneinrichtung Bearbeitung LV Baustelleneinrichtung25 at

7.6 25 at Fr, 12.06.26 Do, 16.07.26Bearbeitung LV Tiefbau/ Erdarbeiten Bearbeitung LV Tiefbau/ Erdarbeiten25 at

7.7 25 at Fr, 12.06.26 Do, 16.07.26Bearbeitung LV Stahlbetonbauarbeiten Bearbeitung LV Stahlbetonbauarbeiten25 at

7.8 3 at Fr, 17.07.26 Di, 21.07.26Bearbeitung LV Bauschild Bearbeitung LV Bauschild3 at

7.9 1 at Fr, 24.07.26 Fr, 24.07.26Freigabe durch Bauherrn Freigabe durch Bauherrn1 at

8 50 at Do, 02.07.26 Mi, 09.09.26Leistungsphase 7 Leistungsphase 750 at

8.1 30 at Do, 02.07.26 Mi, 12.08.26Laufzeit Ausschreibung Stahlbau Laufzeit Ausschreibung Stahlbau30 at

8.2 10 at Do, 13.08.26 Mi, 26.08.26Auswertung + Vergabeempfehlung Auswertung + Vergabeempfehlung10 at

8.3 15 at Di, 28.07.26 Mo, 17.08.26Laufzeit Ausschreibung Elektro- und
Automation Laufzeit Ausschreibung Elektro- und Automation15 at

8.4 10 at Di, 18.08.26 Mo, 31.08.26Auswertung + Vergabeempfehlung Auswertung + Vergabeempfehlung10 at

8.5 20 at Di, 14.07.26 Mo, 10.08.26Laufzeit Ausschreibung Stahlbetonarbeiten Laufzeit Ausschreibung Stahlbetonarbeiten20 at

8.6 10 at Di, 11.08.26 Mo, 24.08.26Auswertung + Vergabeempfehlung Auswertung + Vergabeempfehlung10 at

8.7 20 at Do, 30.07.26 Mi, 26.08.26Laufzeit Ausschreibung Erdarbeiten Laufzeit Ausschreibung Erdarbeiten20 at

8.8 10 at Do, 27.08.26 Mi, 09.09.26Auswertung + Vergabeempfehlung Auswertung + Vergabeempfehlung10 at

8.9 20 at Di, 14.07.26 Mo, 10.08.26Laufzeit Ausschreibung Baustellenrichtung Laufzeit Ausschreibung Baustellenrichtung20 at

8.10 10 at Di, 11.08.26 Mo, 24.08.26Auswertung + Vergabeempfehlung Auswertung + Vergabeempfehlung10 at

9 1 at Mo, 31.08.26 Mo, 31.08.26Baugenehmigung erteilt, spätestens mit
Baueginn Baugenehmigung erteilt, spätestens mit Baueginn1 at

10 106 at Mo, 24.08.26 Mo, 18.01.27Bauausführung Bauausführung106 at

10.1 20 at Mo, 24.08.26 Fr, 18.09.26Bauschild Werkplanung bis Errichtung Bauschild Werkplanung bis Errichtung20 at

10.2 5 at Do, 24.09.26 Mi, 30.09.26Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung5 at

10.3 14 at Do, 01.10.26 Di, 20.10.26Umverlegen der Medien Bestand Umverlegen der Medien Bestand14 at

10.4 15 at Do, 01.10.26 Mi, 21.10.26Erdarbeiten/Unterbau Erdarbeiten/Unterbau15 at

10.5 20 at Mo, 19.10.26 Fr, 13.11.26Elektro und Automation Elektro und Automation20 at

10.6 24 at Do, 22.10.26 Di, 24.11.26Stahlbetonbauarbeiten Stahlbetonbauarbeiten24 at

10.7 14 at Do, 10.09.26 Di, 29.09.26Werkstattplanung + Anschlussstatik Werkstattplanung + Anschlussstatik14 at

10.8 21 at Mi, 30.09.26 Mi, 28.10.26Prüfung durch Prüfer Prüfung durch Prüfer21 at

10.9 35 at Do, 22.10.26 Mi, 09.12.26Stahlbau Fertigung/ Aufstellen Stahlbau Fertigung/ Aufstellen35 at

10.10 28 at Do, 10.12.26 Mo, 18.01.27Außenanlagen Außenanlagen28 at

11 40 at Do, 10.12.26 Mi, 03.02.27Anlagenbau Flowserve Anlagenbau Flowserve40 at


