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Vitos Klinikum

Sauerstofftank
Bestand

Baugrube 2

Baugrube 2

Baugrube 1

Hinweis:
evtl. Sonder-
genehmigung 
beantragen 
für PKW Stellplatz
Reservierung.

Erstellung von Absturzsicherung:
Errichtung der Absturzsicherung 
mittels Baugerüsttechnik oder 
Holzkonstruktion unter Einhaltung 
der geltenden Sicherheitsvorschriften.

Neupositionierung 
des vorhandenen Hydranten!Erstellung von Absturzsicherung:

Errichtung der Absturzsicherung 
mittels Baugerüsttechnik oder 
Holzkonstruktion unter Einhaltung 
der geltenden Sicherheitsvorschriften.

Erstellung von Zugangsbrücke:  
Errichtung einer Zugangsbrücke 
mit Absturzsicherung aus Baugerüsttechnik 
oder Holzkonstruktion 
gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften.

Erstellung von Zugangsbrücke:  
Errichtung einer Zugangsbrücke 
mit Absturzsicherung aus Baugerüsttechnik 
oder Holzkonstruktion 
gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften.

Erstellung von Zugangsbrücke:  
Errichtung einer Zugangsbrücke 
mit Absturzsicherung aus Baugerüsttechnik 
oder Holzkonstruktion 
gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften.

Zuwegung:
Umlaufende Zuwegung, 1,20 m breit, 
mit einem Abstand von 
ca. 1,00 m zum Böschungsbeginn.

Position und Abmessungen der Baugrube:
Die genaue Positionierung sowie die Länge der Baugrube und Böschung 
sind dem Plan Baugruben- und Gründungsplan zu entnehmen.
GSKKBAE5G GFU 001V00 21.11.2024_Baugruben- und Gründungsplan_BT G

Aushub in zwei Bauabläufen ausführen:  
1. Unterbetonierung der bestehenden Bodenplatte 
im Übergangsbereich. Baugrube 1
 
2. Rückbau des Bestandsfundaments von Bauteil G.  
Baugrube 2

Position und Abmessungen der Baugrube:
Die genaue Positionierung sowie die Länge der Baugrube und Böschung 
sind dem Plan Baugruben- und Gründungsplan zu entnehmen.
GSKKBAE5G GFU 001V00 21.11.2024_Baugruben- und Gründungsplan_BT G

Baustromverteiler
Bauwasser-
Anschlusskasten 

Leitungsführung Baustrom:
Position und Verlegung der Leitung vom Baustromverteiler 
sind dem Ausführungsplan ELT B.I.G. zu entnehmen.

Aufstellfläche für zusätzliche 
Containeranlage
(Lager-Container AN).

Ba
us

ch
ild

Abbruchkante 
der vorh. Pflasterfläche

Befestigte Schotterfläche für Lagerung 
von Einbaumaterialien  und Aufstellung 
der Baustelleneinrichtungen! 
Schotterfläche: ca. 1535 m²

Baustromverteiler

Hinweise:
- Um den Kran ist ein Bauzaun ordnungsgemäß 
zu errichten und sicherzustellen!
- Verdichteter/tragfähiger Untergrund oder Kranfundament 
nach Standsicherheitsnachweis ausführen!

Baustromverteiler

Zuleitung v. Medien, 
Wasser & Abwasser 
für WC-Anlage erforderlich!
gem. HSL Bauwasser

1.20 5.00 1.20

Baukran EG: Büro Bauleitung
OG: Besprechung BT G & J

EG: Sanitärcontainer
OG: Aufenthalt AN

Pflasterfläche inkl. Randsteine im Bestand vorerst erhalten. 
Nach Schließung der Baugrube können die Bestandspflasterflächen 
gemäß Ausführungsplan des Außenanlagenplaners rückgebaut werden.
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Herstellung eines Leitungsgrabens mit
 Verlegung eines Leerrohrs (mind. KG Rohr 100mm) 
zur nachträglichen Installation von Elektroleitungen.

Zu-/Ausfahrtstor:
Das Tor wird im Bereich 
der ehem. Vitos-PKW-
Stellplatzeinfahrt positioniert, 
um die vorhandenen 
abgesenkten Bordsteine und 
die bestehende Anrampung 
weiterhin zu nutzen.

Herstellung eines Leitungs-
grabens mit Verlegung 
eines Leerrohrs.

Bestandsbäume 
werden erhalten.

Baumschutzmanschette

Baumschutzmanschette

Baumschutzmanschette

Bestandsbäume 
werden erhalten.

Zugang über ein Bauzauntor 
zur wöchentlichen Befüllung 
des Sauerstofftanks erforderlich. 
Dauer ca. 45–60 Minuten.

Zugang über ein Bauzauntor 
zur monatlichen Leerung des Fettabscheiders 
aus der Küche erforderlich. 
Dauer ca. 30–45 Minuten.

Feuerwehr Bewegungsfläche 7x12m

Umlegung des Flucht-
wegs vom Treppenhaus
des Bauteils H über das
Nachbargrundstück.

Bauzaun

Bestehende Grünfläche

Neue Asphaltierung 
mit Trennlage 

Pflasterfläche im Bestand

Feuerwehr Bewegungsfläche

LEGENDE

Befestigte Schotterfläche

Bestehender Asphalt 

Fläche für die Schleppkurve 
zur Anlieferung mit LKW etc.

Zugangsbrücke

Äußerer Fassadenrand 
des Neubaus

Böschungsbegrenzung 
der Baugrube

Böschung

Abbruchkante

Zuwegung (schematisch)

Leitungsgrabens mit Leerrohr Bestandsbäume

ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG

ÄNDERUNGEN
INDEX ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG GEZ.DATUM

Platzierung neu Container/Kran, Ergänzung Bestandsbäume, Entf. Feuerwehrbewegungsfl.zw. BT C & G 29.11.2024 ars01
ars02 Ergänzung eines Bauzauntors für den Sauerstofftank / Markierung des Fluchtwegs über das Nachbargrundstück. 02.05.2025

BLATTGR.: INDEX:ZEICHNG.NR.:

PROJEKT:

PROJEKTNR.:

BAUHERR:

ZEICHNUNG: BEARB.:ERSTELLT:

NEM-PLAN-NR.:

MASSTAB:

INDEX:

NUTZUNGS- UND URHEBERRECHT VORBEHALTEN

PL Architekten
GmbH
 
Am  Viadukt  3-5
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Tel  0241.701 301-0
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FACHPLANER

Ausführungsplanung
Bauteil G 
Baustelleneinrichtungsplan
Plan erstellt FreigabeVerfilmt am Plan bearbeitet AmtsleitungProjektleitungPlangröße in mm

VIERNHEIMER STRAßE 2
64646 HEPPENHEIM

71

11.11.2024

203.01

KKB
KKB, HEPPENHEIM

eine Einrichtung des UKHD
Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH

ORT, DATUM

GENERALSANIERUNG

TEL. 06252 / 701 -0
FAX. 06252 / 701 -347

02.05.2025

02

02GSKKBAE5L GB-- 001F02-02.05.2025

Bauherr

Objekt

Gebäude / Bauteil

Planbezeichnung

Maßnahme

verknüpfte Dateien

Dienststelle

Projekt Nr.

SAP-WE SAP-Geb. Nr.

Nutzer Geb. Nr

Dateiname

Bauwerk

203.1 Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH
eine Einrichtung des UKHD

Tel.: Fax.: 06252 70134706252 7010
Viernheimer Str. 2 64646 Heppenheim

Generalsanierung KKB Heppenheim

Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH

Plandatum

Maßstab

11.11.2024

1 : 200

Bauteil G

1 : 200

lal / ars

594 / 841

64646 Heppenheim

Viernheimer Str. 2

GSKKBAE5L GB-- 001F02-02.05.2025_Baustelleneinrichtungsplan_BT G

H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2024

Hinweis: Flächen für die Feuerwehr, die während der Baumaßnahme nicht genutzt 
werden dürfen, sind gemäß Brandschutzplan der Endreß Ingenieurgesellschaft mbH 
„Baustelleneinrichtung Neubau“ (4436-BSP-005-KKHB_BP-2024-09-05) zu beachten.


