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Vitos Klinikum

Sauerstofftank
Bestand

Bauzaun

Beginn der Böschungsbegrenzung der Baugrube

Bauzaun
Sträucher / Büsche / kleine Bäume

BAUTEIL C
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Baugrube 2

Baugrube 2

Baugrube 1

Erstellung von Absturzsicherung:
Errichtung der Absturzsicherung 
mittels Baugerüsttechnik oder 
Holzkonstruktion unter Einhaltung 
der geltenden Sicherheitsvorschriften.Erstellung von Absturzsicherung:

Errichtung der Absturzsicherung 
mittels Baugerüsttechnik oder 
Holzkonstruktion unter Einhaltung 
der geltenden Sicherheitsvorschriften.

Erstellung von Zugangsbrücke:  
Errichtung einer Zugangsbrücke 
mit Absturzsicherung aus Baugerüsttechnik 
oder Holzkonstruktion 
gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften.

Erstellung von Zugangsbrücke:  
Errichtung einer Zugangsbrücke 
mit Absturzsicherung aus Baugerüsttechnik 
oder Holzkonstruktion 
gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften.

Erstellung von Zugangsbrücke:  
Errichtung einer Zugangsbrücke 
mit Absturzsicherung aus Baugerüsttechnik 
oder Holzkonstruktion 
gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften.

Zuwegung:
Umlaufende Zuwegung, 1,20 m breit, 
mit einem Abstand von 
ca. 1,00 m zum Böschungsbeginn.

Aushub in zwei Bauabläufen ausführen:  
1. Unterbetonierung der bestehenden Bodenplatte 
im Übergangsbereich. Baugrube 1
 
2. Rückbau des Bestandsfundaments von Bauteil G.  
Baugrube 2

Position und Abmessungen der Baugrube:
Die genaue Positionierung sowie die Länge der Baugrube und Böschung 
sind dem Plan Baugruben- und Gründungsplan zu entnehmen.
GSKKBAE5G GFU 001V00 21.11.2024_Baugruben- und Gründungsplan_BT G

Baustromverteiler
Bauwasser-
Anschlusskasten 

Leitungsführung Baustrom:
Position und Verlegung der Leitung vom Baustromverteiler 
sind dem Ausführungsplan ELT B.I.G. zu entnehmen.
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Baustromverteiler

Zuleitung v. Medien, 
Wasser & Abwasser 
für WC-Anlage erforderlich!
gem. HSL Bauwasser

EG: Büro Bauleitung
OG: Besprechung BT G & J

EG: Sanitärcontainer
OG: Aufenthalt AN
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Herstellung eines Leitungsgrabens mit
 Verlegung eines Leerrohrs (mind. KG Rohr 100mm) 
zur nachträglichen Installation von Elektroleitungen.

Bestandsbäume 
werden erhalten.

Baumschutzmanschette

Baumschutzmanschette

Baumschutzmanschette

Bestandsbäume 
werden erhalten.

Zugang über ein Bauzauntor 
zur wöchentlichen Befüllung 
des Sauerstofftanks erforderlich. 
Dauer ca. 45–60 Minuten.

Zugang über ein Bauzauntor 
zur monatlichen Leerung des Fettabscheiders 
aus der Küche erforderlich. 
Dauer ca. 30–45 Minuten.

Feuerwehr Bewegungsfläche 7x12m

Umlegung des Flucht-
wegs vom Treppenhaus
des Bauteils H über das
Nachbargrundstück.

Befestigte Schotterfläche für Lagerung 
von Einbaumaterialien  und Aufstellung 
der Baustelleneinrichtungen! 
Schotterfläche: ca. 1535 m²

Pflasterfläche inkl. Randsteine im Bestand vorerst erhalten. 
Nach Schließung der Baugrube können die Bestandspflasterflächen 
gemäß Ausführungsplan des Außenanlagenplaners rückgebaut werden.

Zur Verfügung stehende Fläche 
zum Aufstellen eines Mobilkrans

Aufstellfläche für zusätzliche 
Containeranlage
(Lager-Container AN).

 

M O B I L K R A N

Herstellung eines Leitungs-
grabens mit Verlegung 
eines Leerrohrs.

Hinweis:
evtl. Sonder-
genehmigung 
beantragen 
für PKW Stellplatz
Reservierung.

Baukran

Hinweise:
- Um den Kran ist ein Bauzaun ordnungsgemäß 
zu errichten und sicherzustellen!
- Verdichteter/tragfähiger Untergrund oder Kranfundament 
nach Standsicherheitsnachweis ausführen!
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Abbruchkante 
der vorh. Pflasterfläche

Zu-/Ausfahrtstor:
Das Tor wird im Bereich 
der ehem. Vitos-PKW-
Stellplatzeinfahrt positioniert, 
um die vorhandenen 
abgesenkten Bordsteine und 
die bestehende Anrampung 
weiterhin zu nutzen.

Position und Abmessungen der Baugrube:
Die genaue Positionierung sowie die Länge der Baugrube und Böschung 
sind dem Plan Baugruben- und Gründungsplan zu entnehmen.
GSKKBAE5G GFU 001F05 09.10.2025 Baugrubenplan_BT G
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Bauzaun

Bestehende Grünfläche

Pflasterfläche im Bestand

Feuerwehr Bewegungsfläche

LEGENDE

Befestigte Schotterfläche

Bestehender Asphalt 

Fläche für die Schleppkurve 
zur Anlieferung mit LKW etc.

Zugangsbrücke

Äußerer Fassadenrand 
des Neubaus

Böschungsbegrenzung 
der Baugrube

Böschung

Abbruchkante

Zuwegung (schematisch)

Leitungsgrabens mit Leerrohr Bestandsbäume

Zur Verfügung stehende Fläche 
zum Aufstellen eines Mobilkrans

ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG

ÄNDERUNGEN
INDEX ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG GEZ.DATUM

Platzierung neu Container/Kran, Ergänzung Bestandsbäume, Entf. Feuerwehrbewegungsfl.zw. BT C & G 29.11.2024 ars01
ars02 Ergänzung eines Bauzauntors für den Sauerstofftank / Markierung des Fluchtwegs über das Nachbargrundstück. 02.05.2025
ars26.01.202603 Ergänzung einer möglichen Mobilkran-Aufstellfläche an der Nordwestseite zwischen BT-C und BT-G.

04 Änderung Platzierung Baukran und Aufstellfläche Container AN zzh
05
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zzhÄnderung Platzierung Baukran 13.02.2026
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Baustelleneinrichtungsplan
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Hinweis: Flächen für die Feuerwehr, die während der Baumaßnahme nicht genutzt 
werden dürfen, sind gemäß Brandschutzplan der Endreß Ingenieurgesellschaft mbH 
„Baustelleneinrichtung Neubau“ (4436-BSP-005-KKHB_BP-2024-09-05) zu beachten.


