
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Stufe II: Ausschreibung der 
Ertüchtigungsmaßnahmen (LPH 7)

85 Tage Fre 31.07.26 Don 26.11.26

2 EU-weiter Teilnahmewettbewerb mit 
Verhandlungsverfahren neu für Los 2

85 Tage Fre 31.07.26 Don 26.11.26

3 Veröffentlichung Technische 

Ausrüstung (LPH 7)

0 Tage Fre 31.07.26 Fre 31.07.26

4 Teilnahmeantrag bearbeiten, Frist zur 

Einreichung von Aufklärungsfragen:

10 Tage Mon 03.08.26 Fre 14.08.26 3EA+1 Tag

5 Einarbeitung Antworten FSG, 

Abgabefrist für Teilnahmeantrag

10 Tage Mon 17.08.26 Fre 28.08.26 4

6 Auswertung Teilnahmeanträge 2 Tage Mon 31.08.26 Die 01.09.26 5

7 Versand der Aufforderung zur 

Angebotsabgabe:

0 Tage Die 01.09.26 Die 01.09.26 6

8 Frist zur Einreichung von 

Aufklärungsfragen Angebotsphase

10 Tage Mit 02.09.26 Die 15.09.26 7

9 Einarbeitung der Antworten auf 

Bieterfragen

5 Tage Mit 16.09.26 Die 22.09.26 8

10 Veröffentlichung überarbeiteter 

Verdingungsunterlagen

0 Tage Die 22.09.26 Die 22.09.26 9

11 Bearbeitungszeit 9 Tage Mit 23.09.26 Mon 05.10.26 10

12 Einreichung der Angebote Los 2 bis 

16:00 Uhr

0 Tage Mon 05.10.26 Mon 05.10.26 11

13 Angebotsauswertung Los 2 durch ILF 5 Tage Die 06.10.26 Mon 12.10.26 12

14 Verhandlungen (2 Bieter) Los 2 2 Tage Die 13.10.26 Mit 14.10.26 13

15 Angebotsüberarbeitung Los 2 10 Tage Don 15.10.26 Mit 28.10.26 14

16 Einreichung der finalen Angebote Los 2 0 Tage Mit 28.10.26 Mit 28.10.26 15

17 Angebotsauswertung / 

Vergabevorschlag Los 2 erstellen / 

einreichen

10 Tage Don 29.10.26 Mit 11.11.26 16

18 interner Vergabeumlauf Los 2 gem. 

Kompetenzordnung ohne AR

7 Tage Don 12.11.26 Fre 20.11.26 17

19 Versand Absageschreiben Los 2 und 10

Tage Wartefrist

10 Tage Don 12.11.26 Mit 25.11.26 17

20 Vergabe Los 2 

Brandbekämpfungsanlage

0 Tage Don 26.11.26 Don 26.11.26 19EA+1 Tag

21 Vergaben Los 1 bis 4 107 Tage Mit 01.07.26 Fre 27.11.26

22 Vergabe Los 1 Elektrotechnik 0 Tage Mit 01.07.26 Mit 01.07.26

23 Vergabe Los 2 Brandbekämpfungsanlage 

spätestens

0 Tage Fre 27.11.26 Fre 27.11.26

24 Vergabe Los 3 bauliche Maßnahmen 0 Tage Die 20.10.26 Die 20.10.26 147AE

25 Vergabe Los 4 Brandschutzputz 0 Tage Die 24.11.26 Die 24.11.26 165AE

26 Ausschreibung Los 5 Pumpenhaus 35 Tage Mon 20.07.26 Fre 04.09.26

27 Veröffentlichung 0 Tage Mon 20.07.26 Mon 20.07.26

28 Bearbeitungszeit 3 Wochen Mon 20.07.26 Fre 07.08.26 27

29 1. Submission 0 Tage Fre 07.08.26 Fre 07.08.26 28

30 Angebotsauswertung 3 Tage Mon 10.08.26 Mit 12.08.26 29

31 Bietergespräche 2 Tage Don 13.08.26 Fre 14.08.26 30

32 Überarbeitung der Angebote 5 Tage Mon 17.08.26 Fre 21.08.26 31

33 2. Submission 0 Tage Fre 21.08.26 Fre 21.08.26 32

34 finale Auswertung / Vergabevorschlag 5 Tage Mon 24.08.26 Fre 28.08.26 33

35 Vergabeumlauf 1 Woche Mon 31.08.26 Fre 04.09.26 34

36 Vergabe Los 5 Neubau Pumpenhaus 0 Tage Fre 04.09.26 Fre 04.09.26 35

37 Allgemeine Vorarbeiten 81 Tage Mon 05.10.26 Die 26.01.27

38 Tunnelreinigung mit nächtlicher 

Vollsperrung

10 Tage Mon 05.10.26 Fre 16.10.26

39 Luftrechtliche Genehmigung für 

Verlegung Betriebsgebäude auf Landseite

10 Wochen Die 06.10.26 Mon 14.12.26 42EE-6 Wochen

40 Aufstellung Umleitungsbeschilderung 8 Wochen Die 01.12.26 Die 26.01.27 42EE

41 Sanierung Kabelschächte (Jahresbau) 4 Wochen Mon 12.10.26 Fre 06.11.26 38AA+5 Tage

42 Vollsperrung Tunnel 0 Tage Die 26.01.27 Die 26.01.27

43 Ausführung Los 1 Elektrotechnik 271 Tage Mit 01.07.26 Mit 14.07.27

44 Werk- und Montageplanung AN inkl. 

Prüfung und Freigabe

14 Wochen Mit 01.07.26 Die 06.10.26 22

45 Arbeitsvorbereitung inkl. 

Materialbeschaffung / 

Zugangsberechtigungen

26 Wochen Mit 29.07.26 Die 26.01.27 44AA+4 

Wochen

46 Baustelleneinrichtung Los 1 14 Tage Die 26.01.27 Fre 12.02.27

47 Baustellenstromversorgung - 

Baustromhauptverteiler

10 Tage Die 26.01.27 Mon 08.02.27 42

48 Baustromversorgung - 

Baustromverteiler

5 Tage Mon 08.02.27 Fre 12.02.27 47AA

49 Büro- / Sanitär-Container 10 Tage Mon 01.02.27 Fre 12.02.27 47AA-5 Tage

50 Provisorien - Tunnelbeleuchtung, LED 

Lichtschlauch

5 Tage Mon 08.02.27 Fre 12.02.27 48AA

51 Provisorien - Tunnelbelüftung 5 Tage Mon 08.02.27 Fre 12.02.27 50AA

52 Provisorien - Luftüberwachung 5 Tage Mon 08.02.27 Fre 12.02.27 51AA

53 Einrichtung - Alarmierung (Blitz - Hupe 

-Alarm)

5 Tage Mon 01.02.27 Fre 05.02.27 52AA-5 Tage

54 Baustelle Überwachungssystem 

(Videoüberwachung)

5 Tage Mon 01.02.27 Fre 05.02.27 53AA

55 Demontage Betriebstechnik im Tunnel 45 Tage Die 02.02.27 Mon 05.04.27

56 Demontage Kabeltrasse (West/Ost) 

Kunststoff

10 Tage Die 02.02.27 Mon 15.02.27 47EA-5 Tage

57 Demontage Kabeltrasse (West) 

E90-Trasse

5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 56

58 Demontage FHL 5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 57AA

59 Demontage Betriebstechnik allgemein 

- Kleinverteiler 300x500mm, 

Verteilerdosen 100x100mm (Nischen)

5 Tage Die 23.02.27 Mon 01.03.27 58

60 Demontage Betriebstechnik allgemein 

- PVC-Leerrohre bis d=40mm

5 Tage Die 23.02.27 Mon 01.03.27 58

61 Demontage Durchfahrtsbeleuchtung 

(DFB)

10 Tage Die 23.02.27 Mon 08.03.27 58

62 Demontage Adaptionsbeleuchtung 

(ADB)

5 Tage Die 09.03.27 Mon 15.03.27 61

63 Demontage Videoanlage, Fest-/ 

Dome-Kamera (VK / VKS)

5 Tage Die 09.03.27 Mon 15.03.27 61

64 Demontage Messtechnik (LD, STR, CO, 

)

5 Tage Die 23.02.27 Mon 01.03.27 61AA

65 Demontage Lichtsignalanlagen 

(Tunnelportal)

5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 63AA-15 Tage

66 Demontage Brandmeldekabel 5 Tage Die 23.02.27 Mon 01.03.27 61AA

67 Demontage Tunnellüftung, 

Strahlventilatoren (SV) 

10 Tage Die 09.02.27 Mon 22.02.27 63AA-20 Tage

68 Demontage / Rückbau Verkabelung 15 Tage Die 16.03.27 Mon 05.04.27 63

69 Demontage Gehwegbeleuchtung 10 Tage Die 02.03.27 Mon 15.03.27 66

70 Demontage Notrufnischen (Verteiler, 

NHL)

5 Tage Die 09.03.27 Mon 15.03.27 63AA

71 Montage Betriebstechnik im Tunnel 58 Tage Mon 26.04.27 Mit 14.07.27

72 Montage Kabeltragsysteme Ost / West 10 Tage Mon 26.04.27 Fre 07.05.27 171EA-2 Tage

73 Montage Strahlventilatoren (SV) 15 Tage Mon 10.05.27 Fre 28.05.27 72

74 Montage Durchfahrtsbeleuchtung 

(DFB)

15 Tage Mon 03.05.27 Fre 21.05.27 72EA-5 Tage

75 Montage Adaptionsbeleuchtung (ADB) 10 Tage Don 13.05.27 Mit 26.05.27 74EA-7 Tage

76 Montage Brandmeldeanlage (BMA), 

Brandsensorkabel

10 Tage Die 18.05.27 Mon 31.05.27 75EA-7 Tage

77 Montage Edelstahlverkleidung NRN 10 Tage Die 18.05.27 Mon 31.05.27 75EA-7 Tage

78 Montage techn. Ausrüstung NRN 10 Tage Die 18.05.27 Mon 31.05.27 77AA

79 Montage Messungtechnik (CO, SI, STR) 10 Tage Die 18.05.27 Mon 31.05.27 78AA

80 Montage Lautsprecher 10 Tage Mon 10.05.27 Fre 21.05.27 72

81 Montage Videoanlage, Fest-/ 

Dome-Kamera (VK / VKS)

10 Tage Mon 10.05.27 Fre 21.05.27 72

82 Einbau Kontaktschleifen 

Verkehrszählung

7 Tage Die 06.07.27 Mit 14.07.27 197

83 Maßnahmen Betriebsgebäude 95 Tage Die 26.01.27 Mon 07.06.27

84 Demontagen Betriebsgebäude 20 Tage Die 26.01.27 Mon 22.02.27

85 Notstromaggregat inkl. 

Steuerschrank + Zubehör

15 Tage Die 26.01.27 Mon 15.02.27 42

86 Demontage Aggregat Grundträger 5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 85

87 Demontage Abgasrohr 5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 85

88 Demontage Zu-/Abluft 5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 85

89 Demontage Dieseltank, Leitungen 5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 85

90 Demontage Verteilerschränke 15 Tage Die 26.01.27 Mon 15.02.27 42

91 Demontage Betriebstechnik 

allgemein

10 Tage Die 26.01.27 Mon 08.02.27 42

92 Beleuchtung, Schalter, Steckdosen 5 Tage Die 09.02.27 Mon 15.02.27 91

93 Kleingeräte, Elektrowandschrank, 

Telefonanlage

5 Tage Die 09.02.27 Mon 15.02.27 91

94 Temperaturfühler 5 Tage Die 09.02.27 Mon 15.02.27 91

95 PVC Leerrohre, Kabelkanal, 

C-Profilschienen

5 Tage Die 09.02.27 Mon 15.02.27 91

96 POT-Schienen 5 Tage Die 09.02.27 Mon 15.02.27 91

97 Demontage Transformator 1 inkl. 

MS-Verkabelung

5 Tage Die 26.01.27 Mon 01.02.27 42

98 Demontage Transformator 2  inkl. 

MS-Verkabelung

5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 112

99 Demontage Mittelspannungsanlage  

inkl. MS-Verkabelung

5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 112

100 Demontage Doppelboden 5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 112

101 Demontage / Rückbau Verkabelung 5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 90

102 Demontage Kabeltrasse 200mm bis 

600mm

5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 90

103 Demontage Steigtrassen 5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 90

104 Demontage HLK 5 Tage Die 16.02.27 Mon 22.02.27 90

105 Brandschott 5 Tage Die 09.02.27 Mon 15.02.27 101AA-5 Tage

106 Montage - Betriebsgebäude 95 Tage Die 26.01.27 Mon 07.06.27

107 Montage Kabeltrassen 10 Tage Don 01.04.27 Mit 14.04.27 157

108 Montage Installationsstechnik 5 Tage Don 01.04.27 Mit 07.04.27 107AA

109 Montage HLK 10 Tage Don 01.04.27 Mit 14.04.27 107AA

110 Montage Transformator 1 5 Tage Die 02.02.27 Mon 08.02.27 97

111 Montage MS-Anlage 10 Tage Die 26.01.27 Mon 08.02.27 97AA

112 IBS MS-Anlage 5 Tage Die 09.02.27 Mon 15.02.27 111

113 Montage Transformator 2 5 Tage Die 23.02.27 Mon 01.03.27 98

114 Montage USV-Anlage 5 Tage Die 30.03.27 Mon 05.04.27 161

115 Montage NSHV 15 Tage Die 30.03.27 Mon 19.04.27 161

116 Montage Schaltschrank-Verteiler 

aller Gewerke

35 Tage Die 30.03.27 Mon 17.05.27 161

117 Automatisierung / Prozessleitsystem 15 Tage Die 18.05.27 Mon 07.06.27 116

118 Vorportal Nord - Montage 15 Tage Die 09.02.27 Mon 01.03.27

119 Montage Freifeldschränke 

(Verkehrstechnik, Notruf, SAA, BMA)

10 Tage Die 09.02.27 Mon 22.02.27 151AA

120 Montage + Verkabelung 

Verkehrstechnik (Schranken, WLZ, 

WVZ)

5 Tage Die 23.02.27 Mon 01.03.27 150

121 Vorportal Süd - Montage 5 Tage Die 16.03.27 Mon 22.03.27

122 Montage Freifeldschränke 

(Verkehrstechnik, Notruf, SAA, BMA)

5 Tage Die 16.03.27 Mon 22.03.27 154AA

123 Montage + Verkabelung 

Verkehrstechnik (Schranken, WLZ, 

WVZ)

5 Tage Die 16.03.27 Mon 22.03.27 153

124 Verteilerbauwerk SB138 / 
Versorgungsschacht SB139 - Montage

30 Tage Die 30.03.27 Mon 10.05.27

125 Montage / Ausbau Kabeltrassen 5 Tage Die 30.03.27 Mon 05.04.27 115AA

126 Montage Schaltschrank-Verteiler 15 Tage Die 30.03.27 Mon 19.04.27 115AA

127 Verkabelung Verteiler - BG 5 Tage Die 20.04.27 Mon 26.04.27 126

128 Verkabelung Verteiler - Feld 10 Tage Die 20.04.27 Mon 03.05.27 126

129 IBS SV Nord 5 Tage Die 04.05.27 Mon 10.05.27 127;128

130 Ausführung Los 2 
Brandbekämpfungsanlage

175 Tage Fre 27.11.26 Don 29.07.27

131 Werk- und Montageplanung AN inkl. 

Prüfung und Freigabe

14 Wochen Fre 27.11.26 Don 04.03.27 23

132 Arbeitsvorbereitung inkl. 

Materialbeschaffung / 

Zugangsberechtigungen

16 Wochen Fre 08.01.27 Don 29.04.27 131AA+6 

Wochen

133 Technikgebäude BBA / LöWa-Becken 65 Tage Fre 30.04.27 Don 29.07.27

134 Baustelleneinrichtung Los 2 10 Tage Fre 30.04.27 Don 13.05.27 132

135 Montage Installationsstechnik 5 Tage Fre 14.05.27 Don 20.05.27 134;193

136 Montage HLK 5 Tage Fre 21.05.27 Don 27.05.27 135

137 Montage maschienentechnische 

Ausrüstung

15 Tage Fre 28.05.27 Don 17.06.27 136

138 Montage Kabeltrassen 5 Tage Fre 11.06.27 Don 17.06.27 137EA-5 Tage

139 Montage Schaltschrank-Verteiler 15 Tage Fre 18.06.27 Don 08.07.27 138

140 Montage Messtechnik 5 Tage Fre 02.07.27 Don 08.07.27 139EA-5 Tage

141 Verkabelung BG - BBA 15 Tage Fre 25.06.27 Don 15.07.27 139EA-10 Tage

142 IBS BBA 5 Tage Fre 16.07.27 Don 22.07.27 141

143 IBS System - H-SPS 5 Tage Fre 23.07.27 Don 29.07.27 142

144 Tunnelbauwerk 15 Tage Die 01.06.27 Mon 21.06.27

145 Montage Brandbekämfungsanlage 15 Tage Die 01.06.27 Mon 21.06.27 76;77;78;79

146 Ausführung Los 3: bauliche Maßnahmen 135 Tage Die 20.10.26 Mon 26.04.27

147 Arbeitsvorbereitung 14 Wochen Die 20.10.26 Die 26.01.27 149AE

148 Tiefbauarbeiten 65 Tage Die 26.01.27 Mon 26.04.27

149 Ausbau Kabelweg SB138 -  Portal Nord 10 Tage Die 26.01.27 Mon 08.02.27 42

150 Herstellung neue Kabeltrassen 

Nordportal

10 Tage Die 09.02.27 Mon 22.02.27 149

151 Herstellung Fundamente Nordportal 10 Tage Die 09.02.27 Mon 22.02.27 150AA

152 Montage Tragkonstruktionen 

Verkehrstechnik Nordportal

5 Tage Die 23.02.27 Mon 01.03.27 151

153 Herstellung neue Kabeltrassen 

Südportal

10 Tage Die 02.03.27 Mon 15.03.27 152

154 Herstellung Fundamente Südportal 5 Tage Die 16.03.27 Mon 22.03.27 153

155 Montage Tragkonstruktionen 

Verkehrstechnik Südportal

5 Tage Die 16.03.27 Mon 22.03.27 153

156 Oberflächenbeschichtung Wände 

neuer Teil

6 Wochen Die 16.03.27 Mon 26.04.27 70

157 Ausbau Betriebsgebäude 27 Tage Die 23.02.27 Mit 31.03.27

158 Abbruch 5 Tage Die 23.02.27 Mon 01.03.27 104

159 Stahlbetonarbeiten 5 Tage Die 02.03.27 Mon 08.03.27 158

160 Trockenbau 10 Tage Die 09.03.27 Mon 22.03.27 159

161 Doppelboden 5 Tage Die 23.03.27 Mon 29.03.27 160

162 Türen 20 Tage Die 02.03.27 Mon 29.03.27 113

163 Maler 2 Tage Die 30.03.27 Mit 31.03.27 161

164 Ausführung Los 4 Brandschutzputz 
Tunneldecke (BuP)

116 Tage Die 24.11.26 Die 04.05.27

165 Arbeitsvorbereitung inkl. Abstimmung 

mit Los 1 und Los 2

14 Wochen Die 24.11.26 Die 02.03.27 166AE

166 Schutzmaßnahmen (Beleuchtung / 

Fliesen / Schutzwände) 382,5 lfm; 3 

Kolonnen

10 Tage Die 02.03.27 Mon 15.03.27 66

167 HDW- Abtrag Brandschutzputz 1.700m² 

(West)

7 Tage Die 16.03.27 Mit 24.03.27 166

168 Spritzbeton Tunneldecke 1.700m² 5 Tage Don 25.03.27 Mit 31.03.27 167

169 Umsetzen Schutzmaßnahmen 7 Tage Don 01.04.27 Fre 09.04.27 168

170 HDW- Abtrag Brandschutzputz 1.700m² 

(Ost)

7 Tage Mon 12.04.27 Die 20.04.27 169

171 Spritzbeton Tunneldecke 1.700m² 5 Tage Mit 21.04.27 Die 27.04.27 170

172 Rückbau Schutzmaßnahmen 5 Tage Mit 28.04.27 Die 04.05.27 171

173 Ausführung Los 5 Neubau Pumpenhaus auf

dem RKB Mitte

169 Tage Die 08.09.26 Fre 30.04.27

174 Arbeitsvorbereitung inkl. 

Zugangsberechtigungen

7 Wochen Die 08.09.26 Mon 26.10.26 36EA+1 Tag

175 Baustelleneinrichtung 5 Tage Die 27.10.26 Mon 02.11.26 174

176 Baufeld vorbereiten, Kiesschüttung 5 Tage Die 27.10.26 Mon 02.11.26 174

177 Verstärkung der bestehenden Stützen 

RKB

4 Wochen Die 27.10.26 Mon 23.11.26 174

178 Lastverteilerplatte auf RKB Mitte 15 Tage Die 24.11.26 Mon 14.12.26 177

179 Winterpause 20 Tage Die 15.12.26 Mon 11.01.27 178

180 Löschwasserbecken (oberirdisch) 42 Tage Die 12.01.27 Mit 10.03.27

181 Wände Fertigteile 15 Tage Die 12.01.27 Mon 01.02.27 179

182 Decke Fertigteile 12 Tage Die 02.02.27 Mit 17.02.27 181

183 Dachaufbau, Attika, Sekuranten, 

Einstiege

15 Tage Don 18.02.27 Mit 10.03.27 182

184 Beschichtung / Abdichtung / 

Gefälleestrich, etc.

15 Tage Don 18.02.27 Mit 10.03.27 182

185 Pumpenraum (oberirdisch) 37 Tage Don 18.02.27 Fre 09.04.27

186 Wände Fertigteile 15 Tage Don 18.02.27 Mit 10.03.27 182

187 Decke Fertigteile 12 Tage Don 11.03.27 Fre 26.03.27 186

188 Innenausbau / Putz 10 Tage Mon 29.03.27 Fre 09.04.27 187

189 Ver- und Entsorgung 129 Tage Die 03.11.26 Fre 30.04.27

190 Schutzrohrtrassen, Kabelschächte 20 Tage Die 03.11.26 Mon 30.11.26 176

191 Wasserleitungen 15 Tage Die 24.11.26 Mon 14.12.26 177

192 Sonstiges 10 Tage Die 12.01.27 Mon 25.01.27 179

193 Restarbeiten 10 Tage Mon 12.04.27 Fre 23.04.27 192;188

194 Baustelle räumen 5 Tage Mon 26.04.27 Fre 30.04.27 193

195 Los 6 Sanierungsmaßnahmen RP 
Göppingen

44 Tage Mit 05.05.27 Mon 05.07.27

196 Sanierung Spritzschutzgeländer 8 Wochen Mit 05.05.27 Die 29.06.27 172

197 Fahrbahndeckenerneuerung 2 Wochen Die 22.06.27 Mon 05.07.27 145

198 Inbetriebnahme aller Gewerke und 

Freigabe Tunnel

65 Tage Mon 07.06.27 Fre 03.09.27

199 Inbetriebnahme aller Gewerke 30 Tage Mon 07.06.27 Fre 16.07.27 82EE+2 Tage

200 Probebetrieb 21 Tage Mon 19.07.27 Mon 16.08.27 199

201 Softwareübernahme / Abnahme 5 Tage Die 17.08.27 Mon 23.08.27 200

202 Dokumentation + Prüfung 35 Tage Mon 19.07.27 Fre 03.09.27 200AA

203 Abnahme durch RP Stuttgart und 
Freigabe Tunnel

10 Tage Die 03.08.27 Mon 16.08.27 200EE

204 Projekt - Abschluss 10 Tage Mon 20.04.20 Fre 01.05.20

205 Baubehelfe / Provisorien 10 Tage Mon 20.04.20 Fre 01.05.20

206 Sanierung BE-Fläche 10 Tage Mon 20.04.20 Fre 01.05.20 205AA

207 Übergabe / Beweissicherung Tunnel 10 Tage Mon 20.04.20 Fre 01.05.20 205AA

208 Übergabe / Beweissicherung 

Tunnelvorfeld

10 Tage Mon 20.04.20 Fre 01.05.20 205AA

209 Kabelzug 12kV- Leitung Netze BW 9 Tage Mon 07.06.27 Don 17.06.27 199AA

Fre 31 Jul

Teilnahmeantrag bearbeiten, Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen:

Einarbeitung Antworten FSG, Abgabefrist für Teilnahmeantrag

Auswertung Teilnahmeanträge

Die 01 Sep

Frist zur Einreichung von Aufklärungsfragen Angebotsphase

Einarbeitung der Antworten auf Bieterfragen

Die 22 Sep

Bearbeitungszeit

Mon 05 Okt

Angebotsauswertung Los 2 durch ILF

Verhandlungen (2 Bieter) Los 2

Angebotsüberarbeitung Los 2

Mit 28 Okt

Angebotsauswertung / Vergabevorschlag Los 2 erstellen / einreichen

interner Vergabeumlauf Los 2 gem. Kompetenzordnung ohne AR

Versand Absageschreiben Los 2 und 10 Tage Wartefrist

Don 26 Nov

Vergaben Los 1 bis 4

Vergabe Los 1 Elektrotechnik Mit 01 Jul

Vergabe Los 2 Brandbekämpfungsanlage spätestens Fre 27 Nov

Vergabe Los 3 bauliche Maßnahmen Die 20 Okt

Vergabe Los 4 Brandschutzputz Die 24 Nov

Mon 20 Jul

Bearbeitungszeit

Fre 07 Aug

Angebotsauswertung

Bietergespräche

Überarbeitung der Angebote

Fre 21 Aug

finale Auswertung / Vergabevorschlag

Vergabeumlauf

Vergabe Los 5 Neubau Pumpenhaus Fre 04 Sep

Tunnelreinigung mit nächtlicher Vollsperrung

Luftrechtliche Genehmigung für Verlegung Betriebsgebäude auf Landseite

Aufstellung Umleitungsbeschilderung

Sanierung Kabelschächte (Jahresbau)

Die 26 Jan

Ausführung Los 1 Elektrotechnik

Werk- und Montageplanung AN inkl. Prüfung und Freigabe

Arbeitsvorbereitung inkl. Materialbeschaffung / Zugangsberechtigungen

Baustelleneinrichtung Los 1

Baustellenstromversorgung - Baustromhauptverteiler

Baustromversorgung - Baustromverteiler

Büro- / Sanitär-Container

Provisorien - Tunnelbeleuchtung, LED Lichtschlauch

Provisorien - Tunnelbelüftung

Provisorien - Luftüberwachung

Einrichtung - Alarmierung (Blitz - Hupe -Alarm)

Baustelle Überwachungssystem (Videoüberwachung)

Demontage Betriebstechnik im Tunnel

Demontage Kabeltrasse (West/Ost) Kunststoff

Demontage Kabeltrasse (West) E90-Trasse

Demontage FHL

Demontage Betriebstechnik allgemein - Kleinverteiler 300x500mm, Verteilerdosen 100x100mm (Nischen)

Demontage Betriebstechnik allgemein - PVC-Leerrohre bis d=40mm

Demontage Durchfahrtsbeleuchtung (DFB)

Demontage Adaptionsbeleuchtung (ADB)

Demontage Videoanlage, Fest-/ Dome-Kamera (VK / VKS)

Demontage Messtechnik (LD, STR, CO, )

Demontage Lichtsignalanlagen (Tunnelportal)

Demontage Brandmeldekabel

Demontage Tunnellüftung, Strahlventilatoren (SV) (Tunnelabschnitt neu)

Demontage / Rückbau Verkabelung

Demontage Gehwegbeleuchtung

Demontage Notrufnischen (Verteiler, NHL)

Montage Betriebstechnik im Tunnel

Montage Kabeltragsysteme Ost / West

Montage Strahlventilatoren (SV)

Montage Durchfahrtsbeleuchtung (DFB)

Montage Adaptionsbeleuchtung (ADB)

Montage Brandmeldeanlage (BMA), Brandsensorkabel

Montage Edelstahlverkleidung NRN

Montage techn. Ausrüstung NRN

Montage Messungtechnik (CO, SI, STR)

Montage Lautsprecher

Montage Videoanlage, Fest-/ Dome-Kamera (VK / VKS)

Einbau Kontaktschleifen Verkehrszählung

Maßnahmen Betriebsgebäude

Demontagen Betriebsgebäude

Notstromaggregat inkl. Steuerschrank + Zubehör

Demontage Aggregat Grundträger

Demontage Abgasrohr

Demontage Zu-/Abluft

Demontage Dieseltank, Leitungen

Demontage Verteilerschränke

Demontage Betriebstechnik allgemein

Beleuchtung, Schalter, Steckdosen

Kleingeräte, Elektrowandschrank, Telefonanlage

Temperaturfühler

PVC Leerrohre, Kabelkanal, C-Profilschienen

POT-Schienen

Demontage Transformator 1 inkl. MS-Verkabelung

Demontage Transformator 2  inkl. MS-Verkabelung

Demontage Mittelspannungsanlage  inkl. MS-Verkabelung

Demontage Doppelboden

Demontage / Rückbau Verkabelung

Demontage Kabeltrasse 200mm bis 600mm

Demontage Steigtrassen

Demontage HLK

Brandschott

Montage - Betriebsgebäude

Montage Kabeltrassen

Montage Installationsstechnik

Montage HLK

Montage Transformator 1

Montage MS-Anlage

IBS MS-Anlage

Montage Transformator 2

Montage USV-Anlage

Montage NSHV

Montage Schaltschrank-Verteiler aller Gewerke

Automatisierung / Prozessleitsystem

Vorportal Nord - Montage

Montage Freifeldschränke (Verkehrstechnik, Notruf, SAA, BMA)

Montage + Verkabelung Verkehrstechnik (Schranken, WLZ, WVZ)

Vorportal Süd - Montage

Montage Freifeldschränke (Verkehrstechnik, Notruf, SAA, BMA)

Montage + Verkabelung Verkehrstechnik (Schranken, WLZ, WVZ)

Verteilerbauwerk SB138 / Versorgungsschacht SB139 - Montage

Montage / Ausbau Kabeltrassen 

Montage Schaltschrank-Verteiler

Verkabelung Verteiler - BG

Verkabelung Verteiler - Feld

IBS SV Nord

Ausführung Los 2 Brandbekämpfungsanlage

Werk- und Montageplanung AN inkl. Prüfung und Freigabe

Arbeitsvorbereitung inkl. Materialbeschaffung / Zugangsberechtigungen

Technikgebäude BBA / LöWa-Becken

Baustelleneinrichtung Los 2

Montage Installationsstechnik

Montage HLK

Montage maschienentechnische Ausrüstung

Montage Kabeltrassen

Montage Schaltschrank-Verteiler

Montage Messtechnik

Verkabelung BG - BBA

IBS BBA

IBS System - H-SPS

Tunnelbauwerk

Montage Brandbekämfungsanlage

Ausführung Los 3: bauliche Maßnahmen

Arbeitsvorbereitung

Tiefbauarbeiten

Ausbau Kabelweg SB138 -  Portal Nord 

Herstellung neue Kabeltrassen Nordportal

Herstellung Fundamente Nordportal

Montage Tragkonstruktionen Verkehrstechnik Nordportal

Herstellung neue Kabeltrassen Südportal

Herstellung Fundamente Südportal

Montage Tragkonstruktionen Verkehrstechnik Südportal

Oberflächenbeschichtung Wände neuer Teil

Ausbau Betriebsgebäude

Abbruch

Stahlbetonarbeiten

Trockenbau

Doppelboden

Türen

Maler

Ausführung Los 4 Brandschutzputz Tunneldecke (BuP)

Arbeitsvorbereitung inkl. Abstimmung mit Los 1 und Los 2

Schutzmaßnahmen (Beleuchtung / Fliesen / Schutzwände) 382,5 lfm; 3 Kolonnen

HDW- Abtrag Brandschutzputz 1.700m² (West)

Spritzbeton Tunneldecke 1.700m²

Umsetzen Schutzmaßnahmen

HDW- Abtrag Brandschutzputz 1.700m² (Ost)

Spritzbeton Tunneldecke 1.700m²

Rückbau Schutzmaßnahmen

Ausführung Los 5 Neubau Pumpenhaus auf dem RKB Mitte

Arbeitsvorbereitung inkl. Zugangsberechtigungen

Baustelleneinrichtung

Baufeld vorbereiten, Kiesschüttung

Verstärkung der bestehenden Stützen RKB

Lastverteilerplatte auf RKB Mitte

Winterpause

Löschwasserbecken (oberirdisch)

Wände Fertigteile

Decke Fertigteile

Dachaufbau, Attika, Sekuranten, Einstiege

Beschichtung / Abdichtung / Gefälleestrich, etc.

Pumpenraum (oberirdisch)

Wände Fertigteile

Decke Fertigteile

Innenausbau / Putz

Ver- und Entsorgung

Schutzrohrtrassen, Kabelschächte

Wasserleitungen

Sonstiges

Restarbeiten

Baustelle räumen

Los 6 Sanierungsmaßnahmen RP Göppingen

Sanierung Spritzschutzgeländer

Fahrbahndeckenerneuerung

Inbetriebnahme aller Gewerke und Freigabe Tunnel

Inbetriebnahme aller Gewerke

Probebetrieb

Softwareübernahme / Abnahme

Dokumentation + Prüfung

Abnahme durch RP Stuttgart und Freigabe Tunnel

Kabelzug 12kV- Leitung Netze BW
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