
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 1 GAZ Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald 468 Tage Mo 01.09.25 Mi 30.06.27

2 1.1      Gebäudehülle 423 Tage Mo 01.09.25 Mi 28.04.27

3 1.1.1 BE 1_Baustelleneinrichtung 1 (BL Trapez/BMU) 423 Tage Mo 01.09.25 Mi 28.04.27

4 1.1.1.1 Bauzaun, Bauschild 5 Tage Mo 01.09.25 Fr 05.09.25

5 1.1.1.2 Standzeit bis Rückbau Bauzaun 414 Tage Mo 01.09.25 Do 15.04.27

6 1.1.1.3 Containerstellung und Einrichtung Conatiner Bauleitung , Sanitär- und Duschen 3 Tage Mo 01.09.25 Mi 03.09.25

7 1.1.1.4 Standzeit bis Rückbau Conatiner Bauleitunge , Sanitär- und Duschen 420 Tage Do 04.09.25 Mi 28.04.27 6

8 1.1.2 BE 2_Baustelleneinrichtung 2 (BL Gtec/GmG) 340 Tage Mo 01.09.25 Fr 01.01.27

9 1.1.2.1 Einrichtung Bauwasser 320 Tage Mo 01.09.25 Fr 04.12.26

10 1.1.2.2 Einrichtung Baustromverteiler usw. 335 Tage Mo 08.09.25 Fr 01.01.27 4

11 1.1.3 ROH_ Erdbau, Grundleitungs, Blitzschutz- und Rohbauarbeiten 248 Tage Mo 08.09.25 Mi 02.09.26

12 1.1.3.1 Erdbau inkl. Erdbau Sohle und Grundleitungen Gebäude/Containerversorgung 25 Tage Mo 08.09.25 Fr 10.10.25 4

13 1.1.3.2 Sohle_ Schalung, Dämmung, Bewehrung, Beton, Blitzschutzeinbauten 20 Tage Mo 13.10.25 Fr 07.11.25 12

14 1.1.3.3 Wände EG 20 Tage Mo 10.11.25 Fr 05.12.25 13

15 1.1.3.4 Stahlbetondecke zum 1. OG 20 Tage Mo 08.12.25 Fr 16.01.26 14

16 1.1.3.5 Wände 1. OG 20 Tage Mo 19.01.26 Fr 13.02.26 15

17 1.1.3.6 Stahlbetondecke zum 2. OG 30 Tage Mo 16.02.26 Fr 27.03.26 16

18 1.1.3.7 Wände 2. OG 20 Tage Mo 30.03.26 Fr 24.04.26 17

19 1.1.3.8 Stahlbetondecke Dach inkl. Stahlbauarbeiten 25 Tage Mo 27.04.26 Fr 29.05.26 18

20 1.1.3.9 Blitzschutzarbeiten begleitend Rohbauarbeiten (im Bauhauptgewerk als Leistung enthalten_BL Gtec)110 Tage Mo 13.10.25 Fr 27.03.26 12

21 1.1.3.10 Bau NEAgebäude_ Erdbau- und Rohbauarbeiten 20 Tage Mo 01.06.26 Fr 26.06.26 19

22 1.1.3.11 Blitzschutz auf Dachdeckung ( Fangstangen usw.) 10 Tage Do 20.08.26 Mi 02.09.26 42

23 1.1.4 GER_Gerüstbauarbeiten 268 Tage Mo 10.11.25 Mi 02.12.26

24 1.1.4.1 Gerüstbauarbeiten Rohbauarbeiten begleitend, inkl.Auf- und Umbauarbeiten 100 Tage Mo 10.11.25 Fr 10.04.26 13

25 1.1.4.2 Gerüstbauarbeiten, Ausleger abschnittsweise für Fassadenarbeiten entfernen 60 Tage Mo 13.04.26 Fr 03.07.26 24

26 1.1.4.3 Rückbau Fassadengerüste 8 Tage Mo 23.11.26 Mi 02.12.26 49;42;43

27 1.1.5 MET_FES_Fenster, Pfostenriegelfassaden, Dachoberlichter 210 Tage Mo 20.10.25 Fr 21.08.26

28 1.1.5.1 Werkplanung Firma auf Grundlage Schal- und Bewehrunsplanung inkl Prüfung Trapez Arch.45 Tage Mo 20.10.25 Fr 19.12.25

29 1.1.5.2 Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden EG 3 Tage Mi 04.03.26 Mo 09.03.26 30AE

30 1.1.5.3 Fertigung Elemente EG 35 Tage Mo 09.03.26 Mo 27.04.26 33AE

31 1.1.5.4 Einbau Elemente EG 25 Tage Mo 08.06.26 Fr 10.07.26 19EA+5 Tage

32 1.1.5.5 Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden OG 1 3 Tage Mi 22.04.26 Mo 27.04.26 33AE

33 1.1.5.6 Fertigung Elemente OG 1 35 Tage Mo 27.04.26 Mo 15.06.26 36AE

34 1.1.5.7 Einbau Elemente OG 1 15 Tage Mo 13.07.26 Fr 31.07.26 31

35 1.1.5.8 Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden OG 2 3 Tage Mo 03.08.26 Mi 05.08.26 36

36 1.1.5.9 Fertigung Elemente OG 2 35 Tage Mo 15.06.26 Mo 03.08.26 37AE

37 1.1.5.10 Einbau Elemente OG 2 15 Tage Mo 03.08.26 Fr 21.08.26 34

38 1.1.5.11 Einbau Oberlichter inkl. Unterkonstruktionen 20 Tage Mo 01.06.26 Fr 26.06.26 19

39 1.1.6 Dachdeckerarbeiten 125 Tage Mo 01.06.26 Fr 20.11.26

40 1.1.6.1 Einbau RA Elemente 3 Tage Mo 01.06.26 Mi 03.06.26 19

41 1.1.6.2 Abdichtung Dach 15 Tage Do 04.06.26 Mi 24.06.26 40

42 1.1.6.3 Dämmung,Gründachaufbau, Sekuranten, sonstige Einbauen, 40 Tage Do 25.06.26 Mi 19.08.26 41

43 1.1.6.4 Attikableche und Unterkonstruktion 10 Tage Mo 09.11.26 Fr 20.11.26 42;49EA-5 Tage

44 1.1.7 Verblendmauerwerksarbeiten 60 Tage Mo 13.07.26 Fr 02.10.26

45 1.1.7.1 UK, Dämmung+ Verblend EG 30 Tage Mo 13.07.26 Fr 21.08.26 14;31

46 1.1.7.2 UK, Dämmung+ Verblend OG 1 30 Tage Mo 24.08.26 Fr 02.10.26 16;34;45

47 1.1.8 Hinterlüftete Fassade 2. Obergeschoss und Fassade Haupttreppenhaus 60 Tage Mo 24.08.26 Fr 13.11.26

48 1.1.8.1 Unterkonstruktionen+Dämmung  2. Obergeschoss 4 Fassaden, 1 Geschoss + Haupttreppenhaus30 Tage Mo 24.08.26 Fr 02.10.26 37

49 1.1.8.2 Blechbekleidung alle Fassaden 2. OG + Treppenhaus 30 Tage Mo 05.10.26 Fr 13.11.26 48

50 1.1.9 Baudicht 1 Tag Mo 24.08.26 Mo 24.08.26 41;37;40;38

51 1.2      Gebäudeausbau 194 Tage Mo 29.06.26 Do 25.03.27

52 1.2.1      2.Obergeschoss 135 Tage Di 25.08.26 Mo 01.03.27

53 1.2.1.1 Hochbau 2.OG 1 (BL Trapez/BMU) 15 Tage Di 25.08.26 Mo 14.09.26

54 1.2.1.1.1 TRO_Trockenbau_Wände einseitig 15 Tage Di 25.08.26 Mo 14.09.26 50

55 1.2.1.2 HLSE Vertikalmontagen-Schachtinstall. Von unten nach oben 31 Tage Do 03.09.26 Do 15.10.26

56 1.2.1.2.1 Sanitär 3 Tage Do 03.09.26 Mo 07.09.26 97

57 1.2.1.2.2 Heizung 2 Tage Di 08.09.26 Mi 09.09.26 98

58 1.2.1.2.3 Lüftung 6 Tage Do 08.10.26 Do 15.10.26 99

59 1.2.1.2.4 Elektro Trassenbau 3 Tage Di 08.09.26 Do 10.09.26 100

60 1.2.1.2.5 Elektro Kabelzug Starkstrom 3 Tage Mi 16.09.26 Fr 18.09.26 101

61 1.2.1.2.6 Elektro Kabelzug Schwachstrom 5 Tage Fr 25.09.26 Do 01.10.26 102

62 1.2.1.3 HLSE Grundausbau 2.OG (BL Gtec/GmG) 128 Tage Do 03.09.26 Mo 01.03.27

63 1.2.1.3.1 ELT unter Putz 10 Tage Do 03.09.26 Mi 16.09.26 54EA-8 Tage

64 1.2.1.3.2 ELT In TB- Wand 12 Tage Di 15.09.26 Mi 30.09.26 54

65 1.2.1.3.3 Sanitär in TB 20 Tage Di 15.09.26 Mo 12.10.26 54

66 1.2.1.3.4 Trassenbau Doppelboden 20 Tage Do 03.09.26 Mi 30.09.26 54EA-8 Tage

67 1.2.1.3.5 HLSE_Ausbau Technikräume/Schächte 2.OG ( Schächte inkl. Stahlebenen) 50 Tage Di 24.11.26 Mo 01.02.27 72

68 1.2.1.3.6 Dachaufbauten 20 Tage Di 02.02.27 Mo 01.03.27 67

69 1.2.1.4 Hochbau 2.OG 2 (BL Trapez/BMU) 128 Tage Do 03.09.26 Mo 01.03.27

70 1.2.1.4.1 TRO_Trockenbau_Wände schließen 15 Tage Di 13.10.26 Mo 02.11.26 63EA-5 Tage;64EA-5 Tage;65

71 1.2.1.4.2 DOP- Doppel- und Hohlraumnöden_ Einzeichnen Raster auf Rohböden 5 Tage Do 03.09.26 Mi 09.09.26 66AA

72 1.2.1.4.3 DOP_ Doppel- und Holraumböden 20 Tage Di 27.10.26 Mo 23.11.26 70EA-5 Tage

73 1.2.1.4.4 EST_nur Duschbereiche 5 Tage Di 24.11.26 Mo 30.11.26 72;65;74

74 1.2.1.4.5 PUZ_Putzarbeiten 10 Tage Do 17.09.26 Mi 30.09.26 63

75 1.2.1.4.6 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein 10 Tage Di 01.12.26 Mo 14.12.26 73

76 1.2.1.4.7 TRO_MET_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen 10 Tage Di 24.11.26 Mo 07.12.26 70;72

77 1.2.1.4.8 TRO_ Einbau Glastrenn- und mobile Trennwände 8 Tage Di 24.11.26 Do 03.12.26 70;72

78 1.2.1.4.9 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren 8 Tage Di 24.11.26 Do 03.12.26 70;72

79 1.2.1.4.10 TRO_Abgehängte Decken 20 Tage Di 24.11.26 Mo 21.12.26 72

80 1.2.1.4.11 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich 15 Tage Di 22.12.26 Mo 11.01.27 70;79

81 1.2.1.4.12 BOD_Bodenleger 15 Tage Di 05.01.27 Mo 25.01.27 70EA+20 Tage;73;76;77;78;91

82 1.2.1.4.13 TIS_Tischlereinbauten (3 Stück Akustikwände) 25 Tage Di 24.11.26 Mo 28.12.26 72

83 1.2.1.4.14 BLE_ Einbau innenliegende Blendschutzrollos 5 Tage Di 12.01.27 Mo 18.01.27 80

84 1.2.1.4.15 Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff 5 Tage Di 26.01.27 Mo 01.02.27 80;81

85 1.2.1.4.16 Endreinigung 2. Obergeschoss 5 Tage Di 23.02.27 Mo 01.03.27 88;89;90;81;80;82;92

86 1.2.1.5 HLSE Grundausbau 2.OG (BL Gtec/GmG) 103 Tage Do 01.10.26 Mo 22.02.27

87 1.2.1.5.1 RLT-_Endausbau 20 Tage Di 26.01.27 Mo 22.02.27 81

88 1.2.1.5.2 HK_ Endausbau 20 Tage Di 26.01.27 Mo 22.02.27 81

89 1.2.1.5.3 ELT- Endausbau 20 Tage Di 26.01.27 Mo 22.02.27 81

90 1.2.1.5.4 HLSE_Endausbau 20 Tage Di 26.01.27 Mo 22.02.27 81

91 1.2.1.5.5 Klimadecken 30 Tage Di 24.11.26 Mo 04.01.27 72

92 1.2.1.5.6 ELT- Ausbau Serverräume 50 Tage Do 01.10.26 Mi 09.12.26 71;66

93 1.2.2      1.Obergeschoss 123 Tage Mo 31.08.26 Mi 17.02.27

94 1.2.2.1 Hochbau 1.OG 1 (BL Trapez/BMU) 15 Tage Di 15.09.26 Mo 05.10.26

95 1.2.2.1.1 TRO_Trockenbau_Wände einseitig 15 Tage Di 15.09.26 Mo 05.10.26 54

96 1.2.2.2 HLSE Vertikalmontagen-Schachtinstall. Von unten nach oben 28 Tage Mo 31.08.26 Mi 07.10.26

97 1.2.2.2.1 Sanitär 3 Tage Mo 31.08.26 Mi 02.09.26 137

98 1.2.2.2.2 Heizung 3 Tage Do 03.09.26 Mo 07.09.26 138

99 1.2.2.2.3 Lüftung 7 Tage Di 29.09.26 Mi 07.10.26 139

100 1.2.2.2.4 Elektro Trassenbau 1 Tag Mo 07.09.26 Mo 07.09.26 140

101 1.2.2.2.5 Elektro Kabelzug Starkstrom 3 Tage Fr 11.09.26 Di 15.09.26 141

102 1.2.2.2.6 Elektro Kabelzug Schwachstrom 5 Tage Fr 18.09.26 Do 24.09.26 142

103 1.2.2.3 HLSE Grundausbau 1.OG (BL Gtec/GmG) 75 Tage Do 24.09.26 Mi 06.01.27

104 1.2.2.3.1 ELT unter Putz 10 Tage Do 24.09.26 Mi 07.10.26 95EA-8 Tage

105 1.2.2.3.2 ELT In TB- Wand 12 Tage Di 06.10.26 Mi 21.10.26 95

106 1.2.2.3.3 Sanitär in TB 20 Tage Di 06.10.26 Mo 02.11.26 95

107 1.2.2.3.4 Heizkörperanschlüsse und FB- Heizung 30 Tage Do 24.09.26 Mi 04.11.26 95EA-8 Tage

108 1.2.2.3.5 ELT mit Bodentanks 12 Tage Do 24.09.26 Fr 09.10.26 95EA-8 Tage

109 1.2.2.3.6 HLSE_Ausbau Technikräume/Schächte 1.OG ( Schächte inkl. Stahlebenen) 20 Tage Do 10.12.26 Mi 06.01.27 113

110 1.2.2.4 Hochbau 1.OG 2 (BL Trapez/BMU) 95 Tage Do 08.10.26 Mi 17.02.27

111 1.2.2.4.1 TRO_Trockenbau_Wände schließen 15 Tage Do 29.10.26 Mi 18.11.26 105EA-5 Tage;107EA-5 Tage;106EA-5 Tage

112 1.2.2.4.2 EST_Estrich 15 Tage Do 12.11.26 Mi 02.12.26 111EA-5 Tage;107;108;114

113 1.2.2.4.3 EST_ 1 Woche bis Begehbarkeit 5 Tage Do 03.12.26 Mi 09.12.26 112

114 1.2.2.4.4 PUZ_Putzarbeiten 10 Tage Do 08.10.26 Mi 21.10.26 104

115 1.2.2.4.5 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein 15 Tage Do 10.12.26 Mi 30.12.26 113

116 1.2.2.4.6 TRO_MET_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen 10 Tage Do 10.12.26 Mi 23.12.26 111;114;113

117 1.2.2.4.7 TRO_ Einbau Glastrenn- und mobile Trennwände 8 Tage Do 10.12.26 Mo 21.12.26 113

118 1.2.2.4.8 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren 8 Tage Do 10.12.26 Mo 21.12.26 113

119 1.2.2.4.9 TRO_Abgehängte Decken 20 Tage Do 10.12.26 Mi 06.01.27 113

120 1.2.2.4.10 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich 15 Tage Do 07.01.27 Mi 27.01.27 119

121 1.2.2.4.11 BOD_Bodenleger 15 Tage Di 26.01.27 Mo 15.02.27 111;113EA+20 Tage;116;117;118;81

122 1.2.2.4.12 TIS_Tischlereinbauten 8 Tage Di 02.02.27 Do 11.02.27 121EA-10 Tage

123 1.2.2.4.13 BLE_ Einbau innenliegende Blendschutzrollos 5 Tage Do 28.01.27 Mi 03.02.27 120

124 1.2.2.4.14 Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff 5 Tage Do 28.01.27 Mi 03.02.27 120

125 1.2.2.4.15 Endreinigung 1. Obergeschoss 5 Tage Do 11.02.27 Mi 17.02.27 128;129;131;120

126 1.2.2.5 HLSE Grundausbau 1.OG (BL Gtec/GmG) 38 Tage Mo 28.12.26 Mi 17.02.27

127 1.2.2.5.1 RLT-_Endausbau 20 Tage Do 14.01.27 Mi 10.02.27 119EA+5 Tage

128 1.2.2.5.2 HK_ Endausbau 20 Tage Do 14.01.27 Mi 10.02.27 119EA+5 Tage

129 1.2.2.5.3 ELT- Endausbau 20 Tage Do 14.01.27 Mi 10.02.27 119EA+5 Tage

130 1.2.2.5.4 Klimadecken 30 Tage Do 07.01.27 Mi 17.02.27 119

131 1.2.2.5.5 HLSE_Endausbau 20 Tage Mo 28.12.26 Fr 22.01.27 119EA-8 Tage

132 1.2.3      Erdgeschoss 194 Tage Mo 29.06.26 Do 25.03.27

133 1.2.3.1 Hochbau EG 1 (BL Trapez/BMU) 86 Tage Mo 29.06.26 Mo 26.10.26

134 1.2.3.1.1 DCH_Abklebung Sohle 10 Tage Mo 29.06.26 Fr 10.07.26 41;38

135 1.2.3.1.2 TRO_Trockenbau_Wände einseitig 15 Tage Di 06.10.26 Mo 26.10.26 134EA-5 Tage;95

136 1.2.3.2 HLSE Vertikalmontagen-Schachtinstall. Von unten nach oben 25 Tage Di 25.08.26 Mo 28.09.26

137 1.2.3.2.1 Sanitär 4 Tage Di 25.08.26 Fr 28.08.26 50

138 1.2.3.2.2 Heizung 3 Tage Mo 31.08.26 Mi 02.09.26 137

139 1.2.3.2.3 Lüftung 7 Tage Fr 18.09.26 Mo 28.09.26 142

140 1.2.3.2.4 Elektro Trassenbau 2 Tage Do 03.09.26 Fr 04.09.26 138

141 1.2.3.2.5 Elektro Kabelzug Starkstrom 4 Tage Mo 07.09.26 Do 10.09.26 140

142 1.2.3.2.6 Elektro Kabelzug Schwachstrom 5 Tage Fr 11.09.26 Do 17.09.26 141

143 1.2.3.3 HLSE Grundausbau (BL Gtec/GmG) von oben nach unten 141 Tage Mo 13.07.26 Mo 25.01.27

144 1.2.3.3.1 ELT unter Putz 10 Tage Di 27.10.26 Mo 09.11.26 135

145 1.2.3.3.2 ELT In TB- Wand 12 Tage Do 01.10.26 Fr 16.10.26 135

146 1.2.3.3.3 Sanitär in TB 20 Tage Di 27.10.26 Mo 23.11.26 135

147 1.2.3.3.4 Heizkörperanschlüsse und FB- Heizung 20 Tage Mo 13.07.26 Fr 07.08.26 134

148 1.2.3.3.5 ELT mit Bodentanks 15 Tage Mo 13.07.26 Fr 31.07.26 134

149 1.2.3.3.6 HLSE_Ausbau Technikräume/Schächte EG ( Schächte inkl. Stahlebenen) 20 Tage Di 29.12.26 Mo 25.01.27 153

150 1.2.3.4 Hochbau EG 2 (BL Trapez/BMU) 98 Tage Di 10.11.26 Do 25.03.27

151 1.2.3.4.1 TRO_Trockenbau_Wände schließen 15 Tage Di 17.11.26 Mo 07.12.26 145EA-5 Tage;146EA-5 Tage

152 1.2.3.4.2 EST_Estrich 15 Tage Di 01.12.26 Mo 21.12.26 134EA-5 Tage;151EA-5 Tage;154

153 1.2.3.4.3 EST_ 1 Woche bis Begehbarkeit 5 Tage Di 22.12.26 Mo 28.12.26 152

154 1.2.3.4.4 PUZ_Putzarbeiten 10 Tage Di 10.11.26 Mo 23.11.26 144

155 1.2.3.4.5 FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein 15 Tage Di 29.12.26 Mo 18.01.27 153

156 1.2.3.4.6 TRO_MET_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen 10 Tage Di 05.01.27 Mo 18.01.27 153EA+5 Tage

157 1.2.3.4.7 TRO_ Einbau Glastrenn- und mobile Trennwände 8 Tage Di 05.01.27 Do 14.01.27 153EA+5 Tage

158 1.2.3.4.8 MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren 8 Tage Di 05.01.27 Do 14.01.27 153EA+5 Tage

159 1.2.3.4.9 TRO_Abgehängte Decken 20 Tage Di 29.12.26 Mo 25.01.27 153

160 1.2.3.4.10 MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich 15 Tage Di 26.01.27 Mo 15.02.27 159

161 1.2.3.4.11 BOD_Bodenleger 15 Tage Di 16.02.27 Mo 08.03.27 160

162 1.2.3.4.12 TIS_Tischlereinbauten 8 Tage Di 09.03.27 Do 18.03.27 161

163 1.2.3.4.13 BLE_ Einbau innenliegende Blendschutzrollos 5 Tage Di 16.02.27 Mo 22.02.27 160

164 1.2.3.4.14 TRO_Einbau Türblätter_ Holzwerkstofftüren 5 Tage Di 09.03.27 Mo 15.03.27 160;161

165 1.2.3.4.15 END- Endreinigung Erdgeschoss 5 Tage Fr 19.03.27 Do 25.03.27 168;169;171;160;162

166 1.2.3.5 HLSE Endausbau EG (BL Gtec/GmG) 32 Tage Di 29.12.26 Mi 10.02.27

167 1.2.3.5.1 RLT-_Endausbau 20 Tage Do 14.01.27 Mi 10.02.27 159EA-8 Tage

168 1.2.3.5.2 HK_ Endausbau 20 Tage Do 14.01.27 Mi 10.02.27 159EA-8 Tage

169 1.2.3.5.3 ELT- Endausbau 20 Tage Do 14.01.27 Mi 10.02.27 159EA-8 Tage

170 1.2.3.5.4 Klimadecken 30 Tage Di 29.12.26 Mo 08.02.27 153

171 1.2.3.5.5 HLSE_Endausbau 20 Tage Do 14.01.27 Mi 10.02.27 159EA-8 Tage

172

173 1.3 Bau Freianlagen inkl. offene Kleingaragen 238 Tage Mo 03.08.26 Mi 30.06.27

174 1.3.1 Bau zwei offene Kleingaragen inkl. Fundamente (BL Trapez/BMU) 20 Tage Mo 03.08.26 Fr 28.08.26

175 1.3.2  Freianlagen_Oberbau _Deckschichten (BL Neuhaus &Partner) 109 Tage Mo 03.08.26 Do 31.12.26

176 1.3.3 Freianlagen_Pflanzungen (BL Neuhaus &Partner) 67 Tage Mo 01.03.27 Di 01.06.27 175

177 1.3.4 Freianlagen_Ausstattung_Zäune (BL Neuhaus &Partner) 45 Tage Mo 05.10.26 Fr 04.12.26

178 1.3.5 Freianlagen_Oberbau _Deckschichten (BL Neuhaus &Partner)_PARKPLATZ_2. Phase 70 Tage Do 25.03.27 Mi 30.06.27 175

179

180 1.4 Inbetriebnahmen, Abnahmen, Bezug Erd-und 1. Obergeschoss 121 Tage Mo 26.10.26 Mo 12.04.27

181 1.4.1 Inbetriebnahmen, Abnahmen, Bezug Erd-und 1. Obergeschoss 10 Tage Mo 26.10.26 Fr 06.11.26 125

182 1.4.2 Inbetriebnahmen HLSE 10 Tage Di 23.02.27 Mo 08.03.27 92;90;88;87

183 1.4.3 Abnahme Brandschutz usw., Mängelbegehungen Gewerke 10 Tage Di 02.03.27 Mo 15.03.27 85

184 1.4.4 lose Möblierung ( BL AG) 10 Tage Fr 26.03.27 Do 08.04.27 125;85EA-5 Tage;165

185 1.4.5 Mängelbeseitigung, Restarbeiten alle Gewerke 20 Tage Di 16.03.27 Mo 12.04.27 183

186

187 1.5 Einzug Büros EG und 1. OG, bei Bedarf Bezug Büros 2. OG ( Ohne Leitstellen !) 1 Tag Di 13.04.27 Di 13.04.27 185

188

189 2 Leitstellensystemtechnik 182 Tage Di 02.03.27 Mi 10.11.27

190 2.1 Einbau und Inbetriebnahmen Systemtechnik inkl Probebetrieb/Testphase>EG-  2. Obergschoss    ( BL Awades) 110 Tage Di 02.03.27 Mo 02.08.27 85

191 2.2 Lieferung Möblerung Leitstellen ( BL Awades) 40 Tage Di 02.03.27 Mo 26.04.27 85

192 2.3 Inbetriebnahme Leitstellentechnik_Umzug zum operativen Betrieb ( BL Awades) 10 Tage Mi 07.07.27 Di 20.07.27

193 2.4 Umzug und Inbetriebnahme bestehender Systemkomponenten / Schulungs- Redundanzbereich 80 Tage Mi 21.07.27 Di 09.11.27

194

195 2.5 Projekt Ende/alle Gebäudeteile/Freiagen/Betrieb Technik übergeben ( 1 Tag Mi 10.11.27 Mi 10.11.27 193

ld

Standzeit bis R

d Einrichtung Conatiner Bauleitung , Sanitär- und Duschen

Einrichtung Bauwasser

Einrichtung Baustromverteiler usw.

Erdbau inkl. Erdbau Sohle und Grundleitungen Gebäude/Containerversorgung

13.10. Sohle_ Schalung, Dämmung, Bewehrung, Beton, Blitzschutzeinbauten

10.11. Wände EG

08.12. Stahlbetondecke zum 1. OG

19.01. Wände 1. OG

16.02. Stahlbetondecke zum 2. OG

30.03. Wände 2. OG

27.04. Stahlbetondecke Dach inkl. Stahlbauarbeiten

13.10. Blitzschutzarbeiten begleitend Rohbauarbeiten (im Bauhauptgewerk als Leistung enthalten_BL Gtec)

01.06. Bau NEAgebäude_ Erdbau- und Rohbauarbeiten

20.08. Blitzschutz auf Dachdeckung ( Fangstangen usw.)

10.11. Gerüstbauarbeiten Rohbauarbeiten begleitend, inkl.Auf- und Umbauarbeiten

13.04. Gerüstbauarbeiten, Ausleger abschnittsweise für Fassadenarbeiten entfernen

23.11. Rückbau Fassadengerüste

20.10. Werkplanung Firma auf Grundlage Schal- und Bewehrunsplanung inkl Prüfung Trapez Arch.

04.03. Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden EG 

09.03. Fertigung Elemente EG

08.06. Einbau Elemente EG

22.04. Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden OG 1

27.04. Fertigung Elemente OG 1

13.07. Einbau Elemente OG 1

03.08. Aufmaß Fenster /PFR- Fassaden OG 2

15.06. Fertigung Elemente OG 2

03.08. Einbau Elemente OG 2

01.06. Einbau Oberlichter inkl. Unterkonstruktionen

01.06. Einbau RA Elemente

04.06. Abdichtung Dach

25.06. Dämmung,Gründachaufbau, Sekuranten, sonstige Einbauen,

09.11. Attikableche und Unterkonstruktion

13.07. UK, Dämmung+ Verblend EG

24.08. UK, Dämmung+ Verblend OG 1

24.08. Unterkonstruktionen+Dämmung  2. Obergeschoss 4 Fassaden, 1 Geschoss + Haupttreppenhaus

05.10. Blechbekleidung alle Fassaden 2. OG + Treppenhaus

24.08.

25.08. TRO_Trockenbau_Wände einseitig

03.09. Sanitär

08.09. Heizung

08.10. Lüftung

08.09. Elektro Trassenbau

16.09. Elektro Kabelzug Starkstrom

25.09. Elektro Kabelzug Schwachstrom

03.09. ELT unter Putz

15.09. ELT In TB- Wand

15.09. Sanitär in TB

03.09. Trassenbau Doppelboden

24.11. HLSE_Ausbau Technikräume/Schächte 2.OG ( Schächte inkl. Stahlebenen)

02.02. Dachaufbauten

13.10. TRO_Trockenbau_Wände schließen

03.09. DOP- Doppel- und Hohlraumnöden_ Einzeichnen Raster auf Rohböden

27.10. DOP_ Doppel- und Holraumböden

24.11. EST_nur Duschbereiche

17.09. PUZ_Putzarbeiten

01.12. FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein

24.11. TRO_MET_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen 

24.11. TRO_ Einbau Glastrenn- und mobile Trennwände

24.11. MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren

24.11. TRO_Abgehängte Decken

22.12. MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich

05.01. BOD_Bodenleger

24.11. TIS_Tischlereinbauten (3 Stück Akustikwände)

12.01. BLE_ Einbau innenliegende Blendschutzrollos

26.01. Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff

23.02. Endreinigung 2. Obergeschoss

26.01. RLT-_Endausbau

26.01. HK_ Endausbau

26.01. ELT- Endausbau

26.01. HLSE_Endausbau

24.11. Klimadecken

01.10. ELT- Ausbau Serverräume

15.09. TRO_Trockenbau_Wände einseitig

31.08. Sanitär

03.09. Heizung

29.09. Lüftung

07.09. Elektro Trassenbau

11.09. Elektro Kabelzug Starkstrom

18.09. Elektro Kabelzug Schwachstrom

24.09. ELT unter Putz

06.10. ELT In TB- Wand

06.10. Sanitär in TB

24.09. Heizkörperanschlüsse und FB- Heizung

24.09. ELT mit Bodentanks

10.12. HLSE_Ausbau Technikräume/Schächte 1.OG ( Schächte inkl. Stahlebenen)

29.10. TRO_Trockenbau_Wände schließen

12.11. EST_Estrich

03.12. EST_ 1 Woche bis Begehbarkeit

08.10. PUZ_Putzarbeiten

10.12. FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein

10.12. TRO_MET_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen 

10.12. TRO_ Einbau Glastrenn- und mobile Trennwände

10.12. MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren

10.12. TRO_Abgehängte Decken

07.01. MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich

26.01. BOD_Bodenleger

02.02. TIS_Tischlereinbauten

28.01. BLE_ Einbau innenliegende Blendschutzrollos

28.01. Einbau Türblätter HPL/Holzwerkstoff

11.02. Endreinigung 1. Obergeschoss

14.01. RLT-_Endausbau

14.01. HK_ Endausbau

14.01. ELT- Endausbau

07.01. Klimadecken

28.12. HLSE_Endausbau

29.06. DCH_Abklebung Sohle

06.10. TRO_Trockenbau_Wände einseitig

25.08. Sanitär

31.08. Heizung

18.09. Lüftung

03.09. Elektro Trassenbau

07.09. Elektro Kabelzug Starkstrom

11.09. Elektro Kabelzug Schwachstrom

27.10. ELT unter Putz

01.10. ELT In TB- Wand

27.10. Sanitär in TB

13.07. Heizkörperanschlüsse und FB- Heizung

13.07. ELT mit Bodentanks

29.12. HLSE_Ausbau Technikräume/Schächte EG ( Schächte inkl. Stahlebenen)

17.11. TRO_Trockenbau_Wände schließen

01.12. EST_Estrich

22.12. EST_ 1 Woche bis Begehbarkeit

10.11. PUZ_Putzarbeiten

29.12. FLI_Fliesenarbeiten Böden und Wände, Betonwerkstein

05.01. TRO_MET_Zargeneinbau Stahlumfassungszargen 

05.01. TRO_ Einbau Glastrenn- und mobile Trennwände

05.01. MET_ Alurohrrahmen- und Stahlblechtüren

29.12. TRO_Abgehängte Decken

26.01. MAL_Maler_Wand- u. Deckenanstrich

16.02. BOD_Bodenleger

09.03. TIS_Tischlereinbauten

16.02. BLE_ Einbau innenliegende Blendschutzrollos

09.03. TRO_Einbau Türblätter_ Holzwerkstofftüren

19.03. END- Endreinigung Erdgeschoss 

14.01. RLT-_Endausbau

14.01. HK_ Endausbau

14.01. ELT- Endausbau

29.12. Klimadecken

14.01. HLSE_Endausbau

03.08. Bau zwei offene Kleingaragen inkl. Fundamente (BL Trapez/BMU)

03.08.  Freianlagen_Oberbau _Deckschichten (BL Neuhaus &Partner)

01.03.

05.10. Freianlagen_Ausstattung_Zäune (BL Neuhaus &Partner)

25.03.

26.10. Inbetriebnahmen, Abnahmen, Bezug Erd-und 1. Obergeschoss

23.02. Inbetriebnahmen HLSE

02.03. Abnahme Brandschutz usw., Mängelbegehungen Ge

26.03. lose Möblierung ( BL AG)

16.03. Mängelbeseitigung,

13.04. Einzug Büros EG u

02.03.

02.03. Lie

KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW 53 KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 
Oktober 2025 November 2025 Dezember 2025 Januar 2026 Februar 2026 März 2026 April 2026 Mai 2026 Juni 2026 Juli 2026 August 2026 September 2026 Oktober 2026 November 2026 Dezember 2026 Januar 2027 Februar 2027 März 2027 April 2027

4. Qtl, 2025 1. Qtl, 2026 2. Qtl, 2026 3. Qtl, 2026 4. Qtl, 2026 1. Qtl, 2027

Stufe: Modifikation Fenster GAZ Neubau Gefahrenabwehrzentrum Greifswald BMU
08.10.2025

Trapez Architektur GmbH - Stadtdeich 7 - 20097 Hamburg


