
Nr. Text1Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

0 202211 Neubau Regionale Schule Gingst 1. BA 529 Tage Mon 04.11.24 Don 07.01.27

1 vorbereitende Arbeiten 5 Tage Mon 04.11.24 Fre 08.11.24

5 Rohbau 265 Tage Mon 04.11.24 Fre 28.11.25

50 Gerüstarbeiten 305 Tage Mit 19.02.25 Die 12.05.26

53 Dachabdichtungsarbeiten 117 Tage Mon 03.11.25 Die 05.05.26

54 Dachabdichtung Dampfsperre 15 Tage Mon 03.11.25 Fre 21.11.25 47

55 Montage Lichtkuppel / Dachdurchführungen 5 Tage Mon 03.11.25 Fre 07.11.25 54AA

56 Unterkonstruktion Attika 15 Tage Mon 24.11.25 Fre 12.12.25 54

57 Gefälledämmung Dach 15 Tage Mon 05.01.26 Fre 23.01.26 56

58 Dachabdichtung 1. Lage 15 Tage Mon 19.01.26 Fre 06.02.26 57EA-5 Tage

59 Dachabdichtung 2. Lage 15 Tage Mon 09.02.26 Fre 27.02.26 58

60 Dachrandabschlüsse 15 Tage Mit 08.04.26 Die 28.04.26 74

61 Fallrohrmontage 5 Tage Mit 29.04.26 Die 05.05.26 60

62 Fenster Außentüren 189 Tage Mon 20.10.25 Don 30.07.26

63 Fenster / Außentüren 20 Tage Mon 20.10.25 Fre 14.11.25 47EA-10 Tage

64 Komplettierung, Feineinstellung 10 Tage Fre 17.07.26 Don 30.07.26 166

65 Innenputz 55 Tage Mon 01.12.25 Fre 06.03.26

66 Innenputz 3. OG 15 Tage Mon 01.12.25 Fre 09.01.26 108

67 Innenputz 2. OG 15 Tage Mon 05.01.26 Fre 23.01.26 109

68 Innenputz 1. OG 15 Tage Mon 26.01.26 Fre 13.02.26 67

69 Innenputz EG 15 Tage Mon 16.02.26 Fre 06.03.26 68

70 WDVS- und Riemchenfassade 102 Tage Mon 17.11.25 Die 28.04.26

71 Dämmung 20 Tage Mon 17.11.25 Fre 12.12.25 63

72 Armierungsputz 20 Tage Mon 05.01.26 Fre 30.01.26 71

73 Riemchenbekleidung 30 Tage Mit 11.02.26 Die 24.03.26 72EA+7 Tage

74 Verfugung 10 Tage Mit 25.03.26 Die 07.04.26 73

75 Gebäudesockel 15 Tage Mit 08.04.26 Die 28.04.26 74

76 Vorhangfassade 72 Tage Mon 02.02.26 Die 12.05.26

77 Befestigungswinkel 15 Tage Mon 02.02.26 Fre 20.02.26 72

78 Dämmung 20 Tage Mon 23.02.26 Fre 20.03.26 77

79 Unterkonstruktion 15 Tage Mon 23.03.26 Fre 10.04.26 78

80 Bekleidung 25 Tage Mit 08.04.26 Die 12.05.26 74

81 Metallbau - / Schlosser 20 Tage Mon 16.02.26 Fre 13.03.26

82 Unterkonstruktionen Lüftungsgeräte 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26 59

83 Treppengeländer 10 Tage Mon 16.02.26 Fre 27.02.26 68

84 Trockenbau 189 Tage Mon 12.01.26 Don 01.10.26

85 3. OG Trockenbau einseitig beplankt 10 Tage Mon 12.01.26 Fre 23.01.26 66

86 2. OG Trockenbau einseitig beplankt 10 Tage Mon 26.01.26 Fre 06.02.26 67

87 1. OG Trockenbau einseitig beplankt 10 Tage Mon 16.02.26 Fre 27.02.26 68

88 EG Trockenbau einseitig beplankt 10 Tage Mon 09.03.26 Fre 20.03.26 69

89 3. OG Wandverschluss ohne spachteln 5 Tage Mon 16.03.26 Fre 20.03.26 138

90 2. OG Wandverschluss ohne spachteln 5 Tage Mon 23.03.26 Fre 27.03.26 89

91 1. OG Wandverschluss ohne spachteln 5 Tage Mon 30.03.26 Fre 03.04.26 90

92 EG Wandverschluss ohne spachteln 5 Tage Mon 06.04.26 Fre 10.04.26 91

93 Unterdecken 3.OG 15 Tage Fre 19.06.26 Don 09.07.26 165

94 Unterdecken 2. OG 15 Tage Fre 17.07.26 Don 06.08.26 166

95 Unterdecken 1. OG 15 Tage Fre 14.08.26 Don 03.09.26 167

96 Unterdecken EG 15 Tage Fre 11.09.26 Don 01.10.26 168

97 Spachtelarbeiten Trockenbauwände 25 Tage Fre 24.04.26 Don 28.05.26 100

98 Estricharbeiten 48 Tage Mon 23.03.26 Mit 27.05.26

99 Estrichverlegung 3. OG 12 Tage Mon 23.03.26 Die 07.04.26 89

100 Estrichverlegung 2. OG 12 Tage Mit 08.04.26 Don 23.04.26 99

101 Estrichverlegung 1. OG 12 Tage Fre 24.04.26 Mon 11.05.26 100

102 Estrichverlegung EG 12 Tage Die 12.05.26 Mit 27.05.26 101

103 Aufzugsanlage 214 Tage Mon 23.02.26 Don 17.12.26

104 Montage Schacht und Anlage 15 Tage Mon 23.02.26 Fre 13.03.26 69EA-10 Tage

105 Inbetriebnahme 5 Tage Fre 11.12.26 Don 17.12.26 186

106 Elektroinstallation 264 Tage Mon 03.11.25 Don 26.11.26

107 Schlitz- und Stemmarbeiten 10 Tage Mon 03.11.25 Fre 14.11.25 63EA-10 Tage

108 Rohinstallation Mauerwerk 3. OG 10 Tage Mon 17.11.25 Fre 28.11.25 107

109 Rohinstallation Mauerwerk 2. OG 10 Tage Mon 01.12.25 Fre 12.12.25 108

110 Rohinstallation Mauerwerk 1. OG 10 Tage Mon 05.01.26 Fre 16.01.26 109

111 Rohinstallation Mauerwerk EG 10 Tage Mon 19.01.26 Fre 30.01.26 110

112 Rohinstallation Trockenbau 3. OG 10 Tage Mon 26.01.26 Fre 06.02.26 85

113 Rohinstallation Trockenbau 2. OG 10 Tage Mon 09.02.26 Fre 20.02.26 112

114 Rohinstallation Trockenbau 1. OG 10 Tage Mon 23.02.26 Fre 06.03.26 113

115 Rohinstallation Trockenbau EG 10 Tage Mon 09.03.26 Fre 20.03.26 114

116 Aufbau HV / UV 20 Tage Mon 23.03.26 Fre 17.04.26 115

117 Leuchtenmontage 3. OG 10 Tage Fre 10.07.26 Don 23.07.26 93

118 Leuchtenmontage 2. OG 10 Tage Fre 07.08.26 Don 20.08.26 94

119 Leuchtenmontage 1. OG 10 Tage Fre 04.09.26 Don 17.09.26 95

120 Leuchtenmontage Eg 10 Tage Fre 02.10.26 Don 15.10.26 96

121 Komplettierung Elektro 30 Tage Fre 19.06.26 Don 30.07.26 165

122 Prüfarbeiten 25 Tage Fre 31.07.26 Don 03.09.26 121

123 Inbetriebnahme, Regulierungen, SV-Abnahmen 10 Tage Fre 13.11.26 Don 26.11.26 158AA

124 Gebäudeautomation 290 Tage Fre 08.08.25 Don 08.10.26

125 Vorbereitung, Erstellung Schaltbilder 48 Tage Fre 08.08.25 Die 14.10.25

126 MSR-Schrank Konfiguration+Produktion 60 Tage Mit 15.10.25 Die 27.01.26 125

127 Kabelzuglisten 30 Tage Mit 15.10.25 Die 25.11.25 125

128 Montage Feldgeräte, Fühler, Controller 15 Tage Mon 18.05.26 Fre 05.06.26 150

129 Testlauf EG-3. OG 15 Tage Mon 08.06.26 Fre 26.06.26 128

130 Endmontage + Einregulierung 15 Tage Fre 18.09.26 Don 08.10.26 157AA-10 Tage

131 Heizung und Sanitär 249 Tage Mon 17.11.25 Don 19.11.26

132 Installation Bauheizung 10 Tage Mon 17.11.25 Fre 28.11.25 63

133 Installation Haupttrassen Sanitär + Heizung 25 Tage Mon 12.01.26 Fre 13.02.26 66

134 Aufbau Wärmeerzeugung HAR 30 Tage Mit 03.06.26 Die 14.07.26 140AA

135 Installation Trockenbauwände 3. OG 10 Tage Mon 19.01.26 Fre 30.01.26 85EA-5 Tage

136 Installation Trockenbauwände 2. OG 10 Tage Mon 02.02.26 Fre 13.02.26 135

137 Installation Trockenbauwände 1. OG 10 Tage Mon 16.02.26 Fre 27.02.26 136

138 Installation Trockenbauwände EG 10 Tage Mon 02.03.26 Fre 13.03.26 137

139 Installation Unterflur-Konvektoren 5 Tage Mon 16.03.26 Fre 20.03.26 138

140 Lieferung, Installation Wärmepumpe 20 Tage Mit 03.06.26 Die 30.06.26 178

141 Montage Heizkörper 20 Tage Fre 23.10.26 Don 19.11.26 163EA-15 Tage

142 Komplettierung Sanitärobjekte 10 Tage Fre 30.10.26 Don 12.11.26 159EA-10 Tage

143 Lüftung 254 Tage Mon 17.11.25 Don 26.11.26

144 Montage Einbauteile Dach 1 Tag Mon 17.11.25 Mon 17.11.25 54EA-5 Tage

145 Montage Kanaldurchführungen 1 Tag Mon 12.01.26 Mon 12.01.26 66

146 Brandschutzklappen und Steigkanäle 10 Tage Mon 12.01.26 Fre 23.01.26 66

147 Rohinstallation inkl. Isolierung 3. OG 20 Tage Mon 26.01.26 Fre 20.02.26 146

148 Rohinstallation inkl. Isolierung 2. OG 20 Tage Mon 23.02.26 Fre 20.03.26 147

149 Rohinstallation inkl. Isolierung 1. OG 20 Tage Mon 23.03.26 Fre 17.04.26 148

150 Rohinstallation inkl. Isolierung EG 20 Tage Mon 20.04.26 Fre 15.05.26 149

151 Montage Lüftungsgeräte Dach 2 Tage Mon 16.03.26 Die 17.03.26 82

152 Montage Installationen Dach 12 Tage Mit 18.03.26 Don 02.04.26 151

153 Dämmung Kanäle Dach 10 Tage Fre 03.04.26 Don 16.04.26 152

154 Montage Deckenauslässe 3. OG 5 Tage Fre 10.07.26 Don 16.07.26 93

155 Montage Deckenauslässe 2. OG 5 Tage Fre 07.08.26 Don 13.08.26 94

156 Montage Deckenauslässe 1. OG 5 Tage Fre 04.09.26 Don 10.09.26 95

157 Montage Deckenauslässe EG 5 Tage Fre 02.10.26 Don 08.10.26 96

158 Inbetriebnahme Lüftung 10 Tage Fre 13.11.26 Don 26.11.26 187EA-20 Tage

159 Boden- und Wandbeschichtung 75 Tage Fre 31.07.26 Don 12.11.26

160 Bodenbeschichtung 3. OG 15 Tage Fre 31.07.26 Don 20.08.26 93EA+15 Tage

161 Bodenbeschichtung 2. OG 15 Tage Fre 28.08.26 Don 17.09.26 94EA+15 Tage

162 Bodenbeschichtung 1. OG 15 Tage Fre 25.09.26 Don 15.10.26 95EA+15 Tage

163 Bodenbeschichtung EG 15 Tage Fre 23.10.26 Don 12.11.26 96EA+15 Tage

164 Malerarbeiten 80 Tage Fre 22.05.26 Don 10.09.26

165 Wände 3. OG 20 Tage Fre 22.05.26 Don 18.06.26 97EA-5 Tage

166 Wände 2. OG 20 Tage Fre 19.06.26 Don 16.07.26 165

167 Wände 1. OG 20 Tage Fre 17.07.26 Don 13.08.26 166

168 Wände EG 20 Tage Fre 14.08.26 Don 10.09.26 167

169 Tischler / Innentüren 126 Tage Don 04.06.26 Don 26.11.26

170 Montage Stahlzargen 5 Tage Don 04.06.26 Mit 10.06.26 102EA+5 Tage

171 WC-Trennwände 10 Tage Fre 13.11.26 Don 26.11.26 159

172 Montage Innentüren 20 Tage Fre 30.10.26 Don 26.11.26 159EA-10 Tage

173 Hausanschlüsse 20 Tage Mit 13.05.26 Die 09.06.26

174 Hausanschlüsse (Gas, Wasser, Abwasser, ELT, 
Telekom)

20 Tage Mit 13.05.26 Die 09.06.26 50

175 Außenanlagen 75 Tage Mit 13.05.26 Die 25.08.26

176 Regenwasser 30 Tage Mit 13.05.26 Die 23.06.26 52

177 Schmutzwasser 30 Tage Mit 13.05.26 Die 23.06.26 52

178 Aufstellfläche Wärmepumpen 15 Tage Mit 13.05.26 Die 02.06.26 52

179 Beleuchtung / Elektroarbeiten 20 Tage Mit 22.07.26 Die 18.08.26 181

180 Straßenbau 50 Tage Mit 13.05.26 Die 21.07.26 176AA

181 Landschaftsbauarbeiten 40 Tage Mit 27.05.26 Die 21.07.26 180EA-40 Tage

182 Ausstattung Spielplatz und Parcours 20 Tage Mit 24.06.26 Die 21.07.26 181AA+20 Tage

183 Ausstattung / Anpflanzungen 25 Tage Mit 22.07.26 Die 25.08.26 182

184 Möblierung / Ausstattung 10 Tage Fre 11.12.26 Don 07.01.27

185 Möblierung / Ausstattung 10 Tage Fre 11.12.26 Don 07.01.27 187

186 Reinigung 20 Tage Fre 13.11.26 Don 10.12.26

187 Bauendreinigung 20 Tage Fre 13.11.26 Don 10.12.26 169EA-10 Tage

188 Schließanlage 10 Tage Fre 27.11.26 Don 10.12.26

189 Schließanlage 10 Tage Fre 27.11.26 Don 10.12.26 172

190 Abnahmen, Mängelbeseitigung 20 Tage Fre 27.11.26 Don 07.01.27

191 VOB Abnahme Hochbau 5 Tage Fre 04.12.26 Don 10.12.26 187EA-5 Tage

192 Mängelabarbeitung Hochbau 10 Tage Fre 11.12.26 Don 07.01.27 191

193 VOB Abnahme HLSE 5 Tage Fre 27.11.26 Don 03.12.26 123

194 Mängelabarbeitung HLSE 10 Tage Fre 04.12.26 Don 17.12.26 193
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