
Datei: 2332 AM Engen Neubau Werkstattgebäude - Bauzeitenplan_VORABZUG.PPL Bauzeitenplan Seite 1 von 1

Projektnummer: 2332 2332 AM Engen - Neubau Werkstadtgebäude
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Projektzeitrahmen von Mo, 24.03.25 bis Mo, 31.05.27

Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)

Druckdatum: 16.10.2025 07:27

Filter: 

Bearbeiter: 

riede ingenieure ag

Hebelstr. 22

DE-79843 Löffingen

Tel. +49 7654 90010

Fax +49 7654 900150

e-Mail: mail@riede-ing.de
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6 544kt Mo, 03.11.25 Fr, 30.04.27LPH 8 Objektüberwachung 544kt

6.1 35at Mo, 03.11.25 Fr, 19.12.25LV 84 Abbrucharbeiten 35at

6.2 116at Mo, 12.01.26 Di, 30.06.26
LV 12 Erd-, Entwässerungs-

und Stahlbetonarbeiten
116at

6.3 292tt Mo, 02.03.26 Fr, 18.12.26Blitzschutz 22at 14at

6.4 213tt Mi, 01.07.26 Fr, 29.01.27Gerüstarbeiten 23at 15at

6.5 21at Mo, 03.08.26 Mo, 31.08.26Stahlbauarbeiten - Dachkonstruktion 21at

6.6 22at Di, 01.09.26 Mi, 30.09.26Fenster und Türen 22at

6.7 22at Di, 01.09.26 Mi, 30.09.26Sektionaltore 22at

6.8 43at Do, 01.10.26 Mo, 30.11.26Metallbauarbeiten 43at

6.9 43at Do, 01.10.26 Mo, 30.11.26Portalkran, Hebebühnen usw 43at

6.10 21at Mo, 01.03.27 Mi, 31.03.27Beschichtungsarbeiten (Boden und Wände) 21at

6.11 22at Do, 01.04.27 Fr, 30.04.27Einrichtung 22at

6.12 22at Do, 01.04.27 Fr, 30.04.27Baureinigung 22at

6.13 21at Mo, 03.08.26 Mo, 31.08.26Handwerkerferien 21at

6.14 57at Do, 01.10.26 Fr, 18.12.26Fassade 57at

6.15 41at Mo, 01.02.27 Mi, 31.03.27Außenanlage 41at

6.16 212tt Do, 01.10.26 Fr, 30.04.27TGA 57at 35at 22at

7 19at Mo, 03.05.27 Di, 01.06.27Abnahme und Übergabe


