
BAB 38; Betr.-km 158+727 bis 168+275; RF Leipzig und Göttingen
Grobablaufplan

Bau-
zustand Leistung Datum Datum Beteiligte Bemerkungen

von bis Jahr

Kalenderwoche KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40 KW 41 KW 42 KW 43 KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW 53 KW 1 KW 2

Monat

BZ 1.0 Einrichtung der 2s+0 auf der RF Göttingen
Verkehrsführung für nachfolgende Bauleistungen auf der RF Gö 22.04.2026 07.11.2026 AN Verkehrsführung Rückbau TSE RF L & Verkehrsumlegung
- Hauptbauleistungen auf der RF Leipzig 22.04.2026 07.11.2026
- Herstellen des Rampenrohbaus für die Zuwegung RRB 8 04.05.2026 05.09.2026
- Ausbauleistungen am RRB 8 durch Dritte 01.06.2026 05.09.2026 AN Sanierung RRB
- Herstellung der FRS 24.08.2026 07.11.2026 AN FRS

BZ 1.1 Sperrung der AS Merseburg-Nord
Einrichtung der Sperrung und Umleitungsführung 22.04.2026 19.08.2026 AN Verkehrsfühurng
- Sanierung der Anschlusstelle inkl. Lückenschluss Betonfahrbahn 22.04.2026 14.08.2026 AN Streckenbau Lückenschluss zw km 158+727 bis 161+000

BZ 1.2 Sperrung der AS Merseburg-Süd
Einrichtung der Sperrung und Umleitungsführung 30.09.2026 11.11.2026 AN Verkehrsfühurng
-Sanierung der Anschlussstelle inkl. Lückenschluss Betonfahrbahn 05.10.2026 30.10.2026 AN Streckenbau
- Herstellen der FRS im Bereich der AS 02.11.2026 07.11.2026 AN FRS

BZ 2.0 Einrichtung der 1s+1 auf RF Leipzig & Göttingen Die Autobahn GmbH des Bundes Unterlage / Blatt-Nr.: 16.1 / 1
Verkehrsführung für nachfolgende Bauleistungen im Mittelstreifen 12.11.2026 05.12.2026 AN Verkehrssicherung

- Rückbau der MÜ's 1, 4, 5, 6 ggf. Sanierung der RF Göttingen 16.11.2026 28.11.2026 AN Streckenbau ggf. Arbeiten Rund um die Uhr Straße: A 38 Station von: 158+727 Grobablaufplan TA 1
- Schließen der FRS im Bereich des Mittelstreifen 23.11.2026 03.12.2026 AN FRS Abschnitt: TA 1 Station bis: 168+275

BZ 3.0 Rückbau der Verkehrssicherung Maßstab: ohne
Rückbau der Verkehrssicherung 07.12.2026 16.12.2026 AN Verkehrssicherung

Aufgestellt: 04/2026
Die Autobahn GmbH des Bundes

AN Verkehrsführung Niederlassung Ost Außenstelle Magdeburg

AN Streckenbau Magdeburg, den …..................................................
im Auftrag
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AN Sanierung RRB 8
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AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN

Grundhafte Erneuerung
BAB 38 Richtungsfahrbahn Leipzig und Göttingen

Betr.-km 158+727 bis Betr.-km 168+275

Projekt-Nr.: A-10103-00

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen


